
Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Objednatel :

přílohy
Přílohy: 

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

TDI:

Projektant:

o
d

so
u

h
la

se
n

í z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel :

Méněpráce celkem bez DPH 958 187,96

Vícepráce celkem bez DPH 668 321,61

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: 05+06/2024

Vliv změny na termín dokončení díla: 12 dnů z důvodu změny technologie

MNP  -18 379,02  Kč bez DPH  

Cena díla bez DPH (dle SOD) 4 842 393,39 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  4 552 527,04

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 5 508 557,72

Popis změny:         

1) Práce a dodávky HSV - při vytýčování sítí technické infrastruktury byly zjištěny jiné hloubky uložení vedení sítí, než bylo 

předpokládáno v projektu stavby a byla zjištěna nedostatečná únosnost pláně pod podkladovými vrstvami komunikace; tyto 

skutečnosti nebyly předem známy a nedaly se předem předpokládat;

z tohoto důvodu bylo nutné změnit technické řešení - skladbu podkladových vrstev komunikace - budou odečteny projektované 

vrstvy, 

a dále upřesnění výměry plochy asfaltu -10,0 m2 a počtu silničních obrubníků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

tj. MNP -939 808,94 Kč bez DPH.

2) Práce a dodávky HSV - odečtené neprováděné podkladové vrstvy budou nahrazeny vrstvou štěrkodrti tl. 100 mm a vrstvou 

směsi stmelené cementem /KSC I/ tl. 200 mm, 

prodloužení odvodňovacího žlabu v délce 1 m u vjezdu na pozemek u RD čp.801 podle zaměření skutečných rozměrů,

doplnění drenáže pod komunikací v části pod schody o 1 m potrubí vč.připojovacích tvarovek a upřesnění počtu přechodových 

silničních obrubníků                                                                                        

 - VCP 654 548,63 Kč bez DPH.

3) Chráničky VO - upřesnění délky, materiálu a profilu  chrániček kabelů VO                VCP     13 772,98 Kč bez DPH

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř.  495/58, 370 04 České Budějovice

TDI: STEMON Holding s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

Projektant: Ing. Ondřej Bojko, Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava

Předmět díla: Údržba vozovky a oprava veřejného osvětlení v ulici Na Vápenkách

Objekt:  -

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
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