
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

č. SŠBCH/1/2024/11 ze dne 22. 3. 2024

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno
Zastoupený: RNDr. janou Markovou, ředitelkou
IČ: 60552255
DIČ: CZ60552255

2. Zhotovitel:
DEST Morava s.r.o.
Sídlo: 1. Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu ,,C", vložce 116807
zastoupený: Ing. Michalem Křikavou, jednatelem společnosti
IČO: 09036547
DIČ: 09036547

Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍ úpravě smlouvy.

1. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět smlouvy o nepředvidatelné vícepráce, které
nemohl objednatel předpokládat a prodlužuje se termín provedení prací.

2. Cena díla dle článku lV., odst. 1 se navyšuje dle přílohy č. 1 dodatku č. 1takto:

Původní cena 3 959 000,00 KČ
Méněpráce 29 591,10 KČ
Vícepráce 443 910,29 KČ
Celková cena 4 373 319,21 KČ
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3. Termín dokončení díla se prodlužuje do 31. 7. 2024.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti ke dni zveřejnění dodatku v registru smluv.

5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno
vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotoveni.

6. V ostatních ujednáních nedotčených tímto dodatkem č. 1 zůstává smlouva nedotčena.

7. Nedílnou součásti Dodatku č. 1 je seznam méně a vIcepraci.

V Brně dne
za objednatele

V Brně dne
za zhotovitele

RNDr. jana Marková
ředitelka
Střední škola Brno Charbulova, p.o.

Ing. Michal Křikava
jednatel
DEST Morava s.r.o.
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Stavba : 2ř/zen/ pekařského provozu S'S Charbu/ova Brno

REKAPITULACE Změnových listů

Méněpráce Vícepráce Celkem
Stavebni díl

1 Změnový list 1 - Stavební část -29 591,08 234 828,85 205 237,77
2 Změnový list 2 - Elektroinstalace 0,00 114 471,02 114 471,02
3 Změnový list 3 - ZTI + UT 0,00 94 610,42 94 610,42

CELKEM OBJEKT -29 591,1 443 910,29 414 319,21



změnový list -ZL 1 Méněpráce

Stavba:

objekt

Školní pekařský provoz, SŠ Charbulova 106, Brno

Charbulova 106, 618 00 Brno

PČ Ty Kód
P

Méněpráce
D 9

1 k 1965042241

2 ' K 73511.R01

D 767
3 K )767.R01

Popis MJ Množství J.cena [CZKJ

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

'Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti přes 100 mm. plochy přes 4 m2 m3 -5,552 1 400,00

"rýha zvětšena z š. 300 mm na š. 600 mm oproti projektu ASŘ na základě projektu ZTI' 2"13,88"0,20 5,552

,Otopná tělesa litinová zpětná montáž těles článkových i m2 -6,480 280,60

"předpoklad radiátorů" 0B"(2"0,9+6"1,5i 6,480
Konstrukce zámečnické
Dodávka a montáž nerezové konzole se zásuvkou dle výkresu z 0.1.1-16 kpl l -4,000 5 000,00,

Cena celkem [CZK]

-29 591,08
-9 591,08

-7 772,80

-1 818,28

-20 000,00
-20 000,00



změnový list - ZL 1 Vícepráce

mavoa:
Škdrii pekařský provoz. SŠ Charbulova 106, Bino

Ob!ekt.
Charbulova 106, 618 00 Brno

PC Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P

Vícepráce 234 828,85
d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 109 449,40

DoplněnI cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním
8 K 63245.R01 hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 4 m2 a ti. m2 206,390 390,79 80 655,06

přes 30 do 40 mm

Odbouráni celé plochy betonu (234,15-27.76)=206.39 - odpočet vybouraných rýh pro kanahzaci 206,390

9 K 968092001R00 Bourání parapetů kamenných š. do 30 cm tl.3 cm m 14,400 75,69 1 089,94

Demontáž mramorových parapetů 6x2,4m 50,000
10 K 632451012R00 Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, ti. 30 mm m 5,320 1 053,00 5 601,96

dobetonováni parapetu 6x2,4X0,3, Místo pro Váhu - 1m2 5,320

12 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž proňlu lepeného flexibilním cementovým lepidlemrohového m 57,800 53,36 3 084,27
'- ".' nové parapety 14,400
' V "1.03" 4"4+2,9+2,9 13,800

'"- '°1 04" 2,1+2.1+2,9+2,9 10,000

'. .' "1.02" 6+6"3,8+3.8 19,600

13 M 19416010 lišta ukončovací hliníková 8mm m 60, 700 132,02 8 013,83

57,8"1,05 'Přepočtené koeficientem množství 60,700

14 K 781495115 Obklad - dokončujÍcÍ práce ostatní práce spárováni sdikonem m 14,400 56,04 806,99

".' '.' parapety 14.400

15 K 781571131 Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilnÍm lepidlem šÍřky m 14,400 344,05 4 954,31ostění do 200 mm

'. .' parapety - 14,4 14,400

16 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 3,168 518,64 1 643,04

'-"- 14,4*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 3,168
17 K 771 ROD Ddatačni profil stropní SDK m 8,000 450,00 3 600,00

Dílatace SDK - 8bm 8,000
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 86 715,33

18 K 961055111 Bouráni základů z betonu železového m3 5,802 4 638,40 26 912,00

5,552 " místo pro váhu 1x1x0,25 5,802

19 K 965045113 Bourání potěrů ti. do 50 mm cementových nebo piskocementových, plochy přes 4 m2 m2 206,390 238,04 49 128,33

Odbouráni celé plochy betonu (234.15-27,76)=206,39 - odpočet vybouraných rýh pro kanalizaci 206,390

20 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150mm m 2,500 4 270,00 10 675,00

Prostupy základy kanahzace 1,5m ' prostupy stěnou VZT lni 2.500

d 997 Přesun sutě 38 664,12

21 K 997013111 Vnitrostaveništni doprava sUti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím t 20,450 302,27 6 181,52
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost t 20,450 214,00 4 376,2222 K 997013501 do 1 km

23 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost t 388,550 19,71 7 656,38Příplatek k ceně za každý další izapočatý 1 km přes 1 km
poplatek za uloženÍ stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a t 20,450 1 000,00 20 450,0024 K 997013631 demoličnÍho zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04



změnový list - ZL 1 Vícepráce

Stavba:
Škomi pekařský provoz. SŠ Charbulova 'i 06, Brno

objekt:

Charbulova 106, 618 00 Brno

PČ Ty Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P

Vícepráce 234 828,85
d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 109 449,40

Doplněni cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním
8 K 63245.R01 hmot), hlazeného dňevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 4 m2 a tí. m2 206,390 390,79 80 655,06

přes 30 do 40 mm
Odbouráni celé plochy betonu (234,15-27.76)=206,39 - odpočet vybouraných rýh pro kana|izacl 206,390

9 K 968092001R00 Bouráni parapetů kamenných š do 30 cm tl.3 cm m 14,400 75,69 1 089,94

Demontáž mramorových parapetu 6x2,4m 50,000

10 K 632451012R00 Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu. ti. 30 mm m 5,320 1 053,00 5 601,96

dobetonováni parapetu 6x2,4x0.3, Místo pro Váhu - 1m2 5,320

12 K 781492211 Obklad - dokončujici práce montáž profúu lepeného Hexibilním cementovým lepidlem
rohového m 57,800 53,36 3 084,27

'lV nové parapety 14,400

VY "1 03" 4+4+2,9+2,9 13,800

\'V "1 04" 2,1+2,1"2,9'2,9 10,000

VY "1 02" 6+6+3,8+3,8 19,600

13 M 19416010 lišta ukončovac/h/iniková 8mm m 60, 700 132,02 8 013,83

'lv 57,8"1,05 'Přepočtené koeficientem množství 60,700

14 K 781495115 Obklad - dokončujicI práce ostatní práce spárováni silikonem m 14,400 56,04 806,99

.·'-' parapety 14,400

15 K 781571131 Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilnM lepidlem šířky m 14,400 344,05 4 954,31
ostění do 200 mm

'. . parapety - 14,4 14,400

16 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 3,168 518,64 1 643,04

14,4*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 3,168

17 K 771 ROD Dilatační proňl stropní SDK m 8,000 450,00 3 600,00

' '- Dilatace SDK - 8bm 8.000

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 86 715,33
18 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 5,802 4 638,40 26 912,00

5,552 " místo pro váhu 1X1X0,25 5,802

19 K 965045113 Bouráni potěrů ti. do 50 mm cementových nebo piskocementových, plochy přes 4 m2 m2 206,390 238,04 49 128,33

Odbouráni celé plochy betonu (234.15-27,76)=206,39 - odpočet vybouraných rýh pro kanalizaci 206,390

20 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150mm m 2,500 4 270,00 10 675,00

Prostupy základy kanahzace 1.5m ' prostupy stěnou VZT lni 2,500

d 997 Přesun sutě 38 664,12

21 K 997013111 Vnitrcstaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím t 20,450 302,27 6 181,52mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost t 20,450 214,00 4 376,2222 K 997013501 do 1 km

23 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost t 388,550 19,71 7 656,38příplatek k ceně za každý další izapočatý 1 km přes 1 km

24 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a t 20,450 1 000,00 20 450,00demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04



změnový list 2
položkový rozpočet elektroinstalace
CHARBULOVA - ŠKOLNÍ PEKAŘSKÝ PROVOZ Charbulova 109, Brno - Cerhovice

Název Ro|ožky
CVKY 5x16
CVKY 5x25
CVKY 5x2,5
CVKY 5x6
Zásuvka 400V
Zásuvková kostka
Zásuvka 230V16A/lP 44
Vypínač 3pol 16A
Zásuvka EX do prost 22
Rozvaděč RH_P IP44
změna zapojení rozvaděče
jistič B3x63A
jistič B3x10A
jistič B3x40A
Pr,chránič s nadpr.ochrannou B3x63A
Zásuvka datová

D+M SvItidlo 600x600
Montážni rám pro přisazenou montáž

Celková cena elektroinstalace

měrná
množství jednotka jedn.cena celk.cena jedn.cena

-55 m 222,49 -12 236,95 40,00
55 m 443,50 24 392,50 103,49
28 m 33,00 924,00 40,00
44 m 93,20 4 100,80 40,00
11 ks 224,25 2 466,75 92,00
2 ks 2 771,50 5 543,00 345,00
4 ks 207,00 828,00 115,00
5 ks 943,00 4 715,00 172,50
1 ks 2 714,00 2 714,00 552,00

celk.cena
-2 200,00
5 691,95
1120,00
1760,00
1012,00

690,00
460,00
862,50
552,00

1 kpl. 2 992,01 2 992,01 6 670,00 6 670,00
4 ks 3 022,75 12 091,00 335,77 1343,08
3 ks 794,51 2 383,53 197,05 591,15
1 ks 1444,00 1 444,00 335,77 335,77
4 ks 2 495,50 9 982,00 165,52 662,08
1 ks 146,53 146,53 165,52 165,52

změna výkonu stroje navýšení průřezu
změna výkonu stroje navýšeni průřezu
kábeláže VZT ven
doplněni přívodu pro zásuvkovou skříň ven
doplněni zásuvek 400V
zásuvková kostka 4x 230V podvěšená

ovládánIVZT 3x + 2stroje
zásuvka EX do prost 22

doplněni před řezeného jisštěni
doplněni jistič pro venkovní skříň
doplnění jističů vzt
doplnění proud chrániČů zás 400V 63A/AC IDKA

zásuvka datová

-4 ks 1800,00 -7 200,00 400,00
48 ks 591,10 28 372,80 264,50

-1 600,00 sníženi počtu svítidel
12 696,00 montážni rám pro přisazenou montáž

83 658,97 30 812,05

114 471,02



položkový rozpočet - změnový list 3

Stavba :
Objekt :

Skolni pekařský provoz
ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (Kč)
Díl: 201 Vnitřní rozvod vody

PPR porubi pro rozvody pitné a teplé vody PN16 - 95C

1 Potrubí z PE, D 25 PN 16 brň 25,00 424,04 10 601,00
2 lzolačni materiä se strukturou uzavřených buněk, tepelná vodivost

při 10°C max.0,038 W.m-1.k-1. lzo brň 25,00 67,71 1 692,75
3 Roháček 1/2" ks 1,00 283,67 283,67
4 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem ks 1,00 250,00 250,00
5 Ventil mrazuvzdorný KEMPER FROSTI plus ON 20, chrom I ks 1,00 5 365,00 5 365,00
6 Sifon umyvadlový HL132, D 32/40 mm ks 1,00 431,00 431,00
7 Baterie umyvadlová stojánková ruční ks 1,00 2 620,00 2 620,00
8 Umyvadlo na šrouby LYRA Plus ks 1.00 2 545,00 2 545,00

Celkem za 201 Vniúhi rozvod vodL_ .":? Šj; ',ž. e " '""""" ' """ 23 788,42
Díl: 203 Topení

9 Těleso otopné deskové Radik VK typ 20, výška 500 mm, délka
1400 mm ks 5,00 6 015,00 30 075,00

10 Těleso otopné deskové Radik VK typ 20, výška 500 mm, délka BOO
"" ks 2,00 4 725,00 9 450,00

11 Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20 - 22 ks 7,00 329,00 2 303,00
12 Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm ks 7.00 564,00 3 948,00
13 Šroubení regulačni,přimé, GIACOMlNl R387 ON 15x18 ks 7.00 560,00 3 920.00
14 Ventil termostatický, přímý, ivar.vd dn 15 s termostatickou hlavici

ks 7.00 844,00 5 908,00
15 Nátěr syntet. potrubí do ON 50 mm

m 76,00 84,00 6 384,00
16 Revizní dvířka nerez 500x500 ks 1,00 5 500,00 5 500.00

Celkem za 203 Topení 67 488,00
Díl: 202 Kanalizace vnitřní

17 Kanalizační potrubí a tvarovky HT - systém
18 32

brň 3,00 301,00 903,00
19 110 bm 2,00 820,00 1 640,00
20 Zápachová uzávěra pro váhu

ks 1,00 791,00 791,00

Celkem za 202 Kanalizace vnitřní 3 334,00
CELKEM: 94 610,42



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
1. Identifikační údaje stavby'

Název stavby:

Místo stavby:

Zhotovitel:

Autorský dozor:

Zřízeni školního pekařského provozu - stavební část

objekt cpv, Charbulova 106, Brno

DEST Morava s.r.o.

Proiectura Dana s.r.o.

Technický dozor stavebníka: MENHIR projekt, s.r.o.

2. věcný a finanční rozsah změny stavbV (možno přiložit další dokumenty)

ZL 1 - Stavební část
ZL 2 - Elektroinstace
ZL 3 - ZTI+UT

Méněpráce - 29.591,08,- Vícepráce 234.828,85,-
Vícepráce 114.471,02,-
Vícepráce 94.610,42,-

celkový vliv na cenu díla: " 414.319,21,- bez DPH

3. Odůvodněni změny stavby (možno přiložit další dokumentV)

ZL 1 - Stavební část
Méněpráce

- Odpočet nepožadovaných nerezových zákrytů
- Odpočet za zpětnou montáž radiátorů (náhrada novými OT)

Vícepráce
Nutnost vybouráni celé plochy betonové mazaniny, nové zabetonováni a s tím související
přesuny suti
Výměna poškozených parapetů a jejich nové obloženi obkladem

ZL 2 - Elektroinstalace
- DoplněnI požadovaných zásuvek a vypínačů a s tím souvisejících kabelových rozvodů a

úpravy rozvaděče

ZL 3 - ZTI + UT
Výměna
Doplněni
Doplněni
Instalace

původn ich nevyhovujicich radiátorů za nové, včetně montáže
venkovního ventilu včetně rozvodů
rozvodu vody dle požadavku objednatele
umyvadla včetně příslušensM

4. Vyjádření autorského dozoru:

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka


