
DODATEK Č. 2

Objednatel:

Zhotovitel:

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)
Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004690 

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020 118. 34 - 2410-08 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
zastoupený:
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

a

Společnost „Morava -  RD malé zakázky BIM 2020"

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
zastoupený:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
zastoupený:
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno 
zastoupený:
IČ :188 27 527, DIČ: CZ18827527

SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
zastoupený:
IČ :253 24 365, DIČ: CZ25324365

Mott McDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem Národní 984/15,110 00 Praha 1 
zastoupený:

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733 

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice 
zastoupený:
IČ: 64616886, DIČ: CZ64616886 

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem Argentinská 1621/36 Holešovice, 170 00 Praha 7



zastoupený:

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895 

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13 602 00 Brno 
zastoupený:
IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447 

Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany"

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník"), tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-004690, č. Zhotovitele 2410- 
08, ze dne 05. 08. 2021 (dále jen „Dodatek č. 2") související veřejné zakázky: „D2 Odpočívka Lanžhot -  
Aktualizace TS, DUSP včetně IČ a MPV, VD-ZDS, AD".

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě Rámcové dohody na projektové práce pro menší 
zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020, číslo 
dohody 01ST-000764, dne 05. 08. 2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT- 
004690, č. Zhotovitele 2410-08 a dne 30. 08. 2021 dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva"), jejímž 
předmětem je zpracování aktualizace technické studie, dokumentace pro společné povolení, 
včetně zajištění inženýrské činnosti a majetkoprávní přípravy a zpracování vybraných 
dokumentů zadávací dokumentace připravované stavby „D2 Odpočívka Lanžhot".

1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že na základě nově vzniklých požadavků Policie ČR na 
maximalizaci jimi využívaných prostor v budově bývalého osobního odbavení a zlepšení vybavení 
pro dohled, bude oproti původní projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, 
která byla podkladem výběrového řízení, nutné přepracovat technicko-dispoziční řešení této 
budovy, a to včetně související infrastruktury. Především se jedná o prostorové zvětšení 
uvažované přístavby tak, aby mimo zvýšených aktuálních nároků Policie ČR byly uspokojeny i 
požadavky ostatních uživatelů předmětné budovy (Generální ředitelství cel a ŘSD).

1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že na základě dodatečně specifikovaného požadavku ze strany 
Objednatele tak, jak vyplývá ze zápisů z dosavadních kontrolních dní, bude oproti původní 
projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která byla podkladem výběrového 
řízení (výběr mýta a spediční služby se původně předpokládaly v nové budově ČSPH, která bude 
řešena v rámci samostatné veřejné zakázky), součástí předmětu plnění této Smlouvy 
zapracování nového samostatného objektu (budovy) pro zajištění výběru mýta a spedičních 
služeb, pro který bude nutné zpracovat rovněž návrh technicko-dispozičního řešení tak, aby 
vznikl jednoznačný materiál pro jeho další projektovou přípravu.

1.4. Ve vazbě na bod 1.2. a 1.3. tohoto článku Dodatku č. 2 smluvní strany shodně konstatují, že 
předmět díla bude rozšířen o technickou pomoc (dále jen „TP") následujících částí plnění:
• Návrh a projednání koncepce dispozičního řešení přestavby a přístavby budovy bývalého 

osobního odbavení zohledňující aktuální požadavky Policie ČR a ostatních uživatelů 
(variantní návrhy řešení a dispozičního upořádání, projednání s dotčenými zástupci)

• Stavebně technický průzkum budovy bývalého osobního odbavení pro zohlednění změn 
technického řešení přestavby budovy

• Návrh a umístnění nové budovy pro zajištění výběru mýta a spedičních služeb do 
koncepce uspořádání odpočívky



1.5. Smluvní strany shodně konstatují, že na základě aktualizace požadavků na vybavení odpočívky 
ze strany zástupce objednatele, bude oproti odsouhlasené koncepci technického řešení, která 
byla úvodní fází předmětu plnění, nutné zpracovat aktualizaci technické studie dispozičního 
uspořádání a vybavení odpočívky, která zohlední zapracování nových požadavků:
• dynamická váha pro předvýběr vozidel k provedení podrobné kontroly;
• telematický systém na vjezdu do odpočívky (portály proměnného dopravního značení) 

vč. přípravy pro další výstavbu na dálnici D2;
• změna řešení provedení sociálního zařízení;
• zajištění stavební připravenosti pro nabíječky 10 nákladních a 10 osobních elektromobilů 

(vč. prověření kapacitních předpokladů sítě).
1.6. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 23., odst. 23. 1 Obchodních 

podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření 
Dodatku č. 2 ke jmenované Smlouvě, kterým dochází ve vazbě na body 1.2. až 1.5. tohoto článku 
smlouvy ke změně rozsahu plnění částí DUSP a VD-ZDS a nově i k začlenění položek technické 
pomoci (dále jen „TP") a v této souvislosti i k navýšení ceny prací a termínovému určení plnění 
těchto částí plnění.

1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného a souvisejícího finančního plnění, 
specifikované tímto dodatkem, jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto Dodatku č. 2 dohodly na 
změně Smlouvy v bodě 1. Článku II. Cena za poskytování služeb, jenž nově zní:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

C e lk o v á  ce n a  p ln ě n í v  K č  

b e z  D P H
D P H  v  K č

C e lk o v á  ce n a  S lu ž e b  v  K č  

v če tn ě  D P H

14 1 70 050,- 2 975 711,- 17 145 761,-

(dále jen „cena plnění").

2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto Dodatku č. 2 dohodly, že 
nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2 dojde k opětovnému zahájení prací ze strany Zhotovitele, 
přerušených Výzvou k přerušení prací na dílčím předmětu plnění ze dne 1. 4. 2022, zn. RSD- 
519938/2021-14, přičemž práce budou obnoveny dle aktuálně sjednaného harmonogramu prací 
dle čl. 2.3. tohoto Dodatku č. 2.

2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto Dodatku č. 2 a ve vazbě na 
předchozí odstavec 2.2 dohodly na změně Smlouvy v bodě 1. Článku III. Doba a místo plnění, 
jenž nově zní:

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept TS dispozičního uspořádání 
a vybavení odpočívky

do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 2



Čistopis TS dispozičního uspořádání 
a vybavení odpočívky

do 1 měsíce od schválení konceptu TS dispozičního 
uspořádání a vybavení odpočívky zástupcem 
Objednatele

Koncept dispozičního řešení budovy 
bývalého osobního odbavení a nové 
budovy mýta a spedice (TP)

do 2 měsíců od účinnosti Dodatku č. 2

Čistopis dispozičního řešení budovy 
bývalého osobního odbavení a nové 
budovy mýta a spedice (TP)

do 1 měsíce od schválení konceptu zástupcem 
Objednatele

Úplný koncept DUSP
do 7 měsíců od schválení konceptu TS a TP zástupcem 
Objednatele, dle toho, co nastane později

Úplný čistopis DUSP
do 2 měsíců od projednání souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu DUSP = schválení konceptu 
DUSP zástupcem Objednatele

Podání úplné žádosti o Společné 
povolení (tj. včetně všech dokladů 
potřebných pro zahájení řízení)

do 7 měsíců od projednání souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu DUSP = schválení konceptu 
DUSP zástupcem Objednatele

Dokončení majetkoprávní přípravy 
-  uzavření smluv (kupní, nájemní, 
věcná břemena) a/nebo podání 
úplného návrhu na vyvlastnění (pro 
veškeré pozemky dotčené stavbou 
v rozsahu dle záborového 
elaborátu)

do 11 měsíců od vydání pravomocného Společného 
povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky

Úplný koncept VD-ZDS

do 7 měsíců od nabytí právní moci pravomocného 
Společného povolení nebo písemné výzvy Objednatele 
k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné 
zakázky

Úplný čistopis VD-ZDS
do 2 měsíců od projednání souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu VD-ZDS

Zapracování všech změn v rámci 
zadávacího řízení a vydání tištěné 
podoby VD-ZDS

4 týdnů od předání všech změn v rámci zadávacího 
řízení

Technická pomoc v rámci VŘ na 
zhotovitele

bude probíhat od zahájení do ukončení Zadávacího 
řízení na zhotovitele stavby

Výkon autorského dozoru
bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní 
moci kolaudačního rozhodnutí



2.4. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto Dodatku č. 2 dohodly na 
aktualizaci Přílohy č. 1 Smlouvy -  Podrobná specifikace plnění a Přílohy č. 3 Smlouvy -  Soupis 
prací, jejichž aktuální znění je přílohou tohoto Dodatku č.2.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy 
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující. Na uzavření tohoto 
Dodatku č. 2 se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou níže specifikované přílohy.
3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál.
3.5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
objednatelem.

Přílohy:
Příloha č. 1 Smlouvy -  Podrobná specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 3 Smlouvy -  Soupis prací

Za objednatele: Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.13 
13:57:21 +0200'

PK OSSENDORF s.r.o.

Digitálně podepsa

Datum: 2024.06.13 
,.1.3:52:36 +02'00'

PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za účastníky Společnosti 
„Morava -  RD malé zakázky BIM 2020"

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/206 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Příloha č. 1 -  Specifikace služeb

D2 Odpočívka Lanžhot
- Aktualizace TS, DUSP včetně IČ a MPV, VD-ZDS, AD

Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je
• zpracování aktualizace technické studie
• zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) bez BIM
• výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ) včetně výkonu majetkoprávního vypořádání
• zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) bez BIM
• technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
• technická pomoc

o  Technicko-dispoziční řešení úprav budovy bývalého osobního odbavení (budovy GŘC+PČR), 
vč. stavebně -  technického průzkumu

o  Technicko-dispoziční řešení nové budovy pro výběr mýta a zajištění spedičních služeb
• zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě (AD) 
pro připravovanou stavbu „D2 Odpočívka Lanžhot“.
Stavba řeší přestavbu stávající odpočívky „Lanžhot“ (hraniční a celní přechod) na dálnici D2 vlevo (směr 
Brno), v katastrálním území Lanžhot, Jihomoravský kraj, v km 56,2 vlevo provozního staničení.
V důsledku nesouhlasného vyjádření společnosti NET4GAS s.r.o. ke zpracované DUR (PK OSSENDORF 
s.r.o. 01/2020) musí dojít k úpravě dispozičního řešení z důvodu velkého počtu parkovacích stání v 
bezpečnostním pásmu VTL plynovodu. Ke změně dochází cca na 30 % plochy odpočívky, přičemž změna 
spočívá především v redukci parkovacích míst pro nákladní automobily. Pro dispoziční řešení v rámci 
aktualizace TS je třeba zajistit souhlasné stanovisko společnosti NET4GAS a Generálního ředitelství cel. 
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských 
sítí, včetně zajištění projednání přípravy a provádění přeložek IS v souladu s uzavřenými rámcovými 
smlouvami. Průzkumy a zaměření budou realizovány v rozsahu nezbytném pro zpracování každého stupně 
projektové dokumentace v souladu s oceněným soupisem prací.
Inteligentní parkování nákladních vozidel bude zahrnovat návrh nejen pro odpočívku Lanžhot vlevo, ale 
rovněž pro odpočívku vpravo, aby tvořilo jeden funkční celek (odpočívky jsou propojeny s možností 
využití jak ve směru na Brno, tak ve směru na Bratislavu).
Součástí plnění je rovněž záborový elaborát a geometrické plány. Geometrický plán bude zpracován i na 
vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.
Součástí plnění není řešení nájemního vztahu mezi budoucím provozovatelem ČSPH a ŘSD ČR a zajištění 
povolení demolice objektů SO 001.1 až SO 001.5, které zajišťuje objednatel.

Plnění zakázky bude provedeno dle Rozsahu služeb specifikovaného v Příloze A Všeobecných obchodních 
podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek s následujícím upřesněním:

Vyhlášky, předpisy nebo ustanovení se doplňují:
• Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
• Výkaz výměr soupisu prací bude vypracován v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 

červené knihy FIDIC, vydanou SFDI v 05/2019
• Cenová soustava OTSKP-SPK v platném znění

Způsob projednání projektové dokumentace se doplňuje:
Koncepty Studie a VD-ZDS budou odpovídat strukturou a obsahem požadovanému výstupu dle Směrnice 
pro dokumentaci staveb PK, koncept DUSP bude odpovídat strukturou a obsahem požadovanému výstupu 
dle Přílohy č.11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
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Po obdržení připomínek ke konceptu DUSP a VD-ZDS zhotovitel dopracuje dokument se svým vyjádřením 
k jednotlivým připomínkám. Tento dokument bude následně sloužit jako podklad pro projednání 
připomínek s objednatelem. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude 
uveden způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu. Schválením 
Konceptu zástupcem Objednatele se rozumí odsouhlasení způsobu a kontroly zapracování připomínek.

Počet výtisků/výstupů se upřesňuje:

Popis dané části plnění
Požadavky na výtisky/výstupy ke dni lhůty pro provedení dané části plnění,

není-li uvedeno jinak

K oncep t ak tualizace  TS - 1x elek tron icky

Č istop is ak tualizace  TS - d okum en tace  1x tisk, 2x  e lek tron icky  na  datovém  nosiči

K oncep t T P  (techn icko - 
d ispoz ičn í ře še n í budov)

- 1x elek tron icky

Č istopis T P  (technicko- 
d ispoz ičn í ře še n í budov)

- d okum en tace  1x tisk, 2x  e lek tron icky  na  datovém  nosiči

Ú p ln ý  koncep t D U S P - d okum en tace  1x tisk, 2x  e lek tron icky  na  datovém  nosiči

Ú p ln ý  č istop is D U S P

- d okum en tace  1x tisk, 1x e lek tron icky  na  datovém  nosiči
- d okum en tace  v p očtu  paré  p o třebném  pro  p o d án í žádosti o spo lečné povo len í, bude 

dodána ke  dni p o d án í žádosti o spo lečné po v o len í se zap racován ím  výsledků  p ro jednán í 
d o kum en tace  v rám ci inžený rské  činnosti

IČ  k  za jiš těn í spo lečného  
po v o len í

- rozh o d n u tí 1x orig inál
- ro zh o d n u tí s do ložkou  naby tí p ráv n í m oci 1x orig inál a ověřená kop ie
- d okum en tace  ověřená sp rávn ím  o rgánem
- stanov iska a v y jád řen í 1x orig inál, 1x kopie , 1x e lek tron icky  na  datovém  nosič i budou  

dodány  k e  dni p o d án í žádosti o spo lečné p ovo len í

M aje tk o p ráv n í
vypo řádán í

- zábo rový  e labo rá t 3x tisk, 3x e lek tron icky  na  datovém  nosič i, p růběžné do d án í d le  dohody  
se zástu p cem  ob jednate le

- g eode tická  dokum entace, g eom etrické  p lány , výp isy  z L V , sm louvy , p rů b ěžn é  dod án í d le  
dohody  se zástu p cem  objednate le , v  počtu  p o třeb n ém  pro  m aje tkop rávn í ú k o n y  +  1x 
orig inál pro  po třeby  arch ivace  O bjedna te le

Ú p ln ý  k oncep t V D -Z D S

- dokum en tace  PD PS, T echn ická  specifikace-Z T K P , 2x  tisk , 2x  e lek tron icky  na  datovém  

nosič i
- soupis p rac í oceněný , neoceněný , 2x tisk , 2x  e lek tron icky  na  da tovém  nosič i, .pdf, .xc4

Ú p ln ý  č istop is V D -Z D S

- d okum en tace  PD PS, T echn ická  specifikace-Z T K P, 1x tisk  1x e lek tron icky  na  datovém  
nosiči

- soupis p rac í oceněný , neoceněný , 1x tisk, 1x e lek tron icky  na  da tovém  nosič i, .pdf, .xc4
- d okum en tace  PD PS, Z T K P , 5x tisk, 5x e lek tron icky  na  datovém  nosič i se  zap racován ím  

dodatečných  in fo rm ací, b u d e  do d án a  do 14 dnů  od uk o n čen í lhů ty  p ro  p o d án í nab ídek
- soupis p rac í oceněný , neoceněný , 1x tisk, 1x e lek tron icky  na  datovém  nosiči, .pdf, .xc4 se 

zap racován ím  dodatečných  in fo rm ací, b u d e  dodán do 14 dnů  od  uk o n čen í lhů ty  pro  
p o d án í nab ídek

V ýkon  T P  v rám ci 
výběrového  řízen í na 

zho to v ite le  stavby

- zp raco v án í odborných  o dpověd í na  dodatečné  in fo rm ace, do d án í v  p růběhu  lhů ty  pro  
p o d án í n ab ídek  v zadávacím  řízen í na  zho tov ite le  stavby  vč. po třeb n é  ú p ravy  soupisu  
p rac í a dokum entace, do 2 dnů od  v ýzvy  zástu p ce  O bjedna te le
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Ustanovení k fakturám se doplňuje:
• úplným konceptem se rozumí stav před zapracováním připomínek a kontroly Objednatele
• úplným čistopisem se rozumí stav po zapracování připomínek a kontroly Objednatele ke konceptu bez 

vad a nedodělků, příp. před projednáním v rámci IČ

Popis části díla (služeb) Výše fakturačního plnění

O dsouh lasen í koncepce  technického  řešen í TS 15 % z částky  za TS

Ú plný  koncep t TS 60 % z částky  za TS

Ú plný  čistop is TS 25 % z částky  za TS

O dsouh lasen í koncepce  technického  řešen í 
D U S P

15 % z částky  za D U S P

Ú plný  koncep t D U S P 60 % z částky  za D U S P

Ú plný  čistop is D U S P 25 % z částky  za D U S P

D oklad , že by ly  osloveny  všechny  D O SS, 
je jich ž  stanovisko je  vyžadováno

20 % z částky  za IČ bez části B (M PV )

P odán í úp lné  žádosti o S polečné povo len í 
Ú R + S P

60 % z částky  za IČ bez části B (M PV )

V ydán í společného povo len í 10 % z částky  za IČ bez části B (M PV )

Z ísk án í p ravom ocného  společného povo len í 10 % z částky  za IČ bez části B (M PV )

M ajetkop rávn í vypořádán í

30 % z částky  za IČ části B (M PV ) po  o d es lán í návrhu  sm luv 
(kupní, nájem ní, v ěcná  b řem ena) na  všechny  v lastn íky  d le  Z E

50 % z částky  za IČ části B (M PV ) po  u zav řen í sm luv  (kupní, 
nájem ní, v ěcná  břem ena) a p říp . úp ln ém  návrhu  na  vyv lastněn í 
na  všechny  v lastn íky  d le  Z E

20 % z částky  za IČ části B (M PV ) po  za jiš těn í kom pletn ího  
m aje tkop rávn ího  v y po řádán í stavby (kupn í a ná jem n í sm louvy, 
v ěcná  břem ena) v  rozsahu  d le  ZE

O dsouh lasen í koncepce  technického  řešen í 
V D -Z D S

15 % z částky  za V D -Z D S

Ú plný  koncep t V D -Z D S 60 % z částky  za V D -Z D S

Ú plný  čistop is V D -Z D S 20 % z částky  za V D -Z D S

Z ap raco v án í všech  zm ěn v rám ci výběrového  
říze n í a vyd án í tiš těné  podoby  V D -Z D S

5 % z částky  za V D -Z D S

V ýkon  technické pom oci /  výkon  A D
m ěsíčně zpě tně  d le  sku tečného  poč tu  odpracovaných  hodin  
schváleného  O bjedna te lem
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Podklady ke zpracování zakázky:

1) Studie (PK Ossendorf s.r.o. 06/2015)
2) Předběžný IG a HG průzkum (GEOSTAR spol. s r.o. 07/2018)
3) Prověření stávajícího stavu odvodnění (WOMBAT s.r.o. 07/2018)
4) Geodetické zaměření areálu odpočívky (GB Geodézie s.r.o. 08/2018)
5) Environmentální aspekty a koncepce VH řešení rozšíření odpočívky (Ekopontis s.r.o. 03/2019)
6) DUR „D2 Odpočívka Lanžhot“ (PK Ossendorf s.r.o. 01/2020)
7) Doplňující průzkum stávající odpočívky (GEOSTAR spol. s r.o. 10/2020)
8) DUSP „D2 Odpočívka Lanžhot vpravo“ (Linio Plan s.r.o. 11/2020)
9) Předběžný návrh dispozičního řešení dle požadavků společnosti Net4Gas (04/2021) a Připomínky GŘ 

Cel
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Příloha č.3
AKCE

D2 ODPOČÍVKA LANŽHOT
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních

Procentní poměr 
ze stavebních

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů
Procentní poměr 

ze stavebních Technická pomoc
nákladů nákladů nabídnutý nákladů objednateli -

nabídnutý nabídnutý uchazečem v nabídnutý autorský dozor
uchazečem v uchazečem v Rámcové smlouvě uchazečem v (v Kč bez

Rámcové smlouvě Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k Rámcové smlouvě DPH/hod)**)
-část TES*) -část DSUP*) SP vč. majetkopr. 

projednání*)
- část VD-ZDS*)

400 131 550
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 
(Přijatá smluvní částka)

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 
(Smluvní částka Dodatku č.2)

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 
(Smluvní částka po Dodatku č.2)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

12 800 000

11 513 800

2 656 250

14 170 050

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo 
nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v 
přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc 
objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou 
sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce 
uchazeče.



Tabulka č.2

Technická studie - TES

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích

podmínek.

D2 ODPOČÍVKA LANŽHOT

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Dodatek č. 2
a k tu a liz a c e  te c h n ic k é  s tu d ie  
d is p o z ič n íh o  u s p o řá d á n í a 

v y b a v e n í o d p o č ív k y

Popis prací
Zad avate le m  

před pokládaný počet 
hodin

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

Počet hodin dle 
nabídky 

dodavatele
Cena Kč

A. Průvodní zpráva

B. Výkresy

C. Související dokumentace

D. Doklady

E. Záměr projektu neoceňuje se neoceňuje se

Cena A-E celkem bez DPH



Tabulka  č . 4

Dokumentace ke společnému povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto

zadávacích podmínek.

D2 ODPOČÍVKA LANŽHOT

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu Dodatek č. 2

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin dle 
nabídky 

dodavatele
Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

Počet hodin 
dle nabídky 
dodavatele

Cena Kč

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje
2, Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres - DZ, opatření pro OSSPO
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy
2. Mostní objekty a zdi 1 0
2.1 Technická zpráva neoceňuje se
2.2 Výkresy neoceňuje se
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva
4.2 Výkresy
5. Objekty podzemních staveb i
5.1 Technická zpráva neoceňuje se
5.2 Výkresy neoceňuje se
5.3 Statická část nAO«ň..ÍA ca
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo 
systémy dopravní telematiky
6.1 Technická zpráva
6.2 Výkresy
7. Objekty drah 1 neoceňuiese 1
8. Objekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty
10. Požárně bezpečnostní řešení
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení-technologická část
2.1 Technická zpráva neoceňuje se
2.2 Výkresy neoceňuje se
Dokladová část l 90 000
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Doklad podle jiného právního předpisu
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů (zaměření území) neoceňuje se

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem neoceňuje se
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy neoceňuje se
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF neoceňuje se
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL neoceňuje se
3. Projekt odpadového hospodářství

neoceňuje se4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace

neoceňuje se 

neoceňuje se

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum
8. Hluková studie nebo její aktualizace
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace

neoceňuje se
11. Rešerše geotechnického průzkumu
12. Hydrogeologický posudek
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní neoceňuje se
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) neoceňuje se
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele neoceňuje se
Odhad stavebních nákladů
Záborový elaborát a geometrické plány
Plán BOZP
Reprografie
SO UČET celkem za DUSP (bez DPH)



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost kSP včetně majetkoprávního projednání

D2 ODPOČÍVKA LANŽHOT

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba

_______________ SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hodin

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní 
správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, 
vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných 
k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a 
zákonv. zeiména

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění
- změny a doplňky vynětí ze ZP F  dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 

odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů 
ze ZP F
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 

289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 

povrchovými vodamia podzemními vodami
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do vodních toků

- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o 
ochraně přírody a kraiinv - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody 
a kraiinv -  souhlas se zásahem do VKP
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny
-  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a 
rostlin a silně ohrožených druhů
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  souhlas 
s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje 
lesa
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé a dočasné 
odnětí PUPFL____________________________________________________________
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové
péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky_________________
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a způsobu
zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací__________________
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích
-  povolení zřízení křižovatky_______________________________________________
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O 
pozemních komunikacích -  povolení připoiení k silnici
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na 
pozemních komunikacích -  místní úprava provozu
- souhlas s odnětím půdy ze ZP F

- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. 
staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona 
č.458/2000Sb., z.č.127/2005Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v 
platném znění

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění -  
požární ochrana

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně postižené 
občany

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění 
(spolupráce, zaiišfuie obiednatel)
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení

Počet hodin dle Hodinová
nabídky sazba

dodavatele Kč / hod

neoceňuje se

neoceňuje se

Cena
Kč

CAST A-CELKEM



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou 
stavbu
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

neoceňuje se
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným 
břemenem neoceňuje se

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku 
nastaly před 1 .lednem 1993_______________________________________________
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) 
zejména smlouvy typu:
A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o 
výpůjčce, smlouvy nájemní aj.
C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB
D) smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IS
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, 
vedoucí k uzavření smlouvy

příp. konkursními správci a likvidátory

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), 
odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. 
vkladu do KN
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a 
povolení vkladu do KN__________________________________________________
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, 
převodu aj/

aj.) a na záznam do KN (smlouvy o

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z 
věcného břemene
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene 
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO  ( obce, kraje, ZVH S apod.)
Zajištění podkladů pro vypracování žádosti nsa zahájení vyvlastňovacích řízení 
odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:______________________
A ) aktuální výpis z  katastru nemovistotí
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.
C ) GP oddělovací nebo GP na VB
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva__________________________________________________
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) 
- zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZP F  a k uložení 
přebytečné ornice
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební 
povolení.___________________________________________________________________
ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání společného povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, 
sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání společného povolení a jeho 
podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu v rámci společného řízení, účast najednáních, předání 
pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o 
průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích 
z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkopráví přípravy

ČÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP



Tabulka č. 6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

D2 ODPOČÍVKA LANŽHOT
Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací Zadavatelem
předpokládaný počet hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele Kč/hod

A. Souhrnné řešení stavby

Cena v Kč

Dodatek č. 2
Počet hodin 
dle nabídky 
dodavatele

Cena Kč

0. Průvodní zpráva

1. Přehledná situace

2. Koordinační situace

3. Geodetické podklady (geodetkoord.výkres)

4. Bilance zemních prací

5. Zásady organizace výstavby

6. Celkové vodohospodářské řešení

Označení
stavebního objektu

Předp. výše 
SIM bez DPH*

B. Stavební část

SO řady Oxx 

SO řady 1xx 

SO řady 2xx 

SO řady 3xx 

SO řady 4xx 

SO řady 5xx 

SO řady 6xx 

SO řady 7xx 

SO řady 8xx

Příprava staveniště 

Pozemní komunikace 

Mostní objekty, zdi 

Vodohospodářské objekty 

Elektro a sdělovací objekty 

Objekty trubních vedení 

Pozemní objekty (vč. PHS) 

Objekty úpravy území 

Objekty zařízení staveniště

Neoceňuje se

D. Doklady
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)
F. Kontrolní rozpočet
G. Souvisící dokumentace
H. ZTKP

Rešerše geotechnického průzkumu 
Reprografie v počtu dle VOP

Celkem VD-ZDS bez DPH

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor/Technická pomoc

D2 ODPOČÍVKA LANŽHOT
Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu Dodatek č. 2

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem
Počet hodin 
dle nabídky 
dodavatele

Kč/hod Cena Kč

Cena TP celkem bez DPH

stavebně - technický průzkum budovy GŘC+PČR

návrh a projednání koncepce dispozičního řešení budovy GŘC+PČR
(variantní návrhy řešení a dispozičního upořádání, projednání s dotčenými zástupci)
návrh a projednání koncepce dispozičního řešení nové budovy (pro zajištění prodeje mýta a 
spedičních služeb)
Cena AD celkem bez DPH
*) Sazba za rh nu je veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod

Dílčí činnosti při výkonu AD AD I
činnost hodin |

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal:
Datum: 14.06.2024 8:27:58 +02:00


