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	Příloha č. 2 - HARMONOGRAM VÝSTAVBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O DÍLO (SoD) č. OP-24-0085

	Projekt:
	Nejvyšší soud-Brno-PPR

	Klient:
	Česká republika - Nejvyšší soud

	Milník
	Název
	Fakturace a platby (smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách)
	Termín

	M1
	Podpis smlouvy
	-----------------------------
	dle SoD; rozhodná je účinnost SoD

	M2
	Protiplnění ze strany objednatele dle Přílohy č. 4 SoD a dále zahájení přípravných prací
	-----------------------------
	max. do 5 pracovních dnů od M1 a dle příslušného protiplnění 

	M3
	Zakreslení stavebních konstrukcí pro potřeby statického posudku
	-----------------------------
	max. do 10 prac. dnů od Milníku M2

	M4
	Statický výpočet
	Dílčí fakturace za M3 a M4 (67 500 Kč bez DPH)
	max. do 20 pracovních dnů od Milníku M3

	M5
	Zpracování dokumentace pro stavební povolení
	Dílčí fakturace za M5 (317 844 Kč bez DPH)
	max. do 95 pracovních dnů od Milníku M1

	M6
	Zpracování inženýringu pro vydání stavební povolení a závazného stanoviska OPP MMB (památkáři)
	Zhotovitel provede přípravu podkladů a dokumentů a následné lhůty běží podle zákonných lhůt jednotlivých entit.
	Dle zákonných lhůt
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