
F^R
TNII ^iNEh'IAKULTNII ̂ INEMOCNICE

OSTRAVA

ev. č. : 001/OVZ/23/066-OD

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

ze dne 21. 8. 2023
(dle ustanoveni § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
IC: 00843989
DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiň Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25. 11. 90
(dálejen "Objednatel")

"Sdružení ENERGO + MORYS rozšířeni zdroje chlazeni FNO"

společnost založena podle ustanovení § 2716 a nás], zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších přepisů
Vedoucí společník: ENERGO CHOCEŇ, s. r. o.
se sídlem: Nádražní 631. 565 Ol Choceň

IC: 25932420
DIČ: CZ25932420

jednající: Ing. Pavolem Hubočanem, jednatelem A, Norbertem Hrabalfkem, MBA, jednatelem B a Ing.
Josefem Svobodou, jednatelem C
a

Druhý společník: MORYS s. r. o.
se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
[C: 42864771
DIČ: CZ42864771

jednající: Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem
(dále jen "Zhotovitel")
(společně jako "Smluvní strany")

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek 6. 2 ke Smlouvě o dílo ze
dne 21. 8. 2023, evidenční číslo 001/OVZ/23/066-OD (dále jen "Dodatek c. 2").

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2023,
ev. č. 001/OVZ/23/066-OD (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je provést práce na akci pod názvem
"FN Ostrava - rozšířeni chladícího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu".

l. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba
dodatečných práci, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen "vícepráce") a tyto dodatečné práce
jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany
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T̂NII 11NEUFAKUITNII 1INEMOCNICE
OSTRAVA

ev. é. : 001/OVZ/23/066-OD

dohodly na neprovedení některých původně sjednaných práci (dále jen "méněpráce"). Předmětem
tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna
ceny díla.

2. V návaznosti na provedení viceprací a méněpraci se dosavadní ustanoveni článku V. Cena a
platební podmínky, odstavce l. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

l. V souladu se zněním zákona c. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní
strany dohodly na ceně:

Celková cena bez DPH

DPH ve výši

Celková cena ve. DPH ve výši

92. 504. 953, 52Kč

19. 426. 040, 24Kč

111. 930. 993, 76Kč

3. Přesná specifikace víceprací a méněpraci, navýšení ceny o 1. 835. 675, 68 Kč bez DPH a s tím
souvisejici sníženi ceny o 51.977, 70 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámeni o změně akce č. 5 až
č. 15, které tvoří Přílohu č. l tohoto Dodatku č. 2 (dále jen "Příloha c. l").

4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

l. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv (dále jen "Registr smluv").

2. Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění
v Registm smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

3. Ostatní ujednáni Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven vjednom elektronickém stejnopise s platností originálu.

5. Nedílnou součásti tohoto Dodatku č. 2 je Příloha é. l - Oznámeni o změně akce č. 5 až 6. 15.

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek é. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: č. l - Oznámení o změně akce č. 5 až č. 15

V Ostravě dne: dle elektronického podpisu

li;;,' Digitálně podepsal
MUDr. JiHHavriant

hlavrlant Datum: 2024. 06. 17

12:08:42+02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Chocni dne: dle elektronického podpisu

Zhotovitel

jednatel
podpis na základě plné moci ze dne 12. 6. 2023
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Oznámení o změnách akce c 5.
Identifíttaňní údaje akce

Název FN Ostrava - rozšířeni chladiciho výkonu ve strojouně centriínih^Td^jeThteAT

íQD ev. i. 001/OVZ/Z

Objednatel:

Název

Adresa

Fakultní nemocnice Oítrava

17, listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Porubá

Ehotovitel

Název Sdruženi ENERGO t MORVS rozšířeni zdroje chlazeni FN(7
Adresa Nádríižni 631, 556 Ol Choceň

Oznámen) vystavil:

Navrhované změny akce
Název změnového listu:

ZL 05 Doplněni jednotek chladu o systém RAPID restart
Méněpráce: nejsou

Vicepráce: dodatetná instalace systému RAPID restart pro všechny 3 chladiči jednotky (chillery)

[důvodněnf navrhovaných změn

z"d".TOd".°bc."",vch.m°.i".ý':.h. výpadk.""': e"ereie ""'estor p°"duie doPlTOni 'hladicích jednotek (chillerůT^wtir
:R,AP'° 'Kt3"""'kterv "jls"behem vý'"dku ". ener8te ree"iaci chi"eru >Pn "'"><<" .. PO obnoJeni ďodavkyel"
*"le r..;"ajrtť'_"" pr°v°ml parametry a"t°matickV lbe! nutnosti zásahu obsluhy). Toto 7esen('2aJBtrb e;'problemo*vé
fungováni systému - ro ripis i KD C. 19, bod E/19/2, dále KD č.22, bod E/19/2 dat.6.3'2024'

Sm<e"a.s.ta.*'e.b". 'h°p°stupl'a ''"iklé "cePrá" se """'V iak° ""bytné pro nsplnéni liielu pů.odni smlouvy. Změna
d°da''lt ele/e "tah"k tě""° l'ri":lm by Předs<a''OI""> pro "da.ateie mpnměrené-i>btB-e na7trané"tech'm"cké', la tož"
ekonomické. , - ----- -. -" ^., _.. ^ ^^, ""^,^,

EazY "a specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podkfady:

na jinou část smlouvy:

/iceprace/ ménépráce:

zle"ied"°;,".3cniu vé";'a;bu"" "k°" 13'1'':'016 ° "dáván, veřejných ;"ká, ek. Zvlásté pak 6 222, ^éna "vartu ze
na veřejnou zakázku, ' - .-^.. ^---,

odstavec 4, 6 222 odstavec 5. § 222 Q odstavec 6, 4 222 0 odstavec ?, § 222 Q



Cena ménéprací bez DPH:

0, 00 Kč

Výsiedná cena změn bez DPH;

Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

Cena víceprací bez DPH:

145 620,08 KČ

145 620,08 Ke

Výsledná cefková cena změny DPH

30 580,22 Kč

Výsledná celková cena změny ve. DPH

176 200,30 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky sinlouvy o dílo a budou provedeny ve ste|né úrovni co do [akosti materiálu,
provedrni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokument. ice zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakuitnť nemocnice Ostrava
Datum; 31.5.2024

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Datum: 31.5.2024
Podpis zmocněnce zhotovitele;

 

g. Marek Vesďv

náměstek reditefe pro technika a ^vo;
t~t~l

Stanovisko TDt:

Stanovisko projektanta stavby:

Seznam přiložených dokladů;

Datum: 31
Podpis TDI

LA PROPERTY a.s.
Datum: 31. 5. 2024
Podpis projek

CHVALEKAteÍiér'

Příloha l - Rozpočet k Zl 05 - ZL 15
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^
Oznámeni o změnách akce č 6.
tdentifíkacní údaje akce

Název FN Ostrava - rozširenř chiadřciho výkonu ve strojovné eentrálnťho zdroje chladu
/Z3?966-OD. ORN-08/23

Objednatel:

Název

Adresa

Fakuitni nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 S2 Ostrava - Porubá

Zhotovitel

Název Sdruženi ENERGO + MORVS rozšířeni ;dro|e chlazeni FNO
adresa Nádražní 631, 656 Ol Choceň

Oznámení vystavif:

Navrhované změny akce
Název ^měnového listu:

ZL 06 Pronájem haly pro roziožení jednotek DAtKIN
Ménépráce: nejsou

ySr'ic,e\d°°s"v. pr°"i"em halv pr° r°2'°ženi jednotek DAIKIN na d. lc. celky pro transport do strojovny centrálního zdroje
chladu. Požadavky na halu-temperovaná a vybavená manipulační technikou a jeřábem 10 t.

Muvodnění navrhovaných změn

Původní řešeni spočívalo v návozu chladicích jednotek DAIKIN přímo m >yhra;ené místo v ar. ilu FN Ostrava. Vzhledem
k souběhu via inuestičnich akci nebylo moino tento prosto, .yuiit a bylo'nutno ;ajiaiťprosto7mimo'areál~FNOvea°né
potřebného vybaveni liduihari a manipulační techniky).
Chladiči jednotky byly vzhledem k rozměrovým a hmotnostním parametrům roiloieny mimo area! FNO, oře
me''s"h-"stech, d°. are"" FNOa. ""led"> Přemístěny do strojo>ny chlaienl a op. tomě tkompleto. ány'. rPřírozlo'že"m

lo nutné provést dalsi související úkony jako vypuštěni chladivá a po montáži jeho opéto>né napuštěni.

^r"e"al',a''efa"'h°. l'°stupu a ""'1*!6 '"'"prá"se uki"l> l'k° "eibytne pro naplněni ůtelu původní smlouvy. Změna
'sc'6n:' leve ""*'"k tě""° prac"T' by Predst-"'°u-"2 Pro zadawteie neprimérené obtB~e na7traněte'c'h'ni'cké, j'a'kw'1
ekonomické. ' - ----- - --.. >. .^. ""^.^,

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podkisdy:

na jinou část smlouvy:

lúvod vícepráce / méněpráce;

Zde^dnoznacr-e uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadáváni wreinych zakázek. Zvláště pak 5 322, ;ména ;áua;ku
smlouvy na veřejnou zakázku. ' ' ---~ ̂ -.. ̂ -, -../

odstavec'). § 222 Q odstavec 5, S 222 odstavec 6, § 222 Q odstavec 7, § 222 Q



Cena méněprsď bez DPH;

0,00 Kč

Výsledná cena změn bez DPH:

Cena viceprací bez DPH:

77 300,00 Ke

77 300,00 Ke

Výsledná celková cena změny DPH

16 233,00 Kč

Výsfedná celková cena změny ve. DPH

93 533,00 Ke

Nově sjednaná lhůta dokončení difa:

není

Veškeré práce budou splňovsí podmínky smiouvy o dfio a budou provedeny ve stejné úrovni co do Jakosti materiáfů,
provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava
Datum: 31. 5.2024

vedouc) odboru přípravy a reaiizace investic

náměstek rediteie pro technilíu a Q^?VQ;
Datum: 31. 5.2024

Podpis zmocněnce žbotoviteie:

Energo Cho<^ň s. r.o.

Stanovisko TO l: Datum: 31.5.2
Podpis TDt:

LAPROPERPťa-s.

Stanovisko projektanta stavby: Datum: 31.5.2024

Podpis projek

CHVÁIEK Ateliér s. r.o.
Seznáni přiložených dokladů:

Příloha l - Rozpočet k Zl 05 - Zl 15



Oznámeni o změnách akce č 7.
lctentifikaSní údaje akce

Název FN Ostrava ~ rotšířenf chlaclicťho výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu'
SOD ev. i. OOtiOVZ/Ž3/Otí6-OD, ORN-08/23

Objednáte);

Název Fákuiínf nemocnice Oítrava

Adresa 17. listopadu 17SO/5, 708 52 Ostrava - Porubá

Zhotovitet

Název Sdruženi ENERGO + MORYS rozšířen!' zdraie chlazeni FNO

Adresa Nádražní 631, 656 Ol Choceň

Oznámení vystavil:

Navrhované změny akce
Název změnového listu:

Zl 07 Izolace, návarky, smyčky a kotveni na potrubí
Ménépráce: původní navržená izolace ti, 6 mm

Vícepráce-. nová izolace ti, 12 mm, dopSněnfbypassu ON 100, navaření kontrolních hrdei pro snimání teplot vctíne smyček a
kohoutu, kotvení svislé části potrubi ON 200 na strese

Zdůvodnění navrhovaných změn

Na základě upororněn! 2hotovitele prouedl projektant přepočet tloušťky izolace a potvrdil změnu ze stavajiď ti. 6 mm na
ti. 12 mm. Tato uprán eliminuje viník kondenzátu na potrubí. Na základě dodatečného požadavku provoiu FNO na
měřeni a regulace, byly osazeny kontrolní teploměry pro snimáni prouoinich hodnot. Z hlediska provozu a moiného
odděieni časti chfadícího systému bez nutnosti vypouštěni systému by) vytvořen "Bypass" DN 200. Dáte bylo nutno
provést doplněni uchyceni svislé části potrubí DN200 nad střechou k suchým chladičům, aby nedochárelo k vibracím a
tímto k nástednému nežádoucímu uvolněni kotevních prvků.

Změna stavebního postupu a vzniklé vicepráce / ménépráce se ukázaly jako nezbytné pro naplněni účelu původní
smlouvy. Změna dodavatele ve vtshu k těmto pracim by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtue na straně
technické, Jakož i ekonomické.

Odkazy na specifikaci;

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smfouvy:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadáváni ue-ejnych zakázek. Zvláště pak § 222, zméni ;ava;ku ze
smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, 5 222 C! odstavec S, § 22; odstauec6, 6222Q odstavec 7, 6 222 Q

trir.'f<. 1 i l



Lena ménépraci bez DPH: Cena vťceprad bez DPH:

- SI 977, 70 Ke

Výsledná cena změn bez DPH:

203 459, 55 Ke

1S1 481,85 Ke

VýsÍedná celková cena změny DPH

31 811, 19 K{

Výsledná celková cena změny vč, DPH

183 293,04 Ke

Nové sjednaná Ehůta dokončeni díla:

.... er, -p, ce t'udou SPl"°vat Podminky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné ůro.ni co do jakosti materiálů.
i. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. ' ^^ -. ---.

vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 31. 5.2024

vedouc! odboru přfprauy^ realizace investic

irig. Marek Veselý /
náměstek řediteíe pro techniku a firc^/tíi

/ J

Datum: 31. 5. 2024
Podpis zmocněnce zhotovitete:

Energo Choceň ̂ r.o.

Stanovisko TDI: Datum: 31.5.2024
Podpis TDI:

LA PROPERTY
:o projektanta stavby: Datum: 31.5.2024

Podpis projektant

CHVALEK Ateliér s.r.Q.

přiložených dokladů;

Přilehá l - Roipocet k Zl 05 - ZL 15



Oznámeni o změnách akce c 8.
Identifikačnť údaje akce

Název FN Ostrava ~ rozšíření chladícího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu

SOD ev. C. 001/OVZ/23/066-OD, OŘN.08f23

Objednatel:

Název Fďkulíni nemocnice Ostrava

Adresa 17, listopadu 1790/5. 7Q8 52 Ostrava - Porubá

Zhotovitel

Název Sdružení ENERGO + MORYS rczsiřeni zdroje chiazení FNO

Adresa Nádražní 631, 6S6 Ol Choceň

Oznámení vystavil:

Navrhované změny akce
Název změnového listu:

Zl 08 Doplnění bezpečnostních prvků Části elektro
a) Doplnění bezpečnostních prvků pro trafo č. 5 ve 2. PP
Ménépráce: nejsou

Vícepráce; pojistkový odpojovač 6A, nouzový vypínač, signalizace, kabeláz, pomocný materiál, stavebnf úpra\^

fa) Doplnění bezpečnostních prvků pro trafo c.4 v l.W
Ménépráce: nejsou

Vícepráce' signalizace na dveřích rozvaděče SRH, propojení rozvaděčů 5RH s přechodového rozvaděče u schodiště při vstupu
do budovy včetně kabeláze 4xYY300mm2, osvětlení v kanále - vypf nače; svííidla, kabeláže, pomocný msteriál

Zdůvodněni navrhovaných změn
Na zákiadě požadavků provozu etektro pro zvýšeni spolehlivosti, bezpečnosti a provozuschopnosti - víz KD c. 21, bod D/21/l,
bod E/ZO/2 z 05.03. 2024 došlo k doplněni systému a rozšíření elektroinstalace o prvky nouzového vypnutí etcktroinstaface
z rozvaděče RH4 a RH5.

Změna stavebního postupu a vzniklé vicepráce se ukázaly Jako nezbytné pro naptnění účelu původní smlouvy. Změna
dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, Jakož i
ekonomické.

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na Jinou část smlouvy:

Důvod vícepráce / méněpráce;

Zde jednoznačné uvést V3;bu na ;ái<on 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222. změna závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázicu.

odstavec 4, 5 222 Q odstavec S, 6 222 odstavec 6, § 222 D odstavec ;, § 222 D



Cena méněprad bez DPH; Cena vícepraci ber DPH;

0,00 Ki 230 280,28 KE

Výsledná cena změn bez DPH:

230 280,28 Ke

Výsledná celková cena změny DPH

48 358,86 Kt

Výsledná celková cena změny ve. DPH

278 639, 13 Kř

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smiouvy o ctíio a budou provedeny ve stejné úrovni CD do jakosti mstenálů,
provedení apod. tak; jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace ;aká?ky pro celé di!o.

Oznámeni vydává; Fakultní nemocnice Ostrava
Datum: 31.5.2024

vedoucí odbore a realizace investic

l^g. Marek Vesety ;'/
náměstek ředitsie pro techniku a/řírovoz

Datum; 31. 5.2024
Podpis zmocněnce ihotovitele:

Energo Choťefi s. r.o.

Stanovisko TDI: Datum: 31.5.2024
Podpis TDi;

LA PROPERTI-a.s.
Stanovisko projektanta stavby: Datum; 31.5.2024

Podpis projektan

CHVALEK Ateliér sj.o.
leznam přiložených dokiadů:

Příloha I - Rozpoiet k ZL 05 - Zl 15
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Oznámeni o změnách akce č 9.
Identifikační údaje akce

Název FN Ostrava ~ rozšíření chlaciícřho výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu

SOD ev. S. 001fOV2/23We6-OD. ORN-08/23

Objednatel:

Název Fakultní' nemocnice Ostrava

Adresa 17 listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poiubs

Zhotovitel

Název Sdruženi ENERGO * MORYS rozšířeni ;droje chlazeni FNO

Adresa Nádražní 631, 656 Ol Choceň

Oznámeni vystaví!:

Navrhované změny akce
Název ^měnového listu:

2L 09 Doplnění MaR
a) Dopfnění MaR řízeni větve "D" -- větev pro lůžkový blok
Ménépráce: nejsou
Vtcepráce: doplnění snimačú teplot a tlaků, propojení se systémem měřeni a regulace (MgR), kabeiaze, rozvaděč, včetně
svorkovnice a přislušenství, vizuaiizace na dispečinku

b) Doplnění regufačnřch ventitů chladičů vzduchotechniky
Méněpráce' nejsou

Vscepráce: osazeni nového sen/opohonu, kabeláže, pomocný materiál, programové vybaveni DDC reguiátorů

c) Doplnění regulačních ventilů chladičů V2T č.7 s 9 - rozšíření řídícího systému
Ménépráce: nejsou

Vicepráce: osazeni rozvaděčů a bá;ovych podsíansc, osazení nového servopohonu, programové vybavení DDC regulátorů,
kabeláže, pomocný materiál

Zdůvodnění navrhovaných změn

a) Projekt chlazeni objektu lůžkový blok neobsahoval na trase "D" systém měření a r&gubce. Z tohoto důvodu bylo nutné
tento systém doplnit.
b) Projekt neobsahoval doplnění regulačních ventilů stávajťcicb jednotek vzduchotechniky. Ty byly nutné osadit pro
zajištěni správné funkčnosti systému chlazenť.

c) Stávající ovládací moduty chladičů vzduchotechniky é. 7 a 9 bylo nutné vyměnit 2 důvodu ňékompaktibiiity s novými
regufaťnimi ventíiy scrvopohonů. Toto nebylo v době prováděni projektové dokumentace známo.

Změna stavebního postupu a vzniklé vicepráce se ukázaly Jako nezbytné pro naplnění účelu původni smlouvy. Změna
dodavatele ve vztahu k těmto prácím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i
ekonomické.

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést va?bu na zákon 3 34/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze
>m!ouvy na veřejnou zakázku,

odstavec 4, § 222 D ocisíavec5, § 222 odstavec 6, § 222 D odstavec 7, § 222 Q



Cena méněpraa bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:

0,00Kč 214 423,68 Ke

Výsledná cena změn bez DPH;

214423,68Kč

Výsledná ceSková cena změny DPH

45 028,97 Ke

Vysiedná celková cena změny vč, DPtí

259452,65Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
není

Veškeré práce budou splňovat podminky smlouvy o dito a budou provedeny ve stejné úravnj co do jakost! matersáiů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokfádá Dokumentace zakázky pro celé ciiio.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava
Datum: 31,5.2024

Datum: 31. 5.2024
Podpis zmocněnce zhotovitele:

ve odboru real^ace investic

In^. Marek Veselý/

náměstek ředitele pro techniku ̂ /p^ovoz

EnergoChtIc^ňs-r.o.

Stanovisko TDI: Datum: 31. 5.2024
Podpis TDi:

LA PROPERn a. s.

Stanovisko projektanta stavby: Datum: 31. 5. 2024
Podpis projekta

CHVAIEK Ateliér s. r.o

Seznam přiložených dokiadů:

Příloha l - Rozpočet k ZL 05 - Zt 15



Oznámeni o změnách akce c 10.
Identifikační údaje akce

Název FN Ostrava - rozšíření chiadíciho výkonu ye strojovně centrafniho zdroje chladu

SOD ev. i, OOIfOVZ/23/066-OD, OŘN.08;23

Objednatel:

Název Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa 17. listopadu 1790/5, 70S 52 Ostrava - Porubá

Zhotovitel

Název Sdružení FNERGO+ MORYS fo^šiření zdroje chlazeni'FNO

Adresa Nádražní 631, 656 Ol Choceň

Oznámení vystavil;

Navrhované změny akce
Název změnového fistu-

ZL 10 Oprava sociálního lařízení

a) Stavební práce
Ménépráce: nejsou

Vicepráce: bourací práce, úpravy povrchů (orriitky, podlahy, úbkiady), vyména stávajícího ckna za nové

b) Zdravotcchnické instalace
Méněpráce; nejsou

Vicepráce; nové rozvody vody, odpady, sanita (sprchovací kout, umývadio, WC}, baterie; pomocný rnaterisl a přisSuienství

c) Eiektroinstaface
Méněpráce: nejsou
Vřcepráce: nové osvětlení, vypmače, kabeláže, pofnocný materiál

Zdůvodněni navrhovaných změn

Z důvodu zvýšeni užívatetského komfortu obsluhy velina a provozního personálu FN Ostrava bylo nutné provést
rekonstrukci stávajícího sociálního zařízení. Tento prostor byl technicky zastaraly.

Změna stavebního postupu a vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplněn! účelu původní smlouvy. Změna
dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nep?Í ěřené obtíže na straně technické, jakož i
ekonomické.

Odkazy na specifikaci:

na výkresy;

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o nadáváni veřejných zakázek. ZviáŠté pak § 222, změna závazku ze
imiouvy na veřejnou íakázku.

odstavec 4, §222 odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, 5 222 Q odstavec 7, § 222 Q



Cena méněprau bez DPH:

0,00 Ki

Výsledná cena změn bez DPH:

Cena vicepraci bez DPH-

210 656,67 Kč

210 656,67 Ke

Výsledná celková cena změny DPH

44 ;37,90 KČ

Výsledná ceiková cena změny ve DPH

254 894,58 Ke

Nové sjednaná lhůta dokončení dHa;
není

Veškeré práce budou splňouat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni to do [akosti materiálů,
provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dito

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava
Oatum: 31.5. 2024

vedoucí odboru přípravy a restizace investic

fňg. Marek Ves?fý
náměstek ředitele proteí^niku a prov oz

Datum: 31. 5.2024
Podpis zmocněnce zhotovitele:

r. o.

Stanovisko TDI: Oatum: 31. 5.2024
Podpis TDt:

LA PROPERTV a. s.

Stanovisko projektanta stavby: Datum; 31.5.2024

Podpis projekt

s. r.o
Seznam přiložených cfokladů:

Příloha l - Rozpočet k ZL OS - ZL 15



Oznámení o změnách akce c 11.
identifikační údaje akce

FN Ostrava - rozšířeni chladfcího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu
>D, ORN-08/23

Objednatel:

Název

Adresa

Fakuitni nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava ^ Porubá

Zhotovitel

Ná;ev Sdruženi ENERGO t MORYS rožsiřenf zdroje chlazení FNO"
Adresa Nádrařnf 63J, 656 Ol Choceň

Oznámení vystavil:

Navrhované změny akce
Název změnového listu:

.
Lil-odkale"'' proplach'klu;né a Pevné "l°ieni P°trubi na střeše, bypass - propojeni na strojovně VZT Centrální

(tomplement
a) Odkaleni a propfach
Méněpráce: nejsou

Vicepráce: proplach a čiiténi nových úseků a stávajicich potrubních tras

b) Kluzné a pevné uložení potrubí na strese
Méněpráce; nejsou

Vicepráce: uloženi potrubi chladu ON 350 a DN 200 na strese - kluzné a pe>né podpory

c) Bypass - propojeni na strojouné VZT Centrální komplement
Méněpráce: nejsou

Viceprace: propojeni přivedu a zpátečky DN 200 na .,tro]o>né VCT Centráln, komplement >cetné osazeni potřebných armatu
Edůvodnění navrhovaných změn

l a.Lsta.''aií'-p°tr"u1'"' sy!tem. b'"'důwdu r°l<°n<rukce vypuštěn na několik méslců. Z tohoto důvodu se uvnitř potrub,
l tv°.r"a,. !'.°.r°";p,red, u*'e.d.em"' d° pr°''°2" hr°"l° rl!lk° """'"l f"<rů . "<ii"°sti klapek-,pu:sob7né~ne&ťot7m'l^'
[ Stávajících trubních úsecích, proto byl proveden proplach a čiiténi nových ůstkůastánjicidťiio^ub^ťhtras''
! SLU '°"ro"p°-trublc h."du DN_3S°' °N. 2°° "a střesebvto feieno p°""".' Plných podporách, coi neumoS. io. alo jejich

:i, proto musely být upraveny podpory na kluzné a pevné dle délek trubních úseků.

!l, p."-spustě"' °krul"i ch'a2e"' pr° ot"ekt ce"tral"' '.""'Plemcnt byte chlaieni nefunkční. při bližiin, ohl.dini místa l
^ten. ". vtí"pud°. str°i°.'"'y 'kr't m"i. P"u°d'm > 'Pitečkou. ; tohoto důvodu .oda ned, kulovalam~ezy jednotkami
^whM!ch'"kv:, pm >"'edenld° sprtméb°stauu by'° ""t"e . daném prostoru wustit-'podstropnlieIaťy7o^"dT, ~k';a't
přepojit do vedlejšího správného potrubí.

?CTa.''',a*'eb"'h.°.''°stup°a uz'"klé u":eprace se "ká"l> J'l<° ""bytné pro naplněni účelu pů.odni smloum. Zrnina
^Sé"6 ''"ahu k těmt° s"atín' bv před;'ta''°vala Pr°"d""'ie "'. P"""ené~obtB'e'na7t;a,;éte<:hm"rtréJa 'toÍ'1

a2Y na specifikaci:

na výkresy;

na rozpočtové podklady:

na jinou část smiouvy;



Důvod vicepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést va^bu na zákon 134/2016 o zadáváni veřejných zsházek. Zviáště pak § 222, změna závazku 20
smtouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, S 222 D odstavďc 5, § 232 odstavec 6, § 222 [_] odstavec 7, § 223 Q

Cena ménéprací bez DPH; Cena vícepraď bez DPH:

0,00 Ke 173 712,51 Ke

Výsledná cena změn bez DPH:

173712, 51Kč

Výsledná celltová cena změny DPH

36 479,63 Ke

Výsledná celková cena změny ve. DPH

210 192, 13 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
není

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo 3 budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů/
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokiadá Dokumentace zakázky pro celé dťio.

Oznámeni vydává: Fakultní nemocnice Ostrava
Datum: 31. 5. 2024

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

lAg. Marek Ves^y
náměstek ředitele 

Datum: 31.5. 2024
Podpis zmocněnce zhotovitele:

Fnergo Ch^c^ň s. r. o.

Stanovisko TDI: Datum: 31.5. 2024
Podpis TOI:

LAPROPERTYa.s.



Stanovisko projektanta stavby: Datum; 31. 5.2024
Podpis projekta

CHVALEK Ateliér s. r.o.
Seznam přiložených dokladů;

Příloha l - Rozpočet k ZL 05 - Zl 15



Oznámení o změnách akce é 12.
Identifikační údaje at<ce

Název FN Ostrava - rozšířeni chladícího výkonu ve strojovně centrálniho zdroje chladu

SOD ev. 6. 001/OVZ/23/&66-00, ORN. 98/23

Objednatel:

Název Fskuitni nemocnice Ostrava

Adresa 17. llstoradu 1790/5, 708 52 Ostrava - Porubá

Zhotovitel

Název Sdružení ENERGO + MORVS rozšířeni zdroje ch!a;ení FNO

Adresa Nádražní 631, 656 Ol Choceň

Oznámení vystavil:

Navrhované změny akce
Název změnového iistu'

2L 12 Přesun venkovních jednotek klimatizace Kl, KS
Ménépráce- nejsou

Viceprace: vypuštěn! chladivá, demontáž venkovních jednotek ktimstizace Kl, KS, vyvrtáni oívofů, nastaven! potrubi a
kabeláze, montáž ocelové konstrukce, přemístěni a montáž Jednotek, náplň chladivá, zprovořnén! ..^ _
Zdůvodnění navrhovaných změn
^a^základě požadavku technika požární ochrany FN Ostrava z důvodu dodrženi nutných odstupových vzdálenosti na
chráněné únikové cestě a z důvodu nových budoucích stavebních úprav ve skladu AKU baterií (v době provádění PO
nebylo toto známo] doilo k přemístěni 2 ks venkovních kondentaínich jednotek klimatizace dle uprauené projektové
dokumentace. Jednotky se nově přesouvají nad Jednotky K2 a K4 na nové vytvořenou oceiovou konstrukci.

Změna stavebního postupu a vzniklé vicepráce se ukázaly jako nezbytné pro napiněni úietu původni smtouvv. Změna
dodavatele ve vztahu k těmto prácím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické. Jakož i
ekonomické.

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Důvod vicepráce / méněpráce:

Zde jednoznačné uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných ;aká;ek. Zvláště pak § 222, ?měna řáva?ku ;e
smiouvy na veřejnou zakázku.

odstauec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 odstauec 6, S 222 Q odstavec 7, § 222 D



Cena ménépraci bez DPH: Cena víceprací bez DPH;

0,00 Ki 62 971, 12 Ke

Výsledná cena změn bez DPH^

62971, 12Kč

Výsledná ceiková cena změny DPH

13 223.94 Ke

Výsledná celková cena změny vč. OPH

76 195,06 Ke

Nově sjednaná lhůta dokončení dita:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvY o dílo a budou provedeny ve stepe úrovni co do jakosti maíertáiii,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Faltultni nemocnice Ostrava
Datum: 31.5.2024

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Infe. Marek Vfesety

náměste

Datum: 31.5. 2024
Podpis imocn&nce zhotovitele:

s. o.

Stanovisko TDI: Datum: 31. 5. 20
Podpis TDI:

LAPROPERTVa. s.

Stanovisko projektanta stavby: Datum: 31. 5. 2024
Podpis projek

CHVALEK Ateliér s. r. o.

Seznam přiložených dokladů:

Příloha l - RoipoCet k Zt 05 - ;t 1S



Oznámení o změnách akce c 13.
tdentifikafnÍ údaje akce

Název FN Ostrava - rozšířeni chladícího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu

SÓDev. S. 001/ÓVZť23/066-OD, ORN-08f23

Objednatel:

Název Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa 17. [istopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Porubá

Zhotovitef

Název Sdruženi ENERGO .<- MORYS rozšířeni zdroje chiazenť FNO

Adresa NádraSni 631, 655 Ol Choceň

Oznámení vystavil:

Navrhované změny akce
Název změnového listu;

2113 Doplněni elektrické požární signalizace (EPS)
Méněpráce: nejsou
VÍcepráce: provedení EPS dle nové zpracovaného projektu

Zdůvodněni navrhovaných změn

Na základě poíadavftů technika požární ochrany FN Ostrava a dopracovaného projektu EPS byly provedeny dodávky a
práce dle tohoto projektu. Jde o zajištění prostoru strojovny chlazení čidly na požár, kabelové propojeni a napojení na
stávající systém EPS vceiém areálu nemocnice. Nové legislativní předpisy v oblasti požární ochrany bylo nutné zahrnout
do těchto irněn.

Změna stavebního postupu a vzniklé vícepráce se ukázaly Jako nezbytné pro napfnění tícetu původní smlouvy. Změna
dodavatele ve vztahu k těmto pradm by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakoí i
ekonomické.

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na Jinou část smlouvy;

Důvod vicepráce / méněpráce:

Zde jednoznačné uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zviaště pak § 222, změna závazku ?e
smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, S 222 odstavec S, § 222 odstavec 6, S 222 Q odstavec 7, § 222 Q

iťénte: li?



Cena ménéprací bez DPH; Cena vicepraci bez DPH:

0,00 Kč 29S 927,90 Ke

Výstedná cena změn bez DPH:

295 927,90 Ke

Výsledná celková cena změny DPH

62 144,86 Ke

Výsledná celková cena změny ve. DPH

358 072,76 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu;
provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokiáds Dokumentace ;Bká;ky pro ceié dsio.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava
Datum: 31.5.2024

a 

\r\Í. Marek Veselý
náměstek ředitele pro technika ovoz

Datum: 31. 5. 2024
Podpis zmocněnce zhotovitele:

Energo s.r. o.

^-
Stanovisko TDI: Datum: 31.5.202

Podpis TDt:

LAPROPERTra. s.

Stanovisko projektanta stavby: Datum: 31. 5.20
Podpis projekt

CHVÁLEK Ateliér s. r.o

Seznam prítozených dokladů;

Přilehá l - Rozpočet k ZL 05 - Zl 15

Stránka: 'i j.í



Oznámení o změnách akce c 14.
tdentifikaínř údaje akce
Název

SOD ev. C, OO-t/OVZ/23/066-OD. ORN-OS/23

Objednatel:

Název

Adresa

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - PorubiT

Zhotovhel

Název

Adresa

Oznámenf vystavil:

Sdruženi ENERGO > MORYS ro;šiřeni^dro)e chiateni FNO-
Nádraínř 631, 656 Ol Choceň

Navrhované změny akce
Na;ev^měnového listu;

ZL 14 Doplněni vodovodní trasy a vodoměru
Méněpráce; nejsou

Vicepráce: doplnéni vodoměru před úpravnu vody a nové trasy vodovodního potrubi

Zdůvodněni navrhovaných změn

^^'1, PÍa?"l'. "-''.rou°z, ".F_N. °strava:""Ko č-5' bod c/05/l t>" d°Plné" "o*"'" s "°.°u trasou . odo>odniho
potrubí. Tato úprava umožní sledovat spotřebu vody ustupující do systému.

^^^^^^^^^^^^^^^

odka;V "' -' specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na Jinou část smlouvy;

Důvod viceprace / méneprace:

^^:^rs ^azbu "a zskon "4/2°16 ° "dávani veře^^ ^"e. Zv,as,e pa. , ^ ^ ^^ ,smlouvy na veřejnou ;aká2ku.

odstavec^ §222 odstavec 5, 6 222 Q odstavec 6, § 222 [~] odstavec 7, § 222 Q



Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Výsledná cena změn bez DPH:

Cena viceprací bez DPH

30 760,00 Ke

ťýsledná celková cena změny DPH

Výsledná celková cena změny VČ, DPH

Nove sjednaná lhůta dokončeni díla:

^l^"nHbtu ^'""°:at, p,°dm"ml<VJmtouvvo d"°a budou pr°wden''ve "-i"6 w^ " do iatosti mateře
i apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro relé dno"

Oinimenf vydáuá: Fakultní nemocnice Ostrava
Datum: 31.5. 2024

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

námě
Datum; 31. 5.2024
Podpis zmocněnce zhotovitele:

EnergoCyc^ňs. r. o,

Stanovisko TDt:
Datum: 31.5.2024
Podpis TDI:

róPROPERTřa. s.
Datum: 31.5.20

Podpis projekta

Stanovisko projektanta stavby

CHVAlEK Ateliér s. r.o
Seznam přiložených dokladů:

Příloha l - Roipocet k 2L 05 - ZL 15



Oznámeni o změnách akce c 15.
Identifikační údaje akce
Název

SOD ev. č. 001fOvŽ/23ro66.0D. oAN.08/23
FtlOstnva - rozšířeni" chladicího výkonu .e strofouně centrálního zdroje chladu

Název

Adresa

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - PorubT

Zhotovíte)

Název

Adresa

Oznámeni vystavif:

Sdruženi ENERGO < MORVS rozsifenf ;dro)e chla;enTfNO~
Nádražní 631, 656 Ol Choceň

Navrhované změny akce
Název změnového listu:

ZL 15 Optimalizace potrubních tras DN 200
Ménépráce. nejsou

Viceprice. ,výie. y počet tv,".ouek (ohybu, přechodu) ON 200. >cetné kaučukové izolace ti 2S mm.

Zdůvodněni navrhovaných změn

l ̂ T^^"'^, ^. chlad:;h°TOd"bv, tonut"° reTr<°"'°"-<"' >edení (tabelové žlaby, rozvod, "ódy, "i
ISSĚH^^jJ^i^iS^SSS!
! :sr^^: p^^skr^i^t^^^^)sb^::n:^ž^^^'^^
i^^<^^;^^^:^^. uuv^d=;=^=^^'^^^^
^ "de^k,,pr.°s.t°rOTe.°.pt!ma''"°. p". 'ipra>'ách umis<éni <'"°tli>vch Časti ro^odn. ,ousta>v ., souvfeejfclch zarfaení^^^^=^S5iS?s^^
S=:t:?:=Sřa^^:. =S-;S??Í?l:^;l=SSS-i

Odkazy na specifikací:

na výkresy:

na ro;poctové podklady;

na Jinou část smlouvy:

Důvod vícepráce / méněpráce:

ZSedn"nac"-é"*'éstya zb"na "k°"134/2016 ° 2ad<svani wíem^ "tózek. Zvláště pak s 222.
smlouvy na veřejnou zakázku. " ' --.. -. --r-~ a **>, změna závazku ;e

odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 H odstavec 7, § 22; Q

Stránka, l ,.,;



Cena ménépracť bez DPH; Cena vicepraa bez DPH:

0,00 Kč 190 S63,90 Kč

Výsledná cena změn be2 DPH:

190 563, 90 Kč

Výsietfná celková cena změny DPH

40 018,42 Ke

Výsledná celková cena změny ve, DPH

230 58?,32 Ke

Nově s]ecinaná lhůta dokončení díla:
není

Veškeré práce budou spiňovst podmínky smlouvy o dťto a budou provedeny ve stejné úrovni co do Jakosti materiálů,
provedení spod. tak, jak poraduje nebo předpokládá Doiíumentace zakázky pro celé diio.

OiTtámenť vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum; 31, 5.2024

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

náměstek ředitele pro techniku^ pr/ivo;

Datum: 31.5.2024
Podpis amocnénce zhotovitele:

Energo Chofceň s. r. o.

/
ItanovÍsko TDt: Datum: 31. 5. 202

Podpis TDI:

LA PROPERTf a. s.
lanovisko projektanta stavby: Datum: 31.5.2024

Podpis projekta

CHVALEK Ateliér s. r.o.

eznsrn přiioíenych dokladů:
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