
   

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: 17020018 

  
DODATEK č. 1/2017 ke smlouvě o dílo č. 17020018 

 
Uzavřený mezi: 
 

1. Marco Plus s. r.o. 
Maroldova 11 Praha 4 
IČ: 25060708   
DIČ: CZ25060708 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46239 
zastoupená: panem Zdeňkem Hálkem, jednatelem společnosti 

 
    (dále jen Zhotovitel) na straně jedné 
 
a 

 
2.  Thomayerova nemocnice 

Vídeňská 800 
140 59 Praha 4 
IČ: 00064190   
DIČ:CZ00064190  
Příspěvková organizace zřízená MZ ČR zřizovací listinou č. j. MZDR 1768-IV/2012 
zastoupená: Ing Helena Doktorová, náměstkyně pro techniku a provoz Thomayerovy nemocnice 

 
     (dále jen Objednatel), na straně druhé. 

 
Níže uvedeného dne uzavírají smluvní strany podle Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., 
tento dodatek č. 1/2017 smlouvy č. 17020018: 
 

I. Změna závazku dle čl. 13 smlouvy. 
 
Na základě skutečností zjištěných při provádění stavby a zapsaných na KD dne 15. 6. 2017 provede 
Zhotovitel dle nabídky ze dne 15.6.2017 – TN vícepráce dle přílohy č.1. 

 
Celková cena za dílo (vícepráce): 36 048,30 Kč bez DPH 

 
K ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných daňových předpisů. 

 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 17020018 se nemění. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích shodného znění, z nichž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
 
 
 
 
Přílohy: č. 1 Položkový seznam víceprací 
 
 
 
 
V Praze dne ...................................    V Praze dne...................................... 
 
 
 
 
Zdeněk Hálek                                   Ing. Helena Doktorová 
jednatel společnosti           náměstkyně pro techniku a provoz   
                                                                                                  Thomayerovy nemocnice 
 



   

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: 17020018 

 
 
Příloha č. 1 

Vícepráce na akci Střecha ČOV - 
Thomayerova nemocnice         

  m.j. výměra j.c. c.c. 

          

demontáž hromosvodu mb 85 25 2125,0 

nový hromosvod - bez podložek ( podložky v ZC) mb 85 185 15725,0 

revize hromosvodu kpl 1 3500 3500,0 

atika PZN r.š. 400 mb 55 353 19415,0 

přítlačná lišta - odečet mb -55 195 -10725,0 

vyplnění otvoru izolací vč.zapěnění kpl 1 350 350,0 

demontáž podkladního asf.pásu 2x m2 275 12 3300,0 

manipulace % 0,05 33690 1684,5 

doprava % 0,02 33690 673,8 

          

Celkem bez DPH       36048,3 

 


