
MILNÍKY
INVESTOR
ÚŘAD + INŽENÝRSKÁ ČINNSOT
PROJEKTANT
INVESTOR + PROJEKTANT
SPECIALISTÉ INVESTORA 

HARMONOGRAM PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY STAVBY - fáze DPS a realizace
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DEN VYDÁNÍ TOHOTO HARMONOGRAMU 04.06.2024

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

SMLUVNÍ JEDNÁNÍ od 05.06.2024

SMLOUVA O DÍLO - dohoda - podpis podpis do 30.6.2024

NAVAZUJÍCÍ SMLUVNÍ DOHODY UVNITŘ PROJEKTOVÉHO TÝMU 3 TÝDNY

DOKUMENACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PŘÍPRAVA PROJEKČNÍHO TÝMU NA ZAHÁJENÍ PRACÍ 4 TÝDNY (zahájení nejdříve 1.8.)

HRUBOPIS DPS K PROJEDNÁNÍ S KLIENTEM 20 TÝDNŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PŘIPOMÍNKY OBJEDNATELE, PROJEDNÁNÍ PŘIPOMÍNEK A DOHODA O JEJICH ZAPRACOVÁNÍ 4 TÝDNY (PŘEDPOKLAD)

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY - ČISTOPIS PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE 8 TÝDNŮ 1 2 3 4 5 6 7 8

SUPIS PRACÍ A DODÁVEK

KONCEPT SPD K ODSOUHLASENÍ 8 TÝDNŮ 1 2 3 4 5 6 7 8

PŘIPOMÍNKY OBJEDNATELE, PROJEDNÁNÍ PŘIPOMÍNEK A DOHODA O JEJICH ZAPRACOVÁNÍ 2 TÝDNY (PŘEDPOKLAD)

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - ČISTOPIS PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE 2 TÝDNY 1 2

VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PŘEDPOKLAD 1+5 MĚSÍCŮ

REALIZACE STAVBY OD 1.8.2025

PŘÍPRAVA REALIZACE STAVBY 1 MĚSÍC

REALIZACE STAVBY 15 MĚSÍCŮ

DOKONČENÍ STAVBY, ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ / KOLAUDACE A PŘEDÁNÍ STAVBY 3 MĚSÍCE

PŘEDVÝBĚR

ZHOTOVITELE

STAVBY
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Revitalizace UMPRUM - 4.etapa, 1.fáze 2024 2025 2026


