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číslo smlouvy odběratele: 62/I/D1/2024 
 
 

DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

který mezi sebou uzavřely následující smluvní strany: 
   
1. Statutární město Havířov 

IČO: 00297488 
DIČ: CZ00297488 
se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-3525220237/0100 
zastoupeno na základě uzavřené příkazní smlouvy společností:  
Městská realitní agentura, s.r.o. 
IČO: 64084744 
se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov 
zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 8631 
zastoupena jednateli Róbertem Masarovičem, MSc, MBA, DBA, LL.M. a Markem Světničkou, DiS. 

(dále jen „odběratel“) 
 

2. OSA-SANEX s.r.o.   
 IČO: 04485581 
 DIČ: CZ04485581 
 se sídlem Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 63791 
zastoupena Luborem Chválkem, jednatelem 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 249113908/0300 

(dále jen „dodavatel“)  
 
 

I.  Úvodní ustanovení 
1. Odběratel a dodavatel shodně prohlašují, že mezi sebou dne 29. 4. 2024 uzavřeli Smlouvu o dílo, č. 

smlouvy odběratele 62/I/2024, č. smlouvy dodavatele 24/2012S, jejímž předmětem je provedení díla 
„Rekonstrukce zubní ordinace ve zdravotním středisku, ul. G. Svobody 280/24“ (dále jen „Smlouva o 
dílo“). 

2. Tímto dodatkem se smluvní strany, s ohledem na zjištění skryté překážky znemožňující provést dílo 
dohodnutým způsobem, dohodly na změně Smlouvy o dílo, spočívající ve změně díla, tomu odpovídající 
úpravě ceny díla a termínu provedení díla. 

 
II. Změna Smlouvy o dílo 

1. Předmět díla specifikovaný v čl. II. Smlouvy o dílo, se mění způsobem vyplývajícím z přílohy č. 1 k tomuto 
dodatku “Rekapitulace změn stavby”. 

2. V návaznosti na odst. 1 tohoto článku dodatku se celková cena díla specifikovaná v čl. V. odst. 1 Smlouvy 
o dílo zvyšuje o částku 50 703,06 Kč bez DPH a nově činí 627 990,69 Kč bez DPH. 

3. V návaznosti na odst. 1 tohoto článku dodatku se termín provedení díla specifikovaný v čl. IV. odst. 1 
Smlouvy o dílo prodlužuje o 7 kalendářních dní, a nově činí 37 kalendářních dní. 

 
III. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží odběratel a jeden dodavatel. 
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3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li tento 
dodatek povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem projevují svoji vážnou vůli, že k jeho uzavření nebyly 
přinuceny vlastní tísní, popř. hrozbou tělesného nebo duševního násilí, a po zvážení všech okolností si 
nejsou vědomy jakéhokoliv omylu. 
 
 

 
V Havířově dne 17. 6. 2024    V ………………… dne ……….……………  
 
 
 
........................…………………………..    ........................…………………………..  
odběratel        dodavatel 
    
 
 
Počet příloh:  
Příloha č. 1: Rekapitulace změn stavby 
 
 
 
 



Rekapitulace změn stavby 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby: 

"Rekonstrukce zubní ordinace ve zdravotním středisku, ul. G. Svobody Číslo SO/PS / 
280/24" / číslo změny SO/PS: 01-01 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Změnový list 
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.4.2024 

Objednatel: Statutární město Havířov 
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
zastoupené: 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov 

Zhotovitel: OSA-SAN EX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

TDI: Alexandr Jusku 
Přílohy: Počet paré: Vyhotovil: 

Položkové rozpočty MP a VCP 3x zhotovitel 

Pooís a zdůvodnění jednotlivých změn: 
Změna stavebních prací: 
Při realizaci stavebních prací byly provedeny změny oproti původní projektové dokumentaci. Zároveň byla doplněna chybějící 
položka ve výkazu výměr. 
1 .Výkaz výměr postrádá u položky č. 7, doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým (suchá balená směs) 
výměru po vybouraném sloupu 300 x 300 mm a zdiva ti. 200 mm délky 1,2 m bylo nutné doplnit. 
Tato změna znamená pro zadavatele navýšení finančních prostředků ve výši 330,27Kč bez DPH. 
2.Z důvodu nemožnosti provedení (vyfrézování) drážek v ti. 5 cm do nosné stěny (narušení statiky), byla autorským dozorem 
a technickým dozorem investora odsouhlasena změna vedení kabeláže, vody a odpadu k zařizovacím předmětům. Stávající 
vyzdívka (nika) o rozměrech 2, 15m x 1,4m byla odstraněna. V celé ploše nosné stěny (6,48m x 3,25m) byla nainstalována 
předsazená SOK stěna ti. 62,5mm. (SOK konstrukce ti. 50mm a konstrukční deska DFRIEH2 ti. 12,5mm). 
Tato změna znamená pro zadavatele navýšení finančních prostředků ve výši 28 444,68Kč bez DPH. 
3.Z důvodů nerovnosti stávajících podlah byla autorským dozorem a technickým dozorem investora odsouhlasena změna 
nivelace podlah v ordinaci zubaře. Nivelace byla provedena v celé ploše ordinace zubaře. 
Tato změna znamená pro zadavatele navýšení finančních prostředků ve výši 29 492,36Kč bez DPH. 
4.Z důvodu celoplošné nivelace podlahy v ordinaci zubaře byla z výkazu výměr odečtena položka týkající se instalace 
nivelační stěrky v rozsahu 11,345m2. 
Tato změna znamená pro zadavatele úsporu finančních prostředků ve výši -6 012, 11 Kč bez DPH. 
5.Z důvodu chybějících položek ve výkazu výměr elektroinstalace (položky 52 a 53 nejsou započteny do celkové ceny). Jedná 
se o vypínač TANGO č.1 - 3ks a sériový zapuštěný ovladač TANGO č.5 - 4ks). 
Tato změna znamená pro zadavatele navýšení finančních prostředků ve výši 1 885,00Kč bez DPH. 
6.Z důvodu kolize stropního svítidla MODUS FIT 5000A KN/90, ozn. ,,A" s osvětlením zubařského křesla ME Dl LUX 4HF2 nad 
zubařským křeslem, bylo stropní svítidlo MODUS z výkazu výměr odečteno. 
Tato změna znamená pro zadavatele úsporu ve výši -3 437,14Kč bez DPH. 
Jedná se o práce v rozsahu nutném pro zhotovení kompletního díla s požadavkem na funkčnost a estetiku díla, ve smluvním 
rozpočtu však nejsou zahrnuty nebo z důvodu nových neočekávaných prací, které vyvstaly v průběhu realizace díla a ve 
smluvním rozpočtu však nejsou zahrnuty. 

Příloha k Procentuální podíl Cena navrhovaných Víceprací Procentuální podíl Cena Méně prací a Víceprací Cena navrhovaných Méně prací Méně prací ZL k Víceprací ZL k celkové ZL č. řešeného ZL celkové ceně stavby řešeného ZL ceně stavby řešeného ZL 

1 0,00 Kč 0,00% 330,27 Kč 0,06% 330,27 Kč 
2 0,00 Kč 0,00% 28 444,68 Kč 4,93% 28 444,68 Kč 
3 0,00 Kč 0,00% 29 492,36 Kč 5,11% 29 492,36 Kč 
4 -6012,11Kč -1,04% 0,00 Kč 0,00% -6012,11 Kč 
5 0,00 Kč 0,00% 1 885,00 Kč 0,33% 1 885,00 Kč 
6 -3 437,14 Kč -8,64% 0,00 Kč 0,00% -3 437,14 Kč 

Celke -9 449,25 Kč -9,68% 60 152,31 Kč 10,42% 50 703,06 Kč 

TYTO ZMĚNY MAJÍ VLIV NA CELKOVOU CENU DÍLA, A TO ZVÝŠENÍ CENY O 50 703,06,-Kč bez DPH. 
TYTO ZMENY MAJI VLIV NA TERMIN DOKONCENI DILA, A TO PRODLOUZENI DOKONCENI DILA O 7 DNI. 
Vyjádření - souhlas se změnou: L 
Objednatel: TDI iméno Alexandr Jusku datum 29.05.2024 DOdDiS _n.,.,. " - - - - -
Zhotovitel: Jednatel jméno Lubor Chválek datum 29.05.2024 oodoís   '="" \ 
Zhotovitel: Hl. stavbyvedoucí iméno Bohuslav Mlčák datum 29.05.2024 DOdDiS / ""-'- \: 'l '
Projektant iméno lnQ. Jaroslav Habrnal datum 29.05.2024 oodois / , , \ .  ' V \  

Tento Evidenční list změny stavby bude přílohou stavebního deníku stavby. Nedílnou součásti Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve  térém jsou uv, d e n  \ ' t \ ipísemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". 
' 

Příloha č. 1
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REKAPITULACE STAVBY 
VCP/MP Kód 

Stavba: Rekonstrukce zubní ordinace ve zdravotním středisku, ul. G. Svobody 280/24 

l<SO: 
Misto 

Zadavatel: 
Statutární město Havířov 

Zl1olovilel: 
OSA-SANEX s.r.o. 

Zpracovatel: 
Ing. Zuzana Škorvánková 

Pozllálllka: 

Cena bez DPH 

Sazba daně 
DPH zakl přenesem 21.00% 

s111ž. pienesen; 12.00% 

Cena s DPH 

Projektant 

DHlillll a podpis 

Objednavatel 

Déltlllll a podpis 

v CZK 

Raz1tko 

RHZltku 

Zaklad daně 
50 703.06 

0.00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Délll/111 a podpis 
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CC-CZ: 
Datulll: 

IC 
DIC 

IC 
DIČ 

IG 
DIC 

IC 
Dlé 

9.5.2024 

00297488 
CZ00297488 

04485581 
CZ04485581 

Raz1tko 

50 703,06 

Výše dané 
0,00 
0.00 

5 0  703 ,061  

(
7 ,@ 0$,,f\.., D f; A„H EX 

( :· , )  . .  ' I . '  

jť ,:: I�� ··-�;·_.,//1 

Raz1tko 

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
VCP/MP l<ód 

Stavba: Rekonstrukce zubní ordinace ve zdravotním středisku, ul. G. Svobody 280/24 

M1sto: 

Zildavatel: 
Zhotovitel 

Kód 

Statutární město Havířov 
OSA-SANEX s.r.o. 

Popis 

Náklady z rozpočtů 

01 -VCP 

02-VCP

03 - VCP 

04- MP 

05 - VCP 

06 - MP 

Doplnění rýh 
bourání SDK předstěny, nová předstěna po celé 
délce a wšce 
Nivelace 

Nivelace 

Elektroinstalace 

Elektroinstalace 
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Datum. 

Projektant. 
Zprncovatel 

9.5.2024 

Ing. Zuzana Škorvánková 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

50 703,06 50 703,06 

330,27 330,27 

2 8  444,68 28  444,68 

2 9  492,36 2 9  492,36 

-6 012,11 -6012,11

1 885,00 1 885,00

-3437,14 -3437,14

sykora
Zvýraznění



Evidenční list změn stavby 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby: 
"Rekonstrukce zubní ordinace ve zdravotním středisku, ul. G. Číslo SO/PS / 
Svobody 280/24" / číslo změny SO/PS: 01 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Změnový list 
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.4.2024 

Objednatel: Statutární město Havířov 
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
zastoupené: 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov 

Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

TDI: Alexandr Jusku 
Přílohy: Počet paré: Vyhotovil: 

Položkový rozpočet VCP 3x zhotovitel 

Popis a zdůvodnění iednotlivých změn: 

1. Výkaz výměr postrádá u položky č. 7, doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým (suchá
balená směs) výměru po vybouraném sloupu 300 x 300 mm a zdiva ti. 200 mm délky 1,2 m bylo nutné doplnit.
Tato změna znamená pro zadavatele navýšení finančních prostředků ve výši 330,27 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací činí 330,27 Kč bez DPH. Změna ceny SOD navýšení o 330,27 Kč bez DPH 

Příloha k Cena navrhovaných Méně 
Procentuální podíl Cena navrhovaných Procentuální podíl Cena Méně prací a Víceprací Méně prací ZL k Víceprací ZL k celkové ZL č. prací řešeného ZL celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL ceně stavby řešeného ZL 

1 0,00 Kč 0,00% 330,27 Kč 0,06% 330,27 Kč 
Celkem 0,00 Kč 0,00% 330,27 Kč 0,06% 330,27 Kč 

Vyjádření - souhlas se změnou: ,, ---  
Objednatel: TDI iméno Alexandr Jusku datum 29.05.2024 podD$-N\....- � 
Zhotovitel: Jednatel iméno Lubor Chválek datum 29.05.2024 podpis - ;:7 ,.,.._ 
Zhotovitel: Hl. stavbyvedoucí jméno Bohuslav Mlčák datum 29.05.2024 podpis ---   ,., 
Proiektant iméno lnq. Jaroslav Habrnal datum 29.05.2024 o o d o i s / \ \  

Tento Evidenční list změny stavby bude přílohou stavebního deníku stavby. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve k t e f t q
uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položek". 

\ ~ 
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sykora
Zvýraznění
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Zvýraznění

sykora
Zvýraznění



SOUPIS PRACÍ 
Stavba. 

Rel<onstrukce zubní ordinace ve zdrnvotnirn sti'edisku. ul. G Svobody 280/24 

Objekt 
01 - VCP - Doplnění rýh 

Místo 

Zadavatel 

Zhotovitel 

PČ Typ Kód 

Statutární město Havířov 

OSA-SANEX s.r.o. 

Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 6 

K 63131214R 
vv 
V\/ 
V\/ 

D 998 

21K1998018002 

Práce a dodávky HSV 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
I Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

rost · m - suchá balená směs 
"odkaz P3" 
(0,2'1,2+0,3'0,3)'0,07 
Součet 

Přesun hmot 
I Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 d o l 1 _ 1 2 m · J
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Množství 

0,023 

0,023 
0,023 

Datum· 

ProJektant 

Zpracovatel 

J.cena [CZK] 

9 681,83 

2 030,00 

9.5.2024 

Ing. Zuzana 
Škorvánková 

Cena celkem [CZK] 

330,27 

330,27 

222,68 

222,68 

107,59 

107,59
1 

sykora
Zvýraznění



Evidenční list změn stavby 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby: 
"Rekonstrukce zubní ordinace ve zdravotním středisku, ul. G. Číslo SO/PS / 
Svobody 280/24" / číslo změny SO/PS: 02 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Změnový list 
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.4.2024 

Objednatel: Statutární město Havířov 
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
zastoupené: 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov 

Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

TDI: Alexandr Jusku 
Přílohy: Počet paré: Vyhotovil: 

Položkový rozpočet VCP 3x zhotovitel 

Popis a zdůvodnění jednotlivých změn: 
2. Z důvodu nemožnosti provedení (vyfrézování) drážek v ti. 5 cm do nosné stěny (narušení statiky), byla 
autorským dozorem a technickým dozorem investora odsouhlasena změna vedení kabeláže, vody a odpadu k
zařizovacím předmětům. Stávajíci vyzdívka (nika) o rozměrech 2, 15m x 1,4m byla odstraněna. V celé ploše 
nosné stěny (6,48m x 3,25m) byla nainstalována předsazená SDK stěna ti. 62,5mm. (SDK konstrukce ti. 
50mm a konstrukční deska DFRIEH2 ti. 12,5mm). 
Tato změna znamená pro zadavatele navýšení finančních prostředků ve výši 28 444,68Kč bez DPH. 

Hodnota víceprací činí 28 444,68 Kč bez DPH. 

Příloha k Cena navrhovaných Méně 
Procentuální podíl Cena navrhovaných Procentuální podíl Cena Méně prací a Víceprací Méně prací ZL k Víceprací ZL k celkové ZL č. prací řešeného ZL celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL ceně stavby řešeného ZL 

1 0,00 Kč 0,00% 28 444,68 Kč 4,93% 28 444,68 Kč 
Celkem 0,00 Kč 0,00% 28 444,68 Kč 4,93% 28 444,68 Kč 

Vyjádření - souhlas se změnou: I 
Objednatel: TDI iméno Alexandr Jusku datum 29.05.2024 podpis / '  -
Zhotovitel: Jednatel jméno Lubor Chválek datum 29.05.2024 DOdDi" ..,._ __ , \
Zhotovitel: Hl. stavbvvedoucí iméno Bohuslav Mlčák datum 29.05.2024 podpis -  I \
Projektant jméno Ing. Jaroslav Habrnal datum 29.05.2024 oodois / \ ' \  ' ,, \ V I

Tento Evidenční list změny stavby bude přílohou stavebního deníku stavby. Nedílnou součásti Evidenčního listu změny stavby je "Přehleá dokladů" 
' e  

' -

uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". 

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění



I 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Rel<onstrukce zubní ordinace ve zd1avotním stfedisku, ul G. Svobody 280/24 

Objekt: 

02 - VCP - bourání SDK předstěny, nová předstěna po celé délce a výšce 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel. 

PČ Typ Kód 

Statutární město Havířov 

OSA-SANEX s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

o 6 ú ravy povrchů, podlah a osazování v'plní 

MJ Množství 

Datum 

Projektant 

Zpracovatel. 

J.cena [CZK) 

1 1  K  131214R Dopl ění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
_ _ prostym - suchá balená směs T m3 r - - - ; , ;2_3_ 9 681,83 

\IV "odkaz P3" 
V\/ (0,2'1,2+0,3'0,3)'0,07 
vv Součet 

_!) 997 Přesun sutě 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

2 I K 997013212 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 

vv 
- , - - - , -
3 K 997013219 

4 K 997013501 
\IV 

5 K 997013509 
\IV 
\IV 

6 K 997013812 
J _  
vv 

D PSV 

D 763 

7 K 763121456.RGS 
_J_ I 

\IV 

8 K 763121711 
\IV 

9 K '763121714 
V\! 

10 K 763121715 
V\/ 

11 K 763121811 
\IV 

12 K 763172347 
-
vv 
\IV 

13 M 590307Ob 

14 K 998763332 

15 K 998763339 

 ýšky pře do 9 m 
0,052 

'Příplatek rn1trostavenisfní dopravě suTI a 
-

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 1 O 
.m_ 
0,052 

  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
, meziskládku do 1 km s  složením 
0,052 

I 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných -hmot na skládku 

1 km přes 1 km 
0,052'9 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

J 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 
0,052 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce suché výstavby 
1 - - - -

SOK stěna předsazená OK 11 ti 62,5 mm profil 
ICW+UW 50 deska 1x DFRIEH2 12,5, bez izolace 
6.48'3,25 

ISDK stěna předsazená dilatace (kluzné napojení ke 
stropu) 
6,4_fl_ 
SOK stěna předsazená základní penetrační nátěr 
6,48'3,25 

j SOK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu 
separační páskou a akrylátem 
6,48+3,25'2 
Demontáž SOK předsazené/šachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché 
2, 15'1,4 
Mon1áž dvířek revizních jednoplášťových SOK kel 
ostatních vel. do O, 16 m2 pro příčky a předsazené 
stěnv 
"odk. B" 1 
Součet 
dvlřka revizn/ jednokřldlá vel. 250x200mm 
Přesun hmot tonážnl pro konstrukce montované z 

,desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m 
Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro 
konstrukce montované z desek za zvětšený přesun 

,ZKD 50 m 
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m2 

m 

m2 

m 

m2 

kus 

kus 

0,023 
0,023 

0,052 

0,052 

0,052 

0,052 

0,052 

I 

0,052,_ 

0,468 

0.468 
0,468 

0,052 

0,052 

21,060 

21,060 

6,4801 

6,480, 
21,060 
21.060 

12,980 

12,980 

3,010 
3,010 

1,000 

1,000 
1,000 

1,000 

0,370 

0,370 

1 575,00 

107,00 

296,00 

12,90 I

4 240,00 

1 067,94 

225,00 

36,20 

59,90 

73,10 

334,00 

650,00 

2 900,00 

343,00 

9.5.2024 

Ing. Zuzana 
Škorvánková 

Cena celkem [CZK) 

28 444,68 

552,05 

222,68 

- m 6 - ; i

329,37 

81,90 

I 

5,56 

15,39 

6,04 

220,48 

27 892,63 

27 892,63 

22 490,82
1 

1 458,00 

762,37 

777,50 

220,03 

334,00 

650,00 

1 073,00 

126,91 

sykora
Zvýraznění



Evidenční list změn stavby 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby: 
"Rekonstrukce zubní ordinace ve zdravotním středisku, ul. G. Číslo SO/PS / 
Svobody 280/24" / číslo změny SO/PS: 03 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Změnový list 
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.4.2024 

Objednatel: Statutární město Havířov 
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
zastoupené: 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov 

Zhotovitel: OSA-SAN EX s.r.o., Mastného 1035/6, 71 O 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

TDI: Alexandr Jusku 
Přílohy: Počet paré: Vyhotovil: 

Položkový rozpočet VCP 3x zhotovitel 

Popis a zdůvodnění jednotlivých změn: 

3. Z důvodů nerovnosti stávajících podlah byla autorským dozorem a technickým dozorem investora
odsouhlasena změna nivelace podlah v ordinaci zubaře. Nivelace byla provedena v celé ploše ordinace
zubaře.
Tato změna znamená pro zadavatele navýšení finančních prostředků ve výši 29 492,36Kč bez DPH.
Hodnota víceprací činí 29 492,36 Kč bez DPH. 

Příloha k Cena navrhovaných Méně 
Procentuální podíl Cena navrhovaných Procentuální podíl Cena Méně prací a Víceprací Méně prací ZL k Víceprací ZL k celkové ZL č. prací řešeného ZL celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL ceně stavby řešeného ZL 

1 0,00 Kč 0,00% 29 492,36 Kč 5,11% 29 492,36 Kč 
Celkem 0,00 Kč 0,00% 29 492,36 Kč 5,11% 29 492,36 Kč 

Vyjádření - souhlas se změnou: 
Objednatel: TDI iméno Alexandr Jusku datum 29.05.2024 oodois I { ' -
Zhotovitel: Jednatel jméno Lubor Chválek datum 29.05.2024 oodoiš , 

Zhotovitel: Hl. stavbvvedouci iméno Bohuslav Mlčák datum 29.05.2024 oodois /,...:..-;.":" -  \ 
Projektant jméno Ing. Jaroslav Habrnal datum 29.05.2024 o o d o i s . /  I\ \ ) (  \

Tento Evidenční list změny stavby bude přílohou stavebního deníku stavby. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehleél d o k l a d ů " \ � � �
uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". l 

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Rel<onstrukce zubní ordinace ve zdravotním sli'edisl,u, ul G. Svobody 280/24 

Objekt 
03 - VCP - Nivelace 

Místo. 

Zadavatel: Statutární město Havířov 

Zllotovitel OSA-SANEX s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D PSV 

D 776 
- i - -

1 I K 7 76 141124 
I

_ j _ _  j _ _ _ _ _  

2 

3 

V\/ 
\IV 

K 
i998

7 7 6 122 

K 19987 7 6 129 

Práce a dodávky PSV 

Podlah ovlakové 

I Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa ti přes 8 do 1 O 

- - - - - - - - - -
"m.č. 2.02, m.č,2.03, m.č. 2.04" 
33+6,3+5, 76 

- Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v
_ lobjektecb_'{_přes 6 do 12 m

Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro 
podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m 
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MJ 

m2 

J _ 

Datum: 9.5.2024 

Projektant. 

ZIxacova\el 
Ing. Zuzana 
Škorvánková 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

29 492,36 

29 492,36 

29 492,36 

45,06 0 1 6 33,0 0

1 

28 522,98
1 

- - -

45,060 

0,6 7 1 27 0,00 858,52 

0 ,6 7 6 16 4,0 0 
I 

110 ,86 

sykora
Zvýraznění



Evidenční list změn stavby 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby: 
"Rekonstrukce zubní ordinace ve zdravotním středisku, ul. G. Číslo SO/PS / 
Svobody 280/24" / číslo změny SO/PS: 04 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Změnový list 
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.4.2024 

Objednatel: Statutární město Havířov 
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
zastoupené: 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov 

Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

TDI: Alexandr Jusku 
Přílohy: Počet paré: Vyhotovil: 

Položkový rozpočet MP 3x zhotovitel 

Popis a zdůvodnění jednotlivých změn: 

3. Z důvodu celoplošné nivelace podlahy v ordinaci zubaře byla z výkazu výměr odečtena položka týkající se
instalace nivelační stěrky v rozsahu 11,345m2.
Tato změna znamená pro zadavatele úsporu finančních prostředků ve výši - 6 012, 11 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací činí - 6 012, 11 Kč bez DPH. 

Příloha k Cena navrhovaných Méně 
Procentuální podíl Cena navrhovaných Procentuální podíl Cena Méně prací a Víceprací Méně prací ZL k Víceprací ZL k celkové ZL č. prací řešeného ZL celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL ceně stavby lešeného ZL 

1 -6012,11 Kč -1,04% 0,00 Kč 0,00% -6012,11 Kč
Celkem -6 012,11 Kč -1,04% 0,00 Kč 0,00% -6 012,11 Kč 

Vyjádření - souhlas se změnou: ,. -
Objednatel: TDI jméno Alexandr Jusku datum 29.05.2024 pod p iSc:::::,,({ , <  T 
Zhotovitel: Jednatel iméno Lubor Chválek datum 29.05.2024 podpis . \ ' --
Zhotovitel: Hl. stavbyvedoucí jméno Bohuslav Mlčák datum 29.05.2024 podpis _,,,,--  ,
Projektant iméno lna. Jaroslav Habrnal datum 29.05.2024 podp is /  I \   \ . '  .'\...: 

Tento Evidenční list změny stavby bude přílohou stavebního deníku stavby. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" v e \ e r é � ó . u  
uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". 

sykora
Zvýraznění
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Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění



SOUPIS PRACÍ 
S\avba 

Rekons\rukce zubní ordinace ve zdiavotním sti·ed1sku. ul G Svobody 280/24 

Objekt 
04 - MP - Nivelace 

Místo 

Zadavatel· 

Zhotovi\el. 

PČ Typ Kód 

Statutární město Havířov 

OSA-SAN EX s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o PSV Práce a dodávky PSV 
o 776 Podlah povlakové 

. , - - - - - - - c - - - - - - - - - - - - - - ' 

MJ 

K 776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu m2 
_ _ _ _ ___Jpovlakových podlah pevnosti 30 Pa ti přes 3 do mm 
vv "odk.P4 _ s přesahem cca" 
\/V -5,00 
V\/ Součet 

2 K 776141124 
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa ti přes 8 do 10 
mm 

3 

4 

\/V 
\IV 
V\/ 

;i998776122 

K 1998776129 

"odk. P2 
-1,50'4,23
Součet 
Přesun hmot tonážnl pro podlahy povlakové ruční v
objektech v přes 6 do 12 m
Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro 
'podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m 
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m2 

Množstvl 

Datum 

Projek\ant 

Zpracovatel. 

J.cena [CZK] 

-5,000 361,00 
_____J  - - - I

-5,000 
-5,000_ 

-6,345 

-6,345 
-6,345 

-0,133 

I 

633,00 

1 270,00 

9.5.2024 

Ing. Zuzana 
Škorvánková 

Cena celkem [CZK) 

-6012,11

-6 012, 11 
-6012,11

-1 805,00 

-4 016,39 

-168,91 1 

-0, 133 164, o o l -21,81 

sykora
Zvýraznění



Evidenční list změn stavby 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby: 
"Rekonstrukce zubní ordinace ve zdravotním středisku, ul. G. Číslo SO/PS / 
Svobody 280/24" / číslo změny SO/PS: 05 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Změnový list 
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.4.2024 

Objednatel: Statutární město Havířov 
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
zastoupené: 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov 

Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

TDI: Alexandr Jusku 
Přílohy: Počet paré: Vyhotovil: 

Položkový rozpočet VCP 3 x  zhotovitel 

Popis a zdůvodnění jednotlivých změn: 

5. Z důvodu chybějících položek ve výkazu výměr elektroinstalace (položky 52 a 53 nejsou započteny do
celkové ceny). Jedná se o vypínač TANGO č.1 - 3ks a sériový zapuštěný ovladač TANGO č.5 - 4ks).
Tato změna znamená pro zadavatele navýšení finančních prostředků ve výši 1 885,00 Kč bez DPH. 

Hodnota víceprací činí 1 885,00 Kč bez DPH. 

Příloha k Cena navrhovaných Méně 
Procentuální podíl Cena navrhovaných Procentuální podíl Cena Méně prací a Víceprací 

ZL č. Méně prací ZL k Víceprací řešeného ZL Víceprací ZL k celkové řešeného ZL prací řešeného ZL celkové ceně stavby ceně stavby 

1 0,00 Kč 0,00% 1 885,00 Kč 0,33% 1 885,00 Kč 
Celkem 0,00 Kč 0,00% 1 885,00 Kč 0,33% 1 885,00 Kč 

Vyjádření - souhlas se změnou: .. 
Objednatel: TDI iméno Alexandr Jusku datum 29.05.2024 podpis - i l l  - r - - -
Zhotovitel: Jednatel jméno Lubor Chválek datum 29.05.2024 podpis - ' " I
Zhotovitel: Hl. stavbvvedoucí iméno Bohuslav Mlčák datum 29.05.2024 podpis .,,,,,, ,,, ' 
Projektant iméno Ing. Jaroslav Habrnal datum 29.05.2024 podpis . / \ ' - h \ .  ' 

Tento Evidenční list změny stavby bude přílohou stavebního deníku stavby. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehl�dokladů" VE k t e \ � ' -
uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". 

\ 

:\ 

sykora
Zvýraznění
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Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Rekonst1T1l,ce zubní ordinace ve zdravotním stiedislm ul G. Svobody 280/24 

Objekt 
05 - VCP - Elektroinstalace 

Místo 

Zadavatel: 

Zhotovitel. 

PČ Typ Kód 

Statutární město Havířov 

OSA-SAN EX s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o PSV Práce a dodávky PSV 

o 741 Elektroinstalace - silno roud 
I K 52 jednop zapuštěný vypínač TANGO č.1 - - - -   - - - - - -

2 K 53 _ sériový zapuštěný ovladač TANGO č. 5

MJ 

T
- - i

kus 
_ j _ _  

Strana 1 z 1 

Množství 

3,000 
4,000 

Datum 

Projektant. 

Zpracovatel. 

J.cena [CZK] 

235,ooj 
295,00 

9.5.2024 

Ing. Zuzana 
Škorvánková 

Cena celkem [CZK] 

1 885,00 

1 885,00 

1 885,00 
705,00 

1 180,00 

sykora
Zvýraznění



Evidenční list změn stavby 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby: 
"Rekonstrukce zubní ordinace ve zdravotním středisku, ul. G. Číslo SO/PS / 

Svobody 280/24" / číslo změny SO/PS: 06 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Změnový list 
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.4.2024 

Objednatel: Statutární město Havířov 
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
zastoupené: 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov 

Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

TDI: Alexandr Jusku 
Přílohy: Počet paré: Vyhotovil: 

Položkový rozpočet MP 3 x  zhotovitel 

Popis a zdůvodnění jednotlivých změn: 

6. Z důvodu kolize stropního svítidla MODUS FIT 5000A KN/90, ozn. ,,A" s osvětlením zubařského křesla
MEDILUX 4HF2 nad zubařským křeslem, bylo stropní svítidlo MODUS z výkazu výměr odečteno.
Tato změna znamená pro zadavatele úsporu ve výši -3 437, 14Kč bez DPH. 

Hodnota méněprací činí - 3 437, 14 Kč bez DPH. 

Příloha k Cena navrhovaných Méně 
Procentuální podíl Cena navrhovaných Procentuální podíl Cena Méně prací a Víceprací Méně praci ZL k Víceprací ZL k celkové ZL č. prací řešeného ZL celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL ceně stavby řešeného ZL 

1 -3 437,14 Kč -0,60% 0,00 Kč 0,00% -3 437, 14 Kč 
Celkem -3 437,14 Kč -0,60% 0,00 Kč 0,00% -3 437,14 Kč 

Vyjádření - souhlas se změnou: ' --
Objednatel: TDI jméno Alexandr Jusku datum 29.05.2024 podpis r---.l1 r-
Zhotovitel: Jednatel jméno Lubor Chválek datum 29.05.2024 oodoi 
Zhotovitel: Hl. stavbyvedoucí jméno Bohuslav Mlčák datum 29.05.2024 podpis ..,.......-'"  \ t 
Projektant jméno lnQ. Jaroslav Habrnal datum 29.05.2024 o o d o i s / \ \   \ '

Tento Evidenční list změny stavby bude přílohou stavebního deníku stavby. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přel',fed dokladů" ve k l \ é � � ' \  
uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". 

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrul1ce zubní ordinace ve zdravotním středisku, ul G. Svobody 280/24 

Objekt 
06 - MP - Elektroinstalace 

Místo 

Zadavatel: 

Zl1otovitel 

PČ Typ Kód 

Statutární město Havířov 

OSA-SANEX s.r.o. 

Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D PSV 
D 741 

1 K l130 

Práce a dodávky PSV 
Elektroinstalace - silnop, r_o ud _ _  - - - - -
LED svit MODUS FIT50 00 A KN/9 0 , 49W, IP4 0 , ozn 
"A .. kus 

1LED 
svit MODUS FIT50 00 A KN/9 0 , 49W, IP4 0 , ozn. - - k  __J_'_'A" _ _  _ _  _ _  _ l _  US 
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Množstvl 

-1, 0 0 0 
- - ; - - -

Datum: 

ProJektant 

Zpracovatel 

J.cena [CZK] 

9.5.2024 

Ing. Zuzana 
Škorvánková 

Cena celkem [CZK] 

-3 437,14

-3 437,14 
-3 437, 14 

360 ,0 0 
- - - _j_ _ _  

-360 ,0 0 

-1, 0 3 0 77,14 077, 141 

sykora
Zvýraznění


