
   

   

 
 

Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
stavby  
Název zakázky: „Náhrada přejezdu P6532 
v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“ 
Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1421/2023  
číslo jednací: 6265/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 
ISPROFOND: 5713520013 

a 

Společnost s názvem „Společnost Přerov - Olomouc, nadjezd Holice“  

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  

Bankovní spojení: xxx 

založená Společenskou smlouvou evidenční číslo: Z2022-051509 ze dne 11.1.2023 

 

Společníci: 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce)  
se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00  Brno 
IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B2144 
bank. spojení: xxx 
zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva 

číslo smlouvy: 13/2023 
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TOMI – REMONT a.s. (společník 1)  
se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 
IČO: 25508571 DIČ: CZ25508571  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B2501 
bank. spojení:xxx  
zastoupený: Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva a Ing. Miloš Pacek, člen 
představenstva 

číslo smlouvy: SML1-52/2022 

 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (společník 2)  
se sídlem: Albertova 229/21, 778 00 Olomouc 
IČO: 25869523, DIČ: CZ2586923  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B2419  
bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 27-4176700287/0100  
zastoupený: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 

číslo smlouvy: 23007/040142/01 

Korespondenční adresa:  
FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
„Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“, která nabyla 
účinnosti dne 19.4.2023. 

 
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem 
být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn 
nákladů] na základě Souhlasu Správce stavby ze dne 24. 5. 2024 s nárokovanou částkou 
valorizace za Q1-2024 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 2 474 752,55 Kč.  
 
Cena Díla dle dodatku č. 2                                                      296 545 692,49 Kč 
Zvýšení Smluvní ceny za Q1-2024 v důsledku změn nákladů bez DPH      2 474 752,55 Kč 
Nová Cena Díla bez DPH                                                       299 020 445,04 Kč 

 

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na 
následujících změnách Smlouvy: 

 

2.1 Změna Smluvní ceny 

Na základě tohoto dodatku č. 2 dochází v důsledku změn nákladů ke zvýšení Smluvní ceny, která 
činí bez DPH: 299 020 445,04 Kč.  

slovy: dvěstědevadesátdevětmiliónůdvacettisícčtyřistačtyřicetpět korun českých čtyři 
haléře 

 

 



   
 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě na dílo na Zhotovení stavby 3/8 
 

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny  

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 
1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto 
dodatku č. 3. 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy: 

- Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3 

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.  

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisem. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí  
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel 17.6.2024      Zhotovitel 7.6.2024 

V Praze dne uvedeného v elektron. podpisu      V Brně dne uvedeného v elektron. 
podpisu 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Ing. Mojmír Nejezchleb                                             Ing. Pavel Borek  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy                   člen představenstva  
Správa železnic, státní organizace                 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,  

stavby a.s.  
 

 

 

 

7.6.2024 

 

………………………………………… 

Ing. Martin Dokoupil,  
předseda představenstva  
TOMI – REMONT a.s. 
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6.6.2024 

 

 

………………………………………… 

Ing. Miloš Pacek,  
člen představenstva  
TOMI – REMONT a.s.  
 

 

 

6.6.2024 

 

…………………………………………… 

Ing. Petr Buchta  
předseda představenstva 
IDS – Inženýrské a dopravní 
stavby Olomouc a.s.  
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PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3 

 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS): 

 

 

 

 

 

 



Stavba Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc

Cena dle SOD - 294 728 732,12 Kč
Cena dle dodatku číslo č. 1 - 295 527 556,11 Kč

Číslo
PS, SO    Název PS, SO Původní rozpočet Cena dle dodatku č. 2 Valorizace - 1Q 

2024 Cena dle dodatku č. 3

PS 675.1 Úprava TZZ Olomouc - Grygov 1 759 224,92 1 767 396,81 1 767 396,81
PS 675.2 Úprava ETCS Olomouc - Grygov 2 440 900,00 2 440 900,00 2 440 900,00
PS 676 Úprava SSZ v ŽST. Olomouc Hl.N 2 165 430,00 2 165 430,00 2 165 430,00
PS 677 Kamerový systém 88 146,00 88 146,00 88 146,00
SO 661.1 Železniční svršek 2 931 046,98 2 931 046,98 2 931 046,98
SO 701 IPO 986 069,45 986 069,45 986 069,45
SO 661.2 Železniční spodek 3 453 731,36 3 453 731,36 83 713,73 3 537 445,09
SO 201 Most na sil. III/ přes trať Olomouc - Přerov 93 551 873,74 93 642 287,98 984 654,40 94 626 942,38
SO 221 Opěrná zeď vpravo 15 329 845,66 15 329 845,66 15 329 845,66
SO 662 Zrušení stáv. propustku v km 204,376 193 031,23 193 031,23 5 031,58 198 062,81
SO 461 Úprava sdělovacího vedení MERIT GROUP - NENACEŇOVAT 0,00 0,00 0,00
SO 462 Úprava sdělovacího vedení CETIN - NENACEŇOVAT 0,00 0,00 0,00
SO 678 Úprava sdělovacích kabelových vedení 1 757 156,50 1 807 635,97 1 807 635,97
SO 301 Přeložka kanalizace DN 800 3 125 391,35 3 214 196,53 3 214 196,53
SO 302 Přeložka kanalizace DN 300 a DN 600 2 337 810,33 2 409 093,41 2 409 093,41
SO 352 Přeložka vodovodní přípojky pivovaru 5 096 715,43 5 262 054,53 5 262 054,53
SO 501 Přeložka STL plynovodu 248 067,64 254 317,03 254 317,03
SO 101.1 Přeložka sil. III/03551 87 225 105,41 88 328 700,37 950 808,19 89 279 508,56
SO 101.2 Přeložka sil. III/03551 - napojení na stávající stav - ulice Holická 545 781,10 545 781,10 545 781,10
SO 102 Účelová komunikace 5 485 819,79 5 492 777,08 5 492 777,08
SO 103 Příjezd k p.č. 1658 497 220,19 499 776,10 499 776,10
SO 104 Účelová komunikace pro přístup na pozemky v k.ú. Holice 1 491 443,74 1 491 443,74 1 491 443,74
SO 105 Sjezd v km 0,450 vlevo 104 584,28 104 584,28 104 584,28
SO 111 Chodník podél silnice III/03551 2 933 142,61 2 933 142,61 2 933 142,61
SO 710 Úprava oplocení na parc. č. 1658 k.ú. Holice u Olomouce 985 515,59 985 515,59 985 515,59
SO 671 Dočasná úprava trakčního vedení 15 612 793,55 15 742 958,40 380 500,81 16 123 459,21
SO 672 Definitivní úprava trakčního vedení 7 316 028,16 7 316 028,16 7 316 028,16
SO 673 Vedení SŽDC SEE - úpravy rozvodů VN a NN, provizorní stav 666 068,94 666 068,94 27 042,40 693 111,34
SO 674 Vedení SŽDC SEE - úpravy rozvodů VN a NN, definitivní stav 1 665 095,53 1 665 095,53 33 721,63 1 698 817,16
SO 401 Přeložka vedení VN - ČEZ Distribuce a.s. - NENACEŇOVAT 0,00 0,00 0,00
SO 421 Úprava elektro sítí ADM 609 285,54 609 285,54 609 285,54
SO 451 Veřejné osvětlení 2 630 595,74 2 630 595,74 2 630 595,74
SO 452 Přípojka NN pro VO - NENACEŇOVAT 0,00 0,00 0,00
SO 001.2.1 Příprava území - Demolice stáv. zpevněných ploch 3 912 319,53 3 998 863,86 2 354,22 4 001 218,08

SO 001.2.2 Příprava území - Demolice stáv. zpevněných ploch - napojení na 
stávající stav - ulice Holická 65 836,44 65 836,44 65 836,44

SO 001.3 Příprava území - Demolice stáv. silničního propustku 198 939,40 198 939,40 6 925,59 205 864,99
SO 001.4 Příprava území - Demolice reléového domku 87 089,82 87 089,82 87 089,82
SO 001.5 Odstranění pařezů 277 085,20 283 485,87 283 485,87
SO 801 Vegetační úpravy, náhradní výsadba 3 160 788,96 3 160 788,96 3 160 788,96
SO 90-90 Likvidace odpadů 17 751 876,74 17 751 876,74 17 751 876,74
SO 98-98 Všeobecný objekt 6 041 875,28 6 041 875,28 6 041 875,28

CELKEM 294 728 732,13 296 545 692,49 2 474 752,55 299 020 445,04



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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