
 
 

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo 

(dále jen „dodatek“) 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace 

Sídlo:  Klárov 131/3, 118 21  Praha 1 

IČ:  00025798 

jednající:  Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel 
Bankovní spojení:  
účtu:  
Číslo účtu:  
kontaktní osoba:   RNDr. Renáta Kadlecová 

 

na straně jedné jako „objednatel“  
 

a 

   

„Společnost BauGeo – GEOVRTY DRILLROCK . TURÓW III“ společníků: 
1) BauGeo, s.r.o. (vedoucí společník) 
Sídlo: Volutová 2523/14, 158 00 Praha 5 

Korespondenční adresa: Volutová 2523/14, 158 00 Praha 5 

IČ:  25007491 

DIČ:  CZ25007491 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
kontaktní osoba:  Ing. Róbert Bauman, prokurista společnosti 
tel./fax kontaktní osoby:
e-mail: 

 

2) GEOVRTY – DRILLROCK s.r.o. (společník) 
Sídlo: Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika 

Korespondenční adresa: Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika  

IČ:  44303599 

DIČ:  CZ683844014/SK2022656724 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
kontaktní osoba:  RNDr. Jozef Šály, jednatel 
tel./fax kontaktní osoby:
e-mail: 

  

na straně druhé jako „zhotovitel“   
 

společně také jako „smluvní strany“. 

 

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně podmínek smlouvy o dílo ev. č. ČGS 723075 uzavřené 
mezi smluvními stranami dne 04.12.2023 (dále jen „smlouva o dílo“). 



 

 

 

Preambule 

 

Před realizací vrtných prací a během nich došlo k souběhu nepředvídatelných okolností, 
nezaviněných zhotovitelem, které vedou k posunu termínu. Níže jsou uvedené hlavní 
důvody: 

a) Krajně nepříznivé klimatické podmínky, nezpůsobilost terénu a přístupových cest 
z důvodů nesjízdnosti nebo jen za extrémně zvýšených nákladů, spolu s odkazem na 

bezpečnost prací. Terénní práce mohly být na základě výše uvedeného zahájeny až 
26.2.2024 i za cenu komplikovaného nastěhování techniky a dopravy technologické vody 
a dalšího materiálu. 

b) Projektovaná hloubka vrtu 1420_21W byla 148 m v závislosti na zastiženém 
geologickém profilu a v zájmu splnění cíle prací projektu musela být hloubka vrtu 

prodloužena do 159,7 m, kde bylo zastiženo podloží pánve. 

c)  V dané lokalitě nebylo možno umístit návazný hydrogeologický vrtu 1420_21, 
který byl v harmonogramu zařazen na pozdější termín, proto bylo přistoupeno k 
technologickým úpravám průzkumného dokumentačního vrtu 1420_21W tak, aby šel 
přebudovat na průzkumný hydrogeologický vrt. Oproti předpokladu bylo potřeba vrt 
1420_21 vyhloubit ještě před plánovaným dalším průzkumným dokumentačním vrtem 
1420_19W.  

d) Práce na druhém průzkumném dokumentačním vrtu 1420_19W byly proto 
zahájeny až 22.4.2022 s projektovanou hloubkou 220 m. V průběhu vrtných prací byly 
zastiženy nepředvídatelné skutečnosti – výrazné ztráty vrtného výplachu, bobtnání jílů, 
nutnost technického pažení a s tím spojené technologické komplikace, podrobný popis a 
technologická řešení je v prvotní dokumentaci a kontrolních zprávách k výše uvedenému 
vrtu. 

e) V návaznosti na zastižený skutečný geologický profil bude průzkumný 
dokumentační vrt 1420_19W hlubší než projektovaná hloubka. Přes technologická 
opatření se opakovaně obnovuje ztráta výplachu a je zastižen geologický profil, který je 
velmi náročný pro vrtné práce. Práce pokračují i za nepříznivých podmínek. 

 

Článek I – Změna smlouvy o dílo 

1.1 V souvislosti s čl. 3.2 smlouvy o dílo a čl. 3.3 Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace se 
smluvní strany dohodly na následujících změnách: 

- Čl. 3.1. písm. (a) smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
„průzkumné dokumentační jádrové vrty budou ukončeny nejpozději do 8 měsíců od podpisu 
smlouvy včetně ukončení přejímek;“ 

 

 

 



 

 

Článek II – Narovnání 

2.1 Vzhledem ke krajně nepříznivým klimatickým podmínkám, nezpůsobilosti terénu a 
přístupových cest z důvodů nesjízdnosti a dalším okolnostem uvedených v preambuli 
tohoto dodatku pod písm. b) - d) (dále jen "nepříznivé podmínky"), které ani jedna ze 
smluvních stran nemohla předvídat či ovlivnit, se smluvní strany dohodly, že za období 
trvání těchto nepříznivých podmínek či bezprostředně po nich nebudou uplatňovány 
žádné sankce vůči zhotoviteli s tímto přímo související. Smluvní strany shodně 
konstatují, že není spravedlivé, aby objednatel požadoval po zhotoviteli sankce za 
okolnosti, které byly mimo kontrolu obou stran. 

2.2 Tento dodatek je uzavírán až po pominutí nepříznivých podmínek s cílem narovnat 
všechny náležitosti, které tyto podmínky způsobily, a zajistit spravedlivé vypořádání 
smluvních vztahů. 

2.3 Smluvní strany tímto dodatkem svorně konstatují, že takto nepříznivé podmínky 
pominuly a není jim známa jakákoliv jiná skutečnost bránící řádnému provedení díla. 

 

Článek III - Společná a závěrečná ustanovení 

 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv, zveřejnění v registru provede objednatel. 

3.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a 
srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel ČGS „Společnost BauGeo – GEOVRTY DRILLROCK – 

TURÓW III“ 

BauGeo, s.r.o. (vedoucí společník) 
Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel společnosti 
Osoba oprávněná jednat za společenství na 
základě plné moci  
udělené na základě společenské smlouvy ze dne: 
18.9.2023 

 

Aleš Pražák
Digitálně podepsal Aleš 

Pražák 
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