
Popis změny: 

po vrstvách 200 mm. Každá vrstva bude hutněna min. 5 pojezdy vibračním válcem. 

za TDS:                         Dne: 

za Zhotovitele:            BIS a.s. - Dne: 

za Investora:               Dne: 

za Projektanta:          Dne: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 - Zpráva z geologického průzkumu

Ocenění v Kč:         2 331 298,59 Kč bez DPH 

Potvrzení změny

použito HDK frakce 63/125 mm, dále v úrovni 200-600 mm HDK 0-32 mm. Štěrkovitý materiál bude hutněn 

Jedná se o nepředvídatelnou změnu.

Po odkopu na zemní pláň bylo zkouškou zhutnění zjištěno, že únosnost zemní pláně neodpovídá navrženým 
paramentrům dle projektové dokumentace. Byl přizván geolog, který navrhl sanaci. 

Byl navržen následující postup:
Bude odtěžena zemina v tl. 600 mm a následně navržená nová skladba od spodu - v úrovni 0,00-200 mm bude 

Změnový list č. 1

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Název akce:     Výstavba nové haly v dílnách SŠ Kralovice

SoD/Objednávka (číslo ze dne):  č.  1/2024 (č. zhotovitele 2/2024/2211) ze dne 16. 1. 2024

Důvod změny:

Název změny: sanace ploch pod halou 

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002106, název projektu: “ Výstavba nových dílen odborného výcviku SŠ 
Kralovice“ 


