
Popis změny: 

za TDS:                       Dne: 

za Zhotovitele:            BIS a.s. - Dne: 

za Investora:              Dne: 

za Projektanta:          Dne: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Ocenění v Kč:         418 358,01 Kč bez DPH 

Potvrzení změny

Při bourání základů byl zjištěn rozpor mezi výkazem výměr a skutečností. 

Původně uvažované základové konstrukce byly odečteny a nahrazeny novými položkami dle URS, které  
odpovídají skutečným rozměrům. 

Změnový list č. 2

ve smyslu příslušncýh ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Název akce:     Výstavba nové haly v dílnách SŠ Kralovice

SoD/Objednávka (číslo ze dne):  č.  1/2024 (č. zhotovitele 2/2024/2211) ze dne 16. 1. 2024

Důvod změny:

Název změny: bourání základů 

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002106, název projektu: “ Výstavba nových dílen odborného výcviku SŠ 
Kralovice“ 


