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2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu
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4.3  Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
4.4 Zápis ve SD
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6. Stanovisko zhotovitele stavby
1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy 

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V13100013 nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky § 222 odst. 6 zákona.

2.  Předmět změny
Dodatečné stavební úpravy byly rozděleny na:
1) Srovnání skutečných délek zásobovacích a požárních řadů v rámci objektu SO 01 Dřevěné městečko dle geodetického zaměření délek vodovodních řadů dle PD
Po realizaci vodovodních řadů v rámci objektu Dřevěné městečko objednal zhotovitel geodetické zaměření skutečných délek potrubí vodovodních řadů, na základě kterého provedl přípočty a odpočty na rozdíly vzniklé při porovnání zaměřených délek s délkami, které byly uvedeny v projektové dokumentaci a smluvním rozpočtu.   
2) Stavební úpravy – obetonování retenční nádrže, výměna 3ks postřikovačů – SO 01 Dřevěné městečko
Při realizaci zemních prací spojených s výstavbou retenční nádrže v areálu Dřevěného městečka byl ve stavební jámě zjištěn výskyt spodní vody. Na základě této skutečnosti bylo dohodnuto, že bude retenční nádrž (dno, stěny i strop) obetonována tak, aby došlo k přitížení plastové nádrže a tím bylo zamezeno „vyplavání“ nádrže v důsledku vztlakové síly vyvolané výskytem spodní vody v prostoru retenční nádrže.

Dále bylo dohodnuto, že zhotovitel vymění oproti PD 3 ks rotačních postřikovačů na rekonstruovaném závlahovém systému navíc a to z důvodu dodatečné lokalizace těchto prvků v průběhu stavby při uvádění nového a rekonstruovaného zavlažovacího systému do provozu .   
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla. 

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)
Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.  Finanční plnění:
Změna délky potrubního vedení 

Méně práce celkem bez DPH
- 386 536,43
Kč

Vícepráce celkem bez DPH
 381 572,45
Kč
Celková cena podle změnového listu č. 6 bez DPH                                           
 - 4 963,98Kč

Vyhodnocení podílu změnového listu č. 6z celkové ceny díla bez DPH v %
0,01 %

Celkem provedených změn / změna závazku podle § 222 v Kč
768 108,88 Kč
Celkem provedených změn / změna závazku podle § 222 v %
2,2 %

4.  Podklady k návrhu změny 

4.1
Fotodokumentace
4.2
Oceněné rozpočty – přílohy Dodatku č. 7
4.3 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

4.4 Zápis ve SD
Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
Stanovisko TDS:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..…..................................

5.  Závěr

Zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla, když byly tyto práce potvrzeny teprve až v průběhu provádění vlastního díla, nebo navrhovanými změnami nebo zjištěními v průběhu realizace stavby. 
6. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tato změna bude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Vlivem předložených změn dojde k podstatnému zlepšení a prodloužení užitných vlastností stavebních konstrukcí a nově zabudovaných prvků. Současně realizované změny nebudou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací.
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