
Čj.: NPÚ-440/53735/2023 Evidenční číslo: 4002H1230015 Zn: |=

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 — Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004—60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: ,  

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel")

a

jméno/obchodní firma/právní forma Loučka Pardubice s.r.o.
|č: 45537453
DIČ: CZ45537453
zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
se sídlem: Legionářská 573, 533 5 1  Pardubice — Rosice
místo podnikání: Legionářská 573, 533 51  Pardubice - Rosice
bankovní spojení: .
číslo účtu: 
zastoupený: 
(dále jen „zhotovitel")

» „i jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
_ občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem
4002H1230015

Článek |.

Předmět smlouvy — určení díla:

1.1.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a “na svoje
nebezpečí toto dílo:

„NPÚ, SHZ Frýdlant- oprava sociálních zařízenív objektu Kaplanky".
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Článek II.
Předmět Dodatku č. 3

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě v souladu s ustanoveními
& 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v
platném znění, který vyplývá ze změnového listů ZL č. 3, kterým se mění předmět plnění, tak jak je
dále v Dodatku č. 3 popsáno. Smlouva ze dne 27.10.2023, dodatek č.1 ze dne 29.12.2023 a dodatek
č.2 ze dne 15.1.2024 se doplňuje v čl. II. Předmět smlouvy, o nový odstavec č. 2 v tomto znění:

2.1.2 Předmět smlouvy se mění o opravu venkovních omítek, posunutí výlezu a vyspravení schodiště,
tyto práce jsou specifikovány v odsouhlaseném změnovém listu ZL č.3, který smluvní strany akceptují
bez připomínek a považujíje nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a který
je přílohou tohoto dodatku.
Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo

provedení změn stavby vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci předmětu díla
veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění
a specifikace těchto změn je uvedeno ve změnovém listu ZL č. 3.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. Cena díla a platební podmínky, odst. 1., který nově zní
takto: '

2.2.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena
pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele
díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.2 bez'DPH ' — “1 068 813,28 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 3 navýšen bez DPH
(vícepráce)

54 112,00 Kč

Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 3 snížen bez DPH 0,00 Kč
(méněpráce)
Cena části díla dle dodatku č. 3 bez DPH (bilance)

54 112,00 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 3 bez DPH 1 122 925,28Kč
DPH 21% 235 814,31 Kč
Celková cena díla vč. DPH 1 358 739,59Kč

V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné
provedení díla, které nejsou zahrnuty vpoložkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla
postupováno vsouladu spříslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění. *“
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění



podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude
účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce popsané v ZL č. 3.

Článek lII.
Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo ze 27.10.2023 , dodatek č.1 ze dne 29.12.2023 a dodatek č.2 ze dne 15.1.2024, jsou v době
podpisu dodatku platné a účinné. Tento Dodatek č.3 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 3 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto dodatkem č. 3 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento dodatek č.3 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností
originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovenísmlouvy zůstávají beze změn. . . „...-...-

3.7. Informace kochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
. a "www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údaju .

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně,
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a
svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne Íř/pó“ M9 V P rdubicích dne

5 na Sychrově jednatel společnosti
_

el,lČ: 7503258
za abied ele za zhotovitele

LOUČKA Pardubice s.r.o.
| . .

ionáfsl'ca :. » »“30 45537453 má; 024.535: _ _





ZMĚNOVÝ LIST
SHZ Frýdlant, Kaplanka sociální zařízení

NPU-
Národní ústav, státní organizace, . 75032333

Pardubice s.r 45537453

ZL: Kaplanka - sociální zařízení
st. Kaplanka

předmět změny:
Oprava venkovních omítek, posunuti výlezu a vyspraveni schodiště
zdůvodnění nezbytnosti změny:
V průběhu provádění praci bylo zjištěno, výlez na půdu je umístěn v místě realizace příčky a je nutné jeho posunutí ve stropni k-ci tak,
aby bylo možné jeho používání. Vzhledem ke špatnému vyspádování stávajícího venkovního schodiště. které je příčinou zatékání do
objektu sociálního zařízení je nutné jeho rozebrání s provedení zpětné montáže se správným vyspádovánim. Dále byla dohodnuta
oprava čelní venkovni zdegradované fasády.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o nálezovou situaci, kterou nemohla předpokládat PD - stav fasády byl zjištěn až průzkumem v rámci stavebních prací.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Postupováno dle výše uvedených skutečnosti v souladu s 5 222 odst. 6
ZZVZ. Změnu je vhodné realizovat nyní jako efektivní a technicky provázané řešení se souběžně prováděnými pracemi. Nelze oddělit a
samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k navazujícím pracem i technicky neřešitelné.

í
zařazení změny dle ZZVZ:
5222 odst 6. Předpokládá se, že změna generuje vícejláce.

měněpráce bez DPH 0,00 Kč
21%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 54 112,00 Kč
21% DPH 11 363,52 Kč
celkem 65 475,52 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 54 112,00 Kč
21%DPH 11 363,52 Kč
celkem 65 475,52 Kč

vl iv  na termín dokončení:
změna má vliv na termín ukončení stavby
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Nemá vliv.

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánu státní památkové péče:

další vyjádření:

objednatele:r -: : 
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REKAPITULACE STAVBY vcp ZL 3

Dalúm a p

»
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Kód: ZN2022_062_02akt
Stavba: Sociální zařízení - Zámek Frýdlant - Kaplanka - aktualizace "12023

KSC: CC-CZ:
Misto: Frýdlant \! Cechách Datum: 05.06.2024

Zadavatel: IC:
Zámek Frýdlant * ' * "  “:“—*T: " * * * *  DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIC:

Proiektant: IC:
Atelier Janek spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:
Bc. Zuzana Kusáková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 54 112,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0 . 0 0

Cena bez DPH 54 112,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21 .00% 54 112,00 11 363,52

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 6 5  475,52

Projektant . Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

411   m0:



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ
Kód: ZN2022 062 02akl

Stavba: Sociální zařízení - Zámek Frýdlant - Kaplanka - aktualizace "12023

Místo: Frýdlant v Cechách Datum: 05.06.2024

Zadavatel: Zámek Frýdlant Projektant: Atelier Janek spol. s r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 54 112,00 65 475,52

8 0  701 Stavebni část - Kaplanka 54 112,00 65 475,52

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0 .00  0 .00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 54 1 12,00 65 475,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sociální zařízení - Zámek Frýdlant- Kaplanka - aktualizace "12023
Oblekt:

80 701 - Stavební část - Kaplanka

KSO: CC—CZ:
Místo: Frýdlant v Cechách Datum: 05.06.2024

Zadavatel: IC:
Zámek Frýdlant DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Proiektant: IC:
Atelier Janek spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:
Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 54 112,00

Cena bez DPH 54 112,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 54 112.00 21 „00% 11 363,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 475,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovltel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sociální zařízení - Zámek Frýdlant- Kaplanka - aktualizace lIl2023
Obiekt:

80  701 - Stavební část - Kaplanka

Místo: Frýdlant v Cechách Daíum: 05.06.2024

Zadavatel: Zámek Frýdlant Projektant: Aše'ie' Jam“ Spo" *
Zhotovitel: ZpracovateI; 

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu praci 54 112,00

HSV - Práce a dodávky HSV 48 992,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 992,00

PSV - Práce a dodávky PSV 5 120,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 120.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 54 112,00

SImnaZza



K I  l l  "J IS  P R A !  : |

Stavba:
Sociální zařízení - Zámek Frýdlant- Kaplanka - aktualizace II/2023

Objekt:
8 0  7 0 1  - Stavebni cast - Kanlanka

Mlstn' l-rvrllant v nemam natum- na 116 71174

Zadavatel: Zámek Frýdlant Projektant: ČÍM" “"““ “""" “
Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 1 12,00

D HSV Práce a dodávky HSV 48 992,00

D

D 6 Úpravy povrchů. podlahy a osazování výplní 48 992,00
4 K PC Oprava venkovních omítek m2 1 8 , 0 0 0  980,00 1 7  640,00 C S  ÚRS 2023 02

5 K 612311131 až“ vnějš'Ch Sté" Vápenným “kem "“"Šťky ““ m2 2,400 480.00 1 152,00 cs ÚRS 2023 02
6 K PC posunutí výlezu na půdo včetně tzačištěnl kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 02

7 K PC Oprava venkovního schodiště pro zamezení zatékánl kpl 1.000 18 200,00 18 200,00 CS ÚRS 2023 02

_ D  PSV Práce a dodávky PSV 5 1 2 0 , 0 0

76 _ .
D 784 Dokoncovact práce - malby a tapety 5 120 ,00

79 K 784181101 Fátěr venkovní omítky m2J 16 .000L 320.00l 5 120,00|CS ÚRS 2023 02
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