
Čj.: NPÚ-440/53130/2024 Evidenční číslo: 4oo1H1zsooo4 Zn: B

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 — Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: , odbor SPKM, tel. + , 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel")

jméno/obchodnífirma/právní forma Loučka Pardubice s.r.o.
IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453
zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
se sídlem: Legionářská 573, 533 5 1  Pardubice — Rosice
místo podnikání: Legionářská 573, 533 5 1  Pardubice — Rosice
bankovní spojení: .
číslo účtu: 
zastoupený: 
(dále jen „zhotovitel")

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě  o dílo s evidenčním číslem
4001H1230004

Článek l.

Předmět smlouvy — určení díla:

1.1.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje
nebezpečí toto dílo: _

„NPÚ, SH Bezděz .— odvodnění přístupové cesty v úseku_mezi 1. a 2. hradní bránou".

strana 1 (celkem 3)



Článek II.
Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvnístrany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě v souladu s ustanoveními
& 222 odst. 6 zákona c. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdejsuch předpisů,v
platném znění, který vyplývá ze změnového listu ZI. c. 1, kterým se mění předmět plnění, tak jak j é  '
dále v Dodatku č. 1 popsáno. Smlouva ze dne 26.5.2023, se doplňuje v čl.Il. Předmět smlouvy, o nový
odstavec v tomto znění:

2.1.2 Předmět smlouvy se mění prováděním dozdění části kamenných zídek podél přístupové cesty. Tyto
práce jsou specifikovány v odsouhlaseném změnovém listu ZL č. 1, který smluvní strany akceptují bez
připomínek a považují jej nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které
jsou přílohou tohoto dodatku.
Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo
č.4001H1230004, týkající se odvodnění přístupové cesty mezi 1. a 2. bránou, je zapříčiněna potřebou
provedení změn stavby vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci předmětu díla
veřejné zakázky. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn je uvedeno ve změnovém listu ZL č.
1.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. Cena díla a platební podmínky, odst. 1., který nově zní
takto:

2.2.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena
pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele
díla nutné k řádnému splnění díla, a je  dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH - 84628006 Kč. a_-
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku c. 1 navýšen bez DPH III?—%ŽŠÍÉĚKČ—ŠÉ*
(vícepráce)
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 snížen bez DPH 0,00 Kč
(méněpráce)
Cena části díla dle Dodatku č. 1 bez DPH (bilance) 147 281,20 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 2 bez DPH 993 561,26 Kč
DPH 21% 208647,_86- Kč
Celková cena díla vč. DPH 1.202.209,12Kč

V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné
provedení díla, které nejsou zahrnuty vpoložkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla
postupováno vsouladu spříslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb.,o zadávání verejnych““'7"
zakázek, v platném znění.
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a_splnenl
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podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude
účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce popsané v ZI. č. 1.

Článek m.
Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo ze dne 26.5.2023, je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 j e  platný
dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

v - v lo registru smluv), ve znění pozdejsmh předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností
originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.7. Informace kochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách; _
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů". ' “

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, nežjej podepsaly, že byl uzavřen svobodně,
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a
svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne Á? V Pardubicích dne!! JOJ/'

" ' , ' Sychrově jednatel společnosti i ';
za objednatele za zhotovitele





ZMĚNOVÝ LIST
.„Odvodnění přístupové cesty v úseku mezi 1 a 2 bránou“

Národní památkový ústav, státní . 75032333
Pardubice s.r . 45537453

21.: Oprava kamenných zdí
st. Kamenné zídky

předmět změny:
Dozděni kamenných zldek
zdůvodnění nezbytnosti změny:

Ne základě rozhodnutí památkového dohledu bylo rozhodnuto o částečném dozdění kamenných zídek pro zajištěníjejlch lepší stability
a větší bezpečnost návštěvníků.

lzdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o situaci, která nebyla pH tvorbě PD řešena. Potřeba dozdění vyvstala v průběhu provádění praci.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit, samostatné zadání by bylo technicky neřešite—Ině
vzhledem k faktu, že se jedná o práce prováděné v místě staveniště realizované akce.

zařazení změny dle ZZVZ:
5222 odst 6. Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

méněpráce bez DPH 0,00 Kč
21%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 147 281 „20 Kč
21% DPH 30 929,05 Kč
celkem 178 210,25 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 147 281,20 Kč
21%DPH 30 929,05 Kč
celkem 1 7 6  210,25 Kč

vliv na termín dokončení:
změna nemá vliv na termín ukončení stavby

Ijiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna negeneruje potřebu doplnění PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

4/3! (- JUL

Ja. 1. m
objednatele: 

__ Stranka1z_ »
v-L- u. ,_-. _ _ _ .





Položkový rozpočet - vcp Zl. 1

Zakázka: 20230314 Bezděz,hrad,cesta mezi 1. a 2. hradní bránou,odvodnění

Objednatel: Národní památkový ústav IČ: 75032333

Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel:

Rozpis ceny Celkem

HSV 147 281 ,20

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 147 281 ,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0 ,00  CZK

Snížená DPH ' ' ' 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 147 2 8 1 , 2 0  CZK

Základní DPH 21 % 30  929 ,05  CZK

Zaokrouhlení 0 , 0 0  CZK

Cena celkem s DPH ' , . ' 178 210,25 CZK .

v 4 VC/hun/ dne 4 % “  401,1!

Zpracováno nrouramem RTS Stavitel + .  © RTS. a.s. Stránka 1 z 3



Popis rozpočtu: -
Rozpočet řeší:
- úpravy přístupové cesty v úseku mezi 1 . a 2. hradební bránou

k zamezení další degradace zachovaných zbytků hradební zdí
(celková oprava povrchu přístupové cesty bude řešena až v dalších etapách)

- odvodnění přístupové cesty pomocí odvodňovacích hran,
které kontrolované odvedou povrchovou vodu mimo prostor cesty

- opravu a konzervaci zbytků hradební zdi
vyzděných z větších plochých lomových kamenů (znělec)
se stabilizačním charakterem, aby nedocházelo k jejich dalšímu narušování

Rozpočet neřeší:
- případně odstranění náletových dřevin

(bude-li to třeba, vyřeší investor jako samostatnou zakázku)

Rozpočet je vyhotoven v podrobnosti dle projektu:
- "Státní hrad Bezděz, odvodnění přístupové cesty v úseku mezi 1. a 2. hradní bránou"

vypracovaného Martinem Volejníkem a Ing. Radkou Pěknou, 2023/03
- stupeň - DPS

Výkaz výměr:
- přesnost výměr odpovídá podrobnosti projektové dokumentace
- vše je třeba kontrolovat a upřesňovat na místě při realizaci
- veškeré materiály, systémy a výrobky,

případně uvedené v rozpočtu s obchodním názvem, jsou referenční,
obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti
a lze je nahradit produkty jiného výrobce, při zachování srovnatelných nebo lepších
rozhodujících technických parametrů

Památková ochrana:
- pozemek se stavbou leží v ochranném pásmu nemovité národní kulturní památky

hradu Bezděz, v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj a NPR Velký a Malý Bezděz

Zatřídění dle klasifikace JKSO ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb: 822 29
- pozemek se stavbou je v katastru nemovitostí veden jako ostatní komunikace

Použitá cenová soustava: CS RTS DATA
- struktura údajů a jejich formát: (soupis prací , obsah položek, výkaz výměr...)

jsou stanoveny programem RTS Stavitel (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb)
- metodika pro zpracování nabídkové ceny:

je předepsána programem RTS Stavitel - vyplňí se buňky s modrým pozadím
- formát elektronického soupisu: je Excel (.xlsx),

do nějž je exportován z programu RTS Stavitel

Legenda:
kce - konstrukce
mtž - montáž, osazení, provedení
dmtž - demontáž, vyjmutí, odstranění, vybourání, rozebrání
dod — dodávka, výroba+dodávka, včetně dopravy na stavbu a ostatních pořizovacích nákladů
PH - přesun hmot vnítrostaveništní
IND, INS za číselnou nomenklaturou položky - položky pro práce a dodávky
obsahově srovnatelné s položkami databáze RTS, ale s upřesnéným popisem;
jejich ocenění je upraveno vzhledem k tomu, že se jedná o práce na památkovém objektu,

A.lND-Z.lND, A.lNS-Z.INS za číselnou nomenklaturou položky — individuální položky
pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS
RES za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky
pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné restaurátory

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Čísío Název Typ Celkem
Vdilu

1 Zemní práce HSV %ODKAZ!

2 Základy,zvláštní zakládání HSV ťODKAZ!

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 31 382,00

4 Vodorovné konstrukce HSV „ODKAZ

5 Komunikace HSV %ODKAZ!

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 99 240,00

97 Prorážení otvorů HSV 9 812,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 6 847,20

VN Vedlejší náklady VN ÉODKAZ!

Cena celkem %ODKAZ!

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka—3 23—
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