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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2023
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:						nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ/DIČ:							01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:	RAVPOL s.r.o.			            
Adresa:	Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Zastoupený:	Ing. Jiří Hůrka, jednatel
	 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.			
Číslo účtu:	6199262389/0800
IČ/DIČ:	17237319 / CZ17237319			

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 368717.
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na provedení stavby „Nádrž II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka“ (dále jen smlouva). 

Na základě § 222 odst. 5, 6 a 9 ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méněpráce / vícepráce a na změnu doby plnění díla v souladu se zněním čl. XVIII odst. 2. a 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Čl. III Cena Díla

4.  Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí 									12 650 731,57 Kč
DPH 21 % činí 									2 656 653,63 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 					15 307 385,20 Kč.

2) Čl. V Doba plnění

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 31. 8. 2024
5. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

o Příprava území, sejmutí humózní vrstvy
o Výstavba výpustného objektu a odběrného objektu včetně potrubí
o Zemní práce v zátopě nádrží, příprava zeminy vhodné pro násyp hráze
o Násyp hráze a ohrázování, svahování

Lhůta pro plnění do: 31. 8. 2024

o Úprava dna zátopy, svahování
o Finální úpravy, ohumusování

Lhůta pro plnění do: 31. 8. 2024


3) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo  (harmonogram) se upravuje dle přílohy tohoto dodatku následovně:

	SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO-1.1 - Úprava zátopy
	 
	NALOŽENÍ ZEMINY NA DEPONII + VODOROVNÝ PŘESUN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO-1.2 - Ohrázování
	 
	VÝKOP ZÁMKU + NÁSYP OHRÁZOVÁNÍ
	POHOZ SVAHŮ
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE
	DRENÁŽ
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

	SO-1.3 - Odběrný objekt
	 
	 
	 
	 
	 
	VÝSTAVBA ODBĚRNÉHO OBJEKTU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO-1.4 - Výpustný objekt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VÝSTAVBA VÝPUSTNÉHO OBJEKTU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO-1.5 - Tůně
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ROZPROSTŘENÍ + UROVNÁNÍ ORNICE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	týden
	 
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	měsíc
	 
	BŘEZEN
	DUBEN
	KVĚTEN
	ČERVEN
	ČERVENEC
	SRPEN



4) Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo (položkový nabídkový rozpočet) se upravuje dle přílohy tohoto dodatku. Rekapitulace těchto změn (vícepráce méněpráce):

Vícepráce:
[bookmark: _Hlk106349648]SO-1.2 – zemní práce kód 133254101					13 152,61 Kč bez DPH
SO-1.2 – vodorovné konstrukce 452311172				2 578,78 Kč bez DPH
SO-1.2 – trubní vedení 871350410					50 677,20 Kč bez DPH
SO-1.2 – trubní vedení 28614149					132 148,99 Kč bez DPH
SO-1.2 – trubní vedení 894410213					7 346,95 Kč bez DPH
SO-1.2 – trubní vedení 59224080					7 482,60 Kč bez DPH
SO-1.2 – trubní vedení 894812316					12 442,32 Kč bez DPH
SO-1.2 – trubní vedení 894812319					2 857,40 Kč bez DPH
SO-1.2 – trubní vedení 894812332					4 340,34 Kč bez DPH
SO-1.2 – trubní vedení 894812333					8 857,02 Kč bez DPH
SO-1.2 – trubní vedení 894812339					311,95 Kč bez DPH
SO-1.2 – trubní vedení 894812354					18 310,85 Kč bez DPH
SO-1.2 – trubní vedení 894812613					6 374,90 Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk167107049]SO-1.1 – Práce a dodávky HSV 121151125				29 605,33 Kč bez DPH
SO-1.1 – Práce a dodávky HSV 171251101				291 726,00 Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk167107697]SO-1.2 - Práce a dodávky HSV 122251107				390 734,82 Kč bez DPH
SO-1.2 - Práce a dodávky HSV 122151407				432 098,41 Kč bez DPH
SO-1.2 - Práce a dodávky HSV 162351103				968 768,40 Kč bez DPH
SO-1.2 - Práce a dodávky HSV 171251101				160 512,00 Kč bez DPH
									2 573 725,40 Kč bez DPH

Méněpráce:
SO-1.2 – trubní vedení 871238111					- 7 986,00 Kč bez DPH
SO-1.2 – trubní vedení 28611225					- 62 700,00 Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk106350250]SO-1.1 – Práce a dodávky HSV 115101204				- 58 960,00 Kč bez DPH
SO-1.1 – Práce a dodávky HSV 115101304				- 9 600,00 Kč bez DPH
SO-1.1 – Práce a dodávky HSV 584121111				-6 796,00 Kč bez DPH
SO-1.1 – Práce a dodávky HSV 59381136				-73 000,00 Kč bez DPH
SO-1.1 – Práce a dodávky HSV R9001					-24 000,00 Kč bez DPH
SO-1.1 – Práce a dodávky HSV 998324011				-2 221,56 Kč bez DPH
SO-1.2 - Práce a dodávky HSV 116951213				-168 570,38 Kč bez DPH
SO-1.5 - Práce a dodávky HSV 122251105				-22 344,00 Kč bez DPH
SO-1.5 - Práce a dodávky HSV 162351103				-9 408,00 Kč bez DPH
· 445 585,94 Kč bez DPH
								
CELKEM (více a méněpráce)					     	 2 128 139,46 Kč bez DPH


Odůvodnění:

a) Změna projektové dokumentace 
• V březnu tohoto roku byly provedeny kopané sondy za účelem nalezení stávajícího drenážního potrubí. Na základě zjištěné dimenze a hloubky stávajícího potrubí došlo k revizi projektové dokumentace. Je navržena změna dimenze i materiálu potrubí, byly přidány revizní šachty a došlo ke změně polohopisu trasy potrubí. 

b) Změna objemu zemních prací: 
• Na základě pokynu objednatele došlo na podzim loňského roku k vytěžení zeminy ze zátopy nádrže, včetně vodorovného přesunu na mezideponii. 
• Při těžbě zemin ze zámku hráze byla zjištěna nevyhovující vlhkost těžené zeminy a její opětovné použití do hutněného zásypu nebylo možné. 
• Na zásyp zámku hráze byla použita zemina z mezideponie. Vlhkost tohoto materiálu vyhovuje intervalu odchylky od optimální vlhkosti. 
• Těžbou a přesunem zeminy na mezideponii a výměnou zeminy v zámku hráze došlo k navýšení objemu zemních prací oproti původnímu rozpočtu.

· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
· Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
· Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.



V Praze dne 18.06.2024 	   			V Praze dne 17.06.2024
Z a  o b j e d n a t e l e                                                    Z a  z h o t o v i t e l e





……………………………                                                …………………..………………….
Ing. Jiří Veselý                                                                	Ing. Jiří Hůrka
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                    	Jednatel f. RAVPOL s.r.o.
                                                                                                         č. j. dodatku v DMS: SPU 222547/2024
	                                                                                            UID: spudms00000014631951
                                                                                                         č. s. objednatele: 803-2023-537213
                                                                                                         č. s. zhotovitele:
a hlavní město Praha
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	Příloha č. 1                    Dodatek č.2    č.j. SPU 222547/2024       AKTUALIZOVANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ  NA ROK 2024 - stavební práce
	
	
	



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název stavby:
	Nádrž II. a LBC 2b v k.ú. 
Kněževes u Rakovníka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pobočka:
	Rakovník, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	RAVPOL s.r.o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město
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	SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO-1.1 - Úprava zátopy
	 
	NALOŽENÍ ZEMINY NA DEPONII + VODOROVNÝ PŘESUN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO-1.2 - Ohrázování
	 
	VÝKOP ZÁMKU + NÁSYP OHRÁZOVÁNÍ
	POHOZ SVAHŮ
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE
	DRENÁŽ
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	Vypracoval dne 17.05.2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ing. Jiří Hůrka
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