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CES 0 1354 / 24/J ^

D O D A T E K  Č.2. K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele:................

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 6.3.2023 (dále jen „Smlouva") 
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické .......................................................................
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., ........................................... 
................................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
ZEROSTAV inženýrinq, a.s. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
email:

Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970 
Robert Lesche, místopředseda představenstva 
............................ 
28673042 
CZ28673042
ČSOB, a.s., č.ú. 223271799/0300 
.................. 
...........................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna ............... 
............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je........................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn 
během realizace stavby, které je uvedeno v návrhu změny, který je přílohou tohoto Dodatku

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
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Cena díla dle SOD 10 488 011,82 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 + 1 155 233,55 Kč bez DPH

Cena díla a Dodatku č. 2 celkem 11 643 245,37 Kč bez DPH

2.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne V ................dne 0 4 -06- 2024

O b j e d n a t e l :

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 5 0  Teplice, Přítkovská 1 6 8 9  

IČ O  4 9 0 9 9 4 6 9 ,  D IČ  C Z 4 9 0 9 9 4 6 9
(§)

Z h o t o v i t e l :

Robert Lesche
místopředseda představenstva 

ZEROSTAV inženýring, a.s.

Inženýrinfl.

Na Van!rokách352/16. Oslí nad Labem 400 01 
IČO: 28673042 DIČ: CZ28673042 

V7WW.zeroslav.cz
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N Á V R H  Z M Ě N Y číslo: 02/2023

Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s., Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.
___________ Přítkovská 1689, 415 50 Teplice______

Datum: 30.5.2024

Název akce:
v  v

LN085227 Zatec, Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Způsob odeslání/ 
předání/datum:

poštou: e mailem: faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

ne

ne
ano -  viz příloha - rozpočet

odst. 4 .1 -  Cena za dílo

Popis a zdůvodnění změny
IO 02 Rekonstrukce vodovodu - změna se týká výměny bezvýkopové technologie - řízený 
protlak za otevřený výkop při realizaci vodovodního řadu “B3“ v délce 121,40 m z důvodu 
výskytu nevhodného geologického podloží a vrstev, zjištěné při provádění pilotního vrtu - př. 
č l, viz. zápis z KD č.7, SD str. 004653, 004654

IO 03 Komunikace - změna se týká navýšení bourání a obnovy podkladních vrstev 
komunikace z důvodu nevyhovujícího stavu podkladních vrstev a stávající konstrukce 
vozovky. Při provádění stavebních prací je nutné zajistit obnovu ve větším rozsahu - př. č.2,

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méněpráce objednatele projektové

dokumentaci
zhotovitele mee

ANO - zjištěno 
v průběhu stavby

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem + 1 155 233,90 Kě bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

Cena dle SoD: 10 488 011,82 Kč  
ZL č. 2:________ 1155 233,55 Kč
Celkem: 11 643 245,37Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ): —

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: +1 155 233,55 Kě bez DPH.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 356 582,59 Kě bez DPH, tj. +12,93 %  nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -201 349,04 Kě bez DPH, tj. -1,92 %  nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
1 356 582,59 Kč bez DPH, tj +12,93% nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
-201 349,04 Kč bez DPH, tj. -1,92 % nabídkové ceny.
Součet absolutních hodnot víceprací a méněprací všech změnových listů této stavby realizovaných 
dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1.557.931,63 Kč bez DPH. tj. 14,85 %



Počet připojených listů specifikací: 2 + změnový rozpočet
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
...............

........................... .......... Datum. 2 9 -05- im

P Ř IJE T I Z M Ě N Y
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 

absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...................... .......... . . atum 3 1 -05- 2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

.......................... ........................................ . atum . ?..! ^

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, § 222 odst. 4 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění 
zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

............. .......

................ ..............

.......... Datum
0 7 -06- 2024

....... . . . . . ..................... . . . . tum :. 0 7 -06- 2024

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
<. přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující 
c provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané 
změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových 
istů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu 

dodatku SoD oběma smluvními stranami.


