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Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EURO VIA + FlOCFITIEF + SUBTERRA se sídlem EURO VIA CZ a.s., OZ oblast Morava, závod 
Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce 
provedené v roce 2023.Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 
zákona ě. 134/20216 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena 
Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého Zhotovitelem a je  vyčíslena souhrnně za sledované období v 
samostatné položce ě. 062020.e Valorizace za rok 2023.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 133 346 275,11 133 346 275,11

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Supervize datum Digitálně podepsal 1

páéim : 2024.06.13 11:35:57 +02W

Správce stavby datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p. ___

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 
10-S-11.6 v platném znění)

Zhotovitel

14.06.2024  08:43:48

datum

datum
Digitálně
podepsal

Datum: 2024.06.'

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 000.1/006

Číslo ZBV: 

168.1
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Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II číslo Změny SO/PS:

168Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady 
Číslo a název podobjektu/rozpoětu:
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

C 000.1/006

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA + FlOCFITIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava,
Vídeňská 104, 619 00 Brno 
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 168

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV
c.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

168 0,00 133 346 275,11 133 346 275,11

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

r Datum: 2024.06.12 
'12:53:46 +02'00'

Stavební dozor:
Diaitálně podepsal

Příloha ě. 9 Rozpis ocenění změn 

Správce stavby:

Příloha ě. 9 Rozpis ocenění změn 

Supervize:

Příloha ě. 9 Rozpis ocenění změn

Asistent Správce stavby:

Příloha ě. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném zněr
Souhlas se změnou

Datum: 2024.06.12 
13:12:13 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
14.06.2024 08 :44:35

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.13 
11:35:14 +0200'

Digitálně
podepsa

Datum: 
2024.06.13 
13:45:29 +0200'
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: 168.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název SO/PS:
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady 
Číslo a název rozpočtu:
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS) 

006

Skupina Změn: 1

Poř.
ě .

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14

Nové položky
105 0 6 2 0 2 0 .e. V a lo r iz a c e  z a  r o k  2 0 2 3  Ř S D  s .p .

Celkem 0 ,0 0 0 ,0 0 1 3 3  3 4 6  2 7 5 ,1 1 1 3 3  3 4 6  2 7 5 ,1 1 1 3 3  3 4 6  2 7 5 ,1 1 0 ,0 0

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
1


