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Čj.: NPÚ-440/440/55310/2024 Evidenční číslo: 4008H1230033 Z 
 

 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace 
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333 
se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem 
bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 59636011/0710  
zástupce pro věci technické: 

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově 
adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
„Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění“ 
 
obchodní firma Gardenline s.r.o. 
se sídlem  Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435 
zastoupena , jednatelem  
bankovní spojení:  
zástupce pro věcná jednání: 

(dále jen „Vedoucí společník zhotovitele“) 

a 

obchodní firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
se sídlem  K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361 
zapsána v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
zastoupena , prokuristou  
bankovní spojení:  
zástupce pro věcná jednání:  

(dále jen „Druhý společník zhotovitele“) 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
jako smluvní strany uzavřely tento 

 

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo evid.č. 4008H1230033 
 

A. 

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 13.7.2023 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/39243/2023, ev.č. 
4008H1230033 ohledně díla „NPÚ SZ Zákupy - stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová 
kanalizace, zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny“, která byla měněna dodatky č. 1 a 2 (dále též 
jen „Smlouva o dílo“). 

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 14.7.2023; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 20.12.2023; dodatek č. 2 
nabyl účinnosti dne 27.2.2024.  
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B. 

Smluvní strany se v souladu s bodem 5.5. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž 
se jedná o změny, které jsou buď: 
-  změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo 
-  změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, 

ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).  

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 004 až ZL 006, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
dodatku č. 3. 

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí: 
- vícepráce (kladná hodnota změny):   674 649,- Kč bez DPH, 
- méněpráce (záporná hodnota změny):   -674 649,- Kč bez DPH.  

S ohledem na to, že kladná hodnota změny a záporná hodnota změny dosahují totožné výše, nedochází ke 
změně Celkové ceny díla. 

Z důvodu shora uvedených změn předmětu díla se strany dohodly i na prodloužení termínu pro provedení 
díla.  

 

C. 

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo tako: 

- v článku 1. Smlouvy o dílo se za bod 1.1a. doplňuje nový bod 1.1b., který zní takto: 

„1.1b.  Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. 
práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla. a dále méněpráce, tj. práce, které 
zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“ 

- stávající znění bodu 4.1.3. se ruší a nahrazuje takto: 

„4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do 31.8.2024;“ 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

Odůvodnění: 
Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. 
4008H1230033 je zapříčiněná potřebou provedení změny stavby – ZL 4 – ZL 6. Tyto změny rozsahu díla 
jsou nezbytné pro provedení ostatních navazujících prací. Bez realizace změn není možné dílo dokončit 
a uvést do provozu Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby je uvedeno ve změnovém 
listu ZL č. 04 až. ZL.06, které tvoří přílohu dodatku č. 3.  
Vznik víceprací vyvolal nutnost prodloužení termínu a to především z důvodu návazností stavebních 
činností, které vznikem změn vyžadují změnit postup prací a tím delší časové úseky pro realizaci. 

 
 

D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci 
informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel. 
 

E. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. 

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 004 až ZL 006. 
 

http://www.npu.cz/
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Na Sychrově dne  
 
Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 ............................................................................ ......................................................................... 
                                                 
 ředitel územní památkové správy na Sychrově  Gardenline s.r.o. 
 Národní památkový ústav  (vedoucí společník zhotovitele) 



ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová kanalizace, zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny
reg.č.projektu: SMVS 134V131000135 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.7.2023 NPU-440/39243/2023 (4008H1230033)
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 0 0 4
zhotovitel: Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění

název ZL: Změna trasy kanalizace

dotčeně 80: 50-04

předmět změny:
Změna trasy kanalizace z důvodu kolize se stávající štolou.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Nezbytnost realizace změnyje dána nutností realizovat dilo jako celek a zabezpečitjeho funkčnost. Po obnažení historické štoly bylo
objeveno, že koliduje s plánovanou trasou kanalizace. Zároveň byla ze strany objednatele požadována příprava pro případné dopojenl
další části objektu. Z těchto důvodů dojde k úpravě trasy kanalizace, úpravy hloubek šachet & doplnění 1 ks nové šachty.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Nepředvídatelnost změny je vyvolána nálezovými situacemi. Po odtěženl a průzkumech trasování historické štoly byla navržena jiná
alternativa pokládky trubního vedení. Tvar historické štoly byl objeven až po započetí prací a obnažení, odkopánl štoly. PD nemohla

' zachytit průchod štoly pod objektem hospodářského dvora; a to z důvodu statického stavu objektu a nemožnosti realizovat náročnější
pruzkumné práce zásahem do pod|02| a základovych partií objektu. K tomuto došlo az po statlckém zajištění provázaných partií základů.
Bez realizace není možné dílo dokončit, uvést do provozu a zkolaudovat.

zdůvodnění nemožnosti odděleni praci a samostatného zadání:
Nelze oddělit a samostatné zadat dle 5 222 odst. 6 , vzhledem k provázanosti technologii a harmonogramu prací by to bylo technicky
neřešitelné samostatné zadání by bylo neekonomickě.

Zařazení změny dle ZZVZ:
5222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé VCP a MPC

Záporná hodnota změny ANO rozpočet: vpříloze ZL méněpráce
cena: bez DPH 432 484,00 Kč

21 %DPH -90 821,64 Kč

celkem -523 305,64 Kč
Kladná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL vicepráce

cena: bez DPH 46 163,00 Kč

21%DPH 9 694,23 Kč

celkem 55 857,23 Kč

celková bilance záporně a kladně hodnoty změny cena: bez DPH -386 321,00 Kč

21%DPH -81  127,41 Kč

celkem -467 448,41 Kč
vliv na termín dokončení:
Ano - z důvodu změny trasy mus! dojít k úpravě šachetnlch den, které se vyrábějl dle přesných požadavků. Prodloužení realizace do
31.8.2024

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
ano - Změna bude zanesena do DSPS

podpis zhotovitele: Datum

Eíiohy: Název pňohy
l_příloha č.1 Položkový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová kanalizace, zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny
reg.č.projektu: SMVS 134V131ooo135 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.7.2023 NPU-440/39243/2023 (4008H1230033)
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace. IČO: 75032333 0 0 4
zhotovitel: Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění

název ZL: Změna trasy kanalizace

podpis zhotovitele: Datum

Zhotovitel žá
vyjádření AD: Da'umRozsah díla byl v tomto případě upřesněn
dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se  z

zaAD: C: C227941698
, . ,  _ _  ert- raha.cz

\ „vyjádřenLTDS' Datum

TDI v součinnosti se zhotovitelem a objed
zhotovitele, autorského dozoru, podle doz
objenatele a souhlasí s ní. Ja . (I 1037
za TDS: 

vyjádření objednatele: Datum
Rozsah prací"j e  nezbytný k dalšímu průbě
celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel 

*50 3 ' ÍÚAÍ
za objednatele: 1

l
vlljaclrem orgánu památkové péče: 

Dumár

Změna nevyžaduje nové závazné stanovi
chx

g_— JM?
za KÚ LK, OPP: 

další vyjádření: Datum



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Sublllzace vodního režimu Hospodářskóho dvora - dešťová kanalizace, zpevněné plochy. odvodnění: mtaumvúnl kašny
Název: Změna trasy kanallzace

Objednatel: Národní památkový ústav. státní pňspěvková organizace. IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění
Místo: Zákupy

Méněpráce 432 484,00

Vícepráce 46 163,00

Celkem -386 321,00



Místo: Zákupy

ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Stabtllzace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová knnallzace. zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny
Název: Zmena trasy kanalizace

Objednatel: Národní památkový ústav. státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění

měnám/Ace

Č. Kód položky Popis Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 90 159,00

snow.cz—__

Zemní práce
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva _I 1 [139911111 kamenného na MV,MVC měně 013 136,70 2122.60 49015900, SOD pol.?
rozpočet -275
prostupy základovými kcemí a stávajícími štolami 12.3
bourání skalního podloží kolidujícího s trasou kanalizace
(skalní masiv žula/mta => výměra navýšena : důvodu 126
nutnosti použití těžké techniky i ručního začišťování & velmí
špatného přístupu)
Celkem - 1  36,700
Zakládání -78 527.00

| 2 |247601114 |T' ' ' z jílu se zhutněním ] m3 433.00! 819.00] -27 027.00l SOD pol. 27
| 3 150125110 [jllsumvý kusový ] : -59.40 | 867,00 | -51500.oo | SOD pol. 28

Svislé a kompletní konstrukce -21 045.00
4 359901111 Vyčištění stok [ m -334.os[ 29,00| -9 687,00 SOD pol. 35
5 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizací | m -334.05| 34.oo| -11 359,00 SOD pol. 36

Trubní vedení -11 731 „00 |
skmž pro kanalizačnl šachty se zabudovaným! stupadly _

5 59224050 100x25x12cm kus 5'00 867.00 "4 33500 SOD pol. 44
skmž pro kanalizačnl šachty se zabudovaným! stupadly _7 59224051 10011501112cm kus 3,00 1 312,00 -3 936,00 S O D  pol. 4 5

skmž pro kanalizačnl šachty se zabudovaným! stupadly _ _
8 59224052 100x100x12cm "“ 1,00 2 28300 2 282'00 SOD pol. 46
9 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x 120x40mm kus -2.00 168.00 436.00 S O D  pol 62

' 70 59224155 prstenec šáchtový vymvnlvacl betonový 625x1zoxoomm kusý -3,00 190,56 * 388.071 " *

11 59224187 prstenec šachtový vyrovnlvacl betonový 625x120x100mm kus 4.00 254,00 -254,00 SOD pol 65

Přesun hmot -31 022,00
12 Přesun hmot pro trubní vedení : trub z plastických hmot | [ _ \ | _|998276101 otevřený výkop t 36,80 843,00 31 022.00 SOD pol. 74



ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová kanalizace, zpevnšnó plochy, odvodniní a restaurování kašny
Název: Změna trasy kanalizace

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace. IČO: 75032333 VICEPRÁCE
Zhotovitel: Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění
Místo: Zákupy

Č. Kód polo'úy Popis MJ MOSTĚ" 
jedí—132% Cena celkem Cenová soustava

Trubní vedení 44 214,00
Zřízení šachet kanalizačních : betonových dílců na potrubí1 894411121 DN nad 200 do zoo dno beton tř. C 25130 kus 1'00 1" ne'“ 10 mm SOD Pol- 54
z důvodu kolize s historickou štolou došlo ke změně trasy
a nutnosti doplněni 1 ks šachty
dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i

2 59224029 nástupnice 100x78,5x15cm kus 1 '00  6 606'00 6 606'00 SOD pol. 56

3 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1.00 242,00 242,00 SOD pol 64

prstenec šachtový vyrovnávacl betonový
" 59224188 625x120x120mm "“ 6'00 286'00 1 716'00 SOD pol. 66

prstenec šachtový vyrovnávacl betonový5 59224192 625x200x 120mm kus 2,00 871,00 1 742,00 URS  2024/1

6 899311114 Osazení poklopů s rámem hmotností nad 150 kg kus 1.00 662,00 662,00 SOD pol. 69
osazení studniční betonové desky
deska betonová zákrytové studničnl 120/7cm (pro skruž D7 59225816 1000171) kus 1,00 1 370,00 1 370,00 U R S  2024/1

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro5 899204112 třídu zatížení 0400, E600 kus 2.00 1 "O'“ 2 940'00 URS 2024/1
Mflž vtoková litinová k uliční vpusti 025004009 59223250 500mm kus zoo 9 moc 18 760.00 URS 2024/1
Přesun hmot 1 949,00

10 Přesun hmot pro trubní vedení : trub z plastických hmot ] |
199827501 , . otevřený výkop „ , , , „ , _ , , , ,t , 243,1, * 843'09 „ ,  , , 1 ,949 '99  , , , , SOD p0|r74 ,



ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová kanalizace. zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny
reg.č.projektu: smvs134v131000135 čislo ZL,-
smlouva: ze dne 13.7.2023 NPU-440/39243/2023 (4008H1230033)
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 7503233 0 0 5
zhotovitel: Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění

název ZL: Chodník se zídkou + mlat

dotčeně 80: 80-04

předmět změny:
Přeložení kamenného chodníku vedoucího podél východního křídla a přezdění kamenné opěrné zídky. Navýšení nutné plochy obnovy
mlatových ploch v parku.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Po odtěžení terénu z bezprostředního okolí východního křídla byla objevena stará kamenná dlažba lemovaná kamennou opěrnou zldkou.
Dlažba je bohužel ve spádu k objektu a opěrná zídka je z části zborcená a jinak vykloněná. Dlažba je ještě navíc cca 30 cm nad úrovní
vnitřních podlah. Zídka bude rozebrána a přezděna a dlažba předíážděna do tvaru mělkého žlábku spádovaného směrem do parku. Pod
předlážděnou dlažbou bude proveden štěrkový kufr na úroveň vnitřní podlahy. V kufru bude umístěna drenážní tmbka zaústěná do již
vybudované dešťové kanalizace. Přebývající okapový chodník bude použit podél štítu východního křídla, t.j. na seveml straně objektu.
Vzhledem k požadovanému termínu realizace ze strany uživatele (kanalizační větev v parku provést během jeho uzavření pro veřejnost)
probíhaly práce prímámě v zimním a podzimním období, což mělo za následek větší poškození zpevněných ploch. Z toho důvoduje třeba
přistoupit k úpravě a realizaci mlatové cesty ve větším rozsahu. Bez realizace nebude možné uvést do uživatelského provozu řešenou část
zámeckého parku, která stavebně iexteriérově navazuje na celkovou obnovu objektu hospodářského dvora řešenou projektem IROP.

zdůvodnění nepředvídanostl změny:
Veškeré změny reagují na nálezové situace a požadavky vznesené v průběhu provádění prací a nebo jsou přímo vyvolané prováděním
prací v prostoru celkové revitalizace části areálu řešné v několika projektech současně. Bez realizace nedojde k uvedení do odpovídajícího
stavu a využitelnosti části areálu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení praci a samostatného zadání:
Nelze oddělit a samostatně zadat dle 5 222 odst. 6 . vzhledem k provázanosti technologii a harmonogramu prací bylo bylo technicky
neřešitelné. samostatné zadání by bylo neekonomické.

zařazení změny dle ZZVZ:
5222 odst. 6. Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé VCP a MPC

Záporná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce
cena: bez DPH -179 593,00 Kč

21%DPH -37 714,53 Kč

celkem -21 7 307, 53 Kč
Kladné hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL vicepráce

cena: bez DPH 628 486,00 Kč
21%DPH 131 982,06 Kč

celkem 760 468, 06 Kč
celková bilance záporné a kladně hodnoty změny cena: bez DPH 448 893,00 Kč

21%DPH 94 267,53 Kč

celkem 543 160,53 Kč
vliv na termín dokončení:
Ano - z důvodu změny - rozšíření stavebních parcí. Prodloužení realizace do 31.8.2024
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
NE

podpis zhotovitele: Datum

říloha č.1 Položkový rozpočet
Přílohy: Název pmohy
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ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová kanalizace, zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny
reg.č.projektu: SMVS 134V131000135 čislo ZL:
smlouva: ze dne 13.7.2023 NPU-440/39243/2023 (4008H1230033)
objednatel: Národní památkový ústav. státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 0 0 5
zhotovitel: Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění

název ZL: Chodník se zídkou + mlat

podpis zhotovitele: atum

& ..r. „w, e/

Zhotovitel žádá realizaci této změny, ab
vyjádření AD:

lRozsah díla byl v tomto případě upřesn ' v
dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. S = 6 L

_ '
,

za AD: ,

'vyjá'dřeííTDs: atum
TDI v součinnosti se zhotovitelem a obje
zhotovitele autorského dozoru podle do
objenatele a souhlasí s ní. „6 o .: . „20.3 L/

za TDS: 

vyjádření objednatele: atum
Rozsah prací j e  nezbytný k dalšímu prů
celém rozsahu azkolaudovat. Objednat

m30 .d - 1021 9
za objednatele: 

vyjádření orgánů památkové péče: atum
Změna nevyžaduje nové závazné stano

30. Raze
za KÚ LK, OPP: '

další vyjádření: atum



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ, sz Zákupy - Stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová kanalizace, zpevněné plochy, odvodnčnl : restaurován! klíny
Názov: Chodnik s e  zídkou + mlat

Objednatel: Národnl památkový ústav. státní příspěvková organizace. IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodněnl
Místo: Zákupy

Méněpráce -179 593,00

Vícepráce 628 486,00

Celkem 448 893,00



ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová kanalizace. zpevninó plochy, odvodnění: restaurování kašny
Název: Chodník se  zídkou + mlat

Objednatel: Národní památkový ústav. Státní příspěvková organizace. IČO: 15032333
Zhotovitel: Společnost GL CHaT sz Zátupy odvodnění MÉNĚPRÁCE
Místo: Zákupy

, Množství CenaČ. Kód položky POPIS MJ celk8m jednotková Cena celkem Cenová soustava

a l á d  nl -167 538,00

otevřený výkop

Tratlvod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN  4
1 212751104 perforace 360“ včetně lože otevřený výkop D N  100 pro m 670,15 250,00 -167 538.00

meliomce
rozpočet -703,1 5
trativod pod dlažbou u východního křídla 33
Celkem 670.150
Přesun hmot - 1 2  055,00

| 2 |998276101 |Přesun hmot pro trubní vedení : trub : plastických hmot | t | _14'ml 843.00| _12 055.;l

SOD pol. 26

SOD pol. 74



ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová kanalizace, zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny
Název: Chodník se zídkou + mlat

Objednatel: Národní památkový ústav. státní příspěvková organizace. IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění

VÍCEPRÁCE
Místo: Zákupy

Č. Kód položky Popis MJ Magikžeimí jedgggtzvá Cena celkem Cenová soustava

Kamenný chodník a opěrná zídka 214 013,00
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití doIl 985221011 1 m 3  m3 10.352 4 730,00 48  966.47 U R S  2024/1

Dlažba z masivních kamenných desek
27,2'1,73'0,22 10.352 ]
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic odLZ 114203202 malty m3 10.352 739,00 7 650,36 URS 2024/1

27.2'1,73'0.22 10,352
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti |.[ 3 122211101 skupiny 3 ručně m3 14.117 1 050.00 14  963,81 U R S  2024/1

27,2'1,73'0.3 14,117
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v

4 129001101 blízkosti inženýrských sítí '“3 "'1 17 52290 7 35897 URS 2024/1
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

5 162751117 výkopkulsypaniny z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až m3 14.117 237,00 3 345.68
3 SOD pol. 14
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

6 162751119 horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes m3 352925 19,00 6 705.55
10000 rn SOD pol. 15
14.117'25 352.925
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a || 7 |171201221 kamení kód odpadu „ 05 04 t 25.411 755,00 19 185,00 SOD pol. 16

14.117'1,8 25,411
_ f f  _ * _ _ Úprava pláně v hornině třídy těžtelnosti I skupiny3 se " * ' * * * * * ' * * * * * *[; 181912112 _zhutnénínuučně m 2  10.352 52,50 543,50 URS—202414—

9 Zdění zdiva opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu
327213211 obj kamene do 0,02 m3 š spáry do 4 mm m3 5'141 7 850.00 40 35528 URS 2024/1

27,2“0.63*0.3 5.141
10 Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu

327211911 za jednostranné lícování zdiva m3 5'141 3 500'00 17 99230 SOD pol. 2
11 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm564760101 plochy do 100 m 2  tl 200 m m  m2 10,352 326.00 3 374,86 U R S  2024/1

12 Kladení dlažby zlomového kamene tI do 250 mm s
594111113 provedením lože : kameniva těženého m2 10'352 1 130'00 " 698'12 URS 2024/1

13 599632111 Vyplnění spár dlažby zlomového kamene MC se zatřením m2 10.352 221 „00 2 287,86 URS  202411

14 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím
628195001 oprav ručně m2 10.352 141 .00 1 459.68 U R S  2024/1

1 5  Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do
965221011 1 m3 m3 5.141 4 730.00 24 315,98 U R S  2024/1

Opěrná zídka
16 Očíštění lomového kamene nebo betonových tvárnic od

114203202 rnalíy m3 5.141 739.00 3 799,05 U R S  2024/1

Komunikace pozemní 414 473,00
17 |500A1eor [Chodník z minerálního betonu (mlat) tl 200 mm m2 [ 493.00l 437,00l 215 441.00l SOD pol. 39

Přesun hmot 199 032.00
18 Přesun hmot pro trubní vedení 2 trub : plastických hmot | | | _!

|998276101 | otevřený výkop ! 236,10 843,00 199 032,00 S O D  pol. 74



ZMĚNOVÝ LIST
NPU, sz Zákupy

Stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová kanalizace, zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny
reg.č.projektu: SMVS134V131000135 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.7.2023 NPU-440/39243/2023 (4008H1230033)
objednatel: Národní památkový ústav. státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 0 0 6
zhotovitel: Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění

název ZL: Neprováděné práce

dotčené 80 :  80-04

předmět změny:
Předmětem změny je narovnání rozpočtových položek u nerealizovaných částí. Zrušení založení keřového porostu a zábradlí u výústnlho
objektu
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Na základě požadavku investora/uživatele došlo ke zrušení výsadeb keřového porostu v prostoru jižního křídla a parku. Založení keřů by
opětovně zabránilo prostorovému kontaktu obnovené části hospodářského dvora a zámeckého parku, kde je nutné zachování
architektonických vazeb. Zábradlí u výústního objektu by bylo rušivým elementem v prostředí okolo zahradního jezírka. Jeho funkčnost je
plné nahrazena přirozenými terénními úpravami.
zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Veškeré změny reagují na požadavky vznesené v průběhu provádění prací. PD nereagovala při svém vzniku na požadavky správy zámku
a tímto dochází k jejich sladěn, a to | s prolínáním dalších projektů v rámci revitalizace řešené části objektu NKP Zákupy. *

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Nelze oddělit a samostatně zadat dle 5 222 odst. 4, vzhledem k provázanosti technologii a harmonogramu prací by to bylo technicky
neřešitelné, samostatné zadání by bylo neekonomické a z důvodu MPC neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
5222 odst. 4, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé MPC.

Záporná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce
cena: bez DPH -62 572,00 Kč

21%DPH -13 140,12 Kč

celkem -75 712,1_2 Kč

Kladná hodnota změny NE rozpočet: v přlloze Zl. vícepráce

cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč
celkem 0, 00 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -62 572,00 Kč

21%DPH - 1 3  140,12 Kč

celkem -75 712, 12 Kč
vliv na termín dokončení:
NE
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
NE

podpis zhotovitele: Datum

Šachy: Název přiohy
l_příloha č.1 Položkový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová kanalizace, zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny
reg.č.projektu: SMVS 134v131ooo135 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.7.2023 NPU—440/39243/2o23 (4008H1230033)
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace. IČO: 75032333 0 0  6
zhotovitel: Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění

název ZL: Neprováděné práce

podpis zhotovitele: Datum

Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby

vyjádření AD:
Rozsah dila byl v tomto případě upřesně  O .
dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se _k

kov
98

za AD: ť

vyjádření-TDS: ahn"
TDI v součinnosti se zhotovitelem a obje
zhotovitele, autorského dozoru, podle do
objenatele a souhlasí s nl. 30 . 57 10,6 L/

za TDS: 

vyjádření objednatele: 
Rozsah praci je nezbytný k dalšímu průb
celém rozsahu a zkolaudovat. Objednate

atum

Jů. (: Jáá
za objednatele: 

vyjádření orgánů památkové péče: atum
Změna nevyžaduje nové závazné stanov

050471011?
za KÚ LK, OPP: 
další vyjádření: atum



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zlkupy - Stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora — dešťavi kanalizace, zpovnint plochy, odvodnění: mta-novin! kašny
Názov: Neproviděné price

Objednatel: Národní památkový ústav. stém! příspěvkové organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění
Misto: Zákupy

Méněpráce -62 512.00

Vícepráce 0,00

Celkem -62 572,00



ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Stablllznce vodního režlmu Hospodilského dvora - dešťová kanalizace. zpovnčnó plochy, odvodninía mhurovinl kašny
lev: Neprovúdlnč price

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace. IČO: 75032333 MÉNĚPRÁCE
Zhotovitel: Společnost GL CHaT SZ Záupy odvodnění
Misto: Zátupy

6.  Kód položky Popis MJ "$$$ je(12:33, á Cena celkem Cenová soustava

1 Zemní práce 47 700,00
| 1 [180A0004 [Založeni keřového porostu | m2 [ -3oo.ool 159.oo| 47 700ml SOD pol. 22

767 Konstrukce zámečnické -14 788,00
Montáž přímého kovového zábradlí : dílců do betonu v2 767163121 rovině m -1.50 1 185,00 -1 778.00 SOD pol. 77

zábradlí s plochým sloupkem, pultovou výpln! : homlm _ _3 55342285 koNením nerez m 1,50 8 666,00 12 999,00 SOD pol. 78

Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v4 998767101 objektech v do 6 m ! -0,01 1 113.00 -11.00 S O D  pol, 79

Přesun hmot »84.00
5 Přesun hmot pro trubní vedeni : trub : plastických hmot ] | | | |[998216101 otevřený výkop l -0.10 843,00 44,00 SOD pol. "
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