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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č .  2 Smlouvy o dílo na  zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uza n '  l 2 n sledu'lcích zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v latném znění
% 1

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-537/23-D2 ] |
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP—212023 '
Č. zakázky: 21100623

| .  Smluvní strany %
1 .  Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a . s .
se sídlem: - „ U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: ' *" zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený — Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: Ing. Květa Bauerová, zodpovědná osoba za převzetí
* projektové dokumentace

IČO: . 46356991
DIČ: * ' CZ46356991

Bankovní spojení: o
Číslo účtu: 100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.  : '

se sídlem: Křížová 472/47, Smíchov, 1 5 0  00 Praha 5
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném z Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka č .  2382

Zastoupený: Ing. Martinem Butorem, předsedou správní rady

* Manažer projektu: : , ' , i „. .;,
HIaVní inženýr'projektu: 
IČO: „ _ _ 60193689
DIČ: _. C260193689

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: < 0

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

| | .  Základní  ustanovení

1. Účelem Dodatku č.2 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akcí:

Dobřeň  — Střezivojice — ATS, vodovodnítřqdy : l f ' ť ;  \

. ;' „ ,  . *_ |

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže
uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 27.02.2023.
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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

| »

Dobřcň — Střezivojicc - ATS, vodovodní řady
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na  zhotovení PD

. III. Předmět plnění

1. Smluvní strany se v souvislosti s pokračujícím projednáváním technického řešení dohodly na
prodloužení termínu. S ohledem na následné zpracování navazujících kroků projektové
dokumentace a časově náročnější průběh součinnosti s elektro částí projektu dochází ke
změně terminu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje
tabulka s termíny plnění takto:

Činnost: Termín plnění:

1. Předprojektová příprava vč. geodetického zaměření 30.06.2023

2 .  Předání dokumentace DUR+DSP (ATS + obnova 20.11.2023
vodovodu)

3. Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení včetně nabytí právní moci (ATS) + IČ 31.10.2024
pro obnovu vodovodu

4. Předání dokumentace DPS (ATS + obnova vodovodu) 31.07.2024

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo.
Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve
smlouŠIě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.

2 .  Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel
a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážně vůle připojují své podpisy.

VKladně dne: 30  05. Zim

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zášltu'pce objednatele

VPraze dne: . .? & ZOZŠ

Ing. Marti utor, předseda správní rady
zástupce zhotovitele

L _ _
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VODÁRNY. KLADNO — MĚLNÍK Dobřcň - Střezivojice - us, vodovodní řady

akciova společnost Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

Plná moc

Vodárny Kladno - Mělník. a.s. '

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
|C0 46356991
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti Vodohospodářské Inženýrské služby, a.s.
se sídlem ' Křížová 472/47, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO 60193689
zastoupené Ing. Martinem Butorem, předsedou správní rady

k zastupování ve věci stavby

„Dobřeň — Střezlvojice — ATS, vodovodní řady“

č. smlouvy P-537/23 č. zakázky 21100623,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby
ajejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek
a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených'vlastníků,
stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijím'ání všech
souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či
jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech
a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 1.6.2024 do 30.11.2024.

VKIadně dne 3—0, 05, 202,0

Plnou moc V'plném rozsahu přijímám:
Vód hos odsnké '
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