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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

který uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  Kmošek & Kmošek s.r.o. 

 IČO: 10940260, DIČ: CZ 10940260 

 sídlo Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl 

 zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47828 

 zastoupen Ing. arch. Vojtěchem Kmoškem – jednatelem 

 bankovní účet číslo: 6539792002/5500 

  - dále jen zhotovitel - 

 

 

 

A. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18.09.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rodný byt Bedřicha 

Smetany – Zámecký pivovar – stavební práce, osvětlení a akustika“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).   

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 18.09.2023. 

 

B. 

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné 

provést vícepráce za cenu 515.731,30 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací 

v ceně -516.566,20 Kč bez DPH.  

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3. 

 

C. 

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že: 

a)  v článku 4. Smlouvy o dílo se za bod 4.1.2. doplňuje nový bod 4.1.2.a., který zní takto: 

„4.1.2.a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č.3 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. 

práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které 

zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“ 

b) stávající znění bodů 6.1.1.1. a 6.1.1.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

 „6.1.1.1 Cena   9.945.996,54 Kč 

 

 6.1.1.2 Cena slovy  devětmilionůdevětsetčtyřicetpěttisícdevětsetdevadesátsedm korun českých 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
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D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci 

informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že 

skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 

č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel. 

 

E.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.  

 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 29.05.2024. 

 

V Litomyšli dne 30.05.2024 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………….……………………… …………………….……………………… 

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Ing. arch. Vojtěch Kmošek 

 starosta města Litomyšle  jednatel jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reg.č.projektu:

Smlouva:

Objednatel:

Zhotovitel:

Zatřídění změny
dle ZZVZ

Méněpráce (MNP)
(Kč bez DPH)

Vícepráce (VCP)
(Kč bez DPH)

ZL 1.1 VCP - DOPLNĚNÍ EPS A EZS § 222, podst. 6 92 247,95

ZL 1.2 VCP - Odvodňovací žlab § 222, podst. 6 31 504,70

ZL 2.1 VCP - Restaurování vrat a váz § 222, podst. 6 321 540,00

ZL 2.2 MNP - Restaurování vrat a váz § 222, podst. 6 147 000,00

ZL 3.1 VCP - Textilní tapety zlaté a modré § 222, podst. 6 1 744 780,80

ZL 3.2 MNP - Textilní tapety zlaté § 222, podst. 6 745 200,00

ZL 3.3 MNP - Textilní tapety modré § 222, podst. 6 398 088,00

ZL 4.1 VCP - Atypické výrobky § 222, podst. 6 278 177,40

ZL 4.2 MNP - Atypické výrobky § 222, podst. 6 28 600,00

ZL 5.1 VCP - Stavební část § 222, podst. 6 259 689,26

ZL 5.2 MNP - Stavební část § 222, podst. 6 60 350,56

ZL 5.3 MNP - Odvlhčení § 222, podst. 6 12 000,00

ZL 6.1 VCP - Předmětová EZS § 222, podst.6 93 591,60

ZL 6.2 VCP - Systém řízení DALI § 222, podst.6 361 838,30

ZL 6.3 MNP - Systém řízení DALI § 222, podst.6 12 500,00

Změnový list
ZL č. 7

Dodatek č.2 ZL 7.1 § 222, podst. 6

Dodatek č.2
Změnový list

ZL č. 3

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.09.2023 a dodatku č.1 a č.2 - Úvodní list ZL

Rekapitulace finančních ZL
Rekonstrukce Rodného bytu B. Smetany, zámecký pivovar Litomyšl

CZ.06.04.04/00/22_051/0002715

Smlouva o dílo ze dne 18.09.2023 a Dodatek č.1 ze dne 13.12.2023

Město Litomyšl,  IČO: 002 76 944
Kmošek & Kmošek s.r.o.,  IČO: 10940260

Dodatek č.1

Dodatek č.1

Dodatek č.2

Změnový list
ZL č. 1

Změnový list
ZL č. 2

Změnový list
ZL č. 4

Změnový list
ZL č. 6

Dodatek č.2

Dodatek č.2
Změnový list

ZL č. 5

Dodatek č.2



ZL  8.1 VCP - dřevěný obklad stěny § 222, podst. 6 338 712,50

ZL 8.2 MNP - dřevěný obklad stěny § 222, podst. 6 386 218,00

ZL  9.1 VCP - Stavební práce a atypické výrobky § 222, podst. 6 133 887,35

ZL  10.1 VCP - Osvětlení, slaboproud a silnoproud § 222, podst. 6 43 131,45

ZL 10.2 MNP - Osvětlení, slaboproud a silnoproud § 222, podst. 6 130 348,20

1 920 304,76 Kč 3 699 101,30 Kč

Zhotovitel:

Datum

Technický dozor investora:

Datum

Objednatel:

 
Datum

Celková absolutní hodnota změn bez DPH (MNP+VCP)

Dodatek č.3
Změnový list

ZL č. 9

Celkové jednotlivé hodnoty změn bez DPH (MNP_VCP)

Změnový list
ZL č. 10

Dodatek č.3

Nová hodnota závazku bez DPH (SoD+Dodatek č. 3) 9 945 996,54 Kč

9 946 831,44 Kč

5 619 406,06 Kč

8 167 200,00 Kč

Celková hodnota změn bez DPH (MNP+VCP) dle § 100 odst.3 b) ZZVZ v % 21,78%

1 778 796,54 Kč

Původní hodnota závazku bez DPH (SoD)

Nová hodnota závazku bez DPH (SoD+Dodatek č.1) 8 290 952,65 Kč

Změnový list
ZL č. 8

Dodatek č.3

Celková hodnota změn bez DPH (MNP+VCP)

Nová hodnota závazku bez DPH (SoD+Dodatek č. 2)



Reg.č.projektu: číslo ZL:

Smlouva:

Objednatel:

Zhotovitel:

Název ZL:

ZL 1.1

ZL 1.2

DOPLNĚNÍ EPS A EZS a Odvodňovací žlab

Předmět změny: 

  Úprava EZS a EPS, doplnění venkovních krycích desek kolem stěn o žlab a odvodnění a prodloužení termínu dokončení.                                                                                                                                                                                                     

Předmět změny (požadavek OPP, technické důvody):

VCP - DOPLNĚNÍ EPS A EZS

Vzhledem k nesouladu projektu „Rekonstrukce rodného bytu B. Smetany“ ve stupni Prováděcí dokumentace v části 
slaboproud s PBŘ, na které bylo vydáno závazné stanovisko HZS, byl dopracován projekt včetně výkazu výměr, který 
specifikuje doplněné prvky zabezpečení EPS, aby projekt odpovídal platnému stanovisku HZS. Dále bylo před zahájením 
stavby rozhodnuto, že bude stávající přívod metalického datového kabelu pro RBBS nahrazen moderním optickým kabelem, 
to si vyžádalo další úpravy projektu a výkazu výměr. Vícepráce obsahují: D+M přídržných magnetů na 2 dveře, zřízení 
samostatné kruhové linky pro EPS, doplnění optického propoje pro data do rozvaděče.

VCP - Odvodňovací žlab

Při kontrole odhaleného podzemního větracího žlabu kolem stavby bylo zjištěno, že do žlabu zatéká částečně poškozenými 
spárami, malým spádem krycích desek od fasády, poškozenou omítkou u styku desek s fasádou a také nashromážděním 
velkého množství vody při větších srážkách na vnějším kraji krycích desek, z toho důvodu bylo navrženo doplnění 
decentního odvodňovacího žlabu na vnější hranu krycích desek. Odvodňovací žlab bude doplněn o litinovou vpusť v designu 
žlabu, včetně napojení na dešťovou kanalizaci v historické štole. 

Zdůvodnění nepředvídanosti změny:

Smlouva o dílo ze dne 18.09.2023 a Dodatek č.1 ze dne 13.12.2023

ZL č. 1Město Litomyšl,  IČO: 002 76 944

Kmošek & Kmošek s.r.o.,  IČO: 10940260

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.09.2023 a dodatku č.1 ze dne 13.12.2023 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Rekonstrukce Rodného bytu B. Smetany, zámecký pivovar Litomyšl

CZ.06.04.04/00/22_051/0002715



ANO

List ZL č. 1 Zatřídění změny
dle ZZVZ

Méněpráce
(Kč bez DPH)

Vícepráce
(Kč bez DPH)

ZL 1.1 § 222, podst. 6 92 247,95
ZL 1.2 § 222, podst. 6 31 504,70

NE

ANO

Zhotovitel:

Datum

Technický dozor investora:

Datum

Objednatel:

 

Datum

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): DPS změny stavebních úprav pro účely závazných stanovisek OPP

Vliv na cenu díla:

Změna celkem (Kč bez DPH) 123 752,65
Vliv na termín dokončení:

Změny stavebních úprav jsou navrženy ve spolupráci s orgány památkové péče v důsledku nových zjištění při postupu stavebních prací a restaurátorského průzkumu a AD.
Provedením VCP a MNP nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změny stavebních úprav reflektují potřebu zadavatele, kterými se snažil uspokojit či naplnit původní zadání 
veřejné zakázky. Veškeré změny směřují k maximální rehabilitaci památkových a estetických hodnot budovy pivovaru na zámeckém nádvoří v Litomyšli, jakož i vytvoření co 
nejvhodnějších podmínek pro její prezentaci veřejnosti.



S:
O:
R:
C:

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ mn. cena / MJ Celkem zisk GD Celkem Zdroj ceny
1 001 Optická vana komplet s čelním panelem ks 1,00 1 735,00 1735,00 260,25 1995,25 R - CN subdodavatel

2 002 Zakončení optického vlákna na staně Smetanova bytu ( 
4 vlákna ) ks

4,00 445,00
1780,00 267,00 2047,00

R - CN subdodavatel

3
003

Optický převodník Média konvertor - SFP včetně SFP 
modulu ks

1,00 1 735,00
1735,00 260,25 1995,25

R - CN subdodavatel

4 004 Přídržný magnet 40kg  s tlačítkem, včetně kotvy s 
kloubem a standartně řešené dveře ks

2,00 5 940,00
11880,00 1782,00 13662,00

R - CN subdodavatel

5 005 Držák pro montáž přídržného magnetu do 300mm ks 2,00 2 331,00 4662,00 699,30 5361,30 R - CN subdodavatel

6
006

DLI-1 Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 
256 adres ks

1,00 11 805,00
11805,00 1770,75 13575,75

R - CN subdodavatel

7 007 MHY96923 Vstupně-výstupní jednotka EPS ks 2,00 2 942,00 5884,00 882,60 6766,60 R - CN subdodavatel

8 008 Spínaný napájecí zdroj v krytu s indikačními LED 
schválený podle normy EN54-4 ks

1,00 7 659,00
7659,00 1148,85 8807,85

R - CN subdodavatel

9 009 Akumulátor 7AH pro EPS ks 2,00 1 104,00 2208,00 331,20 2539,20 R - CN subdodavatel

10 010
Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1 m

255,00 66,70
17008,50 0,00 17008,50

SOD

11 011 Trubka instalační 23mm ohebná pod omítku m 90,00 72,45 6520,50 0,00 6520,50 SOD

12 012 Sekání drážky pro trubku do 30mm m 65,00 79,75 5183,75 0,00 5183,75 SOD

13 013 Uložení chrániček - kabelů do země, zemní práce m 10,00 350,00 3500,00 525,00 4025,00 R - CN subdodavatel

14 014 Programování systému EPS ks 1,00 900,00 900,00 135,00 1035,00 R - CN subdodavatel

15 015 Režijní a vedlejší výdaje ks 1,00 1500,00 1500,00 225,00 1725,00 R - CN subdodavatel

Celkem 92247,95

Položkový rozpočet 
1.1 DOPLNĚNÍ EPS A EZS
Budova zámeckého pivovaru, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl



S:
O:
R:
C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

Materiál 
vč. 
dopravy Práce

Celkem 
MJ Celkem Zisk GD Součet Zdroj ceny

1 001 Osazení žlabu do betonu tl 100 mm z betonových 
tvárnic š 210 mm, vč. beton lože cca 0,03 
m3/BM, beton ceník 3390 Kč/m3, doprava 500 
Kč

m

9,00 157,70 500,00 657,70 5919,30 887,90 6807,20 R

2 002 žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB II  7/10 x 
28 x 21, přírodní ks

32,00 61,00
0,00 61,00

1952,00 292,80 2244,80
R

3

003

D+M žlabové vpusti betonového žlabu s litinovou 
mříží vč. obetonování  a zabetonování rámu 
mříže žlab 4878 Kč, beton 800 Kč, doprava 500 
Kč

ks

1,00 6178,00 2000,00 8178,00 8178,00 1226,70 9404,70 R

4
965082933R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 2,50 0,00 0,00 412,00

1030,00 0,00 1030,00
SOD

5 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 1,00 0,00 0,00 4165,00 4165,00 0,00 4165,00 SOD

6 962 03-2254.R00 Bourání zdiva z cihel cementových na MC m2 1,00 1108,00 0,00 1108,00 1108,00 0,00 1108,00 RTS II/2023

7 004 Potrubí kanalizace HT DN 110 m 3,00 0,00 0,00 1185,00 3555,00 0,00 3555,00 SOD

8 411 23-8221.R00 Zazdívka otvorů 1 m2 v klenbě cihlami tl.do 30 
cm m2

1,00 3190,00
0,00 3190,00

3190,00 0,00 3190,00
RTS II/2023

31504,70Celkem

Položkový rozpočet 
1.2 Odvodňovací žlab
Budova zámeckého pivovaru, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl



Reg.č.projektu: číslo ZL:

Smlouva:

Objednatel:

Zhotovitel:

Název ZL:

Smlouva o dílo ze dne 18.09.2023 a Dodatek č.1 ze dne 13.12.2023

ZL č. 2Město Litomyšl,  IČO: 002 76 944

Kmošek & Kmošek s.r.o.,  IČO: 10940260

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.09.2023 a dodatku č.1 ze dne 13.12.2023 

ZMĚNOVÝ LIST č. 2
Rekonstrukce Rodného bytu B. Smetany, zámecký pivovar Litomyšl

CZ.06.04.04/00/22_051/0002715

Restaurování dvojice váz a vrata v průjezdu

Předmět změny: 

Restaurování dvojice váz a vrata v průjezdu                                                                                                                                                                                            

Předmět změny (požadavek OPP, technické důvody):

Restaurování váz: Ze závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního 
ruchu ze dne 20. 11. 2023 (SpKrÚ – 78412/2023 OKSCR OKPP) vyplynula potřeba zpracovat restaurátorský průzkum a 
záměr na restaurování dvojice dekorativních kamenných váz nad vraty. Tyto podklady nebyly součástí předložené 
projektové dokumentace ve stupni DPS a bez jejich vypracování nebylo možné zahájit restaurátorské práce. Zpracovaný 
restaurátorský průzkum a záměr na restaurování kamenných váz byl GD předložen zadavateli 11. 2. 2024. Zhotovitel spolu 
s restaurátorským průzkumem a záměrem předložil zadavateli i nový rozpočet na provádění restaurátorských prací, 
zohledňující výsledky restaurátorského průzkumu. Restaurátorský záměr počítá s nutností demontáže váz a nikoliv jejich 
restaurování na místě, provedení několika cyklů odsolovacích zábalů, intenzivní injektáží trhlin, tmelení defektů a aplikací 
dvou vrstev krycích nátěrů. Z důvodu absence restaurátorského průzkumu a záměru nemohl zhotovitel předvídat přesný 
rozsah prací a nezbytných technologických zásahů vedoucích k úspěšnému zrestaurování váz.

VCP - Restaurování dvojice váz a vrata v 
průjezdu

ZL 2.1

Změna rozsahu opravy dřevěných prkenných vrat průjezdu: V PD a přiloženém rozpočtu se původně předpokládalo 
zprovoznění, které by vyžadovalo opravu spodní otevíravé části a vyspravení obložení z čelní strany. Na KD bylo spolu se 
zástupci památkové péče dohodnuto, že po odmontování a odstrojení obložení na spodní části bude určen postup a rozsah 
oprav. Na pracovní schůzce u odstrojených vrat bylo památkovou péčí po domluvě se zhotovitelem konstatováno, že 
poškození konstrukce spodní části vrat je natolik rozsáhlé, že bude vyrobena replika, za dodržení stávající technologie 
výroby a obložení bude doplněno nové, dle dochovaného v horní části vrat. 



ZL 2.2

ANO

List ZL č. 2 Zatřídění změny
dle ZZVZ

Méněpráce
(Kč bez DPH)

Vícepráce
(Kč bez DPH)

ZL 2.1 § 222, podst. 6 321 540,00
ZL 2.2 § 222, podst. 6 147 000,00

ANO

ANO

Zhotovitel:

Datum

Technický dozor investora:

Datum

Objednatel:

 

Datum

MNP - Restaurování dvojice váz a vrata v 
průjezdu

Zdůvodnění nepředvídanosti změny:

Změny stavebních úprav jsou navrženy ve spolupráci s orgány památkové péče v důsledku nových zjištění při postupu stavebních prací a restaurátorského průzkumu a AD.
Provedením VCP a MNP nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změny stavebních úprav reflektují potřebu zadavatele, kterými se snažil uspokojit či naplnit původní 
zadání veřejné zakázky. Veškeré změny směřují k maximální rehabilitaci památkových a estetických hodnot budovy pivovaru na zámeckém nádvoří v Litomyšli, jakož i vytvoření co 
nejvhodnějších podmínek pro její prezentaci veřejnosti.

Vliv na cenu díla:

Změna celkem (Kč bez DPH) 174 540,00
Vliv na termín dokončení:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): DPS změny stavebních úprav pro účely závazných stanovisek OPP



S: 1.2.
O:
R:
C:

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem režie/zisk GDCelkem Zdroj ceny
1 001 Čištění od biologického napadení komplet 1 7000,00 7000,00 1050,00 8050,00 R - CN subdodavatel

2 002 Redukce tmavých povlaku komplet 1 10100,00 10100,00 1515,00 11615,00 R - CN subdodavatel

3 003 Odstranění dožilých tmelů a spár komplet 1 7000,00 7000,00 1050,00 8050,00 R - CN subdodavatel

4 004 Odsolení dvěma cykly zábalů komplet 1 30000,00 30000,00 4500,00 34500,00 R - CN subdodavatel

5 005 Lokální konsolidace komplet 1 5300,00 5300,00 795,00 6095,00 R - CN subdodavatel

6 006 Injektáž prasklin komplet 1 5300,00 5300,00 795,00 6095,00 R - CN subdodavatel

7 007 Tmelení komplet 1 16500,00 16500,00 2475,00 18975,00 R - CN subdodavatel

8 008 Dvě vrstvy nátěru komplet 1 20000,00 20000,00 3000,00 23000,00 R - CN subdodavatel

9 009 Vypracování restaurátorské dokumentace ks 1 4400,00 4400,00 660,00 5060,00 R - CN subdodavatel

10 010 Pronájem vysokozdvižné plošiny – přípravné a dokončovací 
práce

h 12 800,00 9600,00 1440,00 11040,00 R - CN subdodavatel

11 011 Pronájem jeřábu – demontáž a montáž váz h 4 2600,00 10400,00 1560,00 11960,00 R - CN subdodavatel

12 012 Dřevěná prkenná vrata průjezdu ks 1 154000,00 154000,00 23100,00 177100,00 R - CN subdodavatel

Celkem 321540,00

Položkový rozpočet 
Restaurování dvojice váz a vrata v průjezdu
Budova zámeckého pivovaru, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl



REKONSTRUKCE 
RODNÉHO BYTU 

Doba výstavby:  

Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

D.1.1    

17 D.1.1 620000008VD kpl 1,00 49 000,00 0,00 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00

1 1,00

41 D.1.1 766000016VD ks 1,00 98 000,00 82 526,35 15 473,65 98 000,00 0,02 0,02

1 1,00
147 000,00

KIP spol. s r.o. Litomyšl

2.2 Stavební rozpočet 
Název stavby: Objednatel: Město Litomyšl

Druh stavby:  Začátek výstavby: 11.05.2023 Projektant:

MARTIN ČERNÝ, DIS.

Lokalita: LITOMYŠL Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 11.05.2023 Zpracoval:

Obnova a restaurování dekorativních váz nad 
vraty
Dle výkresu D.1.1.8, oprava a nátěr fasád

Dřevěná prkenná vrata průjezdu - kompletní 
zrestaurování

Dle PD, pol. č. 4 výpisu otvorových prvků

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
STAVEBNÍ ČÁST



Reg.č.projektu: číslo ZL:

Smlouva:

Objednatel:

Zhotovitel:

Název ZL:

Smlouva o dílo ze dne 18.09.2023 a Dodatek č.1 ze dne 13.12.2023

ZL č. 3Město Litomyšl,  IČO: 002 76 944

Kmošek & Kmošek s.r.o.,  IČO: 10940260

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.09.2023 a dodatku č.1 ze dne 13.12.2023 

ZMĚNOVÝ LIST č. 3
Rekonstrukce Rodného bytu B. Smetany, zámecký pivovar Litomyšl

CZ.06.04.04/00/22_051/0002715

Textilní tapeta vícevrstvá, místnosti č. 102, 106 a 107, modré a zlaté hedvábí

Předmět změny: 

Textilní tapeta vícevrstvá, místnosti č. 102, 106 a 107, modré a zlaté hedvábí                                                                                                                                                                                  

Předmět změny (požadavek OPP, technické důvody):

VCP - Textilní tapeta vícevrstvá, místnosti č. 
102, 106 a 107, modré a zlaté hedvábí   

ZL 3.1

1) Popis a zdůvodnění změny – méně práce 
Z technických důvodů bylo upuštěno z tapetování všech nik místností č. 107 a 108 (modré pokoje), kde je plánováno umístění otopných zařízení. Celková výměra ploch tapetovaných stěn + nik je 116,4 m2. Výměra ploch 
nik, které nebudou tapetovány, je celkem 28,4 m2. Celková plocha stěn + niky k tapetování po zapracování změny je 88,0 m2. Méně práce zahrnují celou položku Textilní tapeta vícevrstvá – replika historické tapety s 
pohledovou vrstvou z modrého hedvábí (116,4 m2) z důvodu změny technických parametrů tapety a způsobu její pokládky a lištování v původním zadání a v návrhu předloženém a odsouhlaseném AD a zadavatelem (viz 
vysvětlení níže). Tato položka byla nahrazena samostatných rozpočtem členěným na několik dílčích položek, zohledňující upravenou celkovou výměru 88,0 m2.  
Do méně prací byla zahrnuta i celá položka D+M - čalouněný akustický obklad – vykrývací z listu D.1.4.6 (textilní tapety zlatého pokoje) z důvodu změny technických parametrů tapety a způsobu její pokládky a lištování 
oproti původnímu zadání a návrhu předloženém a odsouhlaseném AD a zadavatelem (viz vysvětlení níže). Tato položka byla nahrazena samostatným rozpočtem členěným na několik dílčích položek, zohledňující celkovou 
výměru místnosti č. 102 (86 m2). GD ve VV záměrně ocenil v položce č. 3 (D+M - čalouněný akustický obklad – širokopásmový) pouze část týkající se akustických kmitajících panelů a to na základě CN subdodavatele + 
režie GD (viz CN subdodavatele Aveton s.r.o.). Náklady spojené s akustickým čalouněným obkladem všech stěn místnosti č. 102 GD zahrnul sumárně (86 m2) do položky č. 4 (D+M - čalouněný akustický obklad – 
vykrývací). Do méně prací byla zahrnuta celá položka č. 3 (D+M - čalouněný akustický obklad - širokopásmový) (list 3.2). 
Při kalkulaci nákladů na dodávku a montáž čalouněného obkladu/textilních tapet místností č. 102, 107 a 108 ve VV vycházel GD z dílčích nabídek subdodavatelů a průměrnou cenou 3500,- Kč/m2. 

Popis a zdůvodnění změny – více práce:
Finální vzorky a s tím související technické řešení pokládky textilní tapety s pohledovou vrstvou z modrého a zlatého hedvábí byly odsouhlaseny na základě předložených vzorků na KD dne 28. 3. 2024. Vybraná textilní 
tapeta z viskózového hedvábí svými parametry neodpovídá technické specifikaci ve VV, kdy se v případě modré tapety mělo jednat o repliku historické tapety z pohledové vrstvy z modrého hedvábí. Zvolený typ tapety v 
modré i zlaté variantě není replikou historické tapety instalované v RBBS, ale na zakázku vyvíjenou a následně vyráběnou atypickou textilií s vertikálními pruhy s plastickou vazbou. Textilní tapeta je tvořena svislými pásy o 
šíři 135-140 cm, spojovanými skrytými švy. Tapeta s gramáží přibližně 250 g/m2 je na zakázku utkaná z viskózového hedvábí probarveného do modrého a zlatého odstínu na základě parametrů definovaných AD a 
akustickou laboratoří. Tento typ textilní tapety s pohledovou vrstvou z modrého a zlatého hedvábí vyžaduje kotvení na podkladní vrstvu z podkladové lněné tkaniny s hrubou vazbou, gramáží 260-290 g/m2 a šelakovým 
ztužujícím zátěrem z nepohledové strany. Použití podkladové látky zajišťuje celkovou tuhost tapety a zlepšuje její estetické a mechanické vlastnosti, ale vyžaduje technicky a časově náročnější (dvojí) pokládku. Více práce 
zahrnují i nutnost použití střihového plátna, pomocí kterého jsou z takto tvarově komplikovaných stěn s množstvím záklenků a klenebních náběhů snímány přesné tvarové obrysy, podle kterých je následně stříhána a 
sešívána finální vrstva hedvábné tapety. Technologie pokládky této textilní tapety obnáší i použití speciálních podkladových lišt o různých profilech, na které je sponkováním nejprve kotveno podkladové plátno a následně i 
pohledová tapeta. Nutnost použití podkladové látky, střihového plátna a podkladových lišt nebyla specifikována ve VV ani prováděcí dokumentaci a pokládka této textilní tapety bez nich nemůže být realizována. 



ZL 3.2

ZL 3.3

ANO

List ZL č. 3 Zatřídění změny
dle ZZVZ

Méněpráce
(Kč bez DPH)

Vícepráce
(Kč bez DPH)

ZL 3.1 § 222, podst. 6 1 744 780,80
ZL 3.2 § 222, podst. 6 745 200,00
ZL 3.3 § 222, podst. 6 398 088,00

ANO

ANO

pohledová tapeta. Nutnost použití podkladové látky, střihového plátna a podkladových lišt nebyla specifikována ve VV ani prováděcí dokumentaci a pokládka této textilní tapety bez nich nemůže být realizována. 
AD a zadavatelem vybraný vzorek hedvábných tapet svými parametry neodpovídá původně rozpočtovaným položkám, odlišný je jak materiálové složení tak především technologie instalace. Do ceny víceprací se zároveň 
výrazně podepsala i značná časová prodleva spojená s opakovaným vzorkováním textilních tapet a jejich výběrem ze strany AD. Dle původního harmonogramu dodavatele měla být textilie zadaná do výroby v lednu 2024, 
ale finální vzorek byl AD vybrán až na konci března 2024. Dodavatel textilních tapet v harmonogramu přizpůsobil svou výrobu (na tkalcovských strojích byly nataženy osnovní nitě pro připravovaný materiál) a způsobenou 
prodlevu zohlednil ve své finální cenové nabídce. 
Do položky víceprací je zahrnuta i D+M celoobvodových subtilních ohýbaných a nařezávaných krycích lišt zhotovených z třešňového masivu – obdélného ostrohranného profilu přibližně 15x6 mm s povrchovou úpravou 
polyuretanovým lakem „klavírovým“ vrstveným s vysokým leskem. V původní PD bylo počítáno s použitím celoobvodové subtilní ohýbané lišty z lakovaného dřevěného masivu (10x10 mm s rádiusem). Tento profil ale není 
schopen zakrýt kotvící body textilní tapety ve všech částech tvarově komplikovaných tapetovaných stěn a musel být upraven. Nové řešení je technicky náročnější. Ze strany AD vzešel i požadavek na úpravu profilu 
podlahové soklové lišty z třešňového masivu z původní přisazené lišty 30 x 10 mm na zapuštěnou lištu 80x10 mm. Instalace zapuštěné soklové lišty z třešňového masivu s povrchovou lakovou úpravou ve vysokém lesku 
představuje výraznou náročnější technické řešení, kterému musí být přizpůsobena i technologie pokládky textilní tapety a úprava vyrovnávacího roštu. 
Vícepráce zahrnují i D+M nosného vyrovnávacího roštu z latí tl. 20 mm, kotveného do zdiva. Ze strany AD jsou kladeny nároky na maximální tl. vyrovnávacího roštu 20 mm, aby nedocházelo k nadbytečnému zmenšování 
místností. Z tohoto důvodu byl zvolen subtilnější rošt, který bylo nutno ve vybraných částech stěn výrazně zapustit do hloubky zdiva. Jedná se o výrazně nestandardní řešení, které obnášelo zednické a bourací práce, které 
nebyly rozpočtovány.  V PD bylo počítáno s použitím nosného vyrovnávacího roštu z latí tl. 30 mm na podložkách, kotvených do zdi. Svislé prvky roštu jsou tvořeny masivními dřevěnými profily nebo pásy s březové překližky 
nebo silnějšími KVH smrkovými hranoly kladené v osové vzdálenosti maximálně 140 cm. Svislé nosné prvky doplňují po celém obvodu stěn přesné tvarové přířezy z březové překližky nebo dřevotřísky, kopírující tvar kleneb 
a podlahy. Se zvoleným typem textilní tapety vzešel od dodavatelské firmy zajištující její pokládku i požadavek na maximální odchylku roštu od roviny v celé ploše jednotlivých stěn cca 0,5 cm. Tomuto omezení musela být 
přizplsobena i samotná technologie přípravy vyrovnávacího roštu. V položkovém rozpočtu ZL je počítáno s D+M vyrovnávacího roštu na plochách stěn modrých pokojů (88 m2) a dvou stěn zlatého pokoje (48 m2), kde není 
vyrovnávací rošt součástí akustických konstrukčních úprav. Do víceprací (list 3.1) byla zahrnuta nová položka D+M - čalouněný akustický obklad - širokopásmový, z jejíž specifikace byla vyjmuta část týkající se D+M textilní 
tapety,která byla naceněna v samostatném dílčím rozpočtu. JEdná se o stávající položku akustických úprav ze SoD beze změny technického řešení. 

MNP -   Čalouněný akustický obklad - 
širokopásmový a čalouněný akustický 

obklad - vykrývací
MNP -   Čalouněný akustický obklad - širokopásmový a čalouněný akustický obklad - vykrývací zlatá

MNP – replika historické tapety z pohledovou vrstvou z modrého hedvábí. MNP - Textilní tapeta vícevrstvá modrá

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): DPS změny stavebních úprav pro účely závazných stanovisek OPP

Zdůvodnění nepředvídanosti změny:

Změny stavebních úprav jsou navrženy ve spolupráci s orgány památkové péče v důsledku nových zjištění při postupu stavebních prací a restaurátorského průzkumu a AD.
Provedením VCP a MNP nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změny stavebních úprav reflektují potřebu zadavatele, kterými se snažil uspokojit či naplnit původní zadání veřejné zakázky. Veškeré změny směřují k maximální 
rehabilitaci památkových a estetických hodnot budovy pivovaru na zámeckém nádvoří v Litomyšli, jakož i vytvoření co nejvhodnějších podmínek pro její prezentaci veřejnosti.

Vliv na cenu díla:

Změna celkem (Kč bez DPH) 601 492,80
Vliv na termín dokončení:



Zhotovitel:

Datum

Technický dozor investora:

Datum

Objednatel:

 

Datum



S: 3.1.
O:
R:
C:

P.č.
Číslo 
položky Název položky MJ

množstv
í cena / MJ Celkem režie GD Celkem Zdroj ceny

1 001
Textilní tapeta, š. 140 cm. Atypická textilní tapeta s pohledovou vrstvou z 
modrého hedvábí. Textilní tapeta je tvořena svislými pásy o šíři 135-140 cm, 
spojovanými skrytými švy. Tapeta s vertikálními pruhy s plastickou vazbou, 
gramáží přibližně 250 g/m2 je na zakázku utkaná z viskózového hedvábí 
probarveného do modrého odstínu na základě parametrů definovaných AD. 
Textilní tapeta je kotvena přes vrstvu lněné podkladové textilie na podkladové 
lišty. V položce je započítáno vysrážení při realizaci textilie do rámu, prostřih 
tkaniny a minimální rezerva.

m2 88 2480,00 218240,00 26188,80 244428,80 R - CN subdodavatel

2 002
Textilní tapeta, š. 140 cm. Atypická textilní tapeta s pohledovou vrstvou ze 
zlatého hedvábí, splňující požadavky na kladenou akustickou průzvučnost. 
Textilní tapeta je tvořena svislými pásy o šíři 135-140 cm, spojovanými 
skrytými švy. Tapeta s vertikálními pruhy s plastickou vazbou, gramáží 
přibližně 250 g/m2 je na zakázku utkaná z viskózového hedvábí 
probarveného do zlatého odstínu na základě parametrů definovaných AD. 
Textilní tapeta je kotvena přes vrstvu lněné podkladové textilie na podkladové 
lišty. V položce je započítáno vysrážení při realizaci textilie do rámu, prostřih 
tkaniny a minimální rezerva.

m2 86 2539,00 218354,00 26202,48 244556,48 R - CN subdodavatel

3 003 Podkladová látka (modré pokoje). Podkladová lněná tkanina s hrubou 
vazbou, gramáží 260-290 g/m2, šelakovým ztužujícím zátěrem z 
nepohledové strany tvoří podkladní vrstvu pohledové modré hedvábné textilie 
a zajišťuje zvýšenou tuhost tapety. Podkladová textilie je samostatně kotvena 
na podkladové lišty. 

m2 88 304,50 26796,00 3215,52 30011,52 R - CN subdodavatel

4 004
Podkladová látka (zlatý pokoj). Podkladová lněná tkanina s hrubou vazbou, 
gramáží 260-290 g/m2, šelakovým ztužujícím zátěrem z nepohledové strany 
tvoří podkladní vrstvu pohledové zlaté textilie a zajišťuje zvýšenou tuhost 
tapety. Podkladová textilie je samostatně kotvena na podkladové lišty. 

m2 86 265,00 22790,00 2734,80 25524,80 R - CN subdodavatel

Položkový rozpočet 
Textilní tapeta vícevrstvá, místnosti č. 102, 106 a 107, modré a zlaté hedvábí
Budova zámeckého pivovaru, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl



5 005
Střihové plátno (komplet modré pokoje a zlatý pokoj). Střihové textilní plátno, 
materiál popelín, gramáž přibližně 190 g/m2 je nedílnou součástí přípravy 
přesných tvarových šablon pro sešití finální hedvábné modré tapety v 
celkové ploše 88 m2 a zlaté tapety v celkové ploše 86 m2.

komplet 1 39000,00 39000,00 4680,00 43680,00 R - CN subdodavatel

6 006 Podkladové lišty s chemickou úpravou (komplet modré pokoje a zlatý pokoj). 
Podkladové lišty o rozměrech cca 15x8 mm jsou vyrobeny z masivního dřeva 
s chemickou povrchovou úpravou zajišťujících jejich zvýšenou odolnost vůči 
degradaci. Na podkladové lišty bude sponkováním přikotvena podkladová 
látka i textilní modrá tapeta v místě svislých skrytých švů a na vnějším 
obvodu tapety.  

komplet 1 60000,00 60000,00 7200,00 67200,00 R - CN subdodavatel

7 007
Montáž textilní tapety z modrého a zlatého hedvábí. Položka zahrnuje 
montáž podkladových lišt, samostatnou pokládku podkladové lněné látky 
sponkováním, přípravu střihového plátna, formátování textilních tapet, sešití 
textilních tapet, montáž hedvábných tapet na podkladové lišty sponkováním, 
ořez látek a související nezbytné dokončovací práce. 

komplet 1 301980,00 301980,00 36237,60 338217,60 R - CN subdodavatel

8 008
D+M krycích celoobvodových lišt (třenový masiv) do modrých pokojů a 
zlatého pokoje. Položka zahrnuje výrobu a montáž celoobvodových subtilních 
ohýbaných a nařezávaných krycích lišt zhotovených z třešňového masivu – 
profil obdélný ostrohranný přibližně 15x6 mm. Povrchová úprava lišt 
polyuretanový lak „klavírový“ vrstvený s vysokým leskem. Montáž ocelovými 
hřebíčky. Položka nezahrnuje dodávku soklových podlahových lišt. 

komplet 1 132000,00 132000,00 15840,00 147840,00 R - CN subdodavatel

9 009
D+M krycích soklových lišt (třenový masiv) do modrých pokojů a zlatého 
pokoje. Položka zahrnuje výrobu a montáž zapuštěných krycích lišt 
zhotovených z třešňového masivu – profil obdélný ostrohranný přibližně 
80x10 mm. Povrchová úprava lišt polyuretanový lak „klavírový“ vrstvený s 
vysokým leskem. V položce je zahrnuto olištování v místnosti č. 102 (27 bm), 
č. 107 (26.5 bm) a č. 108 (23 bm). 

bm 76,5 720,00 55080,00 6609,60 61689,60 R - CN subdodavatel



10 010
Nosný vyrovnávací rošt z latí tl. 20 mm. Součástí položky je výroba a montáž 
nosného vyrovnávacího roštu z latí tl. 20 mm na podložkách, kotvený do 
zdiva. Svislé prvky roštu jsou tvořeny masivními dřevěnými profily nebo pásy 
s březové překližky nebo silnějšími KVH smrkovými hranoly kladené v osové 
vzdálenosti maximálně 140 cm. Svislé nosné prvky doplňují po celém obvodu 
stěn přesné tvarové přířezy z březové překližky nebo dřevotřísky, kopírující 
tvar kleneb a podlahy. Položka zahrnuje zednické zapuštění některých částí 
roštu do zdiva v závislosti na křivosti stěny. Požadavek na maximální 
odchylku roštu od roviny v celé ploše jednotlivých stěn je 0,5 cm. V položce 
je zahrnuta plocha stěn modrých pokojů (88 m2) a dvou stěn zlatého pokoje 
(48 m2)

m2 136 840,00 114240,00 13708,80 127948,80 R - CN subdodavatel

11 011

Kmitající panely:
jedná se o akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých 
kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena tenkou deskou na bázi dřeva  tl. 4-
6 mm; kmitající deska je po obvodu přilepena k podkladní konstrukci přes 
elastický akustický spoj tl. 2-3 mm;  vnitřní objem panelu bude zatlumený 
absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a s umístěním nutným pro 
dosažení požadovaných hodnot činitele zvukové pohltivosti; požadovaný 
činitel zvukové pohltivosti v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,50; 250 Hz 
α ÷ 0,20; 500 Hz α ÷ 0,15; 1 kHz α ÷ 0,15; 2 kHz α ÷ 0,17; 4 kHz α ÷ 0,25; 
nepohledové provedení
Perforované panely:
jedná se o akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na středních 
kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena přečalouněnou perforovanou 
deskou na bázi dřeva tl. 16 mm; uvažované procento perforace je cca 18%; 
vnitřní objem panelu bude zatlumený absorpční vložkou o tloušťce, objemové 
hmotnosti a s umístěním nutným pro dosažení požadovaných hodnot činitele 
zvukové pohltivosti; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávových 
pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,35; 250 Hz α ÷ 0,80; 500 Hz α ÷ 0,90; 1 kHz α ÷ 
0,70; 2 kHz α ÷ 0,60; 4 kHz α ÷ 0,50; nepohledové provedení

m2 38 9 720,- 369360,00 44323,20 413683,20 R - CN subdodavatel

Celkem 1744780,80



03.II

Čís. 
položky

kód 
položky

Název položky
Počet měr. 
jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotkov
á cena v 

Kč

Celková              
cena v Kč

Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky

3 CAO-S D+M - čalouněný 
akustický obklad - 
širokopásmový

38 m2 11 400,- 433 200,- jedná se o čalouněný akustický obklad, jehož lícovou plochu tvoří speciální průzvučná akustická vícevrstvá textilie  s pohledovou vrstvou ze zlatého hedvábí dle výběru autorského a 
akustického dozoru; je uvažováno s přečalouněním celé stěny v jednom kuse, kdy je textilii nutno sešívat s ohledem na navazující design tkaní; textilie bude mít minimum spár, které 
budou pouze svislé a provedené skrytými švy; obklad pohledově přesně kopírovat tvary kleneb a výklenků apod. (viz výkresová dokumnetace); součástí položky je celoobvodová 
subtilní ohýbaná lišta z lakovaného dřevěného masivu (10x10 mm s rádiusem, u podlahy zvýšená na 30x10 mm, lak polyuretanový „klavírový“ vrstvený s vysokým leskem); celková 
skladebná tloušťka obkladu je uvažována cca 70 mm; přečalouněná dutina je celoplošně vyplněna kombinací kmitajícíh a perforovaných akust. panelů; provedení bez zvláštních 
požadavků PBŘ
Kmitající panely:
jedná se o akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena tenkou deskou na bázi dřeva  tl. 4-6 mm; kmitající deska je po obvodu 
přilepena k podkladní konstrukci přes elastický akustický spoj tl. 2-3 mm;  vnitřní objem panelu bude zatlumený absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a s umístěním 
nutným pro dosažení požadovaných hodnot činitele zvukové pohltivosti; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,50; 250 Hz α ÷ 0,20; 500 Hz α ÷ 
0,15; 1 kHz α ÷ 0,15; 2 kHz α ÷ 0,17; 4 kHz α ÷ 0,25; nepohledové provedení
Perforované panely:
jedná se o akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na středních kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena přečalouněnou perforovanou deskou na bázi dřeva tl. 16 mm; 
uvažované procento perforace je cca 18%; vnitřní objem panelu bude zatlumený absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a s umístěním nutným pro dosažení 
požadovaných hodnot činitele zvukové pohltivosti; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,35; 250 Hz α ÷ 0,80; 500 Hz α ÷ 0,90; 1 kHz α ÷ 0,70; 
2 kHz α ÷ 0,60; 4 kHz α ÷ 0,50; nepohledové provedení

4 CAO-V D+M - čalouněný 
akustický obklad - 
vykrývací

48 m2 6 500,- 312 000,- jedná se o čalouněný akustický obklad, jehož lícovou plochu tvoří speciální průzvučná akustická vícevrstvá textilie  s pohledovou vrstvou ze zlatého hedvábí dle výběru autorského a 
akustického dozoru; je uvažováno s přečalouněním celé stěny v jednom kuse, kdy je textilii nutno sešívat s ohledem na navazující design tkaní; textilie bude mít minimum spár, které 
budou pouze svislé a provedené skrytými švy; obklad pohledově přesně kopírovat tvary kleneb a výklenků apod. (viz výkresová dokumnetace); součástí položky je celoobvodová 
subtilní ohýbaná lišta z lakovaného dřevěného masivu (10x10 mm s rádiusem, u podlahy zvýšená na 30x10 mm, lak polyuretanový „klavírový“ vrstvený s vysokým leskem); celková 
skladebná tloušťka obkladu je uvažována cca 20-30 mm; přečalouněná dutina je uvažována prázdná; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,05; 
250 Hz α ÷ 0,10; 500 Hz α ÷ 0,20; 1 kHz α ÷ 0,25; 2 kHz α ÷ 0,30; 4 kHz α ÷ 0,35; provedení bez zvláštních požadavků PBŘ

65 61413716
Lišta dřevěná atyp. 

dle PD 
0,000 m 109,50 0,- 79,12-30,827=48,293 ;ztratné 15%; 7,244, dle SoD

745 200,-

Akustické úpravy

Název akce: Rodný byt Bedřicha Smetany - zlatý pokoj
Dokument: oceněný výkaz výměr

Profese: Prostorová akustika



Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Ing. Petr Všetečka

Místo:   Datum: 06.06.2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Hmotnost celkem
Použitá 
cenová 

soustava

1 2 3 4 5 6 7 8

PSV Práce a dodávky PSV   398 088,00 

OBLOŽENÍ STĚN 398 088,00 

2   Textilní tapeta vícevrstvá – replika historické tapety z pohledovou vrstvou z modrého hedvábí. m² 116,40 3 420,00 398 088,00

Součástí je nosný vyrovnávací rošt z latí tl. 30 mm na podložkách, kotvený do zdi. Tapeta bude mít minimum spár, ty budou pouze 
svislé, provedené skrytými švy. Bude pohledově přesně kopírovat tvary kleneb, výklenků apod. (viz výkres). Součástí bude 
celoobvodová subtilní ohýbaná lišta z lakovaného dřevěného masivu (10x10 mm s rádiusem, u podlahy zvýšená na 30x10 mm, lak 
polyuretanový „klavírový“ vrstvený s vysokým leskem). 

Celková plocha: 53,6m2 + 62,8m2 = 116,4m2

398 088,00

3.3. Rozpočet nákladů rekonstrukce rodného bytu Bedřicha Smetany
Stavba:  OBLOŽENÍ STĚN



Reg.č.projektu: číslo ZL:

Smlouva:

Objednatel:

Zhotovitel:

Název ZL:

Smlouva o dílo ze dne 18.09.2023 a Dodatek č.1 ze dne 13.12.2023

ZL č. 4Město Litomyšl,  IČO: 002 76 944

Kmošek & Kmošek s.r.o.,  IČO: 10940260

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.09.2023 a dodatku č.1 ze dne 13.12.2023 

ZMĚNOVÝ LIST č. 4
Rekonstrukce Rodného bytu B. Smetany, zámecký pivovar Litomyšl

CZ.06.04.04/00/22_051/0002715

Atypické výrobky

Předmět změny: 

Atypické výrobky

Předmět změny (požadavek OPP, technické důvody):

1) Elektro podlahové krabice:
V PD bylo počítáno s výrobou a montáží celkem 15 ks kov. atypických konstr. do 5 kg - elektro krabice do podlah. Při realizaci stavby ale vyplanula potřeba instalovat pouze 13 ks podlahových elektro 
krabic, které zajistí funkční obslužnost elektrospotřebičů instalovaných v jednotlivých místnostech. 
Technická specifikace výrobku dle PD: rozměry 300x300x300, nerez plech, průchodka pro kabely, dvířka krytá modřínovou nášlapnou vrstvou podlahy.
Technická specifikace nového výrobku dle návrhu zhotovitele schváleného AD: rozměry 150x350x350 mm; ocelová kastle tl. 1,5 mm s polyuretanovým antikorozním nástřikem; rámeček, 
korozivzdorná leštěná ocel tl. 2 mm, třída 1.4301; 100X60 kanál elektroinstalační délka 340 mm; vrtání prostupů, vrtání zásuvek 4 ks; nášlapná plocha viz okolní dřevěná podlahová krytina; korková 
dilatace po obvodu krabice; montáž vlepením flexibilním lepidlem do betonové podlahy.
Z důvodu změny technických parametrů kovových elektro krabic dle požadavku AD bylo do méněprací zahrnut celý soubor 15 ks původních prvků a do víceprací byl neceněn soubor 13 ks výrobků s 
novými technickými parametry. 

2) Dodatečná barevná úprava radiátorů RAL9005 mat - celkem 172 článků
Na kontrolním dnu byl AD odsouhlasen výběr barevného odstínu povrchové úpravy radiátorů ze vzorníku výrobce barva RAL 7016 antracit grey. AD po dodání otopných těles na stavbu v provedené 
barevné povrchové úpravě RAL 7016 antracit grey požaduje dodatečnou změnu barevnosti povrchové úpravy v novém odstínu RAL 9005 jet black. Položka víceprací zahrnuje aplikaci nové barevné 
povrchové úpravy celkem 172 článků otopných těles. 



ZL 4.2

ANO

List ZL č. 4 Zatřídění změny
dle ZZVZ

Méněpráce
(Kč bez DPH)

Vícepráce
(Kč bez DPH)

ZL 4.1 § 222, podst. 6 278 177,40
ZL 4.2 § 222, podst. 6 28 600,00

ANO

ANO

ZL 4.1 VCP - Atypické výrobky

3) Vnitřní kazetové dveře – WC
V PD byly původní dveře č.10 z místnosti 107 do klenutého sálu pivovaru uvažovány po repasi jako funkční dveře na WC pro personál. Po demontáži dveří a jejich očištění se ukázal jejich velmi 
špatný technický stav a následně bylo dohodnuto, že budou pouze konzervovány a vystaveny jako exponát v rámci expozice. Jedná se je jeden z mála dochovaných originálních prvků. Do WC budou 
dodány dveře nové rámové konstrukce s obložkou, které budou replikou dveří na protější stěně, kterými se vstupuje do prostoru pod schody.

4) Původní vstupní dveře - recepce
V PD byly původní venkovní vstupní dveře č.5 do místnosti 101 určeny pro odvoz do muzea, či využití v expozici. Po demontáži dveří a jejich očištění se ukázal jejich dobrý technický stav a následně 
bylo dohodnuto, že budou restaurovány a vystaveny jako exponát v rámci expozice. 

5) Atypické ocelové háky pro vystavení dveří
Pro zavěšení původních dveří č.5 a č.10 na stěnu pro expoziční účely byly navrženy nové atypické ocelové úchyty černé barvy, které umožní kotvení dveřního křídla ke stěně. 

6) Atypické mřížka odvětrání klimatizace
 Aby byl umožněn co nejvyšší chladící výkon vnitřní klimatizační jednotky v místnosti 102, bylo dohodnuto, že parapet pod oknem a stěna budou doplněny o větrací mřížky z mosazi. Mosazné krycí 
parapetní a soklové mřížky; vnější rozměr 1000x100 mm, rámková konstrukce mosazný L profil 20 x 20 x 2 mm; výplet mosazná síťovina; montáž pomocí mosazných vrutů s drážkou a zapuštěnou 
hlavou; povrchová úprava smirkování do pololesku. 

Zdůvodnění nepředvídanosti změny:

Změny stavebních úprav jsou navrženy ve spolupráci s orgány památkové péče v důsledku nových zjištění při postupu stavebních prací a restaurátorského průzkumu a AD.
Provedením VCP a MNP nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změny stavebních úprav reflektují potřebu zadavatele, kterými se snažil uspokojit či naplnit původní zadání veřejné zakázky. Veškeré změny 
směřují k maximální rehabilitaci památkových a estetických hodnot budovy pivovaru na zámeckém nádvoří v Litomyšli, jakož i vytvoření co nejvhodnějších podmínek pro její prezentaci veřejnosti.

Vliv na cenu díla:

MNP - Atypické výrobky
V původní PD byly podlahové lišty v místnosti 101 a 102 řešeny modřínovou lištou, nově bylo odsouhlaseno, že v místnosti 101 bude modřínová lišta 
ponechána a v místnosti 102 bude nahrazena lištou z Třeňového masivu o rozměru 80x20 mm. 

Změna celkem (Kč bez DPH) 249 577,40
Vliv na termín dokončení:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): DPS změny stavebních úprav pro účely závazných stanovisek OPP



Zhotovitel:

Datum

Technický dozor investora:

Datum

Objednatel:

 

Datum



S: 4.1.
O:
R:
C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem režie/zisk GD Celkem Zdroj ceny
1 001 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 

kg - elektro krabice do podlah
ks 13 4960,00 64480,00 9672,00 74152,00 R - CN subdodavatel

2 002 Dodatečná barevná úprava radiátorů RAL9005 
mat - celkem 172 článků

ks 172,00 233,00 40076,00 6011,40 46087,40 R - CN subdodavatel

45 766000040VD Vnitřní kazetové dveře - WC ks 1 50000,00 50000,00 50000,00 SOD

49 766000052VD Repase původních vstupních dveří - dveře č.5 
pro vystavení v expozici

ks 1 25000,00 25000,00 25000,00 SOD

5 006 Konzervace a repase původních dveří č.10  
pro vystavení v expozici

ks 1 22300,00 22300,00 3345,00 25645,00 R - CN subdodavatel

6 007
Atypické ocelové háky pro vystavení dveří ks 8 720,00 5760,00 864,00 6624,00 R - CN subdodavatel

7 008 Atypické mřížka odvětrání klimatizace ks 4 11015,00 44060,00 6609,00 50669,00 R - CN subdodavatel

Celkem 278177,40

Položkový rozpočet 
Atypické výrobky
Budova zámeckého pivovaru, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

D.1.1    

57 D.1.1 767995101R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - elektro 
krabice do podlah ks 15,00 240,00 2 209,13 1 390,87 3 600,00 0,00 0,02 RTS I / 2023
Včetně materiálu, dle PD
15 15,00

47 D.1.1 766000045VD Repase původních dveří + obložka ks 1,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,02 0,02
 Výpis PSV pol. č. 11
1 1,00

28 600,00

KIP spol. s r.o. Litomyšl

4.2. Stavební rozpočet
Název stavby:

REKONSTRUKCE RODNÉHO BYTU B.SMETANY - ZÁMECKÝ 
PIVOVAR LITOMYŠL

Doba výstavby:  Objednatel: Město Litomyšl

Druh stavby:  Začátek výstavby: 11.05.2023 Projektant:

Zpracoval: MARTIN ČERNÝ, DIS.

Lokalita: LITOMYŠL Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 11.05.2023

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
STAVEBNÍ ČÁST



Reg.č.projektu: číslo ZL:

Smlouva:

Objednatel:

Zhotovitel:

Název ZL:

ZL 5.2

Smlouva o dílo ze dne 18.09.2023 a Dodatek č.1 ze dne 13.12.2023

ZL č. 5Město Litomyšl,  IČO: 002 76 944

Kmošek & Kmošek s.r.o.,  IČO: 10940260

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.09.2023 a dodatku č.1 ze dne 13.12.2023 

ZMĚNOVÝ LIST č. 5
Rekonstrukce Rodného bytu B. Smetany, zámecký pivovar Litomyšl

CZ.06.04.04/00/22_051/0002715

MNP - Stavební práce MNP - Stavební práce

Stavební práce

Předmět změny: 

VCP a MNP Stavební práce

Předmět změny (požadavek OPP, technické důvody):

ZL 5.1 VCP - Stavební práce

V průběhu stavby bylo zjištěno několik nesrovnalostí se stavem zaznamenaným v projektu a skutečným stavem na staveništi. 
- Betonová patka pod kamna 1x1 m byla po výběru konečné podoby kamen zredukována na ŽB roznášecí desku s KARI sítí 150x150x6 mm o ploše cca 2 m2. TDS souhlasí s technickým řešením, 
investor a AD odsouhlasili. 
- Dutiny pod podlahou ve výklencích všech oken byly zasypány štěrkopískem, zahutněny  a doplněny souvrstvím podlahy dle řešení ve zbývajících prostorách (podkladní beton, penetrace, HI, 
betonový potěr, samonivelační stěrka). TDS souhlasí s technickým řešením, investor a AD odsouhlasili.
- Dále veškeré drážky pro vytápění a prostupy přes betonové panely bylo nutno po betonáži opatřit hydroizolací asfaltovými pásy, které byly napojeny natavením na hydroizolaci stávající. TDS 
souhlasí s technickým řešením, investor a AD odsouhlasili.
- Zadní stěny výklenku za el. přímotopy byly vytvořeny z vápenné omítky na heraklitových deskách. Tyto desky bylo nutno odstranit, vzniklý prostor vyrovnat a nahradit cihelným zdivem a doplnit 
novou vápennou omítku včetně vápenných kletů. TDS souhlasí s technickým řešením, investor a AD odsouhlasili.
- Přemístění RACKu AV techniky do místnosti č. 105 si vyžádalo průraz pro potrubí na odvětrání přes nosnou stěnu, taktéž byl průraz vytvořen v obvodové stěně. TDS souhlasí s technickým 
řešením, investor a AD odsouhlasili.
- Vzhledem ke změně technologie pokládky masivní modřínové podlahy přišroubováním, bylo nutné doplnit skladbu podlahy o OSB desky tl. 15 mm, které jsou lepeny kontaktně pomocí pružných 
tmelů k betonové podlaze. Do této OSB desky je poté kotvena vruty modřínová podlaha. TDS souhlasí s technickým řešením, investor a AD odsouhlasili.
- V místnosti 101 došlo při odsouhlasení spárořezu prken podlahy k doplnění ozdobného okrajového prkna, výroba lemu z prkenné podlahy si vyžádala typickou úpravu okrajů prkenné podlahy. TDS 
souhlasí s technickým řešením, investor a AD odsouhlasili.
- Vzhledem k tomu, že po dokončení finálních podlah GD bude na staveništi probíhat montáž EZS, EPS, AV technicky a malba stropů z pojízdného lešení, bylo dohodnuto, že dojde k ochraně 
nových podlah pomocí geotextilie a OSB desky na všech místnostech s modřínovými podlahami. TDS souhlasí s technickým řešením, investor a AD odsouhlasili.
- Obklad podlahy, stěn a stropu v kuchyňce v komínovém tělese byl upraven na tl. desky 10 mm. Změna vyplynula v průběhu provádění prací s ohledem na snížení celkové váhy vestavěné 
konstrukce a snížení realizačních nákladů. 



ZL 5.3

ANO

List ZL č. 5 Zatřídění změny
dle ZZVZ

Méněpráce
(Kč bez DPH)

Vícepráce
(Kč bez DPH)

ZL 5.1 § 222, podst. 6 259 689,26
ZL 5.2 § 222, podst. 6 60 350,56
ZL 5.3 § 222, podst. 6 12 000,00

NE

ANO

Zhotovitel:

Datum

Technický dozor investora:

Datum

Objednatel:

 

Datum

MNP - Sanace zdiva
Nerezová krabice ve stěně jae nahrazena podlahovou krabicí instalovanou dle standardu ostatních podlahových eletro krabic. Do stěny není možné 
instalovat žádné prvky kvůli provedení textilní tapety. 

Vliv na termín dokončení:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): DPS změny stavebních úprav pro účely závazných stanovisek OPP

Zdůvodnění nepředvídanosti změny:

Změny stavebních úprav jsou navrženy ve spolupráci s orgány památkové péče v důsledku nových zjištění při postupu stavebních prací a restaurátorského průzkumu a AD.
Provedením VCP a MNP nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změny stavebních úprav reflektují potřebu zadavatele, kterými se snažil uspokojit či naplnit původní zadání veřejné zakázky. Veškeré 
změny směřují k maximální rehabilitaci památkových a estetických hodnot budovy pivovaru na zámeckém nádvoří v Litomyšli, jakož i vytvoření co nejvhodnějších podmínek pro její prezentaci veřejnosti.

Vliv na cenu díla:

Změna celkem (Kč bez DPH) 187 338,70



S: 5.1
O:
R:
C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka Dodávka celk. Montáž
Montáž 
celk.

Zdroj 
ceny

1 631 57-1004.R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 2,25000 1 515,00 3 408,75 RTS 2024/I

výklenky interiér (2,1*2+1,1*3)*0,3

3 310 23-9211.RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s 
použitím suché maltové směsi

m3 0,83720 8 385,00 7 019,92 RTS 2024/I

výklenky interiér (1,16*6+2,5*2)*1*0,07

4 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 8,30000 359,00 2 979,70 0,00 0,00 359,00 2 979,70 SOD

5 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, 
včetně dodávky

m2 40,26000 75,80 3 051,71 25,70 1 034,68 49,10 1 976,77 RTS 2024/I

2,16 2,16000

3,6 3,60000

8 8,00000

2 2,00000

6,5 6,50000

13 13,00000

5 5,00000

6 711141559RY2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. 
Glastek 40 special mineral

m2 40,26000 534,00 21 498,84 412,18 16 594,37 118,82 4 783,69 RTS 2024/I

2,16 2,16000

3,6 3,60000

8 8,00000

2 2,00000

6,5 6,50000

Položkový rozpočet 
Stavební práce
Budova zámeckého pivovaru, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl



13 13,00000

5 5,00000

7 711140101R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše 
vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva

m2 110,00000 20,70 2 277,00 0,00 0,00 20,30 2 233,00 RTS 2024/I

160,67 160,67000

ztratné:24,1 24,10000

9 775000002VD Úprava  podlahy - přiříznutí, tmelení, krajní lem 
míst.101

BM 30,82700 750,00 23 120,25 750,00 23 120,25 0,00 0,00 SOD

10 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 11,80000 143,50 1 693,30 0,00 0,00 141,00 1 693,30 RTS 2024/I

2,6 2,60000

2,6 2,60000

1,1*6 6,60000

11 784011222R00 Zakrytí podlah, včetně odstranění m2 160,00000 7,60 1 216,00 0,00 0,00 7,40 1 184,00 RTS 2024/I

12 60725010R Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená, 
Kronospan tl. 12 mm

m2 160,00000 181,00 28 960,00 181,00 28 960,00 0,00 0,00 RTS 2024/I

13 69366201R Geotextilie GUTTATEX 200 g/m2 š. 2000 mm PES m2 160,00000 16,70 2 672,00 18,60 2 976,00 0,00 0,00 RTS 2024/I

14 460680025RT2 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 100 cm, plochy 
do 0,50 m2

kus 2,00000 2 740,00 5 480,00 20,05 40,10 2 664,95 5 329,90 RTS 2024/I

16 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 8,17 3845,00 31 394,43 SOD

výklenky interiér (2,1*2+1,1*3)*0,25 1,88

pod kamny 2*1,1*0,25 0,55

Prostup 107 2,5*1,7*0,25 1,06

Prostup 102 + plocha ke komínu 1,1*6,1*0,25 1,68

Betonáž drážky pro husí krky a potrubí 
101,102,104,106,107 a 108 

3,00

17 631351101R00
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení - 
podlah. krabice

m2 2,73 404,00 1102,92
SOD

(0,35*4*0,15)13



18 631351102R00
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění - 
podlah. Krabice

m2 2,73 114,50 312,59
SOD

(0,35*4*0,15)13

19 963051113R00
Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm - otvory 
pro prostup vedení a kabelů

m3 1,20 4165,00 4998,00 SOD

20 595 90736.R  Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 10 mm  m2 29,44 384,5 11 318,99 RTS 2024/I

22,612+4,15 26,76
;ztratné 10%; 2,6762 2,68

21 635 21-1311.R00
Podlaha Cetris POLYCET, desky 2x 10 mm s 
izolací EPS  

m2 2,6 1 480,00 3 848,00 RTS 2024/I

8 763614142RW6 Montáž podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, 
lepením, vč. dodávky desky OSB 3 4PD tl. 18 mm 

m2 184,77000 437,50 80 836,87 311,86 57 622,37 125,64 23 214,50 RTS

160,67 160,67000

ztratné:24,1 24,10000

9 775000002VD Úprava  podlahy - přiříznutí, tmelení, krajní lem 
míst.101

BM 30,00000 750,00 22 500,00 750,00 22 500,00 0,00 0,00 SOD

259689,26Celkem



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

D.1.1    
4 D.1.1 275313611R00 m3 1,00 3 105,00 2 783,83 321,17 3 105,00 2,53 2,53 RTS I / 2023

;pod kachlová kamna; 1,0*1,0*1,0 1,00
5 D.1.1 275351215R00 m2 3,00 712,00 739,65 1 396,35 2 136,00 0,04 0,12 RTS I / 2023

1,0*1,0*3 3,00
6 D.1.1 275351216R00 m2 3,00 143,50 0,00 430,50 430,50 0,00 0,00 RTS I / 2023

3 3,00
8 D.1.1 342247119R00 m2 1,72 1 026,00 0,00 0,00 1 760,6160 0,08 0,67 RTS I / 2023

;zazdívka niky; 1,43*1,2 1,72
22 D.1.1 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 4,38 3 845,00 0,00 0,00 16 852,64 2,53 11,07 RTS I / 2023

;betonové dno v kanálu; 0,9*0,1*(33,7+15,0) 4,38

23 D.1.1 631351101R00
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - 
zřízení m2 9,74 404,00 0,00 0,00

3 934,96
0,01 0,14 RTS I / 2023

(0,05*2+0,1)*(33,7+15,0) 9,74

24 D.1.1 631351102R00
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -
odstranění m2 9,74 114,50 0,00 0,00

1 115,23
0,00 0,00 RTS I / 2023

9,74 9,74
30 D.1.1 635211312R00 m2 5,01 1 150,00 4 745,05 1 010,70 5 755,75 0,04 0,19 RTS I / 2023

4,15+0,95*0,9 5,01

81 D.1.1 950000092VD D+M větrací mřížky 200x200 s pož. odolností ks 2,00 4 000,00 0,00 8 000,00
8 000,00

0,02 0,04
2 2,00

90 D.1.1 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 0,82 4 165,00 158,49 3 235,98 3 394,48 2,41 1,96 RTS I / 2023
;pod kachlová kamna ; 1,25*1,5*0,2 0,38
2,2*0,2 0,44

KIP spol. s r.o. Litomyšl

5.2. Stavební rozpočet
Název stavby:

REKONSTRUKCE RODNÉHO BYTU B.SMETANY - 
ZÁMECKÝ PIVOVAR LITOMYŠL

Doba výstavby:  Objednatel: Město Litomyšl

Druh stavby:  Začátek výstavby: 11.05.2023 Projektant:

MARTIN ČERNÝ, DIS.

Lokalita: LITOMYŠL Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 11.05.2023 Zpracoval:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
STAVEBNÍ ČÁST
Beton základových patek prostý C 16/20

Bednění stěn základových patek - zřízení

Bednění stěn základových patek - odstranění

Příčky z cihel HELUZ P12,5 na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 80 
mm

Podlaha Cetris POLYCET, desky 2x 12 mm

Zkrácený popis



37 D.1.1 59590739 Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 16 mm m2 29,44 471,00 13 865,39 0,00
13 865,39

0,02 0,64 RTS I / 2023
22,612+4,15 26,76
;ztratné 10%; 2,6762 2,68

60 350,56



S: 24706

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
10 95394.R001 Dodávka a osazení podomítkové nerez skříně pro umístění 

řídící jednotku elektroosmózy
kus 1,00000 12 000,00 12 000,00

12 000,00

- Dodávka a usazení nerez skříně

- Zednícké zapravení

5.3. Položkový rozpočet 
Rodný byt Bedřicha Smetany

Litomyšl

Sanace vlhkého zdiva

Obsaženo :

- Vysekání a zednická úprava niky



Reg.č.projektu: číslo ZL:

Smlouva:

Objednatel:

Zhotovitel:

Název ZL:

ZL 6.2

ZL 6.3

Smlouva o dílo ze dne 18.09.2023 a Dodatek č.1 ze dne 13.12.2023

ZL č. 6Město Litomyšl,  IČO: 002 76 944

Kmošek & Kmošek s.r.o.,  IČO: 10940260

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.09.2023 a dodatku č.1 ze dne 13.12.2023 

ZMĚNOVÝ LIST č. 6
Rekonstrukce Rodného bytu B. Smetany, zámecký pivovar Litomyšl

CZ.06.04.04/00/22_051/0002715

Předmětová ochrana a DALI

Předmět změny: 

Předmětová ochrana a DALI

Předmět změny (požadavek OPP, technické důvody):

ZL 6.1 VCP - Předmětová EZS

Předmětová EZS
V původní PD zabezpečení objektu nebylo uvažováno s předmětovou EZS. Uživatel doplnil navrženou expozici o hodnotné předměty, které je třeba 
dodatečně ochránit. Bylo dohodnuto, že stávající systém EZS bude doplněn o prvky předmětové ochrany ve vitrínách, pro terč a hodiny. Tato úprava si 
vyžádala doplnění technologie EZS. 

VCP - DALI

Systém řízení DALI
V původní PD nebyl systém řízení DALI podrobně řešen a jeho zadání a konečný rozsah nebyl ve VŘ znám. V průběhu stavby došlo k doplnění informací o 
rozsahu řízených svítidel, zásuvek a topné spirály přes DALI. Dále byl dle požadavku uživatele navržen moderní velmi uživatelský přívětivý systém, který 
umožňuje správu s dálkovým přístupem a ovládání mobilním tabletem. Jedná se o kvalitní systém českého výrobce pro co nejjednodušší údržbu a správu. 
Systém dali obsahuje moduly řízení jednotlivých svítidel i okruhů, ovládací tablet a je propojen se silnoproudými rozvody a AV technikou.

MNP - DALI MNP - DALI



ANO

List ZL č. 6 Zatřídění změny
dle ZZVZ

Méněpráce
(Kč bez DPH)

Vícepráce
(Kč bez DPH)

ZL 6.1 § 222, podst. 6 93 591,60
ZL 6.2 § 222, podst. 6 361 838,30
ZL 6.3 § 222, podst. 6 12 500,00

NE

ANO

Zhotovitel:

Datum

Technický dozor investora:

Datum

Objednatel:

 

Datum

Změny stavebních úprav jsou navrženy ve spolupráci s orgány památkové péče v důsledku nových zjištění při postupu stavebních prací a restaurátorského průzkumu a AD.
Provedením VCP a MNP nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změny stavebních úprav reflektují potřebu zadavatele, kterými se snažil uspokojit či naplnit původní zadání veřejné zakázky. Veškeré změny 
směřují k maximální rehabilitaci památkových a estetických hodnot budovy pivovaru na zámeckém nádvoří v Litomyšli, jakož i vytvoření co nejvhodnějších podmínek pro její prezentaci veřejnosti.

Zdůvodnění nepředvídanosti změny:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): DPS změny stavebních úprav pro účely závazných stanovisek OPP

Vliv na cenu díla:

Změna celkem (Kč bez DPH) 442 929,90
Vliv na termín dokončení:



S: 6.1.
O:
R:
C:

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem zisk/režie GDCelkem Zdroj ceny
1 001 RLM radiový linkový modul ks 3,00 6 542,00 19626,00 2943,90 22569,90 R - CN subdodavatel

2 002 OUT výstupní jednotka ks 3,00 5 844,00 17532,00 2629,80 20161,80 R - CN subdodavatel

3
003

Minipir Octopus Detektor do vitrín pro 
připojení k ústředně EZS ks

4,00 4 273,00
17092,00 2563,80 19655,80

R - CN subdodavatel

4 004 MgTag ks 2,00 4 367,00 8734,00 1310,10 10044,10 R - CN subdodavatel

5 005 G8 Koncentrátor v plastovém krytu pro 
8 zón ks

3,00 4 100,00
12300,00 1845,00 14145,00

R - CN subdodavatel

6
006 Drobný spotřební a instalační materiál ks

1,00 2 200,00
2200,00 330,00 2530,00

R - CN subdodavatel

7 007 Oživení a nastavení systému, návrh a 
doplnění dokumentace kpl

1,00 3 200,00
3200,00 480,00 3680,00

R - CN subdodavatel

8 008 Režijní náklady ks 1,00 700,00 700,00 105,00 805,00 R - CN subdodavatel

Celkem 93591,60

Položkový rozpočet 
Předmětová EZS
Budova zámeckého pivovaru, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl



S: 6.2.
O:
R:
C:

P.č.
Číslo 
položky Název položky MJ mn. cena / MJ Celkem zisk/režie GDCelkem Zdroj ceny

1 001

Software pro řízení osvětlení systémem DALI - možnost tvoření scén, zapínání, 
vypínání stmívání konkrétních koncových bodů / skupin, možnost reakcí na 
externí podměty. Software umožnuje vizualizaci, je tedy možné ovládat systém 
pomocí např. půdorysového podkladu s rozmístěnými prvky. Systém je rozsáhle 
programovatelný pro přizpůsobení co nejblíže k požadavkům zákazníka ks 1,00 58 750,00 58750,00 8812,50 67562,50 R - CN subdodavatel

2 002 BUS controler ks 1,00 12 675,00 12675,00 1901,25 14576,25 R - CN subdodavatel

3 003 DALI / IP Převodník ks 1,00 14 558,00 14558,00 2183,70 16741,70 R - CN subdodavatel

4 004 Server LENOVO řídíciho systému DALI - včetně operačního systému ks 1,00 16 470,00 16470,00 2470,50 18940,50 R - CN subdodavatel

5 005 Displej DALI - tablet 10,9" ks 1,00 10 921,00 10921,00 1638,15 12559,15 R - CN subdodavatel

6 006 stojánek pro tablet 10-11" stolní ks 1,00 1 475,00 1475,00 221,25 1696,25 R - CN subdodavatel

7 007 Zdroj sběrnice DALI ks 1,00 3 687,00 3687,00 553,05 4240,05 R - CN subdodavatel

8 008 DALI PWM - stmívač 12-24V(5A) ks 2,00 2 990,00 5980,00 897,00 6877,00 R - CN subdodavatel

9 009 DALI PWM15 - stmívač 12-24V(15A) ks 4,00 4 426,00 17704,00 2655,60 20359,60 R - CN subdodavatel

10 010 DALI DIM 5 - stmívač 230V (5A) ks 3,00 9 358,00 28074,00 4211,10 32285,10 R - CN subdodavatel

11 011 DALI DIM 2 - stmívač 230V (2A) ks 10,00 6 789,00 67890,00 10183,50 78073,50 R - CN subdodavatel

12 012 DALI rel4 - modul 4 výstupů relé (10A) ks 2,00 6 423,00 12846,00 1926,90 14772,90 R - CN subdodavatel

13 013 DALI 4in - modul 4 vstupů ks 1,00 3 450,00 3450,00 517,50 3967,50 R - CN subdodavatel

14 014 DALI ovladač - dotykový ovladač DALI ks 1,00 1 875,00 1875,00 281,25 2156,25 R - CN subdodavatel

15 015 DALI 232 - převodník seriového portu / DALI ks 1,00 4 875,00 4875,00 731,25 5606,25 R - CN subdodavatel

16 016 Zdroj 24V 20A ks 2,00 3 994,00 7988,00 1198,20 9186,20 R - CN subdodavatel

17 017 Zdroj 12V 12A ks 2,00 1 937,00 3874,00 581,10 4455,10 R - CN subdodavatel

18 018 Drobný spotřební materiál ks 1,00 2 950,00 2950,00 442,50 3392,50 R - CN subdodavatel

19 019 Zapojení kabelizací, osazení prvků kpl 1,00 14 850,00 14850,00 2227,50 17077,50 R - CN subdodavatel

Položkový rozpočet 
DALI
Budova zámeckého pivovaru, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl



20 020 Nastavení systému, naprogramování, oživení, zkušební provoz kpl 1,00 19 850,00 19850,00 2977,50 22827,50 R - CN subdodavatel

21 021 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 2 450,00 2450,00 367,50 2817,50 R - CN subdodavatel

22 022 Režie - doprava kpl 1,00 1 450,00 1450,00 217,50 1667,50 R - CN subdodavatel

Celkem 361838,30



S: 6.3.
O:
R:
C:
KÓD VC 21-M MONTÁŽE ELEKTROINSTALACE 1.NP MJ MNOŽSTVÍ J.CENA CENA CELKEM

EL 18
montáž kompletního systému DALI v RMS10, propojení 
se svítidly, AV technikou

ks 1,00 2 500,00 2500,00

EL 15
kompletní systém DALI v RMS10, propojení se svítidly, 
AV technikou

ks 1,00 10 000,00 10000,00

12500,00

Položkový rozpočet 
SILNOPROUD
Budova zámeckého pivovaru, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl



Reg.č.projektu: číslo ZL:

Smlouva:

Objednatel:

Zhotovitel:

Název ZL:

Smlouva o dílo ze dne 18.09.2023 a Dodatek č.1 ze dne 13.12.2023

ZL č. 7Město Litomyšl,  IČO: 002 76 944

Kmošek & Kmošek s.r.o.,  IČO: 10940260

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.09.2023 a dodatku č.1 ze dne 13.12.2023 

ZMĚNOVÝ LIST č. 7
Rekonstrukce Rodného bytu B. Smetany, zámecký pivovar Litomyšl

CZ.06.04.04/00/22_051/0002715

Změna termínu dokončení

Předmět změny: 

Změna termínu

Předmět změny (požadavek OPP, technické důvody):

ZL 7.1 Změna termínu dokončení

1) Prodloužení termínu pro dokončení stavby:
Zhotovitel při převzetí stavby upozornil na chybějící papírovou podobu na části projektu pro provedení stavby, které dodával ing. arch. Všetečka. Bylo předáno 
10. 10. 2023, zbývající části PD byly předány na předání stavby 18. 9. 2023. Zhotovitel dále upozornil na absenci podrobného popisu atypických prvků dveřních 
výplní a dřevěného obložení, které zde byly zjednodušeně popsány pouze ve stupni pro stavební povolení, nikoli však pro Provedení stavby! Na základě 
předložené PD nebylo možno zahájit jakékoli práce na výrobní dokumentaci a poptávky těchto velmi atypických výrobků u dodavatelů. Podrobnější projekt ve 
stupni prováděcí dokumentace na atypické dveřní výplně byl dodán po urgencích na KD dne 10. 11. 2023. Podrobnější projekt ve stupni prováděcí 
dokumentace na dřevěné obložení byl dodán na KD dne 24. 11. 2023. Zhotovitel neměl do této doby dostatečné podklady pro zahájení prací na této části díla 
(dveře, dřevěné obložení). Materiál, barva a textura textilních tapet byla zhotoviteli po mnoha urgencích autorským dozorem odsouhlasena 28.3.2024! Tedy 
téměř tři týdny před odevzdáním díla dle SOD. Tato skutečnost má výrazný vliv na termín dokončení díla, jelikož po dokončení textilních tapet navazuje montáž 
dveří, podlahových lišt, krycích lišt tapet a dalších dokončovacích prací. 

Zhotovitel z tohoto důvodu požaduje prodloužení lhůty pro dokončení kompletního díla o 45 dní oproti SOD a to do 30. května 2024. 

Zhotovitel poskytne v maximální míře prostor a součinnost dalším dodavatelům pro dokončení jejich části zakázky. 

Zhotovitel je také omezen při provádění hlučných prací z důvodu kolize s programem v sousedním pivovaru. V prvních 4 týdnech probíhaly bourací práce, a 
touto neplánovanou úpravou harmonogramu zhotovitel nabral zpoždění cca 3 týdny dle původního harmonogramu. Tento problém nyní zhotovitel řeší úpravou 
pracovní doby a větším počtem zaměstnanců. Tyto výše uvedené skutečnosti nebyly zhotoviteli známy do data zahájení stavby a nemohl s nimi kalkulovat při 
přípravě harmonogramu.

2) Prodloužení termínu pro dokončení stavby v závislosti na restaurování váz
Zhotovitel při převzetí stavby upozornil na absenci restaurátorského průzkumu a záměru na restaurování kamenných váz v předložené projektové dokumentace 
ve stupni DPS. Teprve na základě vydaného závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu ze dne 20. 
11. 2023 bylo možné zahájit realizaci restaurátorského průzkumu, na jehož základě mohlo být teprve zažádáno o vydání závazného stanoviska na realizaci 
samotných restaurátorských prací. Restaurátorské práce byly zahájeny 20. 3. 2024 a jejich předpokládaná délka je odhadována v závislosti na průběhu 
odsolovacích procesů na minimálně 10 týdnů. Zhotovitel požaduje prodloužení termínu pro dokončení této části stavby do 30. května 2024. 



NE

ANO

ANO

Zhotovitel:

Datum

Technický dozor investora:

Datum

Objednatel:

 

Datum

Zdůvodnění nepředvídanosti změny:

Změny stavebních úprav jsou navrženy ve spolupráci s orgány památkové péče v důsledku nových zjištění při postupu stavebních prací a restaurátorského průzkumu a AD.
Provedením VCP a MNP nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změny stavebních úprav reflektují potřebu zadavatele, kterými se snažil uspokojit či naplnit původní zadání veřejné zakázky. Veškeré změny 
směřují k maximální rehabilitaci památkových a estetických hodnot budovy pivovaru na zámeckém nádvoří v Litomyšli, jakož i vytvoření co nejvhodnějších podmínek pro její prezentaci veřejnosti.

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): DPS změny stavebních úprav pro účely závazných stanovisek OPP

Vliv na cenu díla:

Vliv na termín dokončení:



Reg.č.projektu: číslo ZL:

Smlouva:

Objednatel:

Zhotovitel:

Název ZL:

ZL 8.2

Smlouva o dílo ze dne 18.09.2023, Dodatek č.1 ze dne 13.12.2023 a Dodatek č. 2. ze dne 10. 4. 2024

ZL č. 8Město Litomyšl,  IČO: 002 76 944

Kmošek & Kmošek s.r.o.,  IČO: 10940260

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.09.2023, dodatku č.1 ze dne 13.12.2023 a dodatku č. 2 ze dne 10. 4. 2024

ZMĚNOVÝ LIST č. 8
Rekonstrukce Rodného bytu B. Smetany, zámecký pivovar Litomyšl

CZ.06.04.04/00/22_051/0002715

MNP - dřevěný obklad stěny Odečet hodnoty původní položky

Zdůvodnění nepředvídanosti změny:

Dřevěný obklad stěny

Předmět změny: 

Dřevěný obklad stěny

Předmět změny (požadavek OPP, technické důvody):

ZL 8.1 VCP - dřevěný obklad stěny

Položka Dřevěný obklad stěny mezi místnostmi 106 a 107, oboustranný vč. obložení 2 průchodů mezi místnostmi. Byla z důvodu úspor za dodržení stejné 
kvality a trvanlivosti upravena tak, že původní nosný materiál laťovka tl.19 mm byla nahrazena broušenou dřevotřískovou deskou tl.16 mm. Dřevotřísková 
deska deska tl. 16 mm je cenově výhodnější a také vhodnější pro svoji tvarovou stálost na tento atypický prvek obložení. Rozdílová cena položky byla 
vypočtena odečtem původní laťovky 19 mm a nahrazena dřevotřískovou deskou 16 mm. Pro výpočet byla použita hodnota RTS u desky tl 18 mm, protože 
deska tl. 19 mm je atypický výrobek vyráběný v malých šaržích a nemá určenu tabulkovou cenu pro rozpočtování cenové hladině RTS.



ANO

List ZL č. 8 Zatřídění změny
dle ZZVZ

Méněpráce
(Kč bez DPH)

Vícepráce
(Kč bez DPH)

ZL 8.1 § 222, podst. 6 338 712,50
ZL 8.2 § 222, podst. 6 386 218,00

NE

ANO

Zhotovitel:

Datum

Technický dozor investora:

Datum

Objednatel:

 

Datum

Změny stavebních úprav jsou navrženy ve spolupráci s orgány památkové péče v důsledku nových zjištění při postupu stavebních prací a restaurátorského průzkumu a AD.
Provedením VCP a MNP nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změny stavebních úprav reflektují potřebu zadavatele, kterými se snažil uspokojit či naplnit původní zadání veřejné zakázky. Veškeré změny 
směřují k maximální rehabilitaci památkových a estetických hodnot budovy pivovaru na zámeckém nádvoří v Litomyšli, jakož i vytvoření co nejvhodnějších podmínek pro její prezentaci veřejnosti.

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): DPS změny stavebních úprav pro účely závazných stanovisek OPP

Vliv na cenu díla:

Změna celkem (Kč bez DPH) -47 505,50
Vliv na termín dokončení:



Objednatel:   

Zhotovitel:   

Místo:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Hmotnost celkem
Použitá 
cenová 

soustava Fakturace 
1 2 3 4 5 6 7 8 05/2024

1   Původní položka SOD

Dřevěný obklad stěny mezi místnostmi 106 a 107, oboustranný vč. obložení 2 
průchodů mezi místnostmi. m² 68,60 5 630,00 338 712,50 SOD 338 712,50

Obklad bude proveden z celoplošné dřevotřískové desky tl 16mm celoplošně dýhované světlou 
ušlechtilou dýhou z dřeviny dle výběru AD (cenový standard: třešňová dýha). Spáry á 1m, a ve 
druhém směru á 2m, přesný spárořez bude upřesněn ve výrobní dokumentaci autorským dozorem 
(předpoklad vyšší prořez). Součástí je nosný vyrovnávací rošt z latí tl. 30mm na podložkách, 
kotvený do zdi. Všechny hrany, nároží apod. jsou tvořené nákližky z masivu stejného materiálu 
jako dýha. Celoplošně lakováno šelakovou politurou. Součástí stěn bude celkem 25-30 ks výklenků 
různých formátů (orientačně viz výkres) pro umístění grafik, tvořených stejným materiálem jako 
stěna, vč. povrchové úpravy. Výklenky budou mít zapuštěnou horní skrytou prohlubeň pro LED 
osvětlení (viz samostatná položka projektu osvětlení) a budou zaskleny ručním čirým sklem v 
tloušťce min.3mm pomocí zapuštěných ostrohranných lišt z masivu, ze stejného materiálu jako 
stěna vč. povrchové úpravy (sklo i lišty jsou součástí obložení stěny). Součástí stěny je podlahová 
lišta z totožného masivu, profilu 30x10 mm, s lakem polyuretanovým „klavírovým“ vrstveným, s 
vysokým leskem). 
Celková plocha: (7 x 4,4 x 2) + (0,7 x 5 x 2) = 68,6m2

338 712,50
338 712,50

Původní položka SOD

Dřevěný obklad stěny mezi místnostmi 106 a 107, oboustranný vč. obložení 2 
průchodů mezi místnostmi. m² 68,60 5 630,00 386 218,00

SOD

606 27121.R Laťovka truhlářská bříza tl. 18 mm jak. II/II  m² 68,60 817,00 -56 046,20 RTS 2024/I

607 21518.R Deska dřevotřísková broušená P2 tl. 16 mm  m² 68,60 124,50 8 540,70 RTS 2024/I

Celkem 338 712,50

3.4. Rozpočet nákladů rekonstrukce rodného bytu Bedřicha Smetany
Stavba:  OBLOŽENÍ STĚN

Výpočet:



Objednatel:   

Zhotovitel:   

Místo:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Hmotnost celkem
Použitá 
cenová 

soustava Fakturace 
1 2 3 4 5 6 7 8 05/2024

1   

Dřevěný obklad stěny mezi místnostmi 106 a 107, oboustranný vč. obložení 2 průchodů mezi 
místnostmi. m² 68,60 5 630,00 386 218,00 386 218,00

Obklad bude proveden z celoplošné laťovky tl 19mm celoplošně dýhované světlou ušlechtilou dýhou z dřeviny dle výběru AD 
(cenový standard: třešňová dýha). Spáry á 1m, a ve druhém směru á 2m, přesný spárořez bude upřesněn ve výrobní dokumentaci 
autorským dozorem (předpoklad vyšší prořez). Součástí je nosný vyrovnávací rošt z latí tl. 30mm na podložkách, kotvený do zdi. 
Všechny hrany, nároží apod. jsou tvořené nákližky z masivu stejného materiálu jako dýha. Celoplošně lakováno šelakovou 
politurou. Součástí stěn bude celkem 25-30 ks výklenků různých formátů (orientačně viz výkres) pro umístění grafik, tvořených 
stejným materiálem jako stěna, vč. povrchové úpravy. Výklenky budou mít zapuštěnou horní skrytou prohlubeň pro LED osvětlení 
(viz samostatná položka projektu osvětlení) a budou zaskleny ručním čirým sklem v tloušťce min.3mm pomocí zapuštěných 
ostrohranných lišt z masivu, ze stejného materiálu jako stěna vč. povrchové úpravy (sklo i lišty jsou součástí obložení stěny). 
Součástí stěny je podlahová lišta z totožného masivu, profilu 30x10 mm, s lakem polyuretanovým „klavírovým“ vrstveným, s 
vysokým leskem). 

Celková plocha: (7 x 4,4 x 2) + (0,7 x 5 x 2) = 68,6m2

386 218,00 386 218,00

3.5. Rozpočet nákladů rekonstrukce rodného bytu Bedřicha Smetany
Stavba:  OBLOŽENÍ STĚN



Reg.č.projektu: číslo ZL:

Smlouva:

Objednatel:

Zhotovitel:

Název ZL:

Smlouva o dílo ze dne 18.09.2023, Dodatek č.1 ze dne 13.12.2023 a Dodatek č. 2. ze dne 10. 4. 2024

ZL č. 9Město Litomyšl,  IČO: 002 76 944

Kmošek & Kmošek s.r.o.,  IČO: 10940260

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.09.2023, dodatku č.1 ze dne 13.12.2023 a dodatku č. 2 ze dne 10. 4. 2024

ZMĚNOVÝ LIST č. 9
Rekonstrukce Rodného bytu B. Smetany, zámecký pivovar Litomyšl

CZ.06.04.04/00/22_051/0002715

Zdůvodnění nepředvídanosti změny:

Stavební práce a atypické výrobky

Předmět změny: 

Stavební práce a atypické výrobky

Předmět změny (požadavek OPP, technické důvody):

ZL 9.1 VCP - Stavební práce a atypické výrobky

U dveří z místnosti 101 do sousedního pivovaru bylo dodatečně doplněno ochrané ocelové zábradlí magnetu, aby nedošlo ke zranění osob. Dále byly 
dodatečně protipožárně zesíleny výstupní dveře z expozice, aby splnily protipořární standard ke kolaudaci stavby, tento požadavek nebyl v původní PD 
obsažen. V původní PD byla plocha nátěru vnějších fasád vypočtena na 107 m2, po zhodnocení stavu vnějších maleb bylo rozhodnuto o rozšíření celkové 
plochy maleb o dalších 106,3 m2, aby došlo ke sjednocení maleb na exponovaných plochách fasády. Uprava hloubky výklenku sklimatizační jednotkou v 
mísnosti 102 si vyžádala dodatečnou úpravu a púrodloužení původního parapetu. Vhledem k polfunčnímu využití prostor byly vložky zámků u 5 ks dveří 
doplněny generálním klíčem, s touto skutečností původní projekt nepočítal. Dále byly z provozních důvodů expozice doplněny automatické samozavírače na 5 
ks dveří. Ve změnovém listu jsou zahrnuty dvě položky z původního rozpočtu pro VZ, list D.1.4.5, kde položky č. 8 a 9 nebyly zahrnuty do součtového vzorce 
na řádku 8, tedy se nepřičetlo k celkové ceně zakázky a došlo k chybě - 28 740,80- Kč. Poznámka: Tyto položky byly fakturovány v první fakturaci leden 2024.



ANO

List ZL č. 9 Zatřídění změny
dle ZZVZ

Méněpráce
(Kč bez DPH)

Vícepráce
(Kč bez DPH)

ZL 9.1 § 222, podst. 6 133 887,35

NE

ANO

Zhotovitel:

Datum

Technický dozor investora:

Datum

Objednatel:

 

Datum

Změny stavebních úprav jsou navrženy ve spolupráci s orgány památkové péče v důsledku nových zjištění při postupu stavebních prací a restaurátorského průzkumu a AD.
Provedením VCP a MNP nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změny stavebních úprav reflektují potřebu zadavatele, kterými se snažil uspokojit či naplnit původní zadání veřejné zakázky. Veškeré změny 
směřují k maximální rehabilitaci památkových a estetických hodnot budovy pivovaru na zámeckém nádvoří v Litomyšli, jakož i vytvoření co nejvhodnějších podmínek pro její prezentaci veřejnosti.

Vliv na cenu díla:

Změna celkem (Kč bez DPH) 133 887,35
Vliv na termín dokončení:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): DPS změny stavebních úprav pro účely závazných stanovisek OPP



S: 9.1.
O:
R:
C: Fakturace 

05/2024

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem zisk/režie GDCelkem Zdroj ceny
1   1 Ocelová zábrana k instalovanému dveřnímu magnetu, výroba a montáž ks 1,00 3950,00 3950,00 474,00 4 424,00 R 4 424,00
2   2 Dodatečná protipožární úprava výplní vstupních dveří č. 15 ks 1,00 9400,00 9400,00 1 128,00 10 528,00 R 10 528,00
3   622471318R00Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 m2 106,30 298,50 31730,55 0,00 31 730,55 SOD 31 730,55
6   3 FAB vložky bezpečnostní s generálním klíčem ks 5,00 920,00 4600,00 552,00 5 152,00 R 5 152,00
7   4 Samozavírač dveří D+M ks 5,00 5900,00 29500,00 3 540,00 33 040,00 R 33 040,00
8   5 Úprava a prodložení parapetu okna míst.102 včetně otvorů pro větrací mřížky ks 1,00 18100,00 18100,00 2 172,00 20 272,00 R 20 272,00
4   R - 61243 Odsolení zdiva vápennou omítkovou úpravou m2 31,24000 600,00 18 744,00 0,00 18 744,00 SOD 18 744,00

7,5*1 7,50000

4,6*0,9 4,14000

9,8*2 19,60000

5   San. odsol.2 Snížení salinity zdiva propařováním m2 31,24000 320,00 9 996,80 0,00 9 996,80 SOD 9 996,80
7,5*1 7,50000

4,6*0,9 4,14000

9,8*2 19,60000

Celkem 133887,35 133887,35

Položkový rozpočet 
Stavební práce a atypické výrobky
Budova zámeckého pivovaru, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

Omítka odsolovací nanášená ručně, jednovrstvá tl. 20-30mm, zatřená, hubená vápenná omítka v poměru 1:3:8 (vápno: nastavený přírod. 
Materiál:písek), zpětné očištění zdiva, včetně zvlhčování



Reg.č.projektu: číslo ZL:

Smlouva:

Objednatel:

Zhotovitel:

Název ZL:

Smlouva o dílo ze dne 18.09.2023, Dodatek č.1 ze dne 13.12.2023 a Dodatek č. 2. ze dne 10. 4. 2024

ZL č. 10Město Litomyšl,  IČO: 002 76 944

Kmošek & Kmošek s.r.o.,  IČO: 10940260

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.09.2023, dodatku č.1 ze dne 13.12.2023 a dodatku č. 2 ze dne 10. 4. 2024

ZMĚNOVÝ LIST č. 10
Rekonstrukce Rodného bytu B. Smetany, zámecký pivovar Litomyšl

CZ.06.04.04/00/22_051/0002715

Osvětlení, slaboproud a silnoproud

Předmět změny: 

Osvětlení, slaboproud a silnoproud

Předmět změny (požadavek OPP, technické důvody):

ZL 10.1 VCP - Osvětlení, slaboproud a silnoproud

V průběhu stavby došlo k úpravě požadavku na konečný počet zásuvek 230V, vypínačů a datových zásuvek na stěnách a v podlachových krabicích. Položky 
v tomto změnovém listu jsou narovnání skutečného stavu použitých prvků oproti původnímu ropočtu. Do místnosti serverovny byůp doplněno světlo s nízkých 
profilem, vzhledem ke snížení světlé výšce místnosti.  V průběhu stavebních prací bylo rozhoduno, že bude rozvaděč pro slaboproud a AV techniku umístěn 
místo v nice místnosti 102 do prostoru pod schody, kde je umístěno odvětrání ventilárotem. Změna v umístění datového rozvaděče si vyžádala výměnu 
původního rozvaděče  s dveřmi za dva rozvaděče s otevřenými rámy. Dále je zde uvedeno propojení Smetanova bytu optikou, kde byla zakončena optická 
vlákna tak, aby bylo možné optikou propojit byt s datovým rozvaděčem RML.

ZL 10.2 MNP- Osvětlení, slaboproud a silnoproud
V průběhu stavby došlo k úpravě požadavku na konečný počet zásuvek 230V, vypínačů a datových zásuvek na stěnách a v podlachových krabicích. Položky 
v tomto změnovém listu jsou narovnání skutečného stavu použitých prvků oproti původnímu ropočtu. Část rozpočtovaných lišt byla přesunuta do samostatně 
soutěžené zakazky na Nábytkové vybavení.

Zdůvodnění nepředvídanosti změny:



ANO

List ZL č. 10 Zatřídění změny
dle ZZVZ

Méněpráce
(Kč bez DPH)

Vícepráce
(Kč bez DPH)

ZL 10.1 § 222, podst. 6 43 131,45
ZL 10.2 § 222, podst. 6 130 348,20

NE

ANO

Zhotovitel:

Datum

Technický dozor investora:

Datum

Objednatel:

 

Datum

Vliv na termín dokončení:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): DPS změny stavebních úprav pro účely závazných stanovisek OPP

Změny stavebních úprav jsou navrženy ve spolupráci s orgány památkové péče v důsledku nových zjištění při postupu stavebních prací a restaurátorského průzkumu a AD.
Provedením VCP a MNP nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změny stavebních úprav reflektují potřebu zadavatele, kterými se snažil uspokojit či naplnit původní zadání veřejné zakázky. Veškeré změny 
směřují k maximální rehabilitaci památkových a estetických hodnot budovy pivovaru na zámeckém nádvoří v Litomyšli, jakož i vytvoření co nejvhodnějších podmínek pro její prezentaci veřejnosti.

Vliv na cenu díla:

Změna celkem (Kč bez DPH) -87 216,75



S: 10.1.
O:
R:
C: Fakturace 

05/2024

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem zisk GD Celkem Zdroj ceny

7   B6.1.
Svítidlo přisazené stropní, Al korpus, bílá barva, Ø 
107 mm, v=37 mm, LED 6W, 3000 K, 480 lm, IP65

ks 1,00 2200,00 2200,00 2200,00 SOD
2 200,00

8   B6.1. - recyklační příspěvek ks 1,00 5,00 5,00 5,00 SOD 5,00

9   
3

spínač řaz.1 IP20 komplet PO porcelánový, klička, 
retro, niklové šrouby 

ks 1,00 1700,00 1700,00 1700,00 SOD
1 700,00

4 spínač řaz.1 IP20 komplet PO bílý, plast ks 2,00 250,00 500,00 500,00 SOD 500,00
10   Rámeček  FONTINI GARBY černá jednoduchý ks 13,00 793,50 10315,50 10315,50 SOD 10 315,50
11   Instalační krabice  FONTINI GARBY ks 13,00 175,95 2287,35 2287,35 SOD 2 287,35
EL 5 spínač řaz.1 IP20 komplet PO ks 3,00 20,00 60,00 60,00 SOD 60,00

2 002 Zakončení optického vlákna na staně Smetanova 
bytu ( 4 vlákna )

ks 14,00 511,75 7164,50 7164,50 SOD
7 164,50

Optický patchcord SC-SC(LC) 3m ks 4,00 260,00 1040,00 156,00 1196,00 R - CN subdodavatel 1 196,00
Rozvaděčový rám 29U s úpravou na míru ks 2,00 7 697,00 15394,00 2309,10 17703,10 R - CN subdodavatel 17 703,10

Celkem 43131,45 43131,45

Položkový rozpočet 
Osvětlení, slaboproud a silnoproud
Budova zámeckého pivovaru, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl



S: 10.2.
O:
R:
C: Fakturace 

05/2024

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Zdroj ceny
5 005 Držák pro montáž přídržného magnetu do 300mm ks 1,00 2680,65 2680,65 SOD 2 680,65

D13.1

Osvětlovací lišty - 4 ks, instalovány v šikmých nutách polic vitriny, 
Al profil, difuzer opál, celková délka 4x2000 mm, LED 14W/m, 
3000 K, 2070 lm/m, 24V, driver DALI umístěn mimo lišty, vč. 
integrovaného stmívače sada 1,00 14000,00 14000,00

SOD

14 000,00
D13.1 - recyklační příspěvek ks 1,00 10,00 10,00 SOD 10,00

D14.1

Osvětlovací lišty - 4 ks, instalovány v šikmých nutách polic vitriny, 
Al profil, difuzer opál, celková délka 4x1200 mm, LED 14W/m, 
3000 K, 2070 lm/m, 24V, driver DALI umístěn mimo lišty, vč. 
integrovaného stmívače sada 1,00 12800,00 12800,00

SOD

12 800,00
D14.1 - recyklační příspěvek ks 1,00 10,00 10,00 SOD 10,00

D12.1

Sada osvětlovacích lišt, pro osvětlení obrazů a fotografií, lišty jsou 
vestaveny v nutě dřevěného obkladu stěny, uchyceny pomocí 
neodymových magnetů, Al profil, difuzer opál, délky 150 mm (2 
ks), 200 mm (2 ks), 350 mm, (2 ks), 500 mm (4 ks), 550 mm (2 
ks), 700 mm (9 ks), 1100 mm (2 ks), LED COB 4W/m, 3000 K, 
24V, driver DALI, umístěn mimo lišty sada 1,00 7753,85 7753,85

SOD

7 753,85
D12.1 - recyklační příspěvek ks 4,00 8,00 32,00 SOD 32,00

Datová zásuvka FONTINI GARBY černá dvojitá  2xRJ45 Cat 6 
UTP ks 2,00 3211,95 6423,90

SOD
6 423,90

7
zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z IP20 komplet PO silové zás. 
SZ, AV porcelánová, retro

ks 12,00 1700,00 20400,00 SOD
20 400,00

5 spínač řaz.5 IP20 komplet PO bílý, plast ks 1,00 300,00 300,00 SOD 300,00

EL 11 zásuvka 10/16A/250V 2P+Z komplet v podlahové krabici SZ, AV ks 4,00 600,00 2400,00 SOD
2 400,00

EL 12
zásuvka 10/16A/250V 2P+Z komplet s přep.ochranou v podlahové 
krabici SZ, AV

ks 35,00 1 200,00 42000,00 SOD
42 000,00

EL 6 spínač řaz.5 IP20 komplet PO ks 1,00 20,00 20,00 SOD 20,00

EL 8
zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z IP20 komplet PO silové zás. 
SZ, AV 

ks 12,00 20,00 240,00 SOD
240,00

Položkový rozpočet 
Osvětlení, slaboproud a silnoproud
Budova zámeckého pivovaru, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl



EL 9 zásuvka 10/16A/250V 2P+Z komplet v podlahové krabici SZ, AV ks 4,00 20,00 80,00 SOD
80,00

EL 10
zásuvka 10/16A/250V 2P+Z komplet s přep.ochranou v podlahové 
krabici SZ, AV

ks 35,00 20,00 700,00 SOD
700,00

Datová zásuvka dvojitá modular. 1xRJ45 Cat 6 UTP ks 7,00 418,60 2930,20 SOD 2 930,20

EL 11
montáž podlahová krabice pro silové zásuvky SZ, AV (materiál je v 
rozpočtu stavby) ks 3,00 20,00

60,00
SOD

60,00
Rozvaděč stojanový, 42U, 600x600 RAL 7035, 
skleněné dveře ks 1,00 17507,6

17507,60
SOD

17 507,60

Celkem 130348,20 -130348,20


