
Příloha č. 3 Smlouvy 

Časový harmonogram provádění díla 

  

LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU 

  

  

        

  

  

  

  

    

  

  

  

MILNÍKY 
" opis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF ssh 

BOP FBE J y od účinnosti smlouvy 

LA Předání příslušného průzkumu, doplňujících průzkumů, 

: posouzení, studií, analýz, měření 
do 45 

1.B Předání příslušného řešení, posouzení, nacenění 

LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU 
v MILNÍKY ve dnech 

popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF od odsouhlasení předchozí 

fáze objednatelem 

Předání DSP včetně PBŘ zadavateli zpracované dle harmonogramu zhotovitele, 
k projednání i k získání stanovisek DOSS nejpozději do 50*) 

vo , v dle harmonogramu zhotovitele, 
Předání souhrnného rozpočtu nejpozději do 70*) 

2**) 

Předání DSP pro vydání SP 

Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a dle harmonogramu zhotovitele, 
stanovisek nejpozději do 80 

Předání žádosti o vydání SP podané na stavební úřad 

LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU 
ve dnech 

MILNÍKY od výzvy objednatele (pokud 

VF opis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF K a 
pop ch pro sp J y nabytím právní moci SP, počítá 

se lhůta od nabytí právní moci 

SP) 

Předání DPS stavby včetně soupisu prací a předání 

položkového rozpočtu dle platné cenové soustavy. 

Součástí DPS bude PBŘ v případě, že nebude 

zpracovávána DSP. 

3 45*)   (před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel 

povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě 

ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří 

ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této 

lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)     

  

  

 



  

MILNÍKY 
VF o , u.. 

popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF 

LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU 
od výzvy objednatele 

  

Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby 

Průběžně - 

- po dobu přípravy a v průběhu 

zadávacího řízení 
  

5 Výkon AD stavby       Průběžně - 

- po dobu činností zhotovitele 

stavby 
  

*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník) 

**) Nebude-li zhotovitelem provedena VF 2 (tj. v souladu se stavebním zákonem nebude nutné vydání 

stavebního povolení místně příslušným stavebním úřadem a bude požadováno pouze zpracování DPS), 

bude následovat VF 3. 

 


