
List č. 1

II/121 Votice, ul. Husova

M-01-K_V - Kanalizace vodovod

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

a

Město Votice

Komenského náměstí 700, 259 17 Votice

IČ: 00232963

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

IČ: 49281429

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

5
M-01-K_V / 02

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.3 0,00 460 424,56 460 424,56

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

5 0,00 460 424,56 460 424,56

0,00

ZBV č./ 

SUMA

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem
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Město Votice se sídlem Komenského náměstí 700, 259 17 Votice

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 9 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 8 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

podpisSupervize (Regionální dotační kancelář):

Stavební dozor: 

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

II/121 Votice, ul. Husova

5 . 3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
M-01-K_V / 02

M-01-K_V - Kanalizace vodovod

Strany smlouvy o dílo  S-3214/00066001/22 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 28.11.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny:  Objednatel

 Předmět Změny: Oprava kanalizace M-01-K_V – Kanalizace, vodovod

Název (dílčí) Změny: Oprava kanalizace - provedení nezbytných úprav napojení na stavajíci stav

Popis a zdůvodnění Změny: 

ZBV spočívá v nutnosti realizovat opravu stávajícího vodovodu a kanalizace stavebního objekt M-01-K_V – Kanalizace, vodovod.  Po zahájení prací na 

stavebním objektu byl zjištěn stav neodpovidající zadání a bylo nutné s ohledem na funkčnost Díla provést nezbytné  úpravy. V rámci zpracování RDS a na 

základě provedení místního šetření byl zjištěn rozpor mezi zadávací dokumentaci a skutečným stavem. Bylo přistoupeno k doprojektovaní a technické 

zrealizování úprav napojení na stavajíci stav, tak aby Dílo bylo plně funkční. Jednalo se hlavne o napojení na stávající ulice – doplnění potrubí, doplnění 

hydrantů a potřebných armatur, a to z důvodu funkčnosti kompletního Díla. 

Tato Změna vznikla na základě nových zjištění při provádění stavby. Změna byla způsobena jiným technickým staven a trasami stávající kanalizace, než dle 

podkladů při zpracování zadávací dokumentace stavby. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písm.c), resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby 

silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.09.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o 

změnu nepředvídanou. "               

Projektant (AD)

Stavební dozor

0,00 460 424,56 460 424,56 460 424,56

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Petr Kohoutek

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miroslav Ritnošík

Technická pomoc Objednatele: Ing. Jan Dvořák

podpis

podpis

podpis

Ing. Jiří Ptáček
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jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jménoZhotovitel č.2 (Oprávněná osoba): Ing. Peter Milan podpis

podpis

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):
Ing. Iva Malá

Zástupce Objednatele č. 2:  
Ing. Iva Malá

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 

oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový 

list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 

sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

podpis

podpis

podpis

Zhotovitel (Oprávněná osoba): Ing. Dušan Mráz

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 

projednání změny:
Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Milan Veleba

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, Dis.



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/121 Votice, ul. Husova

M-01-K_V / 02

M-01-K_V - Kanalizace vodovod

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

10 300 383,29

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -744 289,35 251 607,50 9 807 701,44 -492 681,85

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 460 424,56 712 032,06 6,91%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -744 289,35 10 268 126,00 -32 257,29 -0,31%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-

). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 objem do 1000 m3 strojně
m3 420,000 457,800 37,800 365,780 153 627,60 0,00 13 826,48 167 454,08 13 826,48 9,00%

17 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 562,590 600,390 37,800 54,890 30 880,57 0,00 2 074,84 32 955,41 2 074,84 6,72%

19 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 

odpadu 17 05 04
t 900,144 968,184 68,040 295,000 265 542,48 0,00 20 071,80 285 614,28 20 071,80 7,56%

20 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 562,590 600,390 37,800 12,740 7 167,40 0,00 481,57 7 648,97 481,57 6,72%

21 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 590,080 613,510 23,430 163,540 96 501,68 0,00 3 831,74 100 333,42 3 831,74 3,97%

1 2115311R Výplň rýhy štěrkodrtí  frakce 0 až 63 mm m3 248,490 271,920 23,430 1110,680 275 992,87 0,00 26 023,23 302 016,10 26 023,23 9,43%

1 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 62,820 64,920 2,100 1335,960 83 925,01 0,00 2 805,52 86 730,53 2 805,52 3,34%

1 211-11 D+M identifikačního vodiče m 520,000 529,000 9,000 47,200 24 544,00 0,00 424,80 24 968,80 424,80 1,73%

2 211-12 D+M výstražné folie š=30cm m 692,000 701,000 9,000 7,080 4 899,36 0,00 63,72 4 963,08 63,72 1,30%

3 211571R Obsyp potrubí štěrkopískem m3 251,280 263,540 12,260 874,530 219 751,90 0,00 10 721,74 230 473,64 10 721,74 4,88%

5 871-02 D+M zem. soupr. teleskop.  1,3-1,8m,DN80, kus 6,000 7,000 1,000 3918,920 23 513,52 0,00 3 918,92 27 432,44 3 918,92 16,67%

9 871-04 D+M šoupě,DN100, PN10, kus 12,000 13,000 1,000 9208,120 110 497,44 0,00 9 208,12 119 705,56 9 208,12 8,33%

10 871-05 D+M šoupě,DN80, PN10, kus 6,000 7,000 1,000 8355,720 50 134,32 0,00 8 355,72 58 490,04 8 355,72 16,67%

13 871-09 D+M   příruba jištěná, D110/DN100, PN10, kus 13,000 14,000 1,000 3169,700 41 206,10 0,00 3 169,70 44 375,80 3 169,70 7,69%

25 871-16a D+M   T kus 100/80 kus 1,000 2,000 1,000 2303,670 2 303,67 0,00 2 303,67 4 607,34 2 303,67 100,00%

Číslo a název rozpočtu:   Skupina změn 3

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: II/121 Votice, ul. Husova ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: M-01-K_V - Kanalizace vodovod SO  M-01-K_V - Kanalizace vodovod

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem 

v %

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 

v Kč

Změny 

záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změně 

v Kč

Množství po 

Změně
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43 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop  DN 110 m 233,000 242,000 9,000 147,450 34 355,85 0,00 1 327,05 35 682,90 1 327,05 3,86%

44 871251211a potrubí  PE100 RC  DN110 dl 12m m 239,990 246,990 7,000 371,700 89 204,28 0,00 2 601,90 91 806,18 2 601,90 2,92%

51 871321211a potrubí  PE100 RC  DN160 dl 12m m 288,400 302,400 14,000 769,360 221 883,42 0,00 10 771,04 232 654,46 10 771,04 4,85%

17 871-43 Sanace šachet kus 5,000 10,000 5,000 21240,000 106 200,00 0,00 106 200,00 212 400,00 106 200,00 100,00%

Nové položky

N1 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100, 

položka č. N1 - kód položky 857262122 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 6,000 6,000 1150,000 0,00 0,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 100,00%

N2 31951004
potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100, položka č. N2 - kód 

položky 31951004 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 3,000 3,000 9630,000 0,00 0,00 28 890,00 28 890,00 28 890,00 100,00%

N3 28650116
oblouk hrdlový tlakového vodovodního potrubí PVC 11°, položka č. N3 - kód 

položky 28650116 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 2,000 2,000 5720,000 0,00 0,00 11 440,00 11 440,00 11 440,00 100,00%

N4 55259815
přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80, položka č. N4 - kód 

položky 55259815 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 1,000 1,000 6740,000 0,00 0,00 6 740,00 6 740,00 6 740,00 100,00%

N5 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80, 

položka č. N5 - kód položky 857242122 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 6,000 6,000 1090,000 0,00 0,00 6 540,00 6 540,00 6 540,00 100,00%

N6 31951003
potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80, položka č. N6 - kód 

položky 31951003 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 1,000 1,000 7940,000 0,00 0,00 7 940,00 7 940,00 7 940,00 100,00%

N7 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80, 

položka č. N7 - kód položky 55254047 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 5,000 5,000 4770,000 0,00 0,00 23 850,00 23 850,00 23 850,00 100,00%

N8 877321101
Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 160, položka č. N8 - 

kód položky 877321101 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 3,000 3,000 471,000 0,00 0,00 1 413,00 1 413,00 1 413,00 100,00%

N9 28614951
elektrokoleno PE 100 PN16 D 160mm, položka č. N9 - kód položky 28614951 

použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 3,000 3,000 3990,000 0,00 0,00 11 970,00 11 970,00 11 970,00 100,00%

N10 877181101
Montáž spojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50, položka č. N10 - kód 

položky 877181101 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 5,000 5,000 268,000 0,00 0,00 1 340,00 1 340,00 1 340,00 100,00%

N11 31951001
potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50, položka č. N11 - kód 

položky 31951001 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 1,000 1,000 6710,000 0,00 0,00 6 710,00 6 710,00 6 710,00 100,00%

N12 63126204
spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d50, položka č. N12 - kód 

položky 63126204 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 4,000 4,000 1070,000 0,00 0,00 4 280,00 4 280,00 4 280,00 100,00%

N13 877161101
Montáž spojek na vodovodním potrubí z PE trub d 25-32, položka č. N13 - kód 

položky 877161101 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 16,000 16,000 239,000 0,00 0,00 3 824,00 3 824,00 3 824,00 100,00%

N14 63126202
spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32, položka č. N14 - kód 

položky 63126202 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 4,000 4,000 426,000 0,00 0,00 1 704,00 1 704,00 1 704,00 100,00%
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N15 63126201
spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d25, položka č. N15 - kód 

položky 63126201 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 12,000 12,000 336,000 0,00 0,00 4 032,00 4 032,00 4 032,00 100,00%

N16 899401112
Osazení poklopů litinových šoupátkových, položka č. N16 - kód položky 

899401112 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 21,000 21,000 1540,000 0,00 0,00 32 340,00 32 340,00 32 340,00 100,00%

N17 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky, 

položka č. N17 - kód položky 42291352 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 21,000 21,000 1140,000 0,00 0,00 23 940,00 23 940,00 23 940,00 100,00%

N18 42291072
souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m, položka č. N18 - kód 

položky 42291072 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 21,000 21,000 972,000 0,00 0,00 20 412,00 20 412,00 20 412,00 100,00%

N19 877251112
Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 110, položka č. N19 - 

kód položky 877251112 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 13,000 13,000 357,000 0,00 0,00 4 641,00 4 641,00 4 641,00 100,00%

N20 28614937
elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm, položka č. N20 - kód položky 

28614937 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 13,000 13,000 1520,000 0,00 0,00 19 760,00 19 760,00 19 760,00 100,00%

N21 877181112
Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 50, položka č. N21 - 

kód položky 877181112 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 1,000 1,000 268,000 0,00 0,00 268,00 268,00 268,00 100,00%

N22 28653054
elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm, položka č. N22 - kód položky 28653054 

použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 1,000 1,000 502,000 0,00 0,00 502,00 502,00 502,00 100,00%

N23 877351101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 200, položka č. N23 - 

kód položky 877351101 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 1,000 1,000 617,000 0,00 0,00 617,00 617,00 617,00 100,00%

N24 28615980
elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 200mm, položka č. N24 - kód položky 

28615980 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 1,000 1,000 2190,000 0,00 0,00 2 190,00 2 190,00 2 190,00 100,00%

Celkem    0,00   460 424,56   460 424,56

Za Zhotovitele:     Ing. Miroslav Ritnošík

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:    Ing. Jiří Ptáček, stavební dozor



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  79 289 777,83 6=32+36 3 607 774,01 12=(1)*0,15 11 893 466,67

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 82 897 551,84 7=(6/1)*100 4,55% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 100 306 037,73 8=1*0,3 23 786 933,35 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 104,55%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-1,05%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=
23+26+29+33+37

20=
24+27+30+34+38 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/121 Votice, ul. Husova -  829 189,17  4 436 963,18  3 607 774,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  829 189,17  2 777 228,16  1 948 038,99  3 606 417,33    0,00  1 659 735,02 1 659 735,02  1 659 735,02    0,00    0,00 0,00

K-SO 101 1 Silnice II/121 km 58,640 - 58,940    0,00  1 659 735,02  1 659 735,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00  1 659 735,02 1 659 735,02 1 659 735,02    0,00    0,00 0,00

K-SO 102 2 Silnice II/121 km 59,060 - 59,925 -  84 899,82  1 665 940,02  1 581 040,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  84 899,82  1 665 940,02 1 581 040,20 1 750 839,84    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

K-SO 102 3 Silnice II/121 km 59,060 - 59,925    0,00   399 256,08   399 256,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   399 256,08 399 256,08 399 256,08    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
M-01-K_V 4 Kanalizace vodovod / přepoj šachet -  744 289,35   251 607,50 -  492 681,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  744 289,35   251 607,50 -492 681,85 995 896,85    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

M-01-K_V 5 Kanalizace vodovod / přepoje v křižovatkách    0,00   460 424,56   460 424,56    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   460 424,56 460 424,56 460 424,56    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/121 Votice, ul. Husova
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

4
1
2

Doklad č.4 Stanovisko AD k návrhu ZBV č.5 1

8

Přehled dalších dokladů

5

II/121 Votice, ul. Husova

M-01-K_V - Kanalizace vodovod

M-01-K_V / 02

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

Doklad č.1 Oznámení Zhotovitele o změně během výstavby

Doklad č.2 Vyjádření Objednatele 

Doklad č.3 Vyjádření TDS k ZBV č.5



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

D1

D2 SO_01: Vodovod
D3 001: Zemní práce

1 113106021

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic 

ručně m2 91,000 91,000 0,000 129,27
11 763,57 0,00 0,00 11 763,57 0,00 0,00%

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic 

ručně

2 113107012

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při 

překopech ručně - chodník,dlažba m2 336 336,000 0,000 177
59 472,00 0,00 0,00 59 472,00 0,00 0,00%

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při 

překopech ručně - chodník,dlažba

245,0+91,0 336

Součet 336

3 113107225

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně 

pl přes 200 m2 m2 282 282,000 0,000 92,19
25 997,58 0,00 0,00 25 997,58 0,00 0,00%

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně 

pl přes 200 m2

4 113107241 Odstranění krytu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 - chodník m2 245 245,000 0,000 27,44 6 722,80 0,00 0,00 6 722,80 0,00 0,00%

Odstranění krytu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 - chodník

5 113107242

Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 

m2 m2 282 282,000 0,000 39,47
11 130,54 0,00 0,00 11 130,54 0,00 0,00%

Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 

m2

6 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 27 27,000 0,000 59,85 1 615,95 0,00 0,00 1 615,95 0,00 0,00%

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

7 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 14 14,000 0,000 492,67 6 897,38 0,00 0,00 6 897,38 0,00 0,00%

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm

8 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 4,8 4,800 0,000 407,82 1 957,54 0,00 0,00 1 957,54 0,00 0,00%

Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm

1,2*4 4,8

Součet 4,8

9 119001411

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 

mm m 11 11,000 0,000 624,43
6 868,73 0,00 0,00 6 868,73 0,00 0,00%

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 

mm

10 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 38 38,000 0,000 393,78
14 963,64 0,00 0,00 14 963,64 0,00 0,00%

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

11 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 136,5 136,500 0,000 20,15 2 750,48 0,00 0,00 2 750,48 0,00 0,00%

Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

12 132251255

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 420 457,800 37,800 365,78
153 627,60 0,00 13 826,48 167 454,08 13 826,48 9,00%

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

ZBV č.5 : objem v m3 dle skut.: 37,8m3

Celkem ZBV č.5 : 420+37,8 = 457,8m3

13 132351255

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 420 420,000 0,000 365,78
153 627,60 0,00 0,00 153 627,60 0,00 0,00%

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně

14 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2222 2222,000 0,000 247,8 550 611,60 0,00 0,00 550 611,60 0,00 0,00%

Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

15 151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2222 2222,000 0,000 73,51 163 339,22 0,00 0,00 163 339,22 0,00 0,00%

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve Smlouvě 

v Kč

Změny 

záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 

v Kč

Množství po Změnách

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby:   II/121 Votice, ul. Husova ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: M-01-K_V - Kanalizace vodovod M-01-K_V / 02

Číslo a název rozpočtu:   ZBV č.5 celkem po všech změnách

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 

v %
Množství rozdílu



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve Smlouvě 

v Kč

Změny 

záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 

v Kč

Množství po Změnách
Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 

v %
Množství rozdílu

16 162306111a

Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin 

schopných zúrodnění - ornice m3 54,6 54,600 0,000 66,73
3 643,46 0,00 0,00 3 643,46 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin 

schopných zúrodnění - ornice

27,3*2 54,6

Součet 54,6

17 162551108

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 562,59 600,390 37,800 54,89
30 880,57 0,00 2 074,84 32 955,41 2 074,84 6,72%

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

ZBV č.5 : objem v m3 dle skut.: 37,8m3

Celkem ZBV č.5 : 562,59+37,8 = 600,39m3

18 167103101aNakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění - ornice m3 54,6 54,600 0,000 35,41 1 933,39 0,00 0,00 1 933,39 0,00 0,00%

Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění - ornice

27,3*2 54,6

Součet 54,6

19 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04 t 900,144 968,184 68,040 295
265 542,48 0,00 20 071,80 285 614,28 20 071,80 7,56%

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

562,59*1,6 900,144

Součet 900,144

ZBV č.5 : hmotnost v t dle skut.: 68,04 t

Celkem ZBV č.5 : 900,144+68,04 = 968,184 t

20 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 562,59 600,390 37,800 12,74 7 167,40 0,00 481,57 7 648,97 481,57 6,72%

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

ZBV č.5 : objem v m3 dle skut.: 37,8m3

Celkem ZBV č.5 : 562,59+37,8 = 600,39m3

21 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 590,08 613,510 23,430 163,54 96 501,68 0,00 3 831,74 100 333,42 3 831,74 3,97%

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

ZBV č.5 : objem v m3 dle skut.: 23,43m3

Celkem ZBV č.5 : 590,08+23,43 = 613,51m3

22 181351103

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině 

nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 136,5 136,500 0,000 39,84
5 438,16 0,00 0,00 5 438,16 0,00 0,00%

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině 

nebo ve svahu do 1:5 strojně

D4 002: Základy

1 2115311R Výplň rýhy štěrkodrtí  frakce 0 až 63 mm m3 248,49 271,920 23,430 1110,68 275 992,87 0,00 26 023,23 302 016,10 26 023,23 9,43%

Výplň rýhy štěrkodrtí  frakce 0 až 63 mm

ZBV č.5 : objem v m3 dle skut.: 23,43m3

Celkem ZBV č.5 : 248,49+23,43 = 271,92m3

D5 004: Vodorovné konstrukce

1 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 62,82 64,920 2,100 1335,96 83 925,01 0,00 2 805,52 86 730,53 2 805,52 3,34%

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

ZBV č.5 : objem v m3 dle skut.: 2,1m3

Celkem ZBV č.5 : 62,82+2,1 = 64,92m3

D6 005: Komunikace

1 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm - zámk.dl. m2 91 91,000 0,000 359,18 32 685,38 0,00 0,00 32 685,38 0,00 0,00%

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm - zámk.dl.

2 564851111 Podkladni vrstva ze štěrkodrtě 0-32mm ŠD tl 150 mm m2 282 282,000 0,000 160,48 45 255,36 0,00 0,00 45 255,36 0,00 0,00%

Podkladni vrstva ze štěrkodrtě 0-32mm ŠD tl 150 mm

3 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - chodník m2 249 249,000 0,000 219,48 54 650,52 0,00 0,00 54 650,52 0,00 0,00%

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - chodník

4 564871111 Ochranná vrstva ze štěrkodrtě 0-32mm ŠD tl 250 mm m2 282 282,000 0,000 243,08 68 548,56 0,00 0,00 68 548,56 0,00 0,00%

Ochranná vrstva ze štěrkodrtě 0-32mm ŠD tl 250 mm

5 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 249 249,000 0,000 57,77 14 384,73 0,00 0,00 14 384,73 0,00 0,00%

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm

6 566901232

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 

štěrkodrtí tl. 150 mm m2 49 49,000 0,000 259,26
12 703,74 0,00 0,00 12 703,74 0,00 0,00%

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 

štěrkodrtí tl. 150 mm

7 566901242

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 

vibrovaného štěrku tl. 150 mm m2 49 49,000 0,000 266,67
13 066,83 0,00 0,00 13 066,83 0,00 0,00%
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Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve Smlouvě 

v Kč

Změny 

záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 

v Kč

Množství po Změnách
Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 

v %
Množství rozdílu

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 

vibrovaného štěrku tl. 150 mm

8 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 282 282,000 0,000 444,33 125 301,06 0,00 0,00 125 301,06 0,00 0,00%

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm

9 572331111

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 obalovaným 

kamenivem tl přes 20 do 50 mm m2 49 49,000 0,000 505,63
24 775,87 0,00 0,00 24 775,87 0,00 0,00%

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 obalovaným 

kamenivem tl přes 20 do 50 mm

10 572341111

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem 

ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm m2 49 49,000 0,000 566,88
27 777,12 0,00 0,00 27 777,12 0,00 0,00%

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem 

ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm

11 596811121

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti 

do 0,09 m2 pl přes 50 do 100 m2 m2 91 91,000 0,000 337,46
30 708,86 0,00 0,00 30 708,86 0,00 0,00%

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti 

do 0,09 m2 pl přes 50 do 100 m2

12 596811121adlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 93,73 93,730 0,000 475,54 44 572,36 0,00 0,00 44 572,36 0,00 0,00%

dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní

D7 008: Trubní vedení

1 211-11 D+M identifikačního vodiče m 520 529,000 9,000 47,2 24 544,00 0,00 424,80 24 968,80 424,80 1,73%

D+M identifikačního vodiče

ZBV č.5 : délka v m dle skut.: = 9m

Celkem ZBV č.5 : 520+9 = 529m

2 211-12 D+M výstražné folie š=30cm m 692 701,000 9,000 7,08 4 899,36 0,00 63,72 4 963,08 63,72 1,30%

D+M výstražné folie š=30cm

ZBV č.5 : délka v m dle skut.: = 9m

Celkem ZBV č.5 : 692+9 = 701m

3 211571R Obsyp potrubí štěrkopískem m3 251,28 263,540 12,260 874,53 219 751,90 0,00 10 721,74 230 473,64 10 721,74 4,88%

Obsyp potrubí štěrkopískem

ZBV č.5 : objem v m3 dle skut.: 12,26m3

Celkem ZBV č.5 : 251,28+12,26 = 263,54m3

4 871-01 D+M podzem. hydrantu 1,5m,DN80, - PN16 kus 2 2,000 0,000 21255,33 42 510,66 0,00 0,00 42 510,66 0,00 0,00%

D+M podzem. hydrantu 1,5m,DN80, - PN16

5 871-02 D+M zem. soupr. teleskop.  1,3-1,8m,DN80, kus 6 7,000 1,000 3918,92 23 513,52 0,00 3 918,92 27 432,44 3 918,92 16,67%

D+M zem. soupr. teleskop.  1,3-1,8m,DN80,

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 1 ks

Celkem ZBV č.5 : 6+1 = 7 ks
6 871-02a D+M zem. soupr. teleskop.  1,3-1,8m,DN100, kus 12 12,000 0,000 3924,82 47 097,84 0,00 0,00 47 097,84 0,00 0,00%

D+M zem. soupr. teleskop.  1,3-1,8m,DN100,

7 871-02b D+M zem. soupr. teleskop.  1,3-1,8m,DN150, kus 6 6,000 0,000 3924,82 23 548,92 0,00 0,00 23 548,92 0,00 0,00%

D+M zem. soupr. teleskop.  1,3-1,8m,DN150,

8 871-02c D+M zem. soupr. teleskop.  1,3-1,8m,DN200, kus 1 1,000 0,000 4211,56 4 211,56 0,00 0,00 4 211,56 0,00 0,00%

D+M zem. soupr. teleskop.  1,3-1,8m,DN200,

9 871-04 D+M šoupě,DN100, PN10, kus 12 13,000 1,000 9208,12 110 497,44 0,00 9 208,12 119 705,56 9 208,12 8,33%

D+M šoupě,DN100, PN10,

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 1 ks

Celkem ZBV č.5 : 12+1 = 13 ks
10 871-05 D+M šoupě,DN80, PN10, kus 6 7,000 1,000 8355,72 50 134,32 0,00 8 355,72 58 490,04 8 355,72 16,67%

D+M šoupě,DN80, PN10,

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 1 ks

Celkem ZBV č.5 : 6+1 = 7 ks
11 871-06 D+M šoupě,DN150, PN10, kus 6 6,000 0,000 14515,85 87 095,10 0,00 0,00 87 095,10 0,00 0,00%

D+M šoupě,DN150, PN10,

12 871-07 D+M šoupě,DN200, PN10, kus 1 1,000 0,000 27824,26 27 824,26 0,00 0,00 27 824,26 0,00 0,00%

D+M šoupě,DN200, PN10,

13 871-09 D+M   příruba jištěná, D110/DN100, PN10, kus 13 14,000 1,000 3169,7 41 206,10 0,00 3 169,70 44 375,80 3 169,70 7,69%

D+M   příruba jištěná, D110/DN100, PN10,

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 1 ks

Celkem ZBV č.5 : 13+1 = 14 ks
14 871-10 D+M   příruba jištěná, D160/DN150, PN10, kus 8 8,000 0,000 4078,3 32 626,40 0,00 0,00 32 626,40 0,00 0,00%

D+M   příruba jištěná, D160/DN150, PN10,

15 871-10a D+M   příruba jištěná, D160/DN200, PN10, kus 2 2,000 0,000 5671,3 11 342,60 0,00 0,00 11 342,60 0,00 0,00%

D+M   příruba jištěná, D160/DN200, PN10,
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16 871-11 D+M  navrtávací pás D110/32 kus 5 5,000 0,000 2884,22 14 421,10 0,00 0,00 14 421,10 0,00 0,00%

D+M  navrtávací pás D110/32

17 871-12 D+M  navrtávací pás D110/40 kus 1 1,000 0,000 2899,08 2 899,08 0,00 0,00 2 899,08 0,00 0,00%

D+M  navrtávací pás D110/40

18 871-12b D+M  poklop uliční tuhý podz.hydrant kus 2 2,000 0,000 4666,76 9 333,52 0,00 0,00 9 333,52 0,00 0,00%

D+M  poklop uliční tuhý podz.hydrant

19 871-13 D+M  navrtávací pás D110/63 kus 3 3,000 0,000 7625,28 22 875,84 0,00 0,00 22 875,84 0,00 0,00%

D+M  navrtávací pás D110/63

20 871-14 D+M  navrtávací pás D160/63 kus 1 1,000 0,000 9573,56 9 573,56 0,00 0,00 9 573,56 0,00 0,00%

D+M  navrtávací pás D160/63

21 871-15 D+M  navrtávací pás D160/50 kus 1 1,000 0,000 4457,14 4 457,14 0,00 0,00 4 457,14 0,00 0,00%

D+M  navrtávací pás D160/50

22 871-16 D+M  navrtávací pás D160/40 kus 3 3,000 0,000 4457,14 13 371,42 0,00 0,00 13 371,42 0,00 0,00%

D+M  navrtávací pás D160/40

23 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop  DN 32 m 97 97,000 0,000 73,36 7 115,92 0,00 0,00 7 115,92 0,00 0,00%

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop  DN 32

24 871161211apotrubí  PE100 RC  DN32 dl 12m m 99,91 99,910 0,000 85,97 8 589,26 0,00 0,00 8 589,26 0,00 0,00%

potrubí  PE100 RC  DN32 dl 12m

25 871-16a D+M   T kus 100/80 kus 1 2,000 1,000 2303,67 2 303,67 0,00 2 303,67 4 607,34 2 303,67 100,00%

D+M   T kus 100/80

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 1 ks

Celkem ZBV č.5 : 1+1 = 2 ks
26 871-16b D+M   T kus 150/80 kus 1 1,000 0,000 4864,27 4 864,27 0,00 0,00 4 864,27 0,00 0,00%

D+M   T kus 150/80

27 871-16c D+M   T kus 150/100 kus 2 2,000 0,000 4864,27 9 728,54 0,00 0,00 9 728,54 0,00 0,00%

D+M   T kus 150/100

28 871-17 D+M  navrtávací pás D160/32 kus 8 8,000 0,000 4457,14 35 657,12 0,00 0,00 35 657,12 0,00 0,00%

D+M  navrtávací pás D160/32

29 871171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop  DN 40 m 34 34,000 0,000 79,24 2 694,16 0,00 0,00 2 694,16 0,00 0,00%

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop  DN 40

30 871171211apotrubí  PE100 RC  DN40 dl.12m m 35,02 35,020 0,000 117,06 4 099,44 0,00 0,00 4 099,44 0,00 0,00%

potrubí  PE100 RC  DN40 dl.12m

31 871-18 D+M  šoupátkový poklop tuhý kus 21 21,000 0,000 2828,32 59 394,72 0,00 0,00 59 394,72 0,00 0,00%

D+M  šoupátkový poklop tuhý

32 871181211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop  DN 50 m 5 5,000 0,000 85,99 429,95 0,00 0,00 429,95 0,00 0,00%

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop  DN 50

33 871181211apotrubí PE100 RC DN 50 dl 12m m 5,15 5,150 0,000 194,7 1 002,71 0,00 0,00 1 002,71 0,00 0,00%

potrubí PE100 RC DN 50 dl 12m

34 871-19 D+M šoupě pro domovní přípojky DN32 kus 13 13,000 0,000 4948,96 64 336,48 0,00 0,00 64 336,48 0,00 0,00%

D+M šoupě pro domovní přípojky DN32

35 871-20 D+M šoupě pro domovní přípojky DN40 kus 4 4,000 0,000 5409,16 21 636,64 0,00 0,00 21 636,64 0,00 0,00%

D+M šoupě pro domovní přípojky DN40

36 871-21 D+M šoupě pro domovní přípojky DN50 kus 1 1,000 0,000 6459,36 6 459,36 0,00 0,00 6 459,36 0,00 0,00%

D+M šoupě pro domovní přípojky DN50

37 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop  DN 63 m 41 41,000 0,000 103,45 4 241,45 0,00 0,00 4 241,45 0,00 0,00%

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop  DN 63

38 871211211apotrubí  PE100 RC DN 63 dl 12m m 42,23 42,230 0,000 299,72 12 657,18 0,00 0,00 12 657,18 0,00 0,00%

potrubí  PE100 RC DN 63 dl 12m

39 871-22 D+M šoupě pro domovní přípojky DN63 kus 4 4,000 0,000 7769,16 31 076,64 0,00 0,00 31 076,64 0,00 0,00%

D+M šoupě pro domovní přípojky DN63

40 871-23 D+M kříž 150/150 kus 1 1,000 0,000 31071,68 31 071,68 0,00 0,00 31 071,68 0,00 0,00%

D+M kříž 150/150

41 871-24 D+M kříž 200/200 kus 1 1,000 0,000 45231,64 45 231,64 0,00 0,00 45 231,64 0,00 0,00%

D+M kříž 200/200

42 871-25 D+M oblouk K45° DN160 kus 2 2,000 0,000 3987,98 7 975,96 0,00 0,00 7 975,96 0,00 0,00%

D+M oblouk K45° DN160

43 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop  DN 110 m 233 242,000 9,000 147,45 34 355,85 0,00 1 327,05 35 682,90 1 327,05 3,86%

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop  DN 110

ZBV č.5 : délka v m dle skut.: = 9m

Celkem ZBV č.5 : 233+9 = 242m

44 871251211apotrubí  PE100 RC  DN110 dl 12m m 239,99 246,990 7,000 371,7 89 204,28 0,00 2 601,90 91 806,18 2 601,90 2,92%

potrubí  PE100 RC  DN110 dl 12m
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ZBV č.5 : délka v m dle skut.: = 7m

Celkem ZBV č.5 : 239,99+7 = 246,99m

45 871-26 D+M oblouk K90° DN225 kus 1 1,000 0,000 7451,13 7 451,13 0,00 0,00 7 451,13 0,00 0,00%

D+M oblouk K90° DN225

46 871-27 D+M koleno FFK90 DN80 kus 3 3,000 0,000 5959,11 17 877,33 0,00 0,00 17 877,33 0,00 0,00%

D+M koleno FFK90 DN80

47 871-30 D+M FFR 150/100 kus 2 2,000 0,000 8104,78 16 209,56 0,00 0,00 16 209,56 0,00 0,00%

D+M FFR 150/100

48 871-31 D+M FFR 200/150 kus 1 1,000 0,000 14299,78 14 299,78 0,00 0,00 14 299,78 0,00 0,00%

D+M FFR 200/150

49 871-32 D+M FFR 200/100 kus 1 1,000 0,000 11609,38 11 609,38 0,00 0,00 11 609,38 0,00 0,00%

D+M FFR 200/100

50 871321211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop DN 160 m 280 280,000 0,000 160,22 44 861,60 0,00 0,00 44 861,60 0,00 0,00%

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop DN 160

51 871321211apotrubí  PE100 RC  DN160 dl 12m m 288,4 302,400 14,000 769,36 221 883,42 0,00 10 771,04 232 654,46 10 771,04 4,85%

potrubí  PE100 RC  DN160 dl 12m

ZBV č.5 : délka v m dle skut.: = 14m

Celkem ZBV č.5 : 288,4+14 = 302,4m

52 871-33 D+M FFR 200/80 kus 1 1,000 0,000 11632,98 11 632,98 0,00 0,00 11 632,98 0,00 0,00%

D+M FFR 200/80

53 871-34 D+M T 100/100 kus 2 2,000 0,000 9758,82 19 517,64 0,00 0,00 19 517,64 0,00 0,00%

D+M T 100/100

54 871-35 D+M příruba Li DN150 kus 1 1,000 0,000 4553,51 4 553,51 0,00 0,00 4 553,51 0,00 0,00%

D+M příruba Li DN150

55 871351212 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop DN 225 m 15 15,000 0,000 247,46 3 711,90 0,00 0,00 3 711,90 0,00 0,00%

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop DN 225

56 871351212apotrubí PE100 RC DN 225 dl 12m m 15,45 15,450 0,000 2006 30 992,70 0,00 0,00 30 992,70 0,00 0,00%

potrubí PE100 RC DN 225 dl 12m

57 871-36 D+M příruba Li DN100 kus 5 5,000 0,000 4233,89 21 169,45 0,00 0,00 21 169,45 0,00 0,00%

D+M příruba Li DN100

58 871-36a D+M příruba Li DN 80 kus 1 1,000 0,000 3575,51 3 575,51 0,00 0,00 3 575,51 0,00 0,00%

D+M příruba Li DN 80

59 871-42 D+M  podkladních desek pod šoupátkový poklop kus 21 21,000 0,000 657,12 13 799,52 0,00 0,00 13 799,52 0,00 0,00%

D+M  podkladních desek pod šoupátkový poklop

60 871-82 Napojení na stávající  přípojky kus 22 22,000 0,000 1276,76 28 088,72 0,00 0,00 28 088,72 0,00 0,00%

Napojení na stávající  přípojky

61 8923511R Tlaková zkouška  potrubí DN 110 až 225 m 528 528,000 0,000 25,11 13 258,08 0,00 0,00 13 258,08 0,00 0,00%

Tlaková zkouška  potrubí DN 110 až 225

62 8923531R Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 110 až 225 m 528 528,000 0,000 62,48 32 989,44 0,00 0,00 32 989,44 0,00 0,00%

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 110 až 225

D8 009: Ostatní konstrukce a práce

1 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože 

z betonu prostého m 27 27,000 0,000 351,31
9 485,37 0,00 0,00 9 485,37 0,00 0,00%

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože 

z betonu prostého

2 916131213aobrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 27,27 27,270 0,000 270,22 7 368,90 0,00 0,00 7 368,90 0,00 0,00%

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

3 91809 Provizorní přechody kus 4 4,000 0,000 5900 23 600,00 0,00 0,00 23 600,00 0,00 0,00%

Provizorní přechody

4 91810 Provizorní přejezdy kus 4 4,000 0,000 17700 70 800,00 0,00 0,00 70 800,00 0,00 0,00%

Provizorní přejezdy

5 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 510 510,000 0,000 24,72 12 607,20 0,00 0,00 12 607,20 0,00 0,00%

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm

D9 099: Přesun hmot HSV

1 997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 

složením a urovnáním do 1 km t 427,09 427,090 0,000 69,33
29 610,15 0,00 0,00 29 610,15 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 

složením a urovnáním do 1 km

2 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 854,18 854,180 0,000 9,2 7 858,46 0,00 0,00 7 858,46 0,00 0,00%

Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot

427,09*2 854,18

Součet 854,18

3 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 427,09 427,090 0,000 82,28 35 140,97 0,00 0,00 35 140,97 0,00 0,00%
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Nakládání suti a vybouraných hmot

4 997013631

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04 t 427,09 427,090 0,000 295
125 991,55 0,00 0,00 125 991,55 0,00 0,00%

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04

5 99827R Přesun hmot t 1643,229 1643,229 0,000 177 290 851,53 0,00 0,00 290 851,53 0,00 0,00%

Přesun hmot

D10 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1 99999 Zařízení staveniště % 2 2,000 0,000 35400 70 800,00 0,00 0,00 70 800,00 0,00 0,00%

Zařízení staveniště

D11 SO_02: Kanalizace
D3 001: Zemní práce

1 113107041 Odstranění krytu živičných tl do 50 mm při překopech ručně - chodník m2 9 9,000 0,000 199,83 1 798,47 0,00 0,00 1 798,47 0,00 0,00%

Odstranění krytu živičných tl do 50 mm při překopech ručně - chodník

2 113107112 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl  200 mm ručně - chodník m2 9 9,000 0,000 196,56 1 769,04 0,00 0,00 1 769,04 0,00 0,00%

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl  200 mm ručně - chodník

3 113107165

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně 

pl přes 50 do 200 m2 m2 159,8 159,800 0,000 129,12
20 633,38 0,00 0,00 20 633,38 0,00 0,00%

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně 

pl přes 50 do 200 m2

4 113107182 Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 159,8 159,800 0,000 55,06 8 798,59 0,00 0,00 8 798,59 0,00 0,00%

Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

5 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 3 3,000 0,000 59,85 179,55 0,00 0,00 179,55 0,00 0,00%

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

6 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 150 150,000 0,000 63,07 9 460,50 0,00 0,00 9 460,50 0,00 0,00%

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

7 115101301

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min den 20 20,000 0,000 35,91
718,20 0,00 0,00 718,20 0,00 0,00%

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

8 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 3,6 3,600 0,000 492,67 1 773,61 0,00 0,00 1 773,61 0,00 0,00%

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm

1,2*3 3,6

Součet 3,6

9 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 9,6 9,600 0,000 393,78
3 780,29 0,00 0,00 3 780,29 0,00 0,00%

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

1,2*8 9,6

Součet 9,6

10 132251255

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 145 175,240 30,240 365,78
53 038,10 0,00 11 061,19 64 099,29 11 061,19 20,86%

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

115,0+30,0 145

Součet 145

ZBV č.4 : objem v m3 dle skut.: 10,8*3,5*1,6*0,5 = 30,24m3

Celkem ZBV č.4 : 145+30,24 = 175,24m3

11 132351255

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 145 175,240 30,240 365,78
53 038,10 0,00 11 061,19 64 099,29 11 061,19 20,86%

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně

115,0+30,0 145

Součet 145

ZBV č.4 : objem v m3 dle skut.: 10,8*3,5*1,6*0,5 = 30,24m3

Celkem ZBV č.4 : 145+30,24 = 175,24m3

12 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 590 665,600 75,600 247,8 146 202,00 0,00 18 733,68 164 935,68 18 733,68 12,81%

Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

ZBV č.4 : plocha v m2 dle skut.: 10,8*3,5*2 = 75,6m2

Celkem ZBV č.4 : 590+75,6 = 665,6m2

13 151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 590 665,600 75,600 73,51 43 370,90 0,00 5 557,36 48 928,26 5 557,36 12,81%

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
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ZBV č.4 : plocha v m2 dle skut.: 10,8*3,5*2 = 75,6m2

Celkem ZBV č.4 : 590+75,6 = 665,6m2

14 162551108

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 290 350,480 60,480 54,89
15 918,10 0,00 3 319,75 19 237,85 3 319,75 20,86%

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

ZBV č.4 : objem v m3 dle skut.: 3,5*10,8*1,6 = 60,48m3

Celkem ZBV č.4 : 290+60,48 = 350,48m3

15 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04 t 464 560,768 96,768 295
136 880,00 0,00 28 546,56 165 426,56 28 546,56 20,86%

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

290,0*1,6 464

Součet 464

ZBV č.4 : hmotnost T dle skut.: 60,48*1,6 = 96,768 t

Celkem ZBV č.4 : 464+96,768 = 560,768 t

16 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 290 350,480 60,480 12,74 3 694,60 0,00 770,52 4 465,12 770,52 20,86%

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

ZBV č.4 : objem v m3 dle skut.: 3,5*10,8*1,6 = 60,48m3

Celkem ZBV č.4 : 290+60,48 = 350,48m3

D4 002: Základy

1 211561111 Výplň rýhy štěrkodrtí m3 210,9 248,052 37,152 601,8 126 919,62 0,00 22 358,07 149 277,69 22 358,07 17,62%

Výplň rýhy štěrkodrtí

ZBV č.4 : objem v m3 dle skut.: 2,15*10,8*1,6 = 37,152m3

Celkem ZBV č.4 : 210,9+37,152 = 248,052m3

2 231111R Vyplnění stávající kanalizace suspenzí cementopopílkovou m3 6 6,000 0,000 3841,05 23 046,30 0,00 0,00 23 046,30 0,00 0,00%

Vyplnění stávající kanalizace suspenzí cementopopílkovou

D5 004: Vodorovné konstrukce

1 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 15,82 17,548 1,728 1335,96 21 134,89 0,00 2 308,54 23 443,43 2 308,54 10,92%

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

ZBV č.4 : objem v m3 dle skut.: 0,1*10,8*1,6 = 1,728m3

Celkem ZBV č.4 : 15,82+1,728 = 17,548m3

D6 005: Komunikace

1 564851111 Podkladni vrstva ze štěrkodrtě 0-32mm ŠD tl 150 mm m2 159,8 177,080 17,280 160,48 25 644,70 0,00 2 773,09 28 417,79 2 773,09 10,81%

Podkladni vrstva ze štěrkodrtě 0-32mm ŠD tl 150 mm

ZBV č.4 : plocha v m2 dle skut.: 10,8*1,6 = 17,28m2

Celkem ZBV č.4 : 159,8+17,28 = 177,08m2

2 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - chodník m2 9 9,000 0,000 219,48 1 975,32 0,00 0,00 1 975,32 0,00 0,00%

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - chodník

3 564871111 Ochranná vrstva ze štěrkodrtě 0-32mm ŠD tl 250 mm m2 159,8 177,080 17,280 243,08 38 844,18 0,00 4 200,42 43 044,60 4 200,42 10,81%

Ochranná vrstva ze štěrkodrtě 0-32mm ŠD tl 250 mm

ZBV č.4 : plocha v m2 dle skut.: 10,8*1,6 = 17,28m2

Celkem ZBV č.4 : 159,8+17,28 = 177,08m2

4 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 9 9,000 0,000 57,77 519,93 0,00 0,00 519,93 0,00 0,00%

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm

5 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 159,8 177,080 17,280 444,33 71 003,93 0,00 7 678,02 78 681,95 7 678,02 10,81%

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm

ZBV č.4 : plocha v m2 dle skut.: 10,8*1,6 = 17,28m2

Celkem ZBV č.4 : 159,8+17,28 = 177,08m2

D7 008: Trubní vedení

1 211-12 D+M výstražné folie š=30cm m 137 147,800 10,800 7,08 969,96 0,00 76,46 1 046,42 76,46 7,88%

D+M výstražné folie š=30cm

ZBV č.4 : délka v m dle skut.: = 10,8m

Celkem ZBV č.4 : 137+10,8 = 147,8m

2 211571R Obsyp potrubí štěrkopískem m3 63,28 75,376 12,096 874,53 55 340,26 0,00 10 578,31 65 918,57 10 578,31 19,12%

Obsyp potrubí štěrkopískem

ZBV č.4 : objem v m3 dle skut.: 0,7*10,8*1,6 = 12,096m3

Celkem ZBV č.4 : 63,28+12,096 = 75,376m3

3 871-051 Prohlídka potrubí kamerou m 450 460,800 10,800 91,27 41 071,50 0,00 985,72 42 057,22 985,72 2,40%

Prohlídka potrubí kamerou

ZBV č.4 : délka v m dle skut.: = 10,8m

Celkem ZBV č.4 : 450+10,8 = 460,8m

4 871-11a Uliční vpust včetně zemních prací kus 1 1,000 0,000 14750 14 750,00 0,00 0,00 14 750,00 0,00 0,00%



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve Smlouvě 

v Kč

Změny 

záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 

v Kč

Množství po Změnách
Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 

v %
Množství rozdílu

Uliční vpust včetně zemních prací

5 871-12a Napojení potrubí na stávající šachtu vč.zemních prací kus 3 5,000 2,000 6490 19 470,00 0,00 12 980,00 32 450,00 12 980,00 66,67%

Napojení potrubí na stávající šachtu vč.zemních prací

ZBV č.4 : počet kusů dle skut.: = 2 ks

Celkem ZBV č.4 : 3+2 = 5 ks

6 871-14b Napojení  přípojky na domovní rozvody kus 3 3,000 0,000 4130 12 390,00 0,00 0,00 12 390,00 0,00 0,00%

Napojení  přípojky na domovní rozvody

7 871-14c Napojení  stávající kanalizace našachtu kus 1 1,000 0,000 10572,8 10 572,80 0,00 0,00 10 572,80 0,00 0,00%

Napojení  stávající kanalizace našachtu

8 871-22a Dodání a osazení odbočky 45  DN400/160 kus 4 4,000 0,000 9973,75 39 895,00 0,00 0,00 39 895,00 0,00 0,00%

Dodání a osazení odbočky 45  DN400/160

9 871-22b Dodání a osazení oblouku 45  DN160 kus 8 8,000 0,000 465,2 3 721,60 0,00 0,00 3 721,60 0,00 0,00%

Dodání a osazení oblouku 45  DN160

10 87131 Kanalizační šachta  DN1000 vč.zemních prací kus 2 2,000 0,000 30553,74 61 107,48 0,00 0,00 61 107,48 0,00 0,00%

Kanalizační šachta  DN1000 vč.zemních prací

11 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 160 m 31 31,000 0,000 847,11
26 260,41 0,00 0,00 26 260,41 0,00 0,00%

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 160

12 87132 Šachta spadištní  DN1000 vč.zemních prací kus 1 1,000 0,000 53378,48 53 378,48 0,00 0,00 53 378,48 0,00 0,00%

Šachta spadištní  DN1000 vč.zemních prací

13 871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 m 17 17,000 0,000 2507,37
42 625,29 0,00 0,00 42 625,29 0,00 0,00%

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300

14 871395241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400 m 89 89,000 0,000 3812
339 268,00 0,00 0,00 339 268,00 0,00 0,00%

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400

15 871-40 Práce robotem /frézování nerovností/odhad/ hod 15 15,000 0,000 6136 92 040,00 0,00 0,00 92 040,00 0,00 0,00%

Práce robotem /frézování nerovností/odhad/

16 871-41 Sanace potrubí DN600 rukávcem m 172 128,500 -43,500 17110,1 2 942 937,20 -744 289,35 0,00 2 198 647,85 -744 289,35 -25,29%

Sanace potrubí DN600 rukávcem

ZBV č.4 : délka v m dle skut.: = -43,5m

Celkem ZBV č.4 : 172 + (-43,5) = 128,5m

17 871-43 Sanace šachet kus 5 10,000 5,000 21240 106 200,00 0,00 106 200,00 212 400,00 106 200,00 100,00%

Sanace šachet

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 5 ks

Celkem ZBV č.5 : 5+5 = 10 ks
D8 009: Ostatní konstrukce a práce

1 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože 

z betonu prostého m 3 3,000 0,000 351,31
1 053,93 0,00 0,00 1 053,93 0,00 0,00%

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože 

z betonu prostého

2 916131213aobrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 3,03 3,030 0,000 270,22 818,77 0,00 0,00 818,77 0,00 0,00%

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

3 91809 Provizorní přechody kus 4 4,000 0,000 5900 23 600,00 0,00 0,00 23 600,00 0,00 0,00%

Provizorní přechody

4 91810 Provizorní přejezdy kus 4 4,000 0,000 17700 70 800,00 0,00 0,00 70 800,00 0,00 0,00%

Provizorní přejezdy

5 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 258 258,000 0,000 24,72 6 377,76 0,00 0,00 6 377,76 0,00 0,00%

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm

6 9389022R Pročištění kanalizace před sanací m 172 172,000 0,000 138,45 23 813,40 0,00 0,00 23 813,40 0,00 0,00%

Pročištění kanalizace před sanací

D9 099: Přesun hmot HSV

1 997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 

složením a urovnáním do 1 km t 159,203 159,203 0,000 69,33
11 037,54 0,00 0,00 11 037,54 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 

složením a urovnáním do 1 km

2 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 318,406 318,406 0,000 9,2 2 929,34 0,00 0,00 2 929,34 0,00 0,00%

Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot

159,203*2 318,406

Součet 318,406
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3 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 159,203 159,203 0,000 82,28 13 099,22 0,00 0,00 13 099,22 0,00 0,00%

Nakládání suti a vybouraných hmot

4 997013631

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04 t 159,203 159,203 0,000 295
46 964,89 0,00 0,00 46 964,89 0,00 0,00%

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04

5 99827R Přesun hmot t 724,34 724,340 0,000 177 128 208,18 0,00 0,00 128 208,18 0,00 0,00%

Přesun hmot

D10 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1 99999 Zařízení staveniště % 2 2,000 0,000 35400 70 800,00 0,00 0,00 70 800,00 0,00 0,00%

Zařízení staveniště

D12 SO_03: Ostatní náklady

D13 010: Ostatní náklady

1 00013 Zajištění vytýčení,předání,převzetí a ochrany dotčených inženýrských sítí kpl 1 1,000 0,000 5900
5 900,00 0,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00%

Zajištění vytýčení,předání,převzetí a ochrany dotčených inženýrských sítí

2 00017 Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální podobě kpl 1 1,000 0,000 1180 1 180,00 0,00 0,00 1 180,00 0,00 0,00%

Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální podobě

3 X2 Vytýčení stavby oprávněným geodetem kpl 1 1,000 0,000 41300 41 300,00 0,00 0,00 41 300,00 0,00 0,00%

Vytýčení stavby oprávněným geodetem

4 X3

Zajištění provizorního dopravního značení během stavby - vč.projednání s 

dotčenými orgány - (podrobně viz.příloha DIO) kpl 1 1,000 0,000 40120
40 120,00 0,00 0,00 40 120,00 0,00 0,00%

Zajištění provizorního dopravního značení během stavby - vč.projednání s 

dotčenými orgány - (podrobně viz.příloha DIO)

5 X4

Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků 

/prohlášení o shodě/ kpl 1 1,000 0,000 1180
1 180,00 0,00 0,00 1 180,00 0,00 0,00%

Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků 

/prohlášení o shodě/

6 X7

Dokumentace skutečného provedení 2x digitální formě /pdf,dwg/ a 3x v 

tištěné formě kpl 1 1,000 0,000 70800
70 800,00 0,00 0,00 70 800,00 0,00 0,00%

Dokumentace skutečného provedení 2x digitální formě /pdf,dwg/ a 3x v 

tištěné formě

7 X8

Geodetické zaměření dokončené stavby zpracované odborným geodetem 

2x digit. formě + 3x tištěné formě kpl 1 1,000 0,000 70800
70 800,00 0,00 0,00 70 800,00 0,00 0,00%

Geodetické zaměření dokončené stavby zpracované odborným geodetem 

2x digit. formě + 3x tištěné formě

8 X9 Zajištění náhradního zdroje vody po celou dobu výstavby /např.suchovod/ kpl 1 1,000 0,000 47200
47 200,00 0,00 0,00 47 200,00 0,00 0,00%

Zajištění náhradního zdroje vody po celou dobu výstavby /např.suchovod/

Nové položky

N1 871445251
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 600, položka 

č. N1 - kód položky 871445251 použita z ÚRS 2023 01
m 0,000 10,800 10,800 10057,280 0,00 0,00 108 618,62 108 618,62 108 618,62 100,00%

ZBV č.4 : délka v m dle skut.: = 10,8m

Celkem ZBV č.4 : 0,0+10,8 = 10,8m

N1 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100, 

položka č. N1 - kód položky 857262122 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 6,000 6,000 1150,000 0,00 0,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 6 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+6 = 6 ks

N2 31951004
potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100, položka č. N2 - kód 

položky 31951004 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 3,000 3,000 9630,000 0,00 0,00 28 890,00 28 890,00 28 890,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 3 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+3 = 3 ks

N3 28650116
oblouk hrdlový tlakového vodovodního potrubí PVC 11°, položka č. N3 - kód 

položky 28650116 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 2,000 2,000 5720,000 0,00 0,00 11 440,00 11 440,00 11 440,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 2 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+2 = 2 ks

N4 55259815
přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80, položka č. N4 - kód 

položky 55259815 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 1,000 1,000 6740,000 0,00 0,00 6 740,00 6 740,00 6 740,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 1 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+1 = 1 ks
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N5 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80, 

položka č. N5 - kód položky 857242122 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 6,000 6,000 1090,000 0,00 0,00 6 540,00 6 540,00 6 540,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 6 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+6 = 6 ks

N6 31951003
potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80, položka č. N6 - kód 

položky 31951003 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 1,000 1,000 7940,000 0,00 0,00 7 940,00 7 940,00 7 940,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 1 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+1 = 1 ks

N7 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80, položka 

č. N7 - kód položky 55254047 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 5,000 5,000 4770,000 0,00 0,00 23 850,00 23 850,00 23 850,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 5 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+5 = 5 ks

N8 877321101
Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 160, položka č. N8 - kód 

položky 877321101 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 3,000 3,000 471,000 0,00 0,00 1 413,00 1 413,00 1 413,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 3 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+3 = 3 ks

N9 28614951
elektrokoleno PE 100 PN16 D 160mm, položka č. N9 - kód položky 28614951 

použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 3,000 3,000 3990,000 0,00 0,00 11 970,00 11 970,00 11 970,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 3 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+3 = 3 ks

N10 877181101
Montáž spojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50, položka č. N10 - kód 

položky 877181101 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 5,000 5,000 268,000 0,00 0,00 1 340,00 1 340,00 1 340,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 5 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+5 = 5 ks

N11 31951001
potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50, položka č. N11 - kód 

položky 31951001 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 1,000 1,000 6710,000 0,00 0,00 6 710,00 6 710,00 6 710,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 1 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+1 = 1 ks

N12 63126204
spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d50, položka č. N12 - kód položky 

63126204 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 4,000 4,000 1070,000 0,00 0,00 4 280,00 4 280,00 4 280,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 4 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+4 = 4 ks

N13 877161101
Montáž spojek na vodovodním potrubí z PE trub d 25-32, položka č. N13 - kód 

položky 877161101 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 16,000 16,000 239,000 0,00 0,00 3 824,00 3 824,00 3 824,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 16 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+16 = 16 ks

N14 63126202
spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32, položka č. N14 - kód položky 

63126202 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 4,000 4,000 426,000 0,00 0,00 1 704,00 1 704,00 1 704,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 4 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+4 = 4 ks

N15 63126201
spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d25, položka č. N15 - kód položky 

63126201 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 12,000 12,000 336,000 0,00 0,00 4 032,00 4 032,00 4 032,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 12 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+12 = 12 ks

N16 899401112
Osazení poklopů litinových šoupátkových, položka č. N16 - kód položky 

899401112 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 21,000 21,000 1540,000 0,00 0,00 32 340,00 32 340,00 32 340,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 21 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+21 = 21 ks

N17 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky, 

položka č. N17 - kód položky 42291352 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 21,000 21,000 1140,000 0,00 0,00 23 940,00 23 940,00 23 940,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 21 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+21 = 21 ks

N18 42291072
souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m, položka č. N18 - kód 

položky 42291072 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 21,000 21,000 972,000 0,00 0,00 20 412,00 20 412,00 20 412,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 21 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+21 = 21 ks

N19 877251112
Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 110, položka č. N19 - 

kód položky 877251112 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 13,000 13,000 357,000 0,00 0,00 4 641,00 4 641,00 4 641,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 13 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+13 = 13 ks

N20 28614937
elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm, položka č. N20 - kód položky 

28614937 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 13,000 13,000 1520,000 0,00 0,00 19 760,00 19 760,00 19 760,00 100,00%



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve Smlouvě 

v Kč

Změny 

záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 

v Kč

Množství po Změnách
Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 

v %
Množství rozdílu

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 13 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+13 = 13 ks

N21 877181112
Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 50, položka č. N21 - 

kód položky 877181112 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 1,000 1,000 268,000 0,00 0,00 268,00 268,00 268,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 1 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+1 = 1 ks

N22 28653054
elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm, položka č. N22 - kód položky 28653054 

použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 1,000 1,000 502,000 0,00 0,00 502,00 502,00 502,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 1 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+1 = 1 ks

N23 877351101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 200, položka č. N23 - 

kód položky 877351101 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 1,000 1,000 617,000 0,00 0,00 617,00 617,00 617,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 1 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+1 = 1 ks

N24 28615980
elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 200mm, položka č. N24 - kód položky 

28615980 použita z ÚRS 2023 02
kus 0,000 1,000 1,000 2190,000 0,00 0,00 2 190,00 2 190,00 2 190,00 100,00%

ZBV č.5 : počet kusů dle skut.: = 1 ks

Celkem ZBV č.5 : 0+1 = 1 ks

Celkem  10 300 383,29 -  744 289,35   712 032,06  10 268 126,00 -  32 257,29 -0,31%



Doprastav, a.s.
organizační složka Praha
K Zahradnictví 13
182 00 Praha 8

Město Votice
Komenského náměstí 700
Votice
259 17

Váš dopis číslo/ze dne Naše číslo 
7/VO/2023

Vyřizuje/® Praha
Ing. Miroslav Ritnošik 29.6.2023

Věc: 11/121 Votice, ul. Husova

Oznámení Zhotovitele o změně během výstavby

Vážený Objednateli,

obracíme se na Vás jako Zhotovitel, který pro Vás realizuje veřejnou zakázku na 
stavební práce s názvem „11/121 Votice, ul. Husova“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) podle 
smlouvy o dílo č. objednatele S-5214/00066001/2022, uzavřené dne 28.11.2022 (dále jen 
„Smlouva o dílo“).

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a ve smyslu Směrnice upřesňující provádění 
změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, R-Sm-36 (dále jen 
„Směrnice“) oznamujeme změnu během výstavby (ZBV). ZBV spočívá v nutnosti realizovat 
opravu stávajícího vodovodu a kanalizace stavební objekt M-01-K_V - Kanalizace, vodovod. 
V rámci zpracování RDS a na základě provedení místního šetření byl zjištění rozpor mezi RDS 
a skutečným stavem. Jednalo se o napojení na stávající ulice - doplnění potrubí, doplnění 
hydrantů a potřebných armatúr z důvodu funkčnosti Díla.
Tyto práce představují změnu rozsahu Díla dle čl. 6 odst. 6.8. Smlouvy o dílo. Jedná se 
o nepodstatnou změnu podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“) a Směrnice.

S ohledem na shora uvedené předkládáme cenovou nabídku na provedení předmětných 
dodatečných prací a zdvořile žádáme o poskytnutí součinnosti při řešení této situace, vyjádření 
k předložené cenové nabídce na realizaci dodatečných stavebních prací v dotčeném úseku a o 
sdělení závazného stanoviska Objednatele k oznámené události.

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM MANAŽMENTU 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10006

Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví 13,182 00 Praha 8, IČO: 49281429 
zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8328 

Telefon: +420 2 86890 541, e-mail. sekretariat.os(a>doprastav.cz, www.doprastav.sk



Děkujeme za Vaši brzkou odpověď a jsme s pozdravem

DópTiraaW/a.s.

Příloha:

Cenová nabídka
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ZBV5 - M-01-K_V - SOUPIS PRACÍ, Vodovod a kanalizace, propoje v křižovatkách, sanace šachet
Stavba:

Votice Husova
Objekt:

M-01-K_V - Kanalizace vodovod

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 460 424,56

d D1 228 181,56

D D2 SO_01: Vodovod 121981,56

D D3 001: Zemní práce 40 286,43

12 K 132251255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 37,800 365,78 13 826,48 M-01-KV

17 K 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 37,800 54,89 2 074,84 M-01-K_V

19 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 68,040 295,00 20 071,80 M-01-K_V

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 37,800 12,74 481,57 M-01-K_V

21 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 23,430 163,54 3 831,74 M-01-KV

D D4 002: Základy 26 023,23
K 2115311R Výplň rýhy štěrkodrtí frakce 0 až 63 mm m3 23,430 1 110,68 26 023,23 M-01-K_V

D D5 004: Vodorovné konstrukce 2 805,52
K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,100 1 335,96 2 805,52 M-01-KV

D D7 008: Trubní vedení 52 866,38
1 K 211-11 D+M identifikačního vodiče m 9,000 47,20 424,80 M-01-K_V

2 K 211-12 D+M výstražné folie š=30cm m 9,000 7,08 63,72 M-01-KV

3 K 211571R Obsyp potrubí štěrkopískem m3 12,260 874,53 10 721,74 M-01-KV

5 K 871-02 D+M zem. soupr. teleskop. 1,3-1,8m,DN80, kus 1,000 3 918,92 3 918,92 M-01-KV

9 K 871-04 D+M šoupě,DN100, PN10, kus 1,000 9 208,12 9 208,12 M-01-KV

10 K 871-05 D+M šoupě,DN80, PN10, kus 1,000 8 355,72 8 355,72 M-01-KV

13 K 871-09 D+M příruba jištěná, D110/DN100, PN10, kus 1,000 3 169,70 3 169,70 M-01-KV

25 K 871-16a D+M T kus 100/80 kus 1,000 2 303,67 2 303,67 M-01-K_V

43 K 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop DN 
110 m 9,000 147,45 1 327,05 M-01-KV

44 K 871251211a potrubí PE100RC DN110dl12m m 7,000 371,70 2 601,90 M-01-K_V

51 K 871321211a potrubí PE100RC DN160dl12m m 14,000 769,36 10 771,04 M-01-K_V

D D11 SO_02: Kanalizace 106 200,00

D D7 008: Trubní vedení 106 200,00
17 K 871-43 Sanace šachet kus 5,0001 21 240,00 106 200,00 M-01-KV

d HSV Práce a dodávky HSV - Nové položky Vodovod 232 243,00

D 8 Trubní vedení 232 243,00

N1 K 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 6,000 1 150,00 6 900,00 OTSKP 2023

pp Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 
100

N2 M 31951004 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-přlruba DN 
100 kus 3,000 9 630,00 28 890,00 OTSKP 2023

PP potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-přiruba DN 100

N3 M 28650116 oblouk hrdlový tlakového vodovodního potrubí PVC 11' kus 2,000 5 720,00 11 440,00 OTSKP 2023

PP oblouk hrdlový tlakového vodovodního potrubí PVC 11°
w „tvarovka S2000 oblouk 11’"
w 2 2,000
vv Součet 2,000

N4 M 55259815 přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 kus 1,000 6 740,00 6 740,00 OTSKP 2023

pp přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80

N5 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 6,000 1 090,00 6 540,00 OTSKP 2023

PP Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 
80

N6 M 31951003 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-přlruba DN 
80

kus 1,000 7 940,00 7 940,00 OTSKP 2023

pp potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80

N7 M 55254047 koleno 90' s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus
PN10/40 DN 80

kus 5,000 4 770,00 23 850,00 OTSKP 2023

PP koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80
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PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 200mm

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N8 K 877321101 Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 
160

kus 3,000 471,00 1 413,00 OTSKP 2023

PP Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 160

/V9 M 28614951 elektrokoleno PE 100 PN16 D 160mm kus 3,000 3 990,00 11 970,00 OTSKP 2023
PP 
w 
w 
w 
w

elektrokoleno PE 100 PN16 D 160mm 
,, elektrokoleno 22.5 d160 - 2x" 
„elektrokoleno light 11 - 1x" 
3
Součet

3,000
3,000

N10 K 877181101 Montáž spojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 5,000 268,00 1 340,00 OTSKP 2023
pp Montáž spojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50

N11 M 31951001 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 
50

kus 1,000 6 710,00 6 710,00 OTSKP 2023

pp potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50

N12 M 63126204 spojka svěmá kompozitní přímá pro PE potrubí d50 kus 4,000 1 070,00 4 280,00 OTSKP 2023

PP spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d50

N13 K 877161101 Montáž spojek na vodovodním potrubí z PE trub d 25- 
32 kus 16,000 239,00 3 824,00 OTSKP 2023

PP Montáž spojek na vodovodním potrubí z PE trub d 25-32

N14 M 63126202 spojka svěmá kompozitní přímá pro PE potrubí d32 kus 4,000 426,00 1 704,00 OTSKP 2023
PP spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32

N15 M 63126201 spojka svěmá kompozitní přímá pro PE potrubí d25 kus 12,000 336,00 4 032,00 OTSKP 2023

pp spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d25

N16 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 21,000 1 540,00 32 340,00 OTSKP 2023
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

N17 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky

kus 21,000 1 140,00 23 940,00 OTSKP 2023

PP poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 
vozovky

N18 M 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 21,000 972,00 20 412,00 OTSKP 2023

PP souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m

N19 K 877251112
Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 
110 kus 13,000 357,00 4 641,00 OTSKP 2023

PP Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 110

W20 M 28614937 elektrokoleno 90” PE 100 PN16 D 110mm kus 13,000 1 520,00 19 760,00 OTSKP 2023
PP 
w 
w 
w 
w 
w

elektrokoleno 90’ PE 100 PN16 D 110mm 
„elektrokoleno 90 - 7x" 
„elektrokoleno 22,5 -5x" 
„elektrokoleno flexibilní - 1x" 
13 
Součet

13,000
13,000

N21 K 877181112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 50

kus 1,000 268,00 268,00 OTSKP 2023

pp Montáž elektrokolen 90” na vodovodním potrubí z PE trub d 50
\N22 M 28653054 elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm kus 1,000 502,00 502,00 OTSKP 2023

pp elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm

N23 K 877351101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 200 kus 1,000 617,00 617,00 OTSKP 2023

PP Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 200

N24 M 28615980 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 200mm kus 1,000 2 190,00 2 190,00 OTSKP 2023
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Město Votice 
Komenského náměstí 700 
259 17 Votice

Doprastav, a.s.
Organizační složka Praha 
K zahradnictví 13 
182 00 Praha

Vc Voticích 13. 7. 2023

Vyjádření ke změně během výstavby

Na základě zaslaného dopisu č. 7/VO/2023 ze dne 29. 6. 2023 „Oznámení změny během 
výstavby“, objednatel Město Votice souhlasí s technickým řešením a s jeho celkovými 
finančními náklady.

S pozdravem

Ing. Iva Malá 
starostka

1C:00232963 podatelna: 317 830 111 
podalelna@votice.cz

www.votice.czKomenského náměstí 700
259 17 Votice



QSB s.r.o.
Sokolovská 131/86
Praha 8,186 00
IČO:24853950

Vyjádření TDS k ZBV č.5



QSB s.r.o.
Sokolovská 131/86
Praha 8, 186 00
IČO: 24853950

Název akce: „11/121 Votice, ul. Husova“

Věc: Souhlasné stanovisko vodovod prepoje v křižovatkách

Stanovisko TDS k ZBV č.5

TDS po podrobné kontrole předloženého rozpočtu a podrobném 
prozkoumání dokumentace provedení stavby a prozkoumání 
požadavků správce dopravní sítě a podmínek SFDI, zejména 
požadavku na neotvírání komunikace pro případné opravy, a po 
konzultaci s AD souhlasil TDS na objektu M-01-K V - Kanalizace, 
vodovod s rozšířením propojů na stávající staré řady vodovodu a 
kanalizací za hranicí provádění nových AB krytů. Zároveň souhlasí í 
s doplněním hydrantů a potřebných armatur. Změny jsou řešeny 
formou ZBV č.5 Jedná se pouze o souhlasné stanovisko s návrhem 
technického řešení navrhovaného ZBV. Posouzení správnosti ZBV 
zajistí supervize AD a finální schválení spadá do kompetencí vedení 
Města Votice.

Jiří Ptáček
Technický dozor stavby
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\Z4 K projekt s.r.o.

Stavba: 11/21 Votice, ul. Husova, M-01-K_V - Kanalizace, Vodovod

Věc: Vyjádření autorského dozoru ke změnám během výstavby

ZBV4
Na základě nevyhovujícího stavu stávající kanalizace zjištěného při provádění stavby 
kamerovou prohlídkou, byla provedena změna opravy kanalizace z bezvýkopové technologie 
na obnovou v otevřeném výkopu v délce 10,8m.

ZBV5
Při realizaci stavby byl zjištěn rozpor mezi trasami stávající kanalizace a vodovodu oproti 
podkladům, které byli dostupné při zpracování projektové dokumentace. Tento rozpor 
vyvolal změnu, která si vyžádala napojení na potrubí v sousedních ulicích - doplnění potrubí, 
doplnění hydrantů a potřebných armatur.

Obě výše uvedené změny během výstavby byli způsobeny jiným technických stavem a 
jinými trasami stávající kanalizace a vodovodu než dle pokladů dostupných při zpracování 
projektové dokumentace.

Za autorský dozor souhlasíme s provedenými změnami během výstavby dle předložených 
změnových lisů. Tyto změny byli provedeny v potřebném rozsahu pro zajištění správného 
fungování kanalizace a vodovodu.
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