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	Přístaviště Kralupy nad Vltavou
	

	
	
	

	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 
	1
	 
	

	Datum vydání:
	29.05.2024
	A
	B
	C
	D
	E
	nehodící se škrtněte
	

	Zařazení změnového listu
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	NAVRHUJE:
	HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly   
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Navýšení smluvní ceny díla, doplnění nového bodu předmětu díla, posun dílčího termínu plnění
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/124/P/SoD/2023
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	15.05.2024
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:  Společnost "HG partner s.r.o." zajišťuje dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/124/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), resp. č. H23-041 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), projekční práce související s realizací zakázky „Přístaviště Kralupy nad Vltavou“ - části C-2), tj. zajištění inženýrské činnosti (dokladové části ke konceptu PD).
   
Dle požadavku Objednatele na sjednocení charakteristkého rázu přístavišť na labsko-vltavské vodní cestě dojde k přepracování architektonického návrhu informačního systému přístaviště, který bude nově promítnut do projektové dokumentace. V rámci dodatku dojde k doplnění předmětu plnění díla dle čl. IV odst. 1.2 o bod C-1) - aktualizace. Předmětem této aktualizace bude nově řešený architektonický návrh koncepce informačního systému přístaviště a jeho zapracování do konceptu společné dokumentace pro vydání společného povolení. 

Z výše uvedených důvodů žádáme o navýšení smluvní ceny o 132.000,00 Kč bez DPH za přepracování koncepce architektonického a technického řešení informačního systému přístaviště včetně aktualizace PD a o posun dílčího termínu plnění bodu C. - 2) o cca 6 měsíců, tj. do 15.12.2024. 

Posun termínu plnění bodu C - 2) je z důvodu nutnosti aktualizovat PD pro účely zajištění stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, a uzavření koordinační smlouvy, na jejíž znění má předmětná aktualizace zásadní dopad.
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní                                                    
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: ANO, aktualizace projektové dokumentace musí být zpracována stejným zhotovitelem (projektantem), neboť je zpracovatelem konceptu PD dle bodu C. - 1) Smlouvy.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano.
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  - Ano.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano.         
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                  
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.          
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.          
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -          Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu C - 2) Celkový termín se nemění.
	

	Cena SoD před změnou
	940.000,00 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	1.072.000,00 Kč
	
	

	jedná se o změnu o 14,04 %
	132.000,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu a současně dochází k posunu dílčího termínu plnění bodu C - 2). Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/124/P/SoD/2023 
	Předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)
	Předpokládaný termín úhady
	 
	

	týká se bodu: A
                         C - 1) - aktualizace
                         C - 2)
	36.300,00 Kč
159.720,00 Kč
60.500,00 Kč
	12/2024
9/2024
12/2024
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



