
Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Číslo změny :

Číslo stavby :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 20.06.2023
Název stavby :

Rekonstrukce mostu ev. č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici na Sruze
Název objektu:
SO 120, Úprava místních komunikací 
SO 134, Chodník
SO 201, Lávka pro pěší ev.č. TRU-016
Objednatel:

Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 01

Správce stavby:

Projektant stavby (autorský dozor):

Ing. Ivan Sír, Projektování dopravních staveb, Haškova 1714/3, 500 02

Zhotovitel:

EURO VIA CZ, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :
SO 120
Na základě požadavku objednatele dochází k navýšení plochy asfaltobetonové vrstvy ACO 11, včetně spojovacího postřiku (položka č. 
572213; 574A33). Zároveň dochází k odpočtu konstrukčních vrstev vozovky a částečnému odpočtu zálivek (položka č. 56210; 56330; 
113766; 931326). Dále dochází k odpočtu plochy betonových pásku a snížení objemu chodníkových obrubníků (položka č. 915401; 917224).

SO 134
Na základě geodetického zaměření zámkové dlažby, dochází k odpočtu části položky č. 582612; 58261B.

SO 201
Dle geodetického měření dochází k odpočtu části položky pochozí štěrkové izolace (položka č.711415) a příkopových žlabovek (položka č. 
935212). Na základě požadavku objednatele dochází k úpravě množství chrániček - navýšení množství chráničky DN 100 (položka č. 86627) 
a snížení množství chráničky DN 150 (položka č. 86633). Na základě požadavku objednatele dochází ke změně tvaru obslužného schodiště 
stavebního objektu SO 201. Změna tvaru spočívá v zesílení dříku pravé opěrné zídky a v celkovém vypuštění levé zídky (výpočet doložen v 
příloze). Na základě této úpravy dochází k navýšení množství položky č. 317325; 317365. Z důvodu změny polohy odvzdušňovacích ventilů 
dochází k odpočtu kovového žebříku (položka č. 93657). Dle požadavku objednatele dochází k odpočtu položky nátěru betonových konstrukcí 
(položka č. 78382) a k odpočtu jednoho kusu evidenčního čísla mostu (položka č.91355).

Na základě této skutečnosti, dochází ke snížení finančního objemu díla.

Přílohy evidenčního listu:
1. ZBV č. 1A
2. ZBVč. 1B
3. ZBV č. 1C
4.
5.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo. 

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1:
Nová cena stavby po 

změně č. 1:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

28 873 908,29 Kč 28 873 908,29 Kč 546 549,15 Kč 56 836,14 Kč 28 384 195,28 Kč -489 713,01 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č.l: 546 549,15 Kč 56 836,14 Kč

Odsouhlasení změny :
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum : Podpis:

Zhotovitel: EUROVIA CZ, a.s. Marek Buřval

Projektant (autorský dozor): Ing. Ivan Šír Ing. Ivan Šír

Investor: Město Trutnov Ing. David Jelínek

TDS : Radek Flor

Asistent TDS:
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Firma: EUROVIA CZ a. s.
Datum: 31.05.2024 Čas: 11:05:47

Strana: 1

ZBV 5. 1A Změny stavby + doměrky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------— -

Stavba: 1519.3070757MBU, Prosklená lávka přes ulici Na Struze

Objekt: SO 201, Lávka pro pěší ev. č. TRU-016 

Rozpočet: SO 201, Lávka pro pěší ev. č. TRU-016
V_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ J

Objednatel: Město Trutnov

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet: ZBV - celkem:

Základní cena: 19 042 891,53 Kč

Cena - celkem: 18 686 312,88 Kč

DPH: 3 924 125,70 Kč

Cena s daní: 22 610 438,58 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: Cena - celkem: -356 578,63 Kč

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH: -74 881,51 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 18 686 312,88 Kč Cena s daní: -431 460,14 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval:

Datum zadání: Datum vypracování ZBV 29.05.2024



Firma: EUROVIA CZ a. s. Strana: 2 
Čas: 11:05:473.6.2.4 Datum: 31.05.2024

Položky ZBV č. 1A
- \

Stavba: 1519.3070757MBU, Prosklená lávka přes ulici Na Struze 
Objekt: SO 201, Lávka pro pěší ev. č. TRU-016

Rozpočet: SO 201, Lávka pro pěší ev. č. TRU-016
V___________________________________________________________________________________________________________ ___ ______/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

----- 3 - Svislé konstrukce
17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 0,277 26 243,28 7 269,39

18 317365

Změna tvaru obslužného schodiště: 
-0,68=-0,680 [A]
0,957=0,957 [B]
Celkem: A+B=0,277 [C]
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,041 44 000,00 1 804,00

24 348175 á

Změna tvaru obslužného schodiště:
0,041=0,041 [A]
ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S 
NÁTĚREM

KG -230,000 214,50 -49 335,00

-230=- 230,000 [A]

Celkem -40 261,61

----- 7 - Přidružená stavební výroba
46 703752 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO 

El 90 MIN.

M2 -0,284 74 195,00 -21 071,38

-0,284=-0,284 [A]
49 711415 a IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 -2,948 1 356,84 -3 999,96

54 78382

Zaměření skutečného provedení plochy mostovky x 1,1: 
-2,948=-2,948 [A]
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 -64,090 308,46 -19 769,20

-64,090=-64,090 [A]

Celkem -44 840,54

i----- 8 - Potrubí
57 86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M 11,800 1 551,00 18 301,80



Aspe Firma: EUROVIA CZ a. s.___________________________________________________________________________________________________________________________ Strana: 3
3.6.2.4 Datum: 31.05.2024 Čas: 11:05:47

Položky ZBV č. 1A

f-------

l__

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1519.3070757MBU, Prosklená lávka přes ulici Na Struze 
SO 201, Lávka pro pěší ev. č. TRU-016 
SO 201, Lávka pro pěší ev. č. TRU-016

________ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Navýšení počtu chrániček, dle pokynu objednatele (VO) 
11,8=11,800 [A]

58 86633 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M -49,300 2 453,00 -120 932,90

Odpočet chrániček na základě pokynu objednatele (geodetické zaměření): 
-49,3—49,300 [A]

Celkem 102 631,10

— 9 - Ostatní konstrukce a práce
67 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS -1,000 3 188,90 -3 188,90

69 935212
-1 =-1,000 [A]
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 
BETONU TL 100MM

M -17,600 974,80 -17 156,48

70 93657 a

Odpočet položky, dle geodetického zaměření: 
-17,6—17,600 [A]
ŽEBŘÍKY KOVOVÉ M -5,000 29 700,00 -148 500,00

Změna polohy odvzdušňovacích ventylů: 
-5—5,000 [A]

Celkem -168 845,38

Celkem za rozpočet -356 578,63



3.6.2.4
Aspe Firma: EUR0V1A CZ a. s.

Datum: 31.05.2024 Čas: 11:05:14
Strana: 1

ZBV č. 1B Změny stavby + doměrky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— X
Stavba: 1519.3070757MBU, Prosklená lávka přes ulici Na Struze 

Objekt: SO 134, Chodník 

Rozpočet: SO 134, Chodnik
V................................................................................................... ...—-------------------------- J

Objednatel: Město Trutnov

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet: ZBV - celkem:

Základní cena: 73 591,03 Kč

Cena - celkem: 71 884,82 Kč

DPH: 15 095,81 Kč

Cena s daní: 86 980,63 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: Cena - celkem: -1 706,21 Kč

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH: -358,30 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 71 884,82 Kč Cena s daní: -2 064,51 Kč

Vypracoval zadání: 

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 29.05.2024



Strana: 2 
Čas: 11:05:143.6.2.4 Datum: 31.05.2024

*2? Aspe Firma: EUROVIA CZ a. s._________________________________________________________________________________________________________________________

Položky ZBV č. 1B
- - n

Stavba: 1519.3070757MBU, Prosklená lávka přes ulici Na Struze 
Objekt: SO 134, Chodník 

Rozpočet: SO 134, Chodník

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

----- 5 - Komunikace
6 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2 -0,800 977,25 -781,80

7 58261B

Odpočet položky, dle geodetického zaměření:
-0,8=-0,800 [A]
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM 
DO LOŽE Z KAM

M2 -0,800 1 155,51 -924,41

Odpočet položky, dle geodetického zaměření: 
-0,8=-0,800 [A]

Celkem -1 706,21

Celkem za rozpočet -1 706,21
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Firma: EURO VIA CZ a. s.
Datum: 31.05.2024

Strana: 1
Čas: 14:25:57 J4

ZBV č. 1C Změny stavby + doměrky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Stavba: 1519.3070757MBU, Prosklená lávka přes ulici Na Struze

Objekt: SO 120, Úprava místních komunikací

Rozpočet: SO 120, Úprava místních komunikací
\______________________________________________________________________________________________________________ _____________________ /

Objednatel: Město Trutnov

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet: ZBV - celkem:

Základní cena: 200 628,81 Kč

Cena - celkem: 154 192,15 Kč

DPH: 32 380,35 Kč

Cena s daní: 186 572,50 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: Cena - celkem: -46 436,65 Kč

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH: -9 751,70 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 154 192,15 Kč Cena s daní: -56 188,35 Kč

Vypracoval zadání: 

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 29.05.2024
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3.6.2.4 Datum: 31.05.2024 Čas: 14:25:57

Položky ZBV č. 1C

f--------

^___

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1519.3070757MBU, Prosklená lávka přes ulici Na Struze 
SO 120, Úprava místních komunikací 
SO 120, Úprava místních komunikací

Á

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

----- 1-Zemní práce
1 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M -20,000 159,50 -3 190,00

-20=-20,000 [A]

Celkem -3 190,00

----- 2-Základy
3 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 -45,000 77,56 -3 490,20

-45--45,000 [A]

Celkem -3 490,20

----- 5-Komunikace
4 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 -5,625 3 236,71 -18 206,49

5 56330
-5,625=-5,625 [A]
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 -9,375 755,74 -7 085,06

6 572213
-9,375=-9,375 [A]
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 21,500 117,37 2 523,46

7 574A33

Navýšení rozsahu plochy, dle pokynu objednatele:
21,5=21,500 [A]
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 21,500 794,11 17 073,37

Navýšení rozsahu plochy, dle pokynu objednatele: 
21,5=21,500 [A]

Celkem -5 694,72

----- 9 - Ostatní konstrukce a práce
9 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - M2 -12,500 1 874,39 -23 429,88

DODÁVKA A POKLÁDKA



Strana: 3Aspe Firma: EURO VTA CZ a. s.
3.6.2.4 Datum: 31.05.2024 Čas: 14:25:57

Položky ZBV č. 1C

Stavba: 1519.3070757MBU, Prosklená lávka přes ulici Na Struze 
Objekt: SO 120, Úprava místních komunikací 

Rozpočet: SO 120, Úprava místních komunikacív______________________________________________________________________________________J
Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle geodetického zaměření: 
-12,5=-12,500 [A]

10 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 150MM

M -4,600 854,49 -3 930,65

11 931326

Odpočet položky, dle geodetického zaměření:
-4,6=-4,600 [A]
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
800MM2

M -20,000 335,06 -6 701,20

-20=-20,000 [A]

Celkem -34 061,73

Celkem za rozpočet -46 436,65
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