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SMLOUVA O DÍLO

OůŮp ‚ uzavřená podle ustanovenĺ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějšĺch předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele: 00786/2024
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvnĺch ěsta
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel")

Zhotovitel VAŇKÁT provádění staveb s.r.o.
Spisová značka C 301159 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C
Sídlo Roháčova 222, Kolín III., 280 02
Zastoupený Vaňkát Daniel
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvnĺch Vaňkát Daniel
ve věcech technických Vaňkát Daniel
IČ 07444486
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky fp2ji7w
Bankovní spojení Moneta Money Bank
Číslo účtu 226768928/0600
(dále jen jako „zhotovitel")

(dále také společně jen jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašujĺ, že jsou oprávněny vsouladu sobecně závaznými právními předpisy a vnitřnĺmi
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této šmlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejnýbh zakázek, ve
zněnĺ pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „MS Bezručova



801, Kolín II, rekonstrukce pavilonu č. 1" v souladu se zadávacĺ dokumentací a nabídkou 
zhotovitele. 

lil. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku 
IV. této smlouvy, v term ĺnech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dĺlo cenu uvedenou v článku Vl. této smlouvy. 

IV. Rozsah provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a souvisejícĺ práce na akci s názvem 
„MS Bezručova 801, Kolín II, rekonstrukce pavilonu č. 1" v rozsahu a piném souladu 
s projektovou dokumentacĺ pro provedení stavby (DPS) a výkazu výměr, zpracované společnostĺ 
AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář, Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV, lČ 
27210341 a dále podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních pracĺ ze dne 
29.5.2024, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I (dále jen jako „dílo"). 
Projektovou dokumentaci k dĺlu se zavazuje předat objednatel zhotoviteli při uzavření této 
smlouvy. 

2. Předmětem díla je rekonstrukce pavilonu č. 1 v objektu mateřské školy na adrese Bezručova 801, 
280 02 Kolín. 

3. Dílo je členěno na 3 objekty, architektonicko-stavební řešení, ústřední vytápění a silnoproudou a 
slaboproudou elektroinstalaci. 

4. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby jako 
jednostupňový projekt, a to pro každý dĺlčí objekt samostatně. 

5. Mĺstem provádění díla je objekt Mateřské školy Kolín II, Bezručova 801, a to konkrétně budova 
bez čĺsla popisného nebo evidenčního, která je součástĺ pozemku p. č. st. 4097/3, nacházej ící se 
v k. ú. Kolín, obec Kolín. 

6. Dílem se rozumí dále také: 
• vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatřenĺ), zajištění povolení zvláštního 

užívánĺ komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správnĺch poplatků a 
dočasné dopravní řešenĺ v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na sut' a 
zásobování stavby, popř. zařízen ĺ staveniště, 

• zřĺzení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařĺzení staveniště podle potřeb, 
• zřĺzení a odstranění zařízenĺ staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedenĺ a dokončení dĺla,' 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedenĺ díla, 
• provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku, 
• zajištěnĺ bezpečnosti práce a ochrany životního prostředĺ, 
• zhotovitel zajistĺ pro své pracovnĺky v rámci POV chemické WC, 
• účast na pravidelných týdennĺch kontrolnĺch dnech stavby, 
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, 
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem 

BOZP, 
• zajištění uloženĺ a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řĺzenou skládku, včetně opatřenĺ 

• přĺslušných dokladů za likvidaci, 
• uvedenĺ pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí dĺla, ale budou stavbou dotčeny, po 

ukončenĺ stavebních činností do původnĺho stavu, 
• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v 

počtu 3 pare, 
• zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení 

o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, 
revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality' a bezpečné 
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu), 

7. Řádným provedenĺm díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.). 
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V. Doba pinění 

Smluvní strany se dohodly na provedenĺ dĺla v těchto termínech: 
• termín zahájení provádění díla - do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, 

nejpozději však do 29.06.2024, 
• termín řádného provedení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 

26.08.2024. 

S ohledem na povahu místa provádění dĺla musí realizace díla probíhat během letnĺch prázdnin, 
tedy v měsících červenec a srpen, tak aby nebyl narušen řádný chod mateřské školy během 
školního roku. 

2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací dle přílohy č. 2 
smlouvy je závazné a porušenĺ těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty 
podle či. Vlil, této smlouvy. 

Vl. Cena díla 

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši: 

Cena bez DPH 3.993.333,14 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 838.599,96 Kč 
cena celkem včetně DPH 4.831.933,00 Kč 

2 DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného pinění. 
3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění prováděnĺm díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po 
dobu realizace díla, náklady na použĺvání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, 
náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízenĺ, materiálů, dodávek, náklady 
na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další 
výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle či. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

4 Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v či. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto vĺceprací. Pro 
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení. 

5 Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejících s piněním zhbtovitele dle této Smlouvy. 

VII. Platební podmínky a fakturace 

Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na 
základě vzájemně odsouhlaseného zjišt'ovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. 
Tento zjišt'ovacĺ protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsĺce. 
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i 
částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu 
s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišt'ovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data 
doručenĺ. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury. 

2 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, 
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 



d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného pinění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury. 
3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 

objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotovenĺch včetně soupisu provedených dodávek a 
prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišt'ovacího protokolu. Faktury budou zasílány 
na adresu sídla objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného pinění. 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data 
její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího 
doručení objednateli. 

6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 
zhotovitele. 

7. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla. 
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona č. 235/2004 Sb., O dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH"), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného pinění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 

uhradit přímo na účet správce daně v souladu s 109a zákona o DPH. O tuto část bude na 
základě smluvní vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části 
díla) bez DPH. 

VIII. Smluvní pokuty 

Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou 
smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání 
řádně zhotoveného díla objednateli. 

2. V případě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady 
předmětu díla podle či. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit bjednateli 
náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle či. XII. odst. 6 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

3. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k piné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od 
objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. 

4. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v piné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 

Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 
zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště za předané zhotoviteli ve smyslu odst. 2 tohoto 
článku smlouvy. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání 
a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím 
staveniště kprovedení díla nese zhotovitel nebezpečí škody na díle až do.doby řádného 
provedení díla. 
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Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního 
denĺku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro pinění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky 
a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebnĺho deníku 
a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného 
provedení dĺla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál 
stavebního deníku podle ustanovení 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí 
předávaných dokladů. 
Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí 
svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, 
bude přizván nezávislý odborník k posouzenĺ problému. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dĺla z hlediska postupu a kvality prováděných 
prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v piném rozsahu umožnit 
a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanověny termĺny jejich 
odstranění. 
Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo 
faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí pracĺ. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se 
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel 
mimo smluvnĺ cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chýbného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením dĺla místo prováděnĺ díla odborně posoudil a že 
nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 
O převzetí díla sepĺší smluvní strany protokol o předání a převzetĺ díla, který bude obsahovat 
soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. 

X. Záruka a odpovědnost za vady díla 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této 
smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, přĺpadně vlastnosti obvyklé. 

2 Záručnĺ doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počĺná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. ‚ 

3 Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení 2615 a následujících občanskéhďzákoníku, 
jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli 
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno 
s odbornou péči nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele. 
Přĺpadnou reklamaci vady díla (at' již z titulu vadného pinění či záruky) uplatní objednatel 
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu 
uznává. 
Termĺn odstranění vady bude dohodnut vtechnologicky co nejkratším termĺnu, sohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu kodstraněnĺ vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je 
objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 
dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacĺho protokolu. 

7 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s piněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále 
řídĺ příslušnými ustanovenĺmi občanského zákoníku. 
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8. Zhotovitel neodpovĺdá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnĺ událostĺ nebo třetí osobou. 

Xl. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a majĺ bezprostřední vliv na piněnĺ předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných 
správnĺch orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje š'ířenĺ nakažlivých 
onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatřenĺ vydaná orgány veřejné moci 
v souvislosti s jejich šířenĺm. 
Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba piněnĺ 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 
Změna termínů uvedených v Čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá 
nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty. 

XII. Výpověd' a odstoupení od smlouvy 
V přĺpadě, že zhotovitel neprovádí dĺlo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo 
nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v piněnĺ ani po výzvě objednatele neprodleně 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvĺm třetí osoby na náklady 
zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke 
dni doručení výpovědi zhotoviteli. 

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení 
výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
• prodlenĺ zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více 

než 14 dnů, nebo 
• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem 

k takovému odstranění řádně vyzván, nebo 
• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenčnĺ zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 

nebo spinit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákonĺku. 
5. V přĺpadě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dĺlo nebo jeho část. Objednatel je 
oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dĺlo nebo jeho části, je-li to možné. 
V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je 
povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídajícĺ rozsahu částečného provedení 
převzatého dĺla nebo jeho části. 

6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího 
odstavce, této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do 
původního stavu (před započetím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, 
je objednatel oprávněn uvést místo provádění dĺla do původního stavu na náklady zhotovitele 
sám. V takovém přĺpadě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa 
provádění díla do původnĺho stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele. 

7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturóvané a splatné platby 
zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání neběží. 

• 8. V přĺpadě ukončenĺ této smlouvy je zhotovitel povinen: ' 

• vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem 
provedení díla, a 
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• nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této
smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XIII. Ostatní ujednání
Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péči pinit předmět této smlouvy v souladu s touto
smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou
odpovědnost a na své nebezpečí.

2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody
o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude napiněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.

6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchoiĺho souhlasu
objednatele.

7. V technických záležitostem díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
• objednatele

• zhotovitele

Tato smlouva podléhá uveřejnění č. 40/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen „registr smluv'). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tornu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno ůznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,
že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně,
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvní strany dále výslovně
souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních
webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v, této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení kjejich
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, je zhotovitel oprávněn
postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se zavazujĺ o smĺru jednat. V přĺpadě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v prvnĺ větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
Smluvní strany využívajĺ možnosti dané ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají mĺstní příslušnost soudu prvnĺho
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolĺně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvnĺmi stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv.
Je-li nebo stane-Ii se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovenĺ této smlouvy platná a účinná. Na mĺsto neplatného či neúčinného ustanovení se
použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvnĺ strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovenĺ,
které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovenĺ neplatného či neúčinného.
Pro přĺpad, že tato smlouva není uzavírána za přĺtomnosti obou smluvních stran, platí, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či
odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či
odchylku nebo dodatek následně schválí.
Tato smlouva představuje úpiné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovenĺ obdrží objednatel
a jednu zhotovitel.
Nedĺlnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. I - Cenová nabĺdka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)
Příloha č. 2 - Časový harmonogram

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
spiněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána
a odsouhlasena Radou města Kolína dne 03.06.2024, usnesení č. 3874/63/RM/2024.

V Kolíně dne V Kolíně dne ............................

za objednatele
Mgr. Iveta Mikš
I. místostarostk



;KAPITULACE STAVBY 
1 Kód: 24010 

/ Stavba: MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN II - REKONSTRUKCE PAVILONU Č. I 

/ 
7 Místo: Kolín II, Bezručova 801 

Zadavatel: 
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

Projektant: 
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV 

Zpracovatel: - 

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

lČ: 
DIČ: 

3. 3. 2024 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

27210341 
CZ27210341 

27210341 
CZ27210341 

Cena bez DPH 3 993 333,14 

Sazba dané Základ daně Výše daně 

DPH základní 21,00% 3 993 333,14 838 599,96 

snížená 12,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 4 831 933,10 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Lii 

Datum a podpis: Razítko Datum a Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPiSŮ PRACÍ 

Kód: 24010 

Stavba: MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN II - REKONSTRUKCE PAVILONU Č. I 

Místo: Kolín II, Bezručova 801 Datum: 3. 3. 2024 

AZ PROJECT spol. s r.o., Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I Projektant: 
Plynárenská 830, Kolín IV 
AZ PROJECT spol. s r.o., Uchazeč: Zpracovatel: 
Plynárenská 830, Kolín IV 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ 

Náklady z rozpočtů 

MS BEZRUCOVA 801, KOLIN II - REKONSTRUKCE 24010 
PAVILONU C. I 

MS BEZRUCOVA 801, KOLIN II - REKONSTRUKCE 24010 
PAVILONU C. I  

3 993 333,14 

3 993 333,14 

3 993 333,14 

4831 933,10 

4831 933,10 

4831 933,10 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN II - REKONSTRUKCE PAVILONU Č. 1 

Objekt: 

24010- MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN II - REKONSTRUKCE PAVILONU Č. 1 

Soupis: 

24010 - MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN II - REKONSTRUKCE PAVILONU Č. I 

KSO: 
Místo: Kolín II, Bezručova 801 

Zadavatel: 
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

Projektant: 
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV 

Zpracovatel: 
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

lČ: 
DIČ: 

lC: 
DIČ: 

lč: 
DIČ: 

lC: 
DIČ: 

3. 3. 2024 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

27210341 
CZ27210341 

27210341 
CZ27210341 

Cena bez DPH 3 993 333,14 

Základ daně Sazba daně Výš daně 
DPH základní 3993333,14 21 ‚00% 838 599,96 

snížená 0,00 12,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 4 831 933,10 

Projektant Zpracovatel 

Datum a Razítko Datum a Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpjs: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN II - REKONSTRUKCE PAVILONU Č. 1 

Objekt: 

24010 - MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN II - REKONSTRUKCE PAVILONU Č. 1 

Soupis: 

24010 - MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN II - REKONSTRUKCE PAVILONU Č. i 

Místo: Kolín II, Bezručova 801 

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I 

Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu - Popis 

Datum: 3. 3. 2024 

AZ PROJECT spol. s 
Projektant: r.o., Plynárenská 

830, Kolín IV 
AZ PROJECT spol. s 

Zpracovatel: r.o., Plynárenská 
830, Kolín IV 

Cena celkem (CZK]  

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

2 - Zakládání 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

713 - Izolace tepelné 

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 

731 - Ústřední vytápění 

741 - Elektroinstalace 

762 - Konstrukce tesařské 

763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhlářské 

771 - Podlahy z dlaždic 

776 - Podlahy povlakové 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

3 993 333,14 

1 046 828,01 

38 009,43 

23360,15 

700 055,85 

147942,93 

99 934,40 

37 525,25 

2 885 554,01 

21 812,88 

64711,58 

2 000,00 

929 999,00 

696 886,00 

6 580,50 

4 234,02 

290 954,50 

167 101,00 

428 80882 

8128,25 

264 337,46 

60951,12 

31 458,64 

29 492,48 
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'SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

MŠ BEZRUČOVA 801, KOLíN II - REKONSTRUKCE PAVILONU Č. 1 

Zadavatel Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I 

Uchazeč Vyplň údaj  

3. 3. 2024 

AZ PROJECT spol. s 
r.o., Plynárenská 
830, Kolín IV 
AZ PROJECT spol. s 
r.o., Plynárenská 
830, Kolín IV 

Objekt: 

24010- MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN II - REKONSTRUKCE PAVILONU Č. 1 

Soupis: 

24010 - MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN II - REKONSTRUKCE PAVILONU Č. I 

Místo: Kolín II, Bezručova 801 Datum 

Projektant: 

Zpracovatel 

[č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 3 993 333,14 

D HSV Práce a dodávky HSV . I 046 828,01 

o 2 Zakládání 38 009,43 
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

m3 3,185 1 200,00 3 822,00CS ÚRS 2024 01 
J 

K 271572211 
netříděného štěrkopísku I 

W o,05*(1,8+61,9) 3,185 

'Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
2 K 273321411 I m3 6,370 3 999,00 25 473,63CS ÚRS 202401 

prostředí tř. C 20/25 I I 
W 0,1*(1,8+61,9) 6,370 

3 j K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karl t 0,235 37 080,00 8 713,80CS ÚRS 2024 01 

W (1,8+61,9)*3,423*1,08/l000P.3 0,235 

rn3 

kpt 

kus 

m2 

0,189 7 000,00 

0,189 

1,000 10 000,00 

1,000 1 200,00 

9,679 850,00 

9,679 

23360,15 

1 323,00CS ÚRS 2024 01 

10000,00 

1 200,00 

8227,15 

03 

4 K 310239411 

W 

5 K 314235r 

6 K 317142432.XLA 

7 K 342272235.XLA 

W 

Svislé a kompletní konstrukce 
Zazdívka otvorů p1 přes 1 do 4 rn2 ve zdivu 
nadzákladovém cĺhlarni pálenými na MC 
0,9*2 

‚ 
1*0, 11.16-1. 17 

Demontáž stáv. komína + dodávka + montáž komína 
koaxiální potrubí pr. 80/125 di. 8 rn, provedení nerez 

Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 125-1250 

di přes 1000 do 1250 mm 

Příčka z tvárnic Ytong Klasik 125 na tenkovrstvou 
maltu ti 125 mm 
3,66*3,0750,8*1,97*2.15 

m 6,1501 80,00 492,00CS ÚRS 202401 8 K 342291112 
IUKower1i price rnoniazni poiyureenovou penuu U 

příčkypřes 100 mm I 
W 3,075*2 6,150 

9 K 346272216 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tI 50 mm (Multipor) m2 3,530 600,00 2 118,00CS ÚRS 202401 

W 8,825*0,4 3,530 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 700 055,85 

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
10 K 611325418 Iv rozsahu plochy přes 30 do 50% s celoplošným m2 474,500 300,00 142 350,OOICS  ÚRS 202401 

přeštukováním I I 
28,2+32+29,9+1,8+4,7+3+4,5+1,7+14,6+111+16,7~9,7+2,4+1 

W 275,900 
‚7+5,5~8,5 
13,2+4,7+1,3+4,5+1,6+1,7+116,6+13+10,9+0,8+1,9+1,9+12+ 

W& 198,600 
14,5 

W Součet 474,500 

K 612311141 
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

m2 19,357 450,00 8 710,65CS ÚRS 202401 
nanášená ručně I I I I 

W (3,66*3,075O,8*1,97)*2 19,357 ___________________________________________ 

12 K 612311r stáv. topného systému (zapravení prostupů, opravy kpl 1,0001 10000,00 10000,001 
Opravy stavebních konstrukci po provedení demontáží 

omítek,...) ___________________________________________________________ 

Vápenná štuková omítka malých ploch přes I do 4 m2 I 
13 K 612315225 kus 7,3101 500,00 3655,00ICSÚRS202401 

na stěnách I I 
W 8,825*0,41.03 3,530 

W 0,9*2,1*21.161.17 3,780 

W Součet 7,310 _________________________________________ 

14 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebó nadpraží m2 36,678 400,00 14 671,20CS ÚRS 2024 01 
1,2*0,15*(10+7)*2+o, 15*1 97*2*2*(lo~7)+1*o 15*(2~4)*2~0, 15 

W 36,678 
*197*2*2*(2~4)+13*o, 15*2+0,15*1 ‚97*2*2dveře ______________________________________________ 

K 

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v I ' 

612325419 rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným m2 973,1501 290,00 282 213,50CS ÚRS 2024 01 

přeštukováním I _______________________________________I 
W 3,075*3,51. NP 10,763 

3,075*2*(3,7+1 1,2+4,4+2,675+9+4,78+4,05*3+2,4+1,3+2,4+1, 

W 09~1,4~1,29+2,09+3,3+5,405+4,08+3,66+1,7+2,65+1,8~0,965 556,083 

+1,585+1,8+3,6) 
3,075*2*(1 ‚31+7,2*2+3,9+6,45+1 ‚3)~2,7*(0,3*2*10+0,4*2*3+0, 

W 204,714 
8*2*3+0,15*2) 

W (1 ‚8*1 ‚5+1*2,7*2+0,9*1 ‚5*10+0,94*1 ‚5*3~0,93*1 ‚5~1,4*1 .35~8 -40,635 
‚86*1+1,35*1,97) 
(1*1,4*9+1,6*1,97+18,3*1,95 

-92,453 W 1,88*1,95+1,88*2,6+0,8*1,97*20~0,9*1,97*2~0,6*1,97*4) 
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99 934,40 

24 112,55CS ÚRS 202401 

17 843,29CS ÚRS 202401 

19 796,96105 ÚRS 2024 01. 

25 010,55105 ÚRS 202401 

5 026,OSICS ÚRS 202401 

3 333,OOICS ÚRS 2024 01 

2 892,00ICS ÚRS 202401 

1 920,00ICS ÚRS 202401 

68,893 

68,893 

1319,797 

1 319,797 

55,579 

11,169 

11,169 

1,111 

0,964 

I 0,640 

350,00 

259,00 

15,00 

450,00 

450,00 

3 000,00 

3 000,00 

3 000,00 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

W 0,375*6,45*4+0,375*5,125*4 17,363 
3,075*2*(3,8+4,08*4+0,9+O,6*2+1 ‚26+1,45*2+1,2+3,5+0,3+3,3 

W 340,649 +3,66+1,7+2,65+1,8*3+0,95+0,85+0,65+1,25+3,6)2. NP 
3,075*2*(7,2+1 1,1+6,45)+2,7*(0,3*12*2+0,4*10*2)+0,375*(6,4 W& 221,659 5*3+3,6*6+2,6*6+3,2*2*3) 
18*1 ‚2-(7,25+0,25+10,8-1 ‚88)*1 ‚95-1 ‚88*2,6 

W -110,960 (0,8*1,97*13+0,6*1,97*8)3,66*3,075*2 
-5,436-9,72-6,045-34,881-6,045-9,72-9,87-29,316"odečet W& -111,033 obklady 

W 11,5*2 odečet luxfery -23,000 
W Součet 973,150 

Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových 
kus 1,000 500,00 500,00CSÚRS202401 16 K 622215131 

desek ti přes 120 do 160 mm p1 do 0,1 m2 I 
17 K 629995201 I m2 26,650 300,00 7 995,00CS ÚRS 2024 01 

Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným 
křemičitým pískem I I 

W 22,8+1,1*3,3+1,1*0,2schodiště 26,650 
Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí ti 18 K 632452519 I m2 294,1001 700,001 205 870,00 přes 40 do 50 mm 
1,8+61,9+65,1+46,3+70,5+46,1+2,4" např. webwerbat rapid s W& 294,100 vláknem (Keracem Eco) 

K 632452591 
Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí I I 

m2 294,100! 70,001 20 587,00 I ZKD 5 mm ti přes 50 mm I I I I 
W 294,1"např. webwerbat rapid s vláknem (Keracem Eco) 294,100 

K 632481215 Separační vrstva z geoteXtiiie m2 63,700 55,00 3 503,50CS ÚRS 2024 01 
W 63,700"1.03, 1.04, 1.05 63,700 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
___________ ____________ 

147 942,93 
__________________ 

21 
1 

K 946111111 
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š Od 0,6 ' 

kus 6,000 1 000,00 6 000,00 CS URS 2024 01 
___________ do 0,9 m di do 3,2 m v do 1,5 m 

_________ __________ ______________ ______________ 

Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m di do 22 K 946111211 kus 240,000 50,00 12 000,00 CS ÚRS 2024 01 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití 

W
________________ 

6,000*40 240,000 
______________ _____________________ _____________________ 

Ĺ 
23 946111811 

Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od ‚ 

kus 6,000 500,00 3 000,00 CS URS 2024 01 
_____________ 0,6 do 0,9 m di do 3,2 m v do 1,5 m I ___________ ____________ __________________ __________________ 

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce ľ ' 24 K 952901111 m2 486,410 80,00 38 912,80 CS URS 2024 01 
____________ podlaží d04m 

__________ ___________ _________________ 

28,2+32+29,9+1,8+4,7+3+4,5+1,7+14,6+111+16,7+9,7+2,4+1 W 275,900 ‚7+5,5+8,51. NP 
11,4+13,2+4,7+1,3+4,5+1,6+1,7+116,6+13+10,9+0,8+1,9+1,9 W& 210,510 +12+15,012. NP 

W Součet 486,410 
________________________________________________________ 

Bourání podkladů pod diažbynebo mazanin 
25 K 965042141 betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm p1 přes m3 25,263 2 375,001 59 999,63105 ÚRS 2024 01 

4m2
_________ ________________________________________ 

W (0,08+0,1)*(29,9+32)+0,06*(1 11+14,6)1. NP 18,678 
W 0,05*(116,6+15,1)*2.  NP 6,585 
W Součet 25,263 

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 26 K 965081213 I m2 85,2001 OO,OOI 8 520,00ICS ÚRS 2024 01 xylolitových ti do 10 mm plochy přes 1 m2 
W 28,2+11,4+4,7+3+14,6+5,51. NP 67,400 
W 13,2+1,3+1,6+1,72. NP 17,800 
W Součet 85,200 

27 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 86,050 30,00 2 581 ‚50CS ÚRS 202401 
2*(7,9+3,5+3,075+0,225+3,6+0,12+1,31+ 1,585+1,8+3,66+4,0 W 72,730 
8+1,46+4,05)1. NP 

W 0,8*31,60,8*5_0,60,9*2 -10,400 ' 

W 2*(3,31+ 1,3+0,65+3,5+1,3*2+0,85+0,95)0,80,6*3*2, NP 23,720 
W Součet 86,050 

28 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní p1 do 2 m2 m2 38,415 400,00 15 366,00CS ÚRS 202401 
W 0,8*1,97*11+0,6*1,97*3+0,9*1,971. NP 22,655 
W 0,8*1,971+0,6*1,97*42.  NP 15,760 
W Součet 38,415 

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do 29 K 977151218 m 0,600 2 605,00 1 563,00CS ÚRS 2024 
O1H stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm 

W 0,375+0,225 0,600 

Přesun sutě 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do I km se složením 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km 
69,463*19 

Poplatek za uložení na skládce (skiádkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 

55,579 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 

69,463-55,579-0,964-1 ‚111-0,64 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
0203 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód 
odpadu 120117 

D 997 

30 K 997013112 

31 K 997013501 

32 K 997013509 

W 

33 K 997013601 

W 

34 K 997013631 

W 

35 K 997013813 

361 K 997013814 

37 I K 1997013841 
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Kód 

/ D 998 

/ ĺJ K 998011002 

Popis 

Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m  

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

37 525,25 

107,2151 350,001 37 525,25ICS  ÚRS 2024 01 

D PSV Práceadodávky PSV 2885 554,01 

o 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 812,88 

H K 711131101 
Provedení izolaceprotizemnívlhkostipásynasuCho I I ‚ 

m2 63,70Q 110,001 7 007,OO1CS URS 202401 
vodorovné AlP nebo tkaninou I I I 

W 1,8+61,9 63,700 

[f4 BRM.N10r Pvc izolační pás proti vodě a radonu m2 73,2551 180,00 13 185,90 

W 63,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 73,255 

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné I m2  I 63,7001 17,301 1102,01ICS ÚRS 202401 

W 32+29,9+1,8"1.03,l.04, 1.05 63,700 

W Součet 63,700 

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
42 K 998711102 t 0,396 1 308,00 517,97CS ÚRS 202401 

plynům v objektech v přes 6 do 12 m 

D 713 Izolace tepelné 
I Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

43 K 713121111 
rohožemi, pásy, dílci, deskami I vrstva 

W 1,8+61,9+65,1+46,3+70,5+46,1+2,4 
I deska EPS 200 pro konstrukce s ve/mi vysokým 

44 M 28375926 I 
zatížením A0,034 tI 100mm 

W 1,8+61,9"P.l.l, P.1.2 
W 63,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

llsoverN 20mm, ÄD = 0,036 (Wm-1K-

 

45 M 
ISy. 8592248026 

1), 1200x600x20mm, izolace do těžkých plovoucích 

podlah s užitným zat!ženĺm do 2 kNm-2. 
W 46,3+70,5+46,1+2,4"P.S, P6, P7, P.9 
W 165,3*1 ‚05 'Přepočtené koeficientem množství 

I deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
46 M 28375918 I 

zatížením Á=0, 034 tI 20mm 
W 111*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
47 K 713191132 I 

střech překrytí separační fólií z PE 
W 65,1+46,3+70,5+46,1+2,4 

fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
48 M 28329274 

oheň - třída E) llog!m2 
W 230,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 

I Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
49 K 998713102 I 

ořes 6 do 12 m 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 

Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 
50 K 727111043 I kus 

stropem tI 150 mm požární odolnost El 120 

D 731 Ús'ední vytápění 

51 I K I73110r Vytápění vč. demontáží, revize - yv, viz příloha I kpl 

52 1 K  I73111r Stavební přípomocevytápění soubor 

D 741 Elektroinstalace 

53 K 741110r2 Elektroinstalace vč. demontáží, revize - v.v. viz příloha kpl 

54 K I74111r Přípomoceelektro I kpl  

64711,58 

14 705,00CS ÚRS 2024 01 

18393,38 CS ÚRS 2024 01 

14 232,33 

6410,25 CS ÚRS 2024 01 

3 456,o0CS ÚRS 202401 

6 71328 CS ÚRS 2024 01 

801 ‚34CS ÚRS 202401 

2 000,00 

2 000,00CS ÚRS 202401 

929 999,00 

909 999,00 

20 000,00 

696 886,Z0 

688 886,00 

8 000,00 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

294,1001 50,00 

294,100 

66,885 275,00 

63,700 
66,885 

173,565 82,00 

165,300 
173,565 

116,550 55,00 

116,550 

230,400 15,00 

230,400 

268,531 25,00 

268,531 

0,6921 1 158,00 

2,000 1 000,00 

1,000 909 999,00 

1,000 20 000,00 

1,000 688 886,00 

1,000 8 000,00 

D 762 Konstrukce tesařské 6 580,50 

K 76252681r Demontáž podlah hobra I m2  I 131 '6101 50,001 6580,501 
W 116,6+15,012. NP 131,610 

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 234,02 

T K 1763121714 ISDK stěna předsazená základní penetrační nátěr I m2  I 1,0481 850,001 890,80ICS ÚRS 202401 

W 1,31*0,8 1,048 _______________________________________ 

K 763131451 
SOK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

m2 1,700 932,00 1 584,40CS ÚRS 202401 
spodní kce profil CD+UD ___________________________ 

58 K 763131714 ISDK podhled základní penetrační nátěr m2 I 1,700 35,00 59,50CS ÚRS 202401 

LK_763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1XA 12,5 m 1,310 I 272,00 1 666,32CS ÚRS 2023 01 

W1,31 1,310 _______________________________________ 
I Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v 

60 K 998763101 I t I 0,0331 1 000,00 33,00ICS ÚRS 2024 01 
pře56d012m I I I 

- 
D 766 Konstrukce truhlářské ______________________________ 290 954,50 

kpl 1,OOOI 2 500001 
2 500,00 

611 
K 76611r 

Zpětná montáž kryt radiátoru m. č. 1.04 vč. povrchové 1 

- 
úpravy, 9 bm J Ť I I 
Demontáž truhlářského obložení krytu radiátorů vč. 

62 K 7664118r I m2 I 51,865 ioo,00l . s186,5o 
Ipodkladového roštu I . I I 

W 1,1*(3,2*4+0,9*3+1,5*2+1+1,2+0,6+1,2+2+1,2)1. NP 28,270 

W 1,1*(3,2*4+2,15+1,5+1+1,6+1,2*2)2. NP 23,595 Ť 

W Součet 51 ‚865 

I 63 1 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových I kus  I 26,0001 30,001 780,00ICS ÚRS 202401 

W 15+11 26,000 

K 766660171 
IMontáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do I I ' 

kus 19,0001 650,001 12 350,OO1CS LJRS 2024 01 
10,8 m do obložkové zárubně I I I 

W 6+13 19,000 
I D03 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 

65 M 611620r1 I ‚ kus 6,000 3 000,00 18 000,00 
Inlné600x1970-2100mm I ____________________________________ 
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_____________ 
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava 7 Y 

66 M 611620 kus 13,000 5000,00 65000,00 
D04 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 
piné 800x1970-2100mm Částečně prosklené 

Montáž dveřních křídel otvĺravých jednokřídlových š do 67 K 766660181 kus 5,000 1 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01 
_______________ 0,8 m požárních do obložkové zárubně 

____________ ______________ 

DOl dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El 15 68 M 61162098 kus 2,000 4500,00 9 000,00 CS ÚRS 2024 01 DP3-C2 povrch laminátový piné 800x1970-2lo0mm 

DOS dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El 15 
69 M 611620r3 DP3-C2 povrchlaminátový piné 800x1970s kus 2,000 6000,00 12000,00 

_____________ 
nadsvětlíkem 430 mm 
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 70 K 766660182 

- kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 202401 
_______________ ores 0,8 m požárních do obložkové zárubně 

____________ ______________ 

D02 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El 
71 M 61165314 (EW) 30 D3 povrchlaminátový piné 900X197O- kus 1,000 3500,00 3500,00 CS ÚRS 2024 01 

_____________ 
2100mm 

72 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 24,000 50,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 01 
zámek zadlabací mezipokojový pravolevý rozteč 73 M 54924015 kus 21,000 100,00 2100,00 CS ÚRS 2024 01 

_____________ 72x4Omm 
zámek zadlabací mezipokojový levý pro WC kování 74 M 54924005 kus 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2024 01 

______________ rozteč 72x55mm 

75 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 24,000 150,00 3 600,00 CS ÚRS 2024 01 

76 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 21,000 400,00 8400,00 CS ÚRS 202401 
77 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 01 

Montáž zárubní obtožkových pro dveře jednokřídlové ti 78 K 766682111 kus 19,000 1 500,00 28 500,00 CS ÚRS 202401 
___________ stěny do 170 mm 

_________ 

DO3, D04 zárubeň jednokřídlá obložková s 
79 M 61182307 laminátovým povrchem ti stěny 60-l5Omm rozměru kus 19,000 3 000,00 57 000,00 CS ÜRS 2024 01 

_____________ 
600-1100/1970, 2100mm 
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 80 K 766682211 kus 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2024 01 

- ______________ jednokřídlové ti stěny do 170 mm 
___________ 

Dol, D02 zárubeň jednokřídlá obložková S 
81 M 61182318 laminátovým povrchem a protipožární úpravou ti stěny kus 3,000 4 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2024 01 

60-15Omm rozměru 600-1100/1970, 2100mm 

Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
82 K 7666822r1 jednokřídlové tI stěny přes 170 do 350 mm s kus 2,000 2 500,00 5 000,00 

_______________ nadsvětlíkem 

DOS zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
83 M 611823r4 povrchem a protipožární úpravou ti stěny 60-lSOmm kus 2,000 S 000,00 10 000,00 

rozměru 800/1970 s nadsvětlíkem 430 mm 

Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na 84 K 766811115 .. kus 4,000 500,00 2000,00 CS URS 202401 
_______________ nozicky š do 600 mm 

____________ 

85 M RMA T000I skříňka kuchyňská - stávající 4,000 
____________ 

0,00 
__________________ 

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 86 K 766812840 kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01 
_____________ kovových dí přes 1,8 do 2,1 m 

___________ 

Montáž korpusu vestavěné skříně policové 
871K 

766821111 
jednokřídlové 

__________ ____________ 

kus 56,000 180,00 10 080,00 CS URS 202401 

881 M RMA T0002 skříň vestavěná - stávající 56,000 
____________ 

0,00 

K Í76682581 

Demontáž truhlářských vestavěných skříní 
kus 56,000 100,00 5 600,00 CS URS 2024 01 

- ___________________ jednokřídlových ___________________________ ‚ 

W 28*2 56,000 

K 
998766102 

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
0,858 1 000,00 858,00CS ÚRS 2024 01 pře56do12m I 

D 771 Podlahy z dlaždic 167 101,00 
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa ti přes 3 91 K 771151022 m2 100,600 250,00 25 150,00CS ÚRS 2024 01 do5mm I I 

W 98,2+2,4 100,600 

771161021 
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 

m 24,875 60,00 1 492,50CS ÚRS 2024 01 (dlažby s kobercem apod.) 
W 0,8*2+5,125+0,8*6+0,8+1,2+0,9+0,8+6,45+0,8*4 24,875 

M 55343119 
profil přechodovýAl narážecí 40mm dub, buk, javor, 

27,363 150,00 4 104,45 CS ÚRS 202401 třešeň I I 
W 24,875*1,1 'Přepočtené koeficientem množstvi 27,363 

m 6,460 120,00 11 575,20CS ÚRS 202401 K 771474111 
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm 

I 
2*(3,7+0,15+3,6+1,31+1,585+1,8+1,8+0,965+3,66+408+24+ W& 56,400 1,3+0,1)+3,5"l. NP 

W -11,100 ' 

2*(3,7+1,3+0,65+1,3+0,85+0,95+1,3+4,08+3,3+1,2+0,6+38+3 W 55,460 ‚8+0,3+0,6)2. NP 
W 0,6*30,8*20,9 -4,300 
W Součet 96,460 

59761176 dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch 
m2 6,270 400,00 2 508,00 CS ÚRS 2024 01 hladký/matnýtl do lOmm přes 6 do 9ks/m2 I I W 96,46*0,065 6,270 

Montáž podlah keramických hladkých lepených 771574415 
cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks1m2 

m2 100,600 700,00 70 420,00CS ÚRS 2024 01 1 W - 98,2+2,4 100,600 
dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch 97 M 59761176 I m2 110,660 400,00 44 264,00 CS ÚRS 2024 01 ti do 10mm přes 6 do 9ks/m2 i I I I W 100,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 110,660 

K 771577211 
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

m2 32,500 16,90 549,25CS ÚRS 2024 
O1H cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 

W 1,8+4,7+4,5+1,7+2,4+1,3+1,6+1,7+0,8+12 32,500 
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 99 K 771591112 m2 13,000 350,OOL 4 550,00CS ÚRS 202401 vrstvách I I 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

W 132.09 13,000 

i íi K 998771102 
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

t 4,146 600,00 2 487,60 CS ŮRS 2024 01 
vpre56d012m 

D 
776 Podlahy povlakové 428 808,82 

(1o1 
K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 321,700 30,00 9651,00CSÚRS202401 

W 1,8+61,9+65,1+46,3+70,5+46,1+30 321,700 

102 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 321,700 12,00 3860,40 CS ÚRS 202401 
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnáni podkladu 

103 K 776141122 povlakových podlah pevnosti 30 MPa ti přes 3 do 5 m2 321 ‚700 200,00 64340,00 CS ÚRS 202401 
____ __________ mm 
104 K 776145111 Položení podložky pod koberec podlah m2 197,500 80,00 15 800,00 CS ÚRS 202401 

W 
_______________ 

61,9+65,1+70,5 197,500 
podložka pod koberec z industriální pěny s vysokou 

105 M 28451102 hustotou, povrchoboustranné stabilizační netkané m2 213,300 191,03 40 746,70 CS ÚRS 2024 01 

_____________ 
rouno, ti l0mm 

W 
________________ 

197,5*1 ‚08 'Přepočtené koeficientem množství 213,300 

776201812 
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

m2 344,810 100,00 34481,00 CS ÚRS 202301 
________________ rucne 

W 32+29,9+4,5i-1,7+111+1,7+8,5"l. NP 189,300 
W 4,7+4,5+116,6+10,9+1,9*2+15,012. NP 155,510 
W 

________________ Součet 344,810 

K 776211111 Lepení textilních pásů m2 197,500 140,00 27650,00 CS ÚRS 202401 
koberec zátěžový vpichovaný role Š 2m, vlákno 100% 

1108  M 69751063 PA, hm 800g/m2, R <= I00MO, zátěž 33, útlum 25dB, m2 217,250 490,00 106 452,50 CS ÚRS 2024 01 

L_ ____________ 
hořlavost Bf/Sl 

W 197,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 217,250 ‚ 

109 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 124,200 155,00 19 251,00CS ÚRS 202401 
W 1,8+46,3+46,1+30 124,200 

110 M RMAT0005 PVC-Lino Xtreme m2 136,620 390,00 53281,80 
W 124,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 136,620 

f
iii K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 255,480 22,00 5 20,56CS ÚRS 202401 

W 
2*(9,55+2,575+1,65+3,405+2,685+9+1, 1+2,65+0,965+1,7+1,8 

143 720 +7,2+3,9+7,2+6,45+1,3+1,09+1,5+2,09+4,05)"l. NP ' 

W -16,830 
W 0,6+0,8*7+0,45*7+0,3*24 16,550 

W 
2*(3,6+1,25+1,7+2,65+7,2+11,1+6,45+O,3*11+0,4*9+1+4,1+1, 

117 740 35+2,13+4,08+1,2+1,26+1,45*2)*2. NP ' 

W 0,8*9+0,6*2 -6,000 
W 0,3 0,300 
W Součet 255,480 

1121 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 93,1601 65,001 6 055,40105  ÚRS 202401 

W 2*(7,2+0,3*4+0,8*2+1,09+1,4+1,46+4,05+2,09+4,05)1 NP 
48 280 PVC ' 

W 6,45+1,3+0,2 7,950 
W -0,81 -5,600 
W 2*(0,3*3+0,4+3,5+4,08+0,3+1,2+1,4+1,4+1,26)2.  NP 28,880 
W 3,6+6,45+6,9+0,3+0,4 17,650 
W 0,8*5 -4,000 
W Součet 93,160 

1131 M 28411008 lišta sokiová PVC 16x60mm m 95,023 50,00 4 751,15 CS ÚRS 2024 01 
W 93,16*1 ‚02 'Přepočtené koeficientem množství 95,023 

1141 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 122,7301 77,00 9 450,21 CS ÚRS 2024 01 
W 2*(11,2+4,45+2,675+4,78+9)1 NP koberec 64,210 
W (1,35+0,8*3) -3,750 
W 2*(1,25+3,7+2,65+1,7+0,2+0,31+0,4*5+1+4,1)*2.  NP 37,400 
W (0,83+0,6*5+1,1+1,88) -8,380 
W 14,7+6,45+11,4+0,4+0,3 33,250 
W Součet 122,730 

1151 M 61418102 lišta podlahová dřevěná buk8X35mm m 122,730 150,00 18409,50 CS ÚRS 2024 01 

116 K 776991121 
Základní čištění

,
 nově položených podlahovin vysátím 

m2 321,700 20,00 6 434,00 CS ÚRS 2024 01 a setrenim vlhkym mopem 
W 197,5+124,2 321,700 

117 K 998776102 
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

t 3,217 800,00 2573,60 CS ÚRS 202401 objektech v pres 6 do 12 m 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 128,25 

118 K 783901551 
Omytí tlakovou vodou betonových podlah před 

m2 26,650 35,00 932,75 CS ÚRS 202401 provedenim nateru 
W 26,650"schody 26,650 

119 K 783913151 
Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 

m2 26,650 80,00 2 132,00 CS ÚRS 2024 01 podlah 

120 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 26,650 190,00 5 063,50 CS ÚRS 2024 01 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 264 337,46 

1211 K 784121001 Oškrabáni malby v místnostech v do 3,80 m m2 I 570,461 35,001 54 966,14CS ÚRS 202401 

W 28,2+32+29,9+1,8+4,7+3+4,5+1,7+14,6+111+16,7+9,7+2,4+1 
275 900 ‚7+5,5+8,51. NP ' 

3,075*2*(7,2+3,9+7,2+6,45+1 ‚2+0,2+4,05+2,4+1,09*2+3,95+0 
W ‚6+1,4+1,46+2,09+4,05*2+3,3+5,405+4,08+3,66+3,6+1,31+2, 552,301 

65+1,7+1,8*2+1,585+0,985+3,8)+3,075*3,5 

W 
2,7*2*(O,3*1 1+0,8*3+O,4*2)+O,375*6,45*6+0,375*5, 125"3- 

24 074 5,405*2*2,1+3,3*2,14,08*2,14,05*1,31,7 ' 

W 
2,6*2*(2,675+4,78+9+1,135+1,53+8,825)+2,6*(2,585+1,2+1,6 

172 978 
5+3,405+1,8) ' 

W 
(0,9*1,5*10+0,94*1,53+0,93*1,5+(9,O250,175)*1,4+(18,3 

68 422 
1 ‚88)*1 ‚95+1,88*2,6) - ' 

W 4,7+1,3+4,5+1,6+1,7+116,6+13+10,9+0,8+1,9+1,9+12+14,5"2 
185 400 ‚NP ' 
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3075*2*(72+ 11,1+6,45+03*12+04*8+04*2~36~408*4+09 -____________________________________________________________________________________ 

W +1 ‚26+3,4+0,3+l,2+3,3+3,66~0,25+1,25+3,6~265+17+095~ 514,079 
0,85~0,65+1,8*3) 

W 3o75*o3_188*2621*(4o8*2+o2*2) -21,942 
W (3,6*1,5*5~0,93*1 ‚95*2+0,94*1,95*4+0,9*1,95*12+1,88*2,6) -63,907 
W Součet 1 570,461 

122 K 784121011 
Rozmývání podkladu po oškrabání malbyv 

m2 I 570,461 15,00 23556,92 CS ÚRS 202401 mistnostech v do 3,80 m 
123 K 784121031 Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 570,461 20,00 31 409,22CS ÚRS 2024 01 

K 784171101 Zakrytí vnĺtřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 497,300 10,00 4 973,00CS ÚRS 2024 01 
W 275,9+11,4+185,4+11,4+13,2 497,300 

Ĺi M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakiývací ti 25p 4x5m m2 522,165 5,00 2 610,83 Cs ÚRS 2024 01 1 
‚ 

W 
‚ 

497,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 522,165 

784171111 Zakrytívnitřních ploch stěn v místnostech vdo 3,80 m m2 231,829 10,00 2 318,29CS ÚRS 202401 
1,4*1,35~(9,025_ 

W 0, 175)*1,4+9*1,4+1,6*1,97~1,88*2,6~0,93*1,95~094*195~09 66,647 
*195*16*1 NP 

W 1,8*1,5+1*2,7+1*2,7+0,9*1,5*10+0,94*1,5*3+0,93*1,5 27,225 
W 2*(O,8*1 ‚97*10+0,6*1 ‚97*2+0,9*1 ‚97)+1,35*1 ‚97 42,454 

(3,6*50, 10,3*3)*1 ‚5+(7,25+10,8+o,25-1 ‚88)*1,95+1 ‚88*2,62. W 62,407 NP 
W 2*(0,8*1,971)s0,6*1,97*4*2 31,520 
W 0,8*1 ‚97 1,576 
W Součet 231 ‚829 

JM 58124844 fólie pro malířské potřeby zaktývací ti 25ji 4x5m m2 243,420 5,00 I 217,10 CS ÚRS 2024 01 
W 231,829*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 243,420 

Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace I I I ‚ 128 K 784181111 m2 1 558,629 25,00 38 965,73CS URS 202401 podkladu v místnostech v do 3,80 m 
W 1570,461-11,832"odečet linkrusta i 558629 

129 K 784211101 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m 

m2 

W 1558,629+1,7"přípočet SDK 

13O K 784660101 
Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v 
do 3,80m m2 

W 1 ‚2*2*(1 ‚8~0,965)*2WC učitelé 
W '1,2*0,6*2 

W Součet 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

1 560,329 65,00 

1 560,329 

11,832 245,00 

13,272 
-1,440 
11,832 

101 421,391CS ÚRS 202401 

2 898,84CS ÚRS 202401 

60951,12 

D VRN3 Zařízení staveniště 31 458,64 
131 K 030001000 Zařízeni staveniště % 0,800 39 323,30 31 458,64CS ÚRS 2024 01 

D VRN4 Inženýrská činnost 29 492,48 
[jjK 045203000 Kompletační činnost % 0,750 39 323,30 29 492,48CS ÚRS 202401 1 
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