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Č. J.: MCBS/2024/0078226/NEMI

VYŘIZUJE:

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č.j. MCBS/2023/0061665/JACE

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

uzavřená mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
doručovací adresa Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Zastoupená: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou

(dále jen „Objednatel“) - na straně jedné

a

Brixton Group, s.r.o.
se sídlem Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno
IČO: 25550586
Zastoupená: Ing. Alexandrem Ben Hamadem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“) - na straně druhé

Článek I. Úvodní prohlášení

1. Výše uvedené smluvní strany spolu dne 11.05.2023 uzavřely Smlouvu o dílo
č. j. MCBS/2023/0061665/JACE (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je oprava parteru domu
Kobližná 9, Brno (dále jen „Dílo“) a dále dne 15.04.2024 dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo,
kterým se prodloužil termín plnění.

2. Během realizace byly provedeny změny oproti projektové dokumentaci tak, aby mohla být oprava
parteru úspěšně dokončena. Tyto změny jsou zahrnuty do odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných
zakázek.
Vzhledem k tomu, že čl. 4. a čl. 17.2. Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě
smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným
způsobem.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

Původní čl. 4.1. Smlouvy ve znění:

„4.1. Cena za dílo, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává

dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena díla bez DPH 7 543 779,23 Kč

DPH (15%) 1 131 566,88 Kč

Celková cena díla vč. DPH 8 675 346,11 Kč

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení.“
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Se nahrazuje tímto zněním: 

 

„4.1. Cena za dílo, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává 

dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  

Cena díla bez DPH    6.840.356,60 Kč  

S ohledem na změnu výše sazby DPH k 01.01.2024 bude DPH vyčísleno dle skutečného data 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení a dle 

změnového listu č. 1.“ 

 

Článek III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude 

zveřejněním dle čl. III. odst. 3 tohoto dodatku. 
 3.   Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 
zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.  

 4.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací 
uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

5.  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

 

Doložka schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
 

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 27.05.2024 usnesením RMČ/2024/69/16, 
kde byl podpisem tohoto dodatku pověřen Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů 
ÚMČ BS. 

 

 

 

        

V Brně, dne 20.06.2024                    ……………………………………………… 
               Petr Pacal, vedoucí OISBD ÚMČ BS  

 
   

 
 
 
 
 
V Brně, dne 06.06.2024     ……………………………………………… 
         jednatel 
 
 

 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1
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-9,32%

sazba: 12%

11,35%

2,03%

13,38%

TDI:

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:

Rozpočet k ZL č.1

AD:

Objednatel (statutární zástupce):

01-04/2024

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

7 661 199,39 Kč
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Z Méněpráce celkem bez DPH 856 377,28 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 152 954,65 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 2 1 009 331,93 Kč
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Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -703 422,63 Kč

Výše DPH -84 410,72 Kč

náklady na změnu vč. DPH -787 833,35 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 7 543 779,23 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH 6 840 356,60 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Méněpráce:
V rámci vedlejších rozpočtových nákladů byla nalezena úspora ve využití ostrahy objektu a zařízení staveniště. Nebylo možné dodat
markýzu s požadovanou požární odolností - daná látka nelze vyrobit; Ventilační mřížky na fancoily v bistru si dodává nájemník; Obklady
sloupů po,očí SDK konstrukce nebyly nutné, sloupy byly opatřeny dostatečně silnou vrstvou omítky, která se opravila a splňuje požadavky
na požární bezpečnost konstrukce; Lokální opravy omítek nebyly nutné; Dodaná clona na vstupu do drogerie má vlastní regulaci, proto
nebylo nutné dodávat termostat regulující teplotu
Vícepráce:
- Ocelová konstrukce pod podii byla na základě požadavku upravena pro větší zatížení a došlo k zesílení jednotlivých prvků
- Obklad z travertinu byl proveden do oblouků
- Bylo nutné provedení zapravení dopojení navrhované konstrukce výkladce ke stávající stropní konstrukci tvořenou klenbou
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Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: Brixton Group, s.r.o., Ing. Alexander Ben Hamad

TDI: JHRS - Co. s.r.o.,

Projektant: TheBüro,

Předmět díla: Kobližná 9 - oprava parteru domu

Objekt: Kobližná 9 - oprava parteru domu

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno



Stavba: 078

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

-703 422,63

-213 840,00

-703 422,63

0,00

-18 000,00

-703 422,63

Položkový rozpočet stavby

0,00

-411 320,00

-12 138,00

Oprava parteru Kobližná 9, Brno

Celkem

-48 124,63
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

00 -231 840,00 0,00 -231 840,00 33

00 -231 840,00 0,00 -231 840,00 33

1 -624 537,28 0,00 -624 537,28 89

1 -10 500,00 0,00 -10 500,00 1

2 -603 899,28 0,00 -603 899,28 86

4 -10 138,00 0,00 -10 138,00 1

1_1 152 954,65 0,00 152 954,65 -22

2 152 954,65 0,00 152 954,65 -22

-703 422,63 0,00 0,00 -703 422,63 100

Popis stavby: 078 - Oprava parteru Kobližná 9, Brno
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady - MÉNĚPRÁCE
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 1 - Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9 - MÉNĚPRÁCE
Popis rozpočtu: 1 - Bourací práce

Popis rozpočtu: 2 - Nové konstrukce

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

Popis objektu: 1_1 - Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9 - VÍCEPRÁCE
Popis rozpočtu: 2 - Nové konstrukce

Popis objektu: 1 - Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9

Popis objektu: 1 - Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9

Popis objektu: 1 - Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9

Popis objektu: 1 - Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9

Popis objektu: 1 - Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9

Nové konstrukce

Elektroinstalace

Rekonstrukce parteru domu 
Kobližná 9 - VÍCEPRÁCE

Nové konstrukce

Celkem za stavbu

Vedlejší a ostatní náklady - 
MÉNĚPRÁCE

Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce parteru domu 
Kobližná 9 - MÉNĚPRÁCE

Bourací práce
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

5 HSV -7 277,24 1,0

61 HSV -12 969,77 1,8

63 HSV -21 214,27 3,0

9 HSV -4 340,89 0,6

94 HSV 5 800,50 -0,8

96 HSV -8 500,00 1,2

99 HSV 377,04 -0,1

767 PSV -481 220,00 68,4

782 PSV 69 900,00 -9,9

M21 MON -10 138,00 1,4

M24 MON -2 000,00 0,3

VN VN -18 000,00 2,6

ON ON -213 840,00 30,4

Cena celkem -703 422,63 100,0

Montáže vzduchotechnických zařízení

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce zámečnické

Konstrukce z přírodního kamene

Elektromontáže

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



S: 078

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady -18 000,00

1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 -18 000,00 -18 000,00

V rámci realizace byla nalezana úspora. Odečtena 
poměrná část

Díl: ON Ostatní náklady -213 840,00
2 052 R03 Ostraha objektu po dobu výstavby hod 1 782,00000 -120,00 -213 840,00

Ostraha byla prováděna pouze mimo pracovní dobu 
stavby. Fakturováno bylo dle skutečnosti

Celkem -231 840,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Položka obsahuje i oplocení staveniště.

Položkový rozpočet 

Oprava parteru Kobližná 9, Brno

Vedlejší a ostatní náklady - MÉNĚPRÁCE

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 078

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí -8 500,00

1 96X0ST02 Odbourání předpokládaného obezdění sloupu, odkrytí na 
nosné jádro (předpoklad ocel) předpokládaná plocha 0,56 
m2 v tloušťce 3,073m

kpl 1,00000 -5 000,00 -5 000,00

2 962036D20 Demontáž příček sádrokartonových soubor 1,00000 -3 500,00 -3 500,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení -2 000,00
3 M24XD17 Odstranění VZT jednotky a rozvodů (dosavadní provoz 

kebab grilu) včetně likvidace
soubor 1,00000 -2 000,00 -2 000,00

Celkem -10 500,00

Položkový rozpočet 

Oprava parteru Kobližná 9, Brno

Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9 - MÉNĚPRÁCE

Bourací práce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 078

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace -7 277,24

1 58380056.AR mozaika dlažební řezaná; materiálová skupina I/2 (žula); 
6/6/4 cm; šedobílá

m2 3,59370 -2 025,00 -7 277,24

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -12 969,77
2 612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství 

opravované plochy přes 10 do 30 %,  štukových
m2 19,43812 -274,50 -5 335,76

3 612481113R00 Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím m2 23,45317 -183,50 -4 303,66

4 602011141R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , 
tloušťka vrstvy 2 mm,

m2 23,45317 -142,00 -3 330,35

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -21 214,27
5 632421120RV1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová 

modifikovaná hmota na bázi cementu, rychletvrdnoucí, s 
armovacím vláknem, tloušťky 10 mm, včetně penetrace

m2 22,00650 -964,00 -21 214,27

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání -22 438,00
6 954212104R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady 

dřevěných konstrukcí  obklady dřevěných sloupů do 300 x 
300 mm  2x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární 
impregnovaná tloušťky 12,5 mm

m 8,00000 -1 726,00 -13 808,00

7 954212104R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady 
dřevěných konstrukcí  obklady dřevěných sloupů do 300 x 
300 mm  2x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární 
impregnovaná tloušťky 12,5 mm

m 4,00000 -1 726,00 -6 904,00

8 954212104R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady 
dřevěných konstrukcí  obklady dřevěných sloupů do 300 x 
300 mm  2x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární 
impregnovaná tloušťky 12,5 mm

m 1,00000 -1 726,00 -1 726,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -540 000,00

9 767X0Z06 D+M Z/06 Markýza látková s navíječem (roló), ruční 
ovládání pomocí tyče s úchytem, včetně kotvení, PÚ, 
příslušenství (látky apod.) doplňkových prací, dle PD

sada 1,00000 -500 000,00 -500 000,00

10 767X0Z05b D+M  Z/05b Ventilační mřížka vytápění, včetně kotvení, 
PÚ, příslušenství  doplňkových prací, dle PD

sada 1,00000 -40 000,00 -40 000,00

Celkem -603 899,28

Položkový rozpočet 

Oprava parteru Kobližná 9, Brno

Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9 - MÉNĚPRÁCE

Nové konstrukce

Poznámky uchazeče k zadání

V položkách započten prořez.

V položkach započten přesun hmot.

Konstrukce bude komlpet provedena z nerezové oceli, povrch pohledových částí bude balotina. Látka bude akrylová, 
stálobarevná s UV filtrem a s oboustrannou vodoodpudivou impregnací, nehořlavá a při požáru neskapávající. Barva 
bílá resp. blízká bílé.

Provedení: Ocelové lamely 25/5 spojeneé pomocí dvojího svlaku závitovou tyčí 8mm prošroubovanou skrz 
předvrtané otvory, materiál berez mat, pohledová hrana broušená.

Osazovací lišty z tenkostěnných profilů L 40/20/2 z běžné oceli, kotvené do podkonstrukce Z/11

Hmotnost celkem: 6,32kg
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S: 078

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava parteru Kobližná 9, Brno

Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9 - MÉNĚPRÁCE

Nové konstrukce
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S: 078

O: 1

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže -10 138,00

1 112914052018 Nástěnný diferenciální termostat -20 až +25 kus 1,00000 -3 980,00 -3 980,00

2 210140650R00 Montáž termostatu prostorového, kus 1,00000 -533,00 -533,00

3 113814052R18 Montáž topného kabelu soubor 1,00000 -2 900,00 -2 900,00

4 3419611514R kabel topný podlahové vytápění v betonových podlahách; 
vnitřní, kulatý, dvoužilový vodič se stíněním , jeden 
studený konec; počet žil 2; d = 6,9 mm; l = 17000,0 mm; 
napětí 230 V; měrný výkon kabelu

kus 1,00000 -2 725,00 -2 725,00

Celkem -10 138,00

18,0 W/m; výkon 310 W; stínění 100 % pokrytí; hliníková fólie; pocínovaný měděný drát 0,5 mm2; izolace PEX; plášť 
PVC; odolnost vůči UV záření

18,0 W/m; výkon 310 W; stínění 100 % pokrytí; hliníková fólie; pocínovaný měděný drát 0,5 mm2; izolace PEX; plášť 
PVC; odolnost vůči UV záření

Položkový rozpočet 

Oprava parteru Kobližná 9, Brno

Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9 - MÉNĚPRÁCE

Elektroinstalace

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 078

O: 1_1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 58 780,00

1 76799XXX Úprava kov. atyp. konstr. pódia (viz samostatná příloha) soubor 1,00000 58 780,00 58 780,00

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 69 900,00
2 R_001 Obklad stěn do oblouku, travertin dle požadavku 

investora, architekta
ks 6,00000 11 650,00 69 900,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 18 097,11
3 954212104RXX Obklady konstrukcí kleneb sádrokartonovými deskami m 10,48500 1 726,00 18 097,11

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 800,50
4 946941102RT1 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní 

výška 4,2 m
sada 1,00000 684,90 684,90

5 946941192RT1 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m 
pracovní výška 4,2 m

den 14,00000 333,00 4 662,00

6 946941806RT1 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m 
pracovní výška 4,3 m

sada 1,00000 453,60 453,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 377,04
7 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky 
do 6 m,

t 0,89030 423,50 377,04

Celkem 152 954,65

V položkách započten prořez.

V položkach započten přesun hmot.

Položkový rozpočet 

Oprava parteru Kobližná 9, Brno

Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9 - VÍCEPRÁCE

Nové konstrukce

Poznámky uchazeče k zadání

Provedení atypického zapravení dopojení navrhované konstrukce výkladce ke stávající stropní konstrukci tvořenou 
klenbou. Použita položka z původního rozpočtu

Na základě požadavku zástupců investora a architekta bylo dodán obklad stěn do oblouků z důvodu optického 
sjednocení navazujících konstrukcí

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


