
DODATEK č. 1 KUJIP01AU65W

ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky ze dne 27, 11. 2023 (ID smlouvy: 165464) na akci
„Nemocníce Jihlava FVE budova J (gastro) - projektová dokumentace“

48 ,/ , f
L Smluvní strany * ” ,

Objednatel: . . /‘ 7 . .Kraj Vysočina k . „07/
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 ' * .
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek

k podpisu pověřen 
zástupce pro věci technické:

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Jan Prokop, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

Tel: +420 564 602 276; +420 564 602 419
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

70890749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel: Wattcontrol s.r.o.
se sídlem: Strážky 21,403 40 Ústí nad Labem
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:

Martin Křižan, Martin Pokorný, jednatelé 
Martin Křižan, Martin Pokorný

zástupce pro věci technické: 
tel./email:

Ing. Vlastimil Křižan 
+420 737 502 724

IČO:
DIČ:

08231931
CZ08231931

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

289999715/0300
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44202

II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky ze dne 27. 11.2023 je úprava 
termínu plnění v důsledku časové náročnosti projektu FVE akce „Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, 
následné a geriatrické péče a parkovací dům“. Projekt FVE budova J (Gastro) a budova F (LDN) řeší 
připojení a dispečerské řízení pro všechny tři objekty a technické parametry FVE pavilonu Geriatrie je 
nutné zapracovat do dokumentace před podáním žádosti o stavební povolení pro FVE Gastro a LDN.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.2. Smlouvy o provedení veřejné zakázky na 
uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 4 - Termíny plnění, odst. 4.2 výše uvedené smlouvy o provedení veřejné zakázky se ruší 
a nahrazuje se novým textem, který zní:

Návrh Díla bude připraven k odevzdání včetně všech příloh nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti 
smlouvy.

Projekt pro stavební povolení včetně smlouvy o připojení bude připraven pro podání na stavební úřad 
nejpozději do 30. 9. 2024.
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y Projekt pro realizaci stavby bude připraven k odevzdání včetně všech příloh nejpozději do 30 kalendářních 
' dnů od vydání pravomocného stavebního povolení.

Důvody prodloužení termínu jsou uvedeny v předmětu tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují 
svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku 
č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, 
splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje 
povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří 
měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Za zhotovitele

7 /kc/é

Za objednatele

40.6. 202Y

Martin Křižan 
jednatel

■......... »**t.... —-
Mgr. KareyJanoušek 

člen pady kraje

Martin Pokorný 
jednatel /
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