
DODATEK  č.  06806-2024-4502-D-0158/96-01-005-S00594-05  

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Opatření 

vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE 

Energie, s.r.o., areál Karlovy Vary“  (dále jen „Smlouva“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé 

a řádně zastoupené smluvní strany: 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupená: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

2. AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – vedoucí společník 1 

se sídlem: Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00 

zápis:  Obchodní rejstřík, vedený MS v Praze, oddíl C, vložka č. 19775 

IČO:  493 56 089 

DIČ:  CZ493 56 089 

zastoupený:   Ing. Dušan Svoboda, jednatel společnosti 

   Bc. František Dombek, jednatel společnosti 

   Ing. Aleš Hampl, MBA, jednatel společnosti 

Ing. Radim Kotlář, jednatel společnosti 

   Ing. Milan Korecký, prokurista společnosti 

   Ing. Olga Šmídlová, prokuristka společnosti 

Jan Žurek, prokurista společnosti 

Ing. Michal Klimeš, prokurista společnosti 

a 

IR.Construction s.r.o. (dříve REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.) – společník 2 

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 

zápis:  u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 14364 

IČO:   250 417 38 

DIČ:   CZ 250 417 38 

zastoupený:  Ing. Radko Vrbík, jednatel 

a 

VODNÍ ZDROJE, a.s. – společník 3 

se sídlem: Praha 5 -Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00 

zápis:   Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569 

IČO:   452 744 28 

DIČ:   CZ 452 744 28 

zastoupený:  Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva 

   

které spolu založily společnost „San-Tuhnice“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 



 

tento  Dodatek  ke  Smlouvě  o  dílo  č.  06806-2017-4502-S-0158/96-01-005-S00594 ze dne 

19. 4. 2017 (dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z dubna 

2024 označeného jako  „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých 

před privatizací ve společnosti RWE Energie, s.r.o., areál Karlovy Vary  -  ZMĚNA  

ZÁVAZKU  č. 5“, vyhotoveného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod č. j. MF-

10563/2024/4502-15, ze  dne 25. 4. 2024, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění 

a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 5“). 

Popis ZZS č. 5 

ZZS č. 5 řeší změny v rozsahu prací v monitoringu podzemních vod po ukončení l. fáze 

sanačních prací, jako je navýšení počtu odběru vzorků vody z hydrogeologických vrtů, doplnění 

položek souvisejících s analýzami vod, doplnění položek spojených s odstraněných 

kontaminovaných vod a zároveň jsou řešeny i některé odchylky od původně plánovaného 

rozsahu projektovaných prací, které se za současného stavu poznání již jeví jako neúčelné. 

Potřeba víceprací je v celkové hodnotě 233 842,00 Kč bez DPH,  

méně práce jsou v celkové hodnotě - 234 116,10 Kč bez DPH 

Odůvodnění ZZS č. 5 

Důvodem   ZZS č. 5   je   zjištění  přetrvávajícího  nadlimitního  znečištění  podzemních  vod  

v některých hydrogeologických vrtech po ukončení sanačního zásahu na lokalitě a optimalizace 

prací v průběhu řešení sanačního zásahu. 

 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy. 

Čl. II. bod 2.1 odst. 1 a 2 Smlouvy nově zní takto: 

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí 

nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 5 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje 

za rozpočet závazný a úplný. 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 237 333 764,42 Kč (slovy: dvě-stě-třicet-

sedm-milionů-tři-sta-třicet-tři-tisíc-sedmset-šedesát-čtyři korun českých a čtyřicet-dva haléřů).  

 

III. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku 

a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu 



objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho 

účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na 

důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze 18.6.2024 V Praze dne 14.6.2024 

Česká republika – Ministerstvo financí Za AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Milan Korecký 

prokurista 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Olga Šmídlová 

prokuristka 

 

 

V Ústí n. L. dne 13.6.2024 

Za IR.Construction s.r.o. 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Radko Vrbík  

jednatel  

 

V Praze dne 13.6.2024 

Za VODNÍ ZDROJE, a.s. 

 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Marek Petráček 

místopředseda představenstva  

 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 

 


