Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace
	se sídlem:		Einsteinova 2871/8, Karviná - Hranice	
	zastoupeno		Mgr. Leonou Mechúrovou, ředitelkou školy
	
	jednání ve věcech:
a) smluvních:  		Mgr. Leona Mechúrová
telefon: 		xxx
e-mail:		xxx
	IČ:			62331388
	DIČ:			CZ62331388
	bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.		
	číslo účtu:		1721593349/0800
	(dále jen objednatel) 
 
		a

1.2 	Ing. Pavel Stoklasa	
		Se sídlem:                        B. Němcové 1/20, 746 01 Opava 
		zastoupena:	Ing. Pavel Stoklasa	
	IČ: 	15485145
	DIČ:	neplátce DPH		
	telefon:	xxx					
	bankovní spojení: 	ČSOB a.s.					
	č. účtu:   	381966393/0300
(dále jen zhotovitel)


	Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění potřebných rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Stavební úpravy herny MŠ Žižkova, Divišova 2806/2, Karviná-Hranice“
          
          Z důvodu administrativní chyby v Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně a doplnění  
          shora uvedené Smlouvy, 
          a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):


Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši 13 600,- Kč.
Cena díla se zvyšuje o 13 600,- Kč. Tato cena je konečná (zhotovitel není plátcem DPH.

Tímto dodatkem č. 2 se vypouští z článku 3 Doba plnění, předání díla, odst. 1 Smlouvy tento text:
· Všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nejpozději do 29. 2. 2024
· Všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 30. 4. 2024
· Inženýrská činnost se zajištěním stavebního povolení nejpozději do 31. 5. 2024.
                                 

a nahrazuje se tímto textem takto:
· Všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nejpozději do 29. 2. 2024
· Všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 30. 4. 2024
· Inženýrská činnost se zajištěním stavebního povolení nejpozději do 31. 8. 2024.
                                                                                            „


2.3. 	Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 6. Cena díla, odst. 6.1 Smlouvy tento text:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	
	Cena bez DPH

	Zpracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení včetně zajištění dokladů pro vydání pravomocného stavebního povolení a zastupování v řízení
	61 000,- Kč

	Zpracování všech potřebných DPS
	36 000,- Kč

	Výkon ostatních inženýrských činností dle této smlouvy
	12 000,- Kč

	Cena celkem
	109 000,- Kč



	a nahrazuje se tímto textem takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:


	
	Cena konečná

	Zpracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení včetně zajištění dokladů pro vydání pravomocného stavebního povolení a zastupování v řízení
	61 000,- Kč

	Zpracování všech potřebných DPS
	36 000,- Kč

	Výkon ostatních inženýrských činností dle této smlouvy
	12 000,- Kč

	Posudky (akustická studie, studie denního a umělého osvětlení)
	13 600,- Kč

	Cena celkem
	122 600,- Kč


      

Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č.2,a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3.8 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: Cenová nabídka odborných posudků


V Karviné dne					     V …………….. dne

za objednatele	                               za zhotovitele





……………………………..			  ………………………………………… 
Za Základní školu a Mateřskou školu		            Ing. Pavel Stoklasa. 		
Mendelova, Karviná, příspěvková organizace          	
Mgr. Leona Mechúrová, ředitelka školy
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