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                 0 Ostrava Vzdělávací centrum DPO 2

1 SO 04- Zařízení staveniště - příprava stavby , kácení dřevin
2 Předání a převzetí staveniště
3 předání staveniště
4 zařízení staveniště SO04
5 Připojení zař. Stav. K el. en.
6 ETAPA H1 -VJEZD B
7 SO 01 D- Dočasný objekt- Dispečink, ostraha
8 SO 02-3b Oplocení
9 SO 03-9 Areálové NN vedení- vzdušné-dočasné
10 SO 03-15 Sdělovací vedení-vzdušné- dočasné
11 ZP2 SO 02-I Zpevněné plochy- chodníky- zámková dlažba (p.č. 

1140/1)
12 SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO-PROVEDENO PŘED 

ZAHÁJENÍM STAVBY
13 Ukončení etapy H1
14 ETAPA H2
15 SO 03 zrušení a odpojení inženýrských sítí
16 SO 03-13 Trasa vlakové cesty
17 Dočasná trasa -provuzorní výpravna
18 Nová Trasa -nová výpravna
19 ETAPA H3
20 SO 01 A- Stávající objekt- stavební úpravy
21 Bourací práce
22 Sanace stropních konstrukcí - zpracování PD
23 Odřezání římsy
24 Asanace - bouraní stávajících nevyhovujících příček
25 Sanace stropních konstrukcí - nadbetonávka 1.NP
26 Sanace stropních konstrukcí - nadbetonávka 2.NP
27 Atika 2.NP svislé a kompletní konstrukce (atika, zazdívky otvorů, prostupy)
28 Vyzdění nových - bouraných příček 1.NP
29 Vyzdění nových - bouraných příček 2.NP
30 vodorovné konstrukce - strop nad 2.NP
31 střecha
32 Přezdění poškozeného zdiva 1.NP
33 Přezdění poškozeného zdiva 1.NP
34 Trýskání a příprava podkladu pro reprofilaci monolitickýxh 

konstrukcí
35 Reprofilace  1.NP,2.NP a 1.PP
36 hrubé rozvody el., ZTI,UT v omítaných stěnách
37 úpravy povrchů vnitřní
38 úpravy povrchů vnější
39 výplně otvorů -okna
40 ZTI- hrubé rozvody v SDK
41 UT, VZT- hrubé rozvod
42 elektroinstalace, EPS, MAR-hrubé rozvody
43 ZTI,UT,Elektro - osazení prvků -WC,svítidla, vypínače
44 podlahy hrubé
45 podlahy čisté 1.Část dlažby, 2.Část koberce + polyuretan
46 dokončovací práce
47 Ukončení SO 01 A -  Stávající objekt- stavební úpravy

Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú B
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                 48 SO 01 B- Přístavba severozápadního objektu

49 Bourací práce
50 Zemní práce
51 Mikropiloty
52 Základy
53 svislé a kompletní konstrukce
54 vodorovné konstrukce
55 střecha
56 úpravy povrchů vnitřní
57 úpravy povrchů vnějších
58 výplně otvorů -okna
59 ZTI -hrubé rozvody
60 UT, VZT-hrubé rozvody
61 elektroinstalace, EPS, MAR-hrubé rozvody
62 ZTI,UT,Elektro - osazení prvků -WC,svítidla, vypínače
63 úpravy povrchů vnější
64 podlahy -hrubé
65 podlahy čisté 1.Část dlažby, 2.Část koberce 
66 dokončovací práce
67 Ukončení SO 01 B- Přístavba severozápadního objektu
68 SO 01 C- Přístavba severovýchodního objektu
69 Bourací práce
70 Zemní práce- piloty
71 Základy
72 svislé a kompletní konstrukce
73 vodorovné konstrukce
74 střecha
75 úpravy povrchů vnitřní
76 výplně otvorů-okna
77 ZTI -hrubé rozvody
78 UT, VZT -hrubé rozvody
79 elektroinstalace, EPS, MAR -hrubé rozvody
80 ZTI,UT,Elektro - osazení prvků -WC,svítidla, vypínače
81 úpravy povrchů vnější
82 podlahy -hrubé
83 podlahy čisté 1.Část dlažby, 2.Část koberce + polyuretan
84 dokončovací práce
85 Ukončení SO 01 C- Přístavba severovýchodního objektu
86 SO-02 Zpevněné plochy - podrobněji řešeno samostatným HMG na

provádění zpevněných ploch
87 Projekt zpevněné plochy
88 ZP1 SO 02-1a Zpevněné plochy- chodníky- zámková dlažba (p.č. 

1140/1)
89 ZP1 SO 02-1b Komunikace- asfaltová-neveřejná přístupová 

účelová komunikace
90 ZP1 SO 02-1c Parkovací stání- zámková dlažba (p.č. 1140/1)
91 SO 02-A Zpevněné plochy- areálová komunikace- 

cementobetonový povrch
92 ZP1 SO 02-4 Přístřešek na kola (p.č. 1140/1)
93 ZP1 SO 02-5 Přístřešek (p.č. 1140/1)
94 ZP2 SO02-B-C
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         95 ZP2 SO 02-E Zpevněné plochy- chodníky- zámková dlažba (p.č. 
1096/22)

96 ZP2 SO 02-F Zpevněné plochy- chodníky- zámková dlažba (p.č. 
1096/22)

97 ZP2 SO 02-G Zpevněné plochy- chodníky- asfalt (p.č. 1096/22)
98 ZP2 SO 02-H Zpevněné plochy- komunikace- asfalt (p.č. 1096/22)

99 ZP2 SO 02-J Zatravnění (p.č. 1096/22,1092/5, 1084/3)
100 ZP2 Zatravnění, výsadba (p.č. 1140/1, 1096/22,1092/5,1084/3)

101 Ukončení SO-02 Zpevněné plochy
102 SO03 - Rozvody a přeložky inženýrských sítí
103 SO 03 zrušení a odpojení inženýrských sítí
104 Kompoletní provedení kanalizací
105 Dopracování PD kanalizace
106 SO03-1 Areálová dešťová kanalizace
107 SO03-2 Areálová splašková kanalizace
108 SO03-2.2 Odlučovač tuku
109 SO 03-3 Přípojka NN
110 SO 03-5 Přeložka sdělovacího vedení (CETIN)
111 SO 03-6 Přeložka veřejného osvětlení
112 SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO
113 SO 03-10 Areálové vedení venkovvního osvětlení
114 SO 03-12 Sdělovací vedení
115 SO 03-13 Trasa vlakové cesty-provizorní část
116 SO 03-14 Nové připojení sdělovacího vedení -ovanet SO01-A
117 SO 03-16 Výměna stávajících vpustí za nové vpustě
118 SO 03-17 Přeložka parovodní přípojky 17A -NEBUDE REALIZOVÁNO
119 SO 03-17 Přeložka parovodní přípojky - projekční část - 17B
120 SO 03-17 Přeložka parovodní přípojky - realiazce 17B
121 SO IS -1 Oprava inženýrských sítí - Multikanál -nová skutečnost
122 Oprava areálového vedení vodovodu - nová skutečnost
123 Ukončení SO03 - Rozvody a přeložky inženýrských sítí
124 Výzva k převzetí díla objednateli

125 Úklid staveniště

126 Přejímky

127 Předání díla zadavateli

128 Poznámky
129 Harmonogram výstavby je zpracován zcela v souladu s požadavky 

zadávací dokumentace. V časovém harmonogramu jsou zohledněny 
veškeré podmínky a požadavky projektové dokumentace, včetně její 
výkresové a dokladové části

130 Zhotovitel je připraven, na základě požadavku objednatele – jeho 
technického zástupce apod., vypracovat podrobnější harmonogram 
prací, včetně příslušné aktualizace harmonogramu prací.
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