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Příloha č. 1, část 3 – Harmonogram implementace systému 

Datum Krok 

D+0 Uzavření smlouvy s dodavatelem. 
D+20 Dodání testovací verze ESSS, zprovoznění testovacího prostředí ESSS, kontrola 

shody s požadavky legislativy a Národního standardu pro systémy elektronické 
spisové služby (podle bodů Metodického návodu pro kontrolu výkonu spisové 

služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u 
veřejnoprávních původců, uvedených v zadávací dokumentaci). 

D+21 až 
D+90 

Dovývoj ESSS podle požadavků UK, nastavení základních workflow, nastavení 
základních uživatelských rolí, implementace spisového plánu UK. Příprava 
nasazení ESSS na vybrané pilotní součásti/fakultě UK (dále pilotní fakultě). 
Školení první skupiny budoucích školitelů. Školení uživatelů na vybrané pilotní 
fakultě UK. Zpracování první verze uživatelské dokumentace. 

D+60 Odevzdání Centrální implementační analýzy pro UK (viz „Popis stávajícího a 
cílového stavu ESSS na UK a proces implementace ESSS“, který tvoří Přílohu č. 1 
Zadávací dokumentace). 

D+80 Odevzdání implementační analýzy pro pilotní fakultu UK. 
D+90 Zahájení pilotního provozu na pilotní fakultě UK – zprovoznění modulu 

„podatelna“, zapojení hlavních spisových uzlů vyřizujících běžnou agendu. 
Propojení ESSS s aplikací pro správu datové schránky UK (Datovým 
rozcestníkem). Zprovoznění helpdesku pro uživatele (Portál zákaznické 
podpory pro vybraný okruh osob na straně Objednatele je vhodné zpřístupnit 
již před tímto termínem). 

D+110 Zapojení zbývajících spisových uzlů vybrané fakulty UK, včetně těch, které 
vedou velké množství spisů (prioritně studijní oddělení). 

D+120 Zprovoznění standardizovaného rozhraní ESSS pro propojení s agendovými 
informačními systémy dle NSESSS. Propojení ESSS na vybrané pilotní fakultě 
UK s jejím vybraným agendovým informačním systémem. Zprovoznění 
skenovací linky na pilotní fakultě UK. Zahájení skenování a elektronického 
oběhu kopií vybraných typů dokumentů. Nastavení workflow pro správu 
digitalizovaných analogových dokumentů a správu hybridních spisů. 

D+120 až 
D+150 

Import vedených typových spisů (studijní, zaměstnanecké, projektové atp.) do 
evidence ESSS na pilotní fakultě. Postupné rozšiřování objemu skenovaných 
dokumentů a omezování oběhu analogových dokumentů. Vydání 
elektronických podpisů pro vybrané uživatele a nastavení workflow pro 
elektronické schvalování a podepisování klíčových dokumentů. 

D+120 až 
D+545 

Postupná integrace ESSS s klíčovými AIS používanými na UK, včetně nastavení 
specifických uživatelských rolí a workflow pro agendy spravované v těchto AIS. 

D+150  Vyhodnocení provozu na pilotní fakultě. Zpracování nové verze uživatelské 
dokumentace. 
Odevzdání Integrační analýzy pro centrální agendové informační systémy (viz 
„Popis stávajícího a cílového stavu ESSS na UK a proces implementace ESSS“, 
který tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace). 

D+151 až 
D+270 

Zprovoznění ESSS na dalších pěti součástech (fakultách UK). Postup 
implementace bude odpovídat postupu na pilotní fakultě. 

D+270 Zprovoznění ESSS jako jediného nástroje pro správu datové schránky UK. 
D+271 až 
D+450 

Zprovoznění ESSS na dalších šesti součástech (fakultách UK). Postup 
implementace bude odpovídat postupu na pilotní fakultě. 

D+451 až 
D+630 

Zprovoznění ESSS na dalších šesti součástech (fakultách UK). Postup 
implementace bude odpovídat postupu na pilotní fakultě. 

D+500 Realizace prvního skartačního řízení. 
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Poznámka: Výše uvedené termíny lze chápat jako Zadavatelem předpokládané a současně 
doporučené termíny k tomu, aby Poskytovatel splnil všechny své povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy a současně došlo k bezproblémové realizaci projektu. Ve vzoru Smlouvy, který tvoří 
Přílohu č. 7 Zadávací dokumentace, jsou pak stanoveny závazné nejzazší termíny, při jejichž 
neplnění může dojít k penalizaci Poskytovatele. Z tohoto důvodu výše uvedené termíny 
nekopírují plně termíny uvedené ve Smlouvě. 


