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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

 

 „Rekonstrukce železniční vlečky – součást projektu Cestou uhlí a železa v 

Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích“ 
 

 

 

 Číslo Objednatele S-0005/00410021/2024/01/2024 
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 16. 2. 2024, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  

 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 

 

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace 

se sídlem: Huťská 1375, Kladno 272 01 

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle Pr, vložka 904 

zastoupený: PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel 

IČO: 00410021 

Bank. spojení: KB a. s. 

číslo účtu: 4236141/0100 

DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 

 

a 

 

 

REKOP s.r.o. 

se sídlem: Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 22657 

jednající: Luďkem Svobodou, jednatelem 

IČO: 27499499 DIČ:CZ27499499 

Bankovní spojení: UniCredit Bank 

číslo účtu: 138790182/2700 

DÁLE JEN „Dodavatel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 

 

 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 

Předmět dodatku č.1 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce železniční vlečky – součást projektu Cestou 

uhlí a železa v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích“ byly zjištěny skutečnosti, které je 

nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (záměna dřevěných pražců za 

betonové a rozchod kolejí), v důsledku čehož i navýšením ceny. Detailní popisy změn jsou 

součástí změnových listů č.1 a 4 (dále jako „Změnové listy č. 1 a 4“), které jsou nedílnou 

součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele S-0005/00410021/2024 (dále 

jen jako „Smlouva“). Jedná se o nepodstatné změny závazku z původní Smlouvy splňující, 

v případě změn dle Změnového listu č. 1, podmínky stanovené v § 222 odst. 7 zákona 

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“) a v případě změn dle Změnového listu č. 4 podmínky dle § 222 odst. 6 (v 

kombinaci s odst. 9) ZZVZ. 

 

Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).  

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

 

2.1 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 

ve Změnových listech č. 1 a 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1, se původní znění čl. I., 

odst. 1.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

 

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - „Rekonstrukce železniční vlečky – součást projektu 

Cestou uhlí a železa v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích“ podle prováděcí 

projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala 

společnost SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČO: 045 98 555, v rozsahu 

specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 

Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 

dodavatele předmětu díla, ve znění změnových listů č. 1 a 4 (dále jen jako „Změnové listy č. 1 

a 4“). Předmětem díla je rekonstrukce železniční vlečky – součást projektu Cestou uhlí a 

železa v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích. 

 

 

2.2 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 

ve Změnových listech č.1 a 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, se původní znění čl. III. 

odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

Cena za dílo dle článku 1 této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, v celkové výši 17 824 450,14 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve 

vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, ve znění Změnových 

listů č. 1 a 4. 

 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
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z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 

3 743 134,53 Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 21 567 584,67 Kč. 

 

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve 

znění Změnových listů č. 1 a 4. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným 

množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v 

oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky 

oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, 

jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného 

výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou 

považovány za její součást. 

 

 

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 1. 

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 17 670 422,80 Kč bez DPH, tedy 21 381 211,59 Kč 

s DPH. Tímto Dodatkem č. 1 je cena za dílo navýšena o 154 027,34 Kč bez DPH, nová cena za 

dílo dle Smlouvy činí 17 824 450,14 bez DPH, tedy 21 567 584,67 Kč s DPH. 

 

  cena bez DPH DPH 21 % cena vč. DPH 

Smlouva o dílo  17 670 422,80 Kč   3 710 788,79 Kč   21 381 211,59 Kč  

Dodatek č. 1         154 027,34 Kč   

Celková nová cena díla  17 824 450,14 Kč   3 743 134,53 Kč   21 567 584,67 Kč  

 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 a 7 ZZVZ. 

 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží originál. 

 

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel. 

 

5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Usnesením č. 012-23/2024/RK ze dne 13.6.2024. 

 

 

 

Přílohy: Změnové listy č. 1 a 4 
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V ………………….. dne………………………. 

 

Objednatel 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Zdeněk Kuchyňka 

 ředitel 

 

 

 

V ……………..………….. dne……………… 

 

Dodavatel 

 

 

 

 

 

 

Luděk Svoboda 

jednatel společnosti 

 

 

 



Objekt SO 01 Železniční vlečka Mayrau, železniční svršek a spodek množství cena 1 505 982,66 množství cena 1 502 510,00 množství cena -3 472,66
Díl: 5 Komunikace 1 502 510,00 -3 472,66

10 R52A521 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", STYKOVANÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 433,00000 3 478,02 1 505 982,66 0,00000 3478,02 0,00 -433,00000 3478,02 -1 505 982,66

KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", STYKOVANÁ, PR. BET., UP. TUHÉ M 0,00000 0,00 0,00 433,00000 3470,00 1 502 510,00 433,00000 3470,00 1 502 510,00

Vícepráce bez DPH 1 502 510,00

Méněpráce bez DPH 1 505 982,66

Rozdíly a odpočty ZL 1 bez DPH -3 472,66

Datum

Datum

Datum

Datum

Projektant - autorský dozor Podpis

Objednatel Podpis

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

REKOP s.r.o.

Schválil:

TDS Podpis

1 505 982,66

Změnový list č.1- Změna konstrukce železničního svršku

Rekonstrukce železniční vlečky-součást projektu Cesou uhlí a železa v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích ZL.1

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíly a odpočty

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt SO 01 Železniční vlečka Mayrau, železniční svršek a spodek množství cena 0,00 množství cena 157 500,00 množství cena 157 500,00
Díl: 5 Komunikace 157 500,00 157 500,00

1 R5908063020 Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek ks 0,00000 0,00 0,00 1 260,00000 125,00 157 500,00 1 260,00000 125,00 157 500,00

Vícepráce bez DPH 157 500,00

Méněpráce bez DPH

Rozdíly a odpočty ZL 4 bez DPH 157 500,00

Datum

Datum

Datum

Datum

Projektant - autorský dozor Podpis

Objednatel Podpis

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

REKOP s.r.o.

Schválil:

TDS Podpis

0,00

Změnový list č.4 - Úprava rozchodu zpětně položených vyzískaných KP

Rekonstrukce železniční vlečky-součást projektu Cesou uhlí a železa v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích ZL.1

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíly a odpočty

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1
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