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	změnový list č. 2

	Dílo:
	MSB – Modernizace hlavní budovy – 3. etapa - stavební úpravy - propojení s přístavbou

	Smlouva o dílo:
	č. E76/2023 z 22.11.2023 ve znění dodatek č. 1 z 28.5.2024

	Reg.č. stavby:
	134V131000172

	Objekt:
	hlavní budova muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou
IČ: 00079481

	Zhotovitel:
	TERMIL s.r.o.
se sídlem: Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČ: 25490885                                                                                 

	Název změnového listu: Nerealizované dodávky.

	Popis změny
	Změnu vyvolal: Objednatel a zhotovitel

	
	Popis změny a zdůvodnění nezbytnosti změn:

	
	Z důvodu nerealizování některých položek z rozpočtu stavby se tyto položky odečítají v tomto ZL. 
O nerealizaci uváděných položek se rozhodlo v průběhu stavby. Odečítané položky se musí 
z rozpočtu vyjmout, protože nebyly a nebudou realizovány. 

	
	 

	
	 

	
	Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:                                                                           

	
	Výše uvedené změny vznikly na základě zjištění skutečného stavu na stavbě, tj. okolností, které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat.

	
	

	
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Uváděná změna je prováděná v souladu s ustanovením § 222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.   Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to i v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

	
	Způsob projekčního zpracování:  bez změny PD

	Cena (bez DPH)
	Vliv změny na náklady stavby:   snížení nákladů stavby.

	
	Ocenění změny předložil: 
	TERMIL s.r.o.
	Ve formě: oceněného rozpočtu

	
	Náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	Stavební náklady
	0,00 Kč
	-3 233,34 Kč

	
	Projekční náklady
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	Cena (bez DPH)
	Úprava smluvní ceny:
	 
	 
	 
	zvýšení/snížení

	
	Dosud platná cena dle SOD ve znění dodatku č. 1 bez DPH:
	 
	1 215 143,48 Kč

	
	Zvýšení:
	 
	 
	0,00 Kč

	
	Snížení:
	 
	 
	-3 233,34 Kč

	
	Nová cena bez DPH:
	 
	 
	1 211 910,14 Kč

	
	Nová cena vč. 21% DPH:
	 
	 
	1 466 411,27 Kč

	Termíny
	Termín předání PD změny: změny bez vlivu na změnu PD

	
	Termín realizace změn: dle harmonogramu zhotovitele díla

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  bez vlivu

	Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 2

	Přílohy
	Přílohy protokolu (počet stránek/formát): 

	
	Příloha č.1 - oceněný rozpočet (1/A4)

	Jiné vlivy (na změnu PD apod.):  bez vlivu.

	Datum:
	17.06.2024

	Vyjádření:
	Za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxx

	
	Podpis:
	Datum: 17.6.2024

	
	Za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Investor souhlasí s přijetím výše uvedených změn, které jsou způsobené skutečným stavem na stavbě.

	
	Podpis:
	Datum: 17.6.2024

	
	Za TDS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TDS souhlasí s uvedenými změnami v tomto ZL.

	
	Podpis:
	Datum: 17.6.2024

	
	[bookmark: _GoBack]Za AD: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Za AD nemám připomínky.

	
	Podpis:
	Datum: 17.6.2024

	
	 Vyjádření MK ČR, ze dne: …............................

	
	Podpis:
	Datum:



