
DODATEK č. 07868-2024-4502-D-0101/95-01-001-S00704-11 

 
ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – SEZ - „II. etapa 

sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s.“  (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Veronikou Peřinovou, vrchní ředitelkou sekce 09 – Majetek státu 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – správce společnosti 

 se sídlem na adrese: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 

 IČO: 49356089 

 DIČ: CZ 49 35 60 89 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

19775 

zastoupen oprávněnými osobami:  

Bc. Františkem Dombekem, jednatelem společnosti 

Ing. Alešem Hamplem, MBA, jednatelem společnosti  

   Ing. Radimem Kotlářem, jednatelem společnosti 

   Ing. Dušanem Svobodou, jednatelem společnosti 

  a 

 GEMTECH, a.s. – společník 2  

Se sídlem na adrese: Za Kinem 1382/16, 252 19 Rudná 

IČO: 26427036 

DIČ: CZ 26 42 70 36 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

7007 

a 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. – společník 3 

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

IČO: 15053695 

DIČ: CZ 15 05 36 95 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, 

vložka 1036 

 



které spolu dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník založily 

společnost „AVIA 21“, kde spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je správce 

společnosti, spol. GEMTECH, a.s. je společník 2 a spol. Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s r.o. je společník 3. 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07868-2022-4502-S-0101/95-01-001-S00704 ze dne 29. 6. 2022 

(dále jen „Dodatek“).  

 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako 

„II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s. - Změna závazku ze 

smlouvy č. 11 (ZZS č. 11 – revize č. 1)“ vyhotoveného zhotovitelem  a  doručeného  

objednateli dne 10. 5. 2024, který je veden objednatelem pod č.j. MF-956/2024/4502-126 a 

který  obsahuje  specifikaci  změny,  včetně  zdůvodnění  a  aktualizovaný rozpočet  (dále jen 

„ ZZS č. 11“).  

Popis ZZS č. 11: 

Předmětem ZZS č. 11 jsou nutné činnosti zhotovitele sanace, více práce, které souvisí s 

odstraněním nadbilančního nebezpečného odpadu, katalogového čísla odpadu 170106 N, v 

množství 6 352,51 tun. Jedná se o betony ze stropních konstrukcí demolovaných objektů 201, 

207, znečištěné neseparovatelnými zbytky lepenek a penetračních nátěrů s nadlimitními 

obsahy NEL. Další změnou je úprava znění v čl. III. Smlouvy - Doba plnění, v bodech 3.10, 

3.18, 3.26, 3.34, 3.42, 3.50, a to v reakci na změny termínu ukončení sanace nesaturované 

zóny. Navržená změna termínů nemá žádný dopad na termíny plnění sanace saturované zóny 

ani dopady finanční. 

Potřeba více prací je v celkové hodnotě 30 758 853,42 Kč bez DPH, méně práce nejsou 

předmětem ZZS č. 11. Cenový nárůst je 30 758 853,42 Kč bez DPH, tj. 2,82 %. 

Odůvodnění ZZS č. 11: 

Navýšení množství nebezpečných odpadů o charakteru kontaminovaných betonů s 

nadlimitními obsahy NEL je spojené s demolicí stropních konstrukcí objektů 201, 207, kde 

neměly mimo rámec střešních lepenek obsahovat žádné materiály s nadlimitní kontaminací ve 

vztahu k rozhodnutí ČIŽP. 

Důvodem úpravy znění v čl. III. Smlouvy - Doba plnění, v bodech 3.10, 3.18, 3.26, 3.34, 

3.42, 3.50 je prodloužení termínu realizace sanace nesaturované zóny, na kterou pilotní 

testování sanace zóny saturované navazuje. 

 

 

 



 

II. 

 

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. 

Smlouvy. 

 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena z položkového rozpočtu, který je 

součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného  ZZS č. 1,  RP – revize č. 2,   ZZS č. 3, ZZS č. 4,  

ZZS č. 2, ZZS č. 5, ZZS č. 6, ZZS č. 7, ZZS č. 8, ZZS č. 9, ZZS č. 10 a ZZS č. 11 (dále jen 

„rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není 

oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.  

Cena za provedení díla bez DPH činí 1 254 523 172,69 Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě 

padesát čtyři milionů pět set dvacet tři tisíc sto sedmdesát dva korun českých a šedesát devět 

haléřů).  

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Cena 

zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

 

 

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky 

na částku 62 727 000,-Kč (slovy: šedesát dva milionů sedm set dvacet sedm tisíc korun 

českých) Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí 

účinnosti tohoto Dodatku. 

 

 

Čl. III. body 3.10, 3.18, 3.26, 3.34, 3.42, 3.50 Smlouvy nově zní takto: 

 

3.10 Zhotovitel zahájí in situ testování v sektoru V nejpozději 1 měsíc po ukončení sanace 

nesaturované zóny východní části dle čl. 3.5 smlouvy. 

3.18 Zhotovitel zahájí test biodegradadability v sektoru VI nejpozději 1 měsíc před 

ukončením sanace nesaturované zóny východní části dle čl. 3.5 smlouvy. 

3.26 Zhotovitel zahájí in situ testování v sektoru VII nejpozději 1 měsíc po ukončení sanace 

nesaturované zóny východní části dle čl. 3.5 smlouvy. 

3.34 Zhotovitel zahájí in situ testování v sektoru I nejpozději 2 měsíce po ukončení sanace 

nesaturované zóny západní části dle čl. 3.8 smlouvy. 

3.42 Zhotovitel zahájí test biodegradadability v sektoru III nejpozději do termínu ukončení 

sanace nesaturované zóny západní části dle čl. 3.8 smlouvy. 

3.50 Zhotovitel zahájí in situ testování v sektoru IV nejpozději 2 měsíce po ukončení 

sanace nesaturované zóny západní části dle čl. 3.8 smlouvy. 

 

 

 

 



III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 14.6.2024 

 

V Praze dne 18.6.2024 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za společnost „AVIA 21“ 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

na základě plné moci 

 

 

 

 

 

________________________ 

Mgr. Veronika Peřinová 

vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Aleš Hampl, MBA 

jednatel společnosti  

 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Radim Kotlář  

jednatel společnosti 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


