
Akce: ,,Stavebni lipravy objektu E. p. 1800/27, ul. Na Nivéch“
Zménovy list éislo:

Datum vydani ZL: 23.05.2024

Nazev éasti stavby dotéené zménou Vnitf'ni lipravy, pripojka optiky, pi‘ipojky ZTl,

venkovm’ plochy
konstrukce svislé, konstrukce vodorovné, podlahy,

Zména se tyka technického feéeni dila s dopadem najeho smluvni ccnu.

Popis zmény, technického Fe§eniz

001 - Pfipojka optiky - doplnéni vé. rezervy
002 - Rekonstrukce splaékové kanalizace
003 - Vyména vodovodni ph’pojky
004a - Oplechovém’ atiky - pfipoéet
004b - Oplechovani atiky - odpoéet
005 - Dopoéet vrchni brainy a el. pohonu ke spodm'
006 - Montéi a dodavka kotviciho bodu na stre§e
007 — odpoéet rolet
008 - Venkovni elektroinstalace a osvfcem' - kotce
009 - Dopoéet vyékového rozdilu ke spodm’ brané e1. posuvné bréné
010a - Dvef'e v predsini 1.01 + napojeni na SLP - pfipoéet
010b - Dvefe v pfedsini 1.01. - odpoéet automaticch posuvnych dveri
01 1 - vyména svodfi a oprava klempirslq’lch prvkfi
012 - PVC antistatické - dopoéet uzemném’
013a - Povrchové fiprava schodi§té - pfipoéet
013b - Povrchova fiprava schodiété — odpoéet
014 - kotce pro psy
015 - Dopoéet chybéjicich m2 gumové podlahy v télocviéné a posilovné
016 - Dopoéet fiprav venkovm’ch ploch - demontai Iampy a vyména obrubnikfi u chodm’ku a chodm’k ke kotcfim
017 - Montai dlaiby na cesté z finikového vychodu ze schodi§té
018a - Uprava zpevnénych ploch pied hlavm’m vchodem
018b - Uprava zpevnénych ploch pred hlavnim vchodem - odpoéet
019a — Zména omyvatelnjch nétérfi
019b - Zména omyvatelnych natérfi - odpoéet
020 - vyména baterir' pro fiklid dle poiadavkfi KHS
021a - Zména konstrukém'ho fe§eni venkovm’ho schodiété k zadnimu vchodu
021b - Zména konstrukéniho re§eni venkovniho schodi§té k zadnimu vchodu - odpoéet
022a - Zména komponentfi systému monitoringu - pfipoéet
022b - Zména komponentfi systému monitoringu - odpoéet
023 - Kabeléi pro linku 156
024 — Total stop - motorgenerator
025 - Stiném’ a zneprfihlednéni oken
026 — Odpoéet geotextilie z podkladm’ch vrstev a li§ty k nopové folii
027 - Pfepojeni svitide] na socialnich zafizem’ch



Zdfivodnéni zmény:

001 - Pfi provédéni nove’ho optického pripojeni byla zji§téna neprfichodnost a po§kozeni stévajicf trasy vedem’ v zemi
pfisobenim prorfisténi kofem‘i stromi’l a sedénim okolni zeminy zpfisobujici strih potrubi. Po§kozené mista tak budou muset bit
lokalizovéna a poté se provedou zemm’ vykopové préce ve formé sond pro nalezeni zévady, které bude nésledné odstranéna.
Déle bude provedena kalibrace pro zajiétém' prfichodnosti potrubi a provedem’ zéfuku kabelu. Véechny vykopy budou
zasypény a povrchy uvedeny do pfivodniho stavu.
002 - Po provedeni zemm’ch praci a odkopém’ napojovaciho mista kanalizace byla zjiéténa nekompatibilita prfimérfi nové
kanalizace a stévajici kanalizaém’ pripojky. Nové kanalizaéni potrubi je vét§iho prfiméru a aby byla zaji§téna dostateéné
kapacita odvodu splaékové vody, tak musi bit provedena pripojka novz’i s odpovidajicim prfimérem pro napoj eni.
003 - Pri odkopu a obnaiem’ stévajici pfipojky vody v zemi by] zjiétén jeji havarijni stav. Stévajici potrubi pfipojky vykazovalo
znaéne’ znémky koroze a degradace. Hrozi tak havérie a pripojka bude muset bSIt vybudovéna nové s novym napojenim na
stévajici féd a vyl'rstém'm do vymém'kové stanice uvnitr v objektu.
004a — Stévajici oplechovéni atiky dle rozpoétu neodpovidé skuteéné rozvinuté éifi plechu, které bude dodéna. Bude tedy
provedena zéména za oplechovéni atiky dle skuteénosti.
004b - Navazujici odpoéet k 004a. Po zéméné musi byt stévajici oplechovéni atiky neodpovidajici skuteénému rozméru
odeéteno.
005 - Pfi kontrole rozpoétu bylo zjiéténo, 2e stévajici ocenény’ vykaz vymér neobsahuje posuvnou brému k vrchnimu parkoviéti.
Bréna musi byt tedy finanéné dopoétena. Na zékladé poiadavku uiivatele bude déle zménéno manuélni oteviréni spodni brainy
na elektrické s délkovym ovlédénim, kdy musi byt navic pripoéten eleldriclq’l pohon brainy.
006 - Na zékladé provozm’ho poiadavku investora bude na stieée osazen kotvici bod pro vyvézéni pracovnikfi na streée
provédéjicich ueovaci a servism’ v9§kové préce.
007 - Z dfwodu dodateéného zazdéni oken v operaénim stredisku budou odeéteny venkovni rolety, které byly na oknech
plénovény.
008 - Na zékladé poiadavku provozovatele bude na fasédu u zadniho vchodu umisténo osvétlem’ a na zébradli u pfistfeéku pro
lod’ zfizen pripojny bod elektfiny pro provédém’ udriovacich praci na mechanizaci a dopravm’ch prostfedcich MP.
009 - Z provozné-bezpeénostnich dfivodi’l bude navyéena posuvné bréna do spodniho parkovi§té k vrchni hrané oploceni.
VS/ékovy rozdil z pfivodné navriené v37§ky 150 cm bude finanéné dopoéten.
010a - Pfivodné navriené automaticky posuvné dvefe do predsiné recepce budou z kontrukéniho a finanéniho hlediska
nahrazeny dvefmi oteviravjmi s boém'm svétlikem.
010b - Navazujici odpoéet k 010a. Automaticky posuvné dvefe budou Z rozpoétu odeéteny.
011 - Z dfivodu havarijniho stavu musi byt na patrové éésti objektu vyménény de§t’ové svody. Déle bude po celém objektu
lokélné vyspraven protékajici okapovy ilab.
012 - Pfi kontrole rozpoétu bylo zjiéténo, 2e je uvaiovéno s lepenim antistatického PVC v operaém’m stredisku a serverovnéch
pouze do obyéejného lepidla. Neni také uvaiovany Cu pések pro odvod napéti. Musi tedy bylt dopoéteno speciélni vodivé
Iepidlo a Cu pések s napojenim k uzemfiovacimu bodu.
013a - Na zékladé provozniho poiadavku provozovatele bude zménéna né§lapné vrsta podlah schodiété. Na mezipodestéch
hlavm’ho schodi§té bude poloiena dlaiba a k ni musi byt dopoéteno odbouréni vrchnich mazanin, aby zde byl zaji§tén soulad
vyéek se stupni. Na stupnich hlavniho schodi§té nebude né§lapné vrstva 2 PVC, ale bude zachovéno stévajici teraco, které
bude reprofilovéno a naimpregnovéno. Na schodiéti ve spoj ovacim kréku bude PVC né§lapné vrstva nahrazena keramickou
dlaibou s ukonéujicimi hlinikovymi profily.
013b - Navazujicr’ odpoéet k 013a. Stévajr’ci né§lapné vrstvy schodiét'ovych stupfifi 1 PVC budou odeéteny.
014 - Jedné se 0 dopoéet k novému konstrukém’mu fe§eni kotcfi, a to konkrétné iérové zinkovéni ocelove’ konstrukce a
oplé§téni z vodéodolné pfekliiky.
015 - Pf'i kontrole rozpoétu by] zjiétén chybny vypoéet vymér ke gumové podlaze v posilovné a télocviéné. Chybéjici m2 musi
bSIt dopoéteny.
016 - Na zékladé poiadavku provozovatele bylo rozhodnuto o odstranéni stévajici, jii nefunkém’ stoiérové lampy v prostoru u



zadniho vchodu. Déle byla dohodnuta oprava obrubniku chodniku u zadniho vchodu a dodateéne’ provedeni spojovaciho
chodniku ke kotcfim.
017 - Pri kontrole rozpoétu bylo zjiéténo, ie nem’ obsaien v dodévkéch a montéiich chodnik spojujici linikovy vilchod ze
schodi§té a chodnik u zadniho vchodu do objektu. Bude dopoétena pouze montéi, kdy dlaiba bude uiita z plochy vrchniho
parkoviété.
018a - Na zékladé poiadavku investora a TDS bude pfivodné zamyélené stévajicr’ nepojezdové skladba plochy pred hlavm’m
vchodem do objektu z ulice Na Nivéch nahrazena z provoznich dfivodfi skladbou pojezdovou. Pfivodni dlaidice budou
demontovény, oéi§tény a vyuiity na zpevnénych plochéch v zadni éésti objektu. Stévajici kamenivo bude odtéieno a
deponovéno pro daléi vyuiiti. Déle bude provedeno odtéiem’ zeminy v objemu pro poiadovanou tlouét’ku skladby. Nésledné
budou provedeny vrsty z hrubého a pfivodm’ho kameniva z deponie. Finélné bude kladena pojezdové dlaiba, které bude
samostatriou dodévkou investora ze skladovych zésob. Do vjezdu pod brénu bude osazen odvodfiovaci ilab s pojezdovym
zatiienim 25t.
018b - Navazujici odpoéet k 018a. Pfivodné navriené kamenivo fr. 8-16 nebude vyuiito z dfivodu vyuiiti pfivodm’ch vrstev a
bude tak z rozpoétu odeéteno.
019a - Na zékladé poiadavku KHS musi bYt na v§ech sténéch v sociélnich zafizenich a umjvéméch provedena omyvatelné
malba stén i mimo keramické obklady. Déle je dopoétena omyvatelné malba i v §atné 2.06, jelikoi v rozpoétu chybi.
019b - Navazujici odpoéet k 019a, kdy stévajici naeené syntetické nétéry stén s penetraci budou zaménény za omyvatelnou
malbu.
020 - Na zékladé poiadavku KHS musi bit ve 2. a 3.NP provedena mista k napouétém’ teplé vody pro fiklid. Bude tak Feéeno
baterii s Vytainou sprékou na umyvadlech v umyvéméch, které nahradi stévajici nevyhovujl'ci klasické baterie.
021a - Z dfivodu schfidnéjéiho konstrukéniho a rozmérového fe§eni bylo rozhodnuto o zméné venkovniho schodiété k zadnimu
vstupu do objektu. Pfivodni monolit obloieny dlaibou bude nahrazen prefabrikovanYmi vibrobetonovymi stupni s hladkym
povrchem.
021b - Navazujicr’ odpoéet k 021a. Pfivodni schodi§té obloiené dlaibou musi byt odeéteno.
022a — Z dfivodu nekompatibility monitorovaciho syste’mu chlazeni a VZT bude systém nahrazen verzi kompatibilni.
022b - Navazujici odpoéet k 022a. Stévajici nekompatibilni systém bude odeéten.
023 - Na zékladé poiadavku provozovatele bude z krabice CETIN na fasédé protaien metalicky kabel do serverovny ve 3.NP
pro zprovoznéni linky 156.
024 — Na zékladé poiadavku HZS musi bt na fasédé vedle eleldromérového rozvadéée umisténo tlaéitko total stop, které v
pripadé poiéru vyradi z provozu diesel agregét.
025 - Na zékladé poiadavku KHS musi byt na oknech v §atnéch a na sociélnich zafizenich nalepena nepfihledné folie. Déle
musi byt na pracovi§tich zajiéténo stinéni formou lamelovych ialuzii na oknech.
026 - Z dfivodu nepotrebnosti a finanéni Ospory bude z rozpoétu odeétena podkladni geotextlie zemnich vrstev zpevnénjlch
ploch a ukonéovaci li§ta nopové folie, které nejde technicky sprévné ukotvit do tvarové nesourodého kameného soklu.
027 - Z provozm’ho hlediska bude zménén zpfisob rozsvicovéni svétel na sociélnich zafizenich V IN? ( m.<“:.1.07b a 1.24) z
ovlédéni vypinaéem na spu§téni sviceni pohybom éidlem. Stévajici vypinaée budou vyuiity pouze pro ovlédém’ ventilétorfi.



Vliv zmény na vy’kresovou dokumentaci dila:

NE

Pfedpoklédany vliv na termin, kvalitu:
Z dfivodu éasové néroénosti vilée uvedenjch pfipoétfi, ale zejména kvfili pozdnimu osazem’ nového elektromérne’ho zafizeni do
nové instalovaného rozvadéée vznikne prodleva véasného dokonéeni a kolaudace dila oproti smluvnimu terminu. Z dfivodu
chybéjiciho napéjem’ objektu elektfinou nebylo moiné provédét funkéni zkouéky, zaregulovéni a revize nové instalovanYch
zafizeni a technologii. Vznikla tak prodleva v prohlidkéch KHS a HZS, kdy témto dotéenS/m orgéni’lm nemohly bylt diky te'to
skuteénosti dodény poiadované méfeni, revize a daléi protokoly, které vyiaduji ve svjch stanoviskéch. Jelikoi byl elektromér
osazen ai 22.5.2024, tak provozm' zkou§ky, méfeni a revize pro vystavem’ poiadovanych protokolfi mohou probihat ai 0d
tohoto data a budou trvat dle pfedpokladu 2-3 tydny. Prohlidky dotéenich orgénfi tak probéhnou bezprostfedné ai po tomto
zku§ebnim obdobi a po vystaveni poiadovanjrch dokumentfi, které pfi prohlidce poiaduji a nevystavi bez nich souhlasné
stanovisko k uiivéni stavby. Jak KHS, tak HZS maji od prohlidky lhfitu na vystaveni souhlasného stanoviska k uiivéni stavby
1 mésic. Poté teprve mfiie probéhnout prohlidka stavebniho fifadu, ktery mé na vjdém’ kolaudaém'ho souhlasu také lhfitu 1
mésic od prohlidky. Na zékladé téchto dfivodfi bylo dohodnuto prodlouieni terminu pfedéni dokonéeného dila, a to ma diléi
pfedéni dokonéené technologické éésti operaéniho stf‘ediska do 16.7.2024 a piedéni dokonéené stavebni éésti véetné pfedém’
kolaudaéniho souhlasu k uiivéni stavby do 16.8.2024. Bliiéi specifikace ke smluvm’m terminfim bude upl‘esnéna v dodatku 6.4
k zékladni smlouvé o dilo.

Pfilohy:
rozpoéet

Datum: .........................

Vyjédfem’ objednatele — S realizaci zmény souhlasim.

Datum: .........................

Podpis:

Vyjédfeni TDS - S realizaci zmény souhlasim.

Datum: ........ '. ................

Podpis: ..

Vyjédfeni zhotovitele PD - S realizaci zmény souhlasim.

Datum; 5'62"?

Podpis:




