Dodatek &. 1
ke smlouvé o dilo ,,Zpracovani studie proveditelnosti a podani zadosti o dotaci dle Vyzvy
¢. 28 ,.Specifické informacni a komunikaéni systémy a infrastruktura 11, uzaviené dne

13.4.2017 (dale jen ,,smlouva®).

Mésto Ivancice

1CO: 00281859

sidlo: Palackého namésti 196/6, 664 91 Ivancice
zastoupeng: Milan Budéek, starosta mésta

bankovni spojeni: KB Ivancice

o B 125911/0100

osoby povéfené jednat

ve vécech technickych: Ing. Ludék Bernard, OISMaP

tel.: + [N NN [ -ail:

(dale jen objednatel)

a

HCM COMPUTERS, s.r.o.

ICO: 25574914

DIC: CZ25574914

sidlo: Vranovska 104, 614 00 BRNO
Zastoupené: Ing. David Janecka, jednatel spolecnosti

bankovni spojeni: |||} GGzNGH

¢. : 4 1 |
(dale jen zhotovitel)

déle jen ,,smluvni strany*

uzaviraji nize uveden¢ho dne, mésice a roku tento dodatek ¢. 1 ke smlouve.

L.

Timto dodatkem &. 1 se upravuje smlouva v Clanku II. Doba PInéni.

Vzhledem k tomu, Ze ve studii proveditelnosti bylo nutné dolozit tfi cenové nabidky
zpruzkumu trhu, zhotovitel oslovil nékolik potencidlnich dodavateli s Zzadosti o
vypracovani cenové nabidky. Cenové nabidky mu vSak byly doruceny v pozdéj$im
terminu, nez pozadoval. Studie proveditelnosti byla nasledné zaslana Odboru hlavniho
architekta eGovernmentu k vydani stanoviska. Stanovisko mélo byt dle metodiky vydano
do 20 kalendainich dnu. Jelikoz Odbor hlavniho architekta eGovernmentu tento termin
piekrocil, doslo ze strany zhotovitele k prodlouZzeni terminu dokonceni praci na zakazce.

IL.

Cl4nek II. Doba plnéni tedy nové zni:
Zhotovitel se zavazuje dodat dilo v terminu do 30. 6. 2017.



I11.

1. Ostatni ustanoveni smlouvy ziistavaji beze zmén.
2. Tento dodatek je platny a u€inny dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tento dodatek je sepsan ve 2 vyhotovenich, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
jednom vyhotoveni.

V Ivancicich dne: 10. 7. 2017 V Brné dne: 10. 6. 2017
Milan Bucek Ing. David Janecka
starosta jednatel
za objednatele za zhotovitele

Schvaleno na schiizi Rady mésta Ivancice €. 14, bod 34, konané dne 28. 6. 2017.



