
           

                                                           číslo dodatku č. 1 objednatele:       471/OÚR/D1/24 

                                                           číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 
 

 

Dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

(číslo smlouvy objednatele: 105/OÚR/24) 

                                                   

 

Část A 

Smluvní strany 
 

1. Objednatel:              statutární město Havířov 

    se sídlem    Svornosti 86/2 

    736 01 Havířov – Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

Oprávněný zástupce:                

- ve věcech smluvních:  Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice  

 a chytré město 

     - ve věcech technických:  xxx vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)  

 xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR 

- ve věcech výkonu TDS  

a KBOZP: xxx 

ID datové schránky:  7zhb6tn     

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu:   27-1721604319/0800 

    20028-1721604319/0800 

Identifikační číslo:  00297488 

DIČ:   CZ00297488  

 

2. Zhotovitel:   Technické služby Havířov a.s.  

    se sídlem:   Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město    

                   

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664 

                                             

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních:     xxx, ředitel společnosti        

- ve věcech technických:   xxx, vedoucí provozního úseku 210     

- ve věcech stavby:          xxx, stavbyvedoucí 

 xxx, stavbyvedoucí 

ID datové schránky:  dyjtrwn 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Havířov               

Číslo účtu:   18332791/0100  

Identifikační číslo:  25375601      

DIČ:   CZ25375601    

 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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Část B 

Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 08.03.2024 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 105/OÚR/24) na 

provedení stavby číslo 22036 - Kontejnerová stání, Havířov, 2. část (dále jen „původní smlouva“). 

 

Část C 

Změna obsahu původní smlouvy 

Změna č. 1 

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě 

o dodatečné stavební práce:  

a) SO 016 Kontejnerové stání V. K. Klicpery – navýšení odstranění asfaltové vrstvy, navýšení 

řezání stávajícího živičného krytu vč. navýšení poplatku za skládku suti a navýšení položky 

beton asfalt ACO 11.  

b) SO 020 Kontejnerové stání SNP 7 - navýšení odstranění asfaltové vrstvy, navýšení řezání 

stávajícího živičného krytu vč. navýšení poplatku za skládku suti a navýšení položky beton 

asfalt ACO 11.  

c) SO 043 Kontejnerové stání Hornická 64 - navýšení odstranění asfaltové vrstvy vč. navýšení 

poplatku za skládku suti a navýšení položky beton asfalt ACO 11.  

d) SO 044 Hornická 33 - navýšení odstranění podkladu a rozebrání stávajících dlažeb, doplnění 

položek kladení dlažby 30x30, kladení zámkové dlažby tl. 6 cm a dlažba HOLLAND III.  

e) SO 045 Kontejnerové stání Budovatelů 45 – navýšení odstranění asfaltové vrstvy vč navýšení 

poplatku za skládku suti a navýšení položky beton asfalt ACO 11.  

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).  

 

Změna č. 2 

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě 

stavební práce: 

a) SO 005 Kontejnerové stání Okrajová 27 – provedení kácení stromů, odstranění pařezů vč. 

náhradní výsadby. 

b) SO 016 Kontejnerové stání V. K. Klicpery – kladení a řezání zámkové dlažby, dlažba 

HOLLAND III a osazení dopravní značky 

c) SO 045 Kontejnerové stání Budovatelů 34 – pokládka beton asfaltu ACO 11 na komunikaci 

d) SO 047 Kontejnerové stání Moskevská 2a – realizace kontejnerového stání, tj. ostatní vedlejší 

náklady, bourací práce a nový stav 

 

Změna č. 3 

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy 

z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto: 

1.  Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a dle 

rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 17.06.2024, usn. č. 2024/39RM/2024 o zadání 

dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 51.044,69 Kč bez DPH (61.764,07 Kč vč. DPH) 

a o snížení ceny díla o -399.449,52 Kč bez DPH, (-483.333,92 Kč vč. DPH), a činí: 

 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní cena dle SoD č. 

105/OÚR/24 
3.622.357,93 Kč 760.695,17 Kč            4.383.053,10 Kč 

Dodatečné stavební práce dle 

Dodatku č. 1 
51.044,69 Kč 10.719,38 Kč 61.764,07 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 1 -399.449,52 Kč -83.884,40 Kč -483.333,92 Kč  

Celková cena za provedené 

dílo dle Dodatku č. 1 
3.273.953,10 Kč 687.530,15 Kč 3.961.483,25 Kč 
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Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací          

díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1. 

 

Část D 

Závěrečné ujednání 

 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 17.06.2024, č. usnesení 

2024/39RM/2024. 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí 

původní smlouvy. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za 

obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí 

zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto 

Dodatku č. 1. Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro 

uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv. 

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen kvalifikovanými elektronickými 

podpisy zástupců smluvních stran.  

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako 

druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.  

 

Příloha: Změnové listy vč rozpočtů na dodatečné stavební práce a méněpráce   

 

Havířov 20.6.2024     Havířov 21.6.2024 

za objednatele:     za zhotovitele: 

 

e. p.       e. p. 

………………………………………  ……………………………... 

Ing. Bohuslav Niemiec                                                        xxx   

náměstek primátora                                      ředitel společnosti        

pro investice a chytré město 

 

 

 

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 21.6.2024 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/

