
Číslo změnového listu

ZL 09

STAVBA: Číslo stavby:

Stavební objekt/část 
stavby:

Číslo objektu:

Část:

původní cena bez DPH 69 706 530,32

změna ceny v důsledku ZL 
č.1,2,3,4,5,6,7,8 bez DPH 4 007 144,80

cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8 celkem 
bez DPH 73 713 675,12

změna ceny v důsledku ZL č.9 bez DPH 384 062,64 Příloha č./název položk. rozpočet 

cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,9 celkem 
bez DPH 74 097 737,76

termín dokončení

termín dokončení v důsledku ZL č.9

Navrhovatel změny: Podpis:

Lhůta na 
schválení

Vyjádření objednatele: Datum/Podpis

Vyjádření projektanta: Datum/Podpis

Vyjádření zhotovitele: Datum/Podpis 8.10.2015

Vyjádření účastníků 
řízení: 

Datum/Podpis

Závěrečné stanovisko: 

Datum : 8.10.2015 Datum

ZMĚNOVÝ  LIST  STAVBY

 ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 
1190/14

 Stavební část

 Srovnání výšek podlahy 1.NP  - stará budova

Popis změny: 

Změny jsou popsané v příloze ke změnovému listu (rozpočet). 

Zdůvodnění změny:

Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky

DOPAD:

Poznámky, seznam příloh: 

Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 09  - 1x položkový rozpočet 

Bez připomínek

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Po odstranění krycích vrsev podlah v rámci bouracích prací byly zjištěny velké výškové rozdíly úrovní podkladů v jednotlivých místnostech
Betonový podklad je značně degradován místy až na tepelnou izolaci. Po očištění podkladů a lokálním podrobném zaměření výšek

Tato úprava bude provedena v nejnutnější míře pro srovnání výšek v rozsahu části budovy pro umožnění osob s omezenou pohyblivostí.
tl.50mm v celé nutné ploše ke srovnání pak tl.30mm, v místnostech s požadovaným spádováním pak doplnění betonovou mazaninou.
projektant navrhuje srovnání odbouráním části betonové mazaniny včetně tepelné izolace 112m2 a nahrazení anhydritovým litým potěrem


