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Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R 123 dnů

Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC15 92 dnů

Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ 92 dnů

Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta DC16 180 dnů

Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - tůně 195 dnů

Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - tůně - výsadba 195 dnů

Vedlejší a ostatní náklady 

Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6 123 dnů

Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ1 128 dnů

Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085 92 dnů

Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ4 128 dnů

Vedlejší a ostatní náklady 

Předpoklad nabytí účinnosti smouvy

Termín dokončení stavebních prací

Termín dokončení výsadby zeleně

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla

2024 2025

leden únor březen duben

UZLOVÉ BODY

Krajinotvorná opatření a přístupové komunikace, polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u 

Pacova

HARMONOGRAM PRACÍ

říjen listopadčervenec srpen září

30.4.2025

prosinec

15.4.2025

30.6.2024
31.10.2024

Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně

Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4


