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Smlouva o dílo

Evidenční číslo Objednatele: PVL-1266/2024/SML

Evidenční číslo Zhotovitele: 641340

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatelem: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXX
ID datové schránky: gg4t8hf
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo: XXXXXXXXXX, ředitel sekce investiční, na základě pověření ze dne 

19. 4. 2017
a
Zhotovitelem: Zakládání staveb,a.s.
Sídlo: Praha 4, Dobronická č.p. 1371
IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2139
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Praha 1 
Číslo účtu: XXXXXXXXX
ID datové schránky: 44utdij
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:

Ing. Jiří Mühl, místopředseda představenstva
Ing. Aleš Skalický, člen představenstva

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

a) Objednatel má zájem o provedení Díla „Vltava ř.km 80,3 – 84,2 – osazení pevného plavebního 
značení“, jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury v rámci akce „Vltava ř.km 80,3 – 84,2 – osazení pevného plavebního 
značení“, ISPROFOND 5315510013, a

b) Zhotovitel byl Objednatelem na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, pro veřejnou zakázku „Vltava ř.km 80,3 – 84,2 – osazení pevného plavebního značení“ 
vybrán k uzavření Smlouvy,

se Strany dohodly na následujícím:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.

3. OBSAH SMLOUVY

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice 
pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.
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4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

Přijatá smluvní částka je 4 777 760,30 Kč bez DPH.

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr 
předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Skutečná cena Díla 
bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 
podle účinných právních předpisů.

5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím 
nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.

6. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, MEZINÁRODNÍ SANKCE

Je-li Smlouva o dílo uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel 
obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k mezinárodním 
sankcím, které je součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn 
plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným prohlášením 
k mezinárodním sankcím je Zhotovitel povinen změnit poddodavatele v souladu s předchozím odstavcem 
tohoto článku. Takovou změnu je Zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo 
k jejímu provedení může Zhotovitele vyzvat Objednatel. V případě neprovedení takové změny bez 
zbytečného odkladu po výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového poddodavatele. Jako 
počátek běhu nároku na smluvní pokutu Strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy 
Objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že

a) budou proti Zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu Čestného 
prohlášení k mezinárodním sankcím nebo

b) Zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu Čestného 
prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů 
od doručení výzvy Objednatele podle tohoto odstavce.

Objednatel: Zhotovitel

XXXXXXXXXXXXXX Ing. Jiří Mühl
ředitel sekce investiční místopředseda představenstva 
na základě pověření ze dne 19. 4. 2017 Zakládání staveb,a.s.
Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Aleš Skalický
člen představenstva
Zakládání staveb,a.s.
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Příloha

Příloha je součástí Smlouvy o dílo.

Název1 Číslo2 Údaje3

Smlouva 1.1.1 Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny 
a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních 
dokumentů níže.

Technická specifikace 1.1.2 Technická specifikace je konkretizována v položce 
Hierarchie smluvních dokumentů níže.

Výkresy 1.1.3 Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie 
smluvních dokumentů níže.

Datum zahájení prací 1.1.7 Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací 
Zhotoviteli učiněným nejpozději do 14 dnů od nabytí 
účinnosti Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak.

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 8. 11. 2024.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.

Faktura 1.1.27 Faktura musí dále obsahovat číslo dotační akce – 
ISPROFOND 5315510013.

Záruční doba 1.1.30 60 měsíců

Doba pro uvedení do provozu 1.1.37 Nepoužije se.

Předčasné užívání 1.1.38 Nepoužije se.

Hierarchie smluvních dokumentů 1.3

Smlouva o dílo včetně Přílohy

Zvláštní podmínky Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci 
resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství 
podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR
Druhé vydání, 2020

Obecné podmínky Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Obecné podmínky
První vydání, 1999

1 Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních 
podmínek nebo název odpovídající položky.

2 Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních 
podmínek.

3 Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz 
na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných 
podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
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Technická specifikace Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený 
názvem Díla.

Výkaz výměr Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr stavby
„Vltava ř.km 80,3 – 84,2 – osazení pevného plavebního 
značení“,
zpracovaný Sweco a.s., se sídlem Praha 4, Táborská 31, 
PSČ 14016, IČO 26475081,
v 04/2023
a jakákoliv jeho variace.

Výkresy Projektová dokumentace pro provádění stavby
„Vltava ř.km 80,3 – 84,2 – osazení pevného plavebního 
značení“,
zpracovaná Sweco a.s., se sídlem Praha 4, Táborská 31, 
PSČ 14016, IČO 26475081,
v 04/2023.

Plán BOZP Plán BOZP pro akci: „Vltava ř.km 80,3 – 84,2 – osazení 
pevného plavebního značení“, zpracovaný 
Ing. Vladislavem Bezděkou, se sídlem Na Sídlišti 1362/7, 
252 19 Rudná, IČO 86900781 v 03/2024.

Právo 1.4 Právo Smlouvy:

právo České republiky

Komunikace 1.5 Jazyk komunikace:

český jazyk

Sociální odpovědnost 1.7

Sociální odpovědnost Zhotovitel bude povinen po celou dobu provádění díla, 
nejen tedy po Dobu pro dokončení, zajistit plnění 
veškerých povinností vyplývající z právních předpisů 
České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; 
plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů.

Environmentální odpovědnost Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval 
vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních 
prací při provádění Díla. Dále je Zhotovitel povinen při 
výkonu administrativních činností souvisejících 
s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, 
recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky 
a obaly. 

Poskytnutí Staveniště 2.1 Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště:

nejpozději k Datu zahájení prací

Pověřená osoba 3.1 Osobou z personálu Objednatele pověřenou jednat 
za Objednatele je XXXXXXXXXX.

Zástupce Objednatele 3.2 Nepoužije se.

Obecné povinnosti 4.1
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Odborný personál Zhotovitele 4.1.2 Nepoužije se.

Výhrada podle § 105 odst. 2 
zákona č. 134/2016 Sb.

4.1.3 Nepoužije se.

Označení stavby 4.1.4 Přílohou není stanoven zvláštní požadavek na informační 
tabuli k označení stavby.

Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.

Zajištění kvality 4.5 Nepoužije se.

Záruka za odstranění vad 4.6 Nepoužije se.

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

5.2 Nepoužije se.

Rizika objednatele 6.1

Rizika spojená s vodou o) Povodeň znemožňující provádění Díla, zátopa Staveniště.

Harmonogram 7.2 Nepoužije se.

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.

Předčasné užívání 7.6 Nepoužije se.

Zkušení provoz 7.7 Nepoužije se.

Ověření funkčnosti díla nebo sekce 7.8 Podmínky ověření funkčnosti Díla nebo Sekce jsou 
stanoveny Technickou specifikací.

Odstranění vad 9.1

Doba pro odstranění vady Odstranění vady bránící užívání:

do 5 dnů od oznámení vady

Odstranění vady nebránící užívání:

do 30 dnů od odstranění vady

V případě vad, které nelze objektivně odstranit 
v uvedených termínech, bude termín odstranění vady 
dohodnut mezi Stranami.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu 
při variaci, který je součástí Přílohy.
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Cenová soustava 10.2 Cenová soustava ÚRS ve verzi aktuální k datu ocenění 
Variace.

Oceňování díla 11.1

Neměřené položky Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou 
kpl. nebo sada se neměří.

Omezení vyhrazené změny Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná 
pouze do výše 15 % původního předpokládaného 
množství každé položky.

Vyúčtování 11.2

Termíny a periodicita 
průběžných plateb

Platba hodnoty provedeného Díla bude prováděna 
v měsíční periodicitě.

Formát Vyúčtování Nestanoví se zvláštní požadavek na formát Vyúčtování.

Průběžné platby 11.3

Zadržená částka z průběžné 
platby:

Maximální možná výše zadržené částky z každé 
průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího 
odstavce písm. (a) až (d):

30 % průběžné platby

Celková výše zadržených 
částek:

Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech 
průběžných plateb:

30 % Přijaté smluvní částky

Závěrečná platba 11.6 Zhotovitel je povinen předložit Závěrečné vyúčtování 
do 5 dnů od vydání Potvrzení o převzetí.

Měna 11.7 Měna platby:

Koruna česká (CZK)

Zpožděná platba 11.8 Sazba úroku z prodlení

0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den 
prodlení

Výzisky 11.10 Nepoužije se.

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 12.5

a) Nepoužije se.

b) Nepoužije se.

c) Nepoužije se.
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d) 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

e) 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

f) 500 000 Kč za každý zjištěný případ

g) 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den 
prodlení až do splnění povinnosti

i) 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den 
prodlení až do splnění povinnosti

h) Nepoužije se.

j) 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady

k) Nepoužije se.

l) Neuzavření pojistné smlouvy: 0,1 % Přijaté smluvní částky 
za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

Nezajištění platnosti: 0,1 % Přijaté smluvní částky za 
každý zjištěný kalendářní den nezajištění platnosti 
kteréhokoliv pojištění

Nepředložení dokladu o uzavření pojištění: 10 000 Kč za 
každý případ

Maximální celková výše 
smluvních pokut uhrazených 
Zhotovitelem za porušení 
Smlouvy:

30 % Přijaté smluvní částky

Obecné požadavky na pojištění 14.2 Nepoužije se.

Pojištění díla a vybavení zhotovitele 14.3 Nepoužije se.

Pojištění odpovědnosti 14.4 Nepoužije se.

Řešení sporů 15 Způsob rozhodování sporů:

Varianta B
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Postup při variaci

1. Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla 
nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.

2. Každá Variace může zahrnovat

a) změny v Technické specifikaci,

b) změny ve Výkresech, nebo

c) změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.

3. Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu 
změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.

4. Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla

a) pokynem, nebo

b) požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.

5. Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před 
koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných 
pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, 
musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace 
Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.

6. Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením 
nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit 
ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový 
list předložený dle předchozího odstavce.

7. Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu 
oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem 
změnového listu v případě, že

a) hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo

b) vznik škody.

8. Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, 
pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace.
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Technická specifikace

1. ÚČEL DÍLA

Účelem Díla je výroba a osazení 18 ks pevného plavebního značení v úseku ř. km 80,3 – 84,2 Vltavy.

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY STAVENIŠTĚ

Staveniště se nachází v korytě řeky Vltavy v ř. km 80,3 – 84,2. Rozsah záboru je definován ve Výkresech 
v části C.2. Přístup na Staveniště je možný pouze pomocí plavidel.

3. OBECNÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil vysokou kvalitativní úroveň prováděných prací a použitých 
materiálů a zařízení včetně jejich odpovídající povrchové ochrany.

4. POŽADAVKY NA ZOHLEDNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM

Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo provedeno v souladu se všemi právními předpisy a relevantními technickými 
normami ČSN EN a ČSN v aktuálním znění nebo rovnocenným řešením. Níže je uveden vybraný přehled 
dotčených právních předpisů a technických norem ČSN EN a ČSN.

 ČSN ISO 12 944-1,

 ČSN ISO 12 944-2,

 ČSN ISO 12944-5,

 ČSN EN 1090 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí.

5. STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se všemi Právními předpisy.

6. POŽADAVKY NA DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE A S NIMI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zhotovitel zajistí

 ověření a případnou aktualizaci výskytu a uložení podzemních zařízení vč. vytyčení všech 
inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli vč. zajištění jejich 
případné ochrany,

 zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření 
skutečného stavu (ve 3 paré v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu _.pdf 
a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech _.doc, _.txt, _.xls, _.dwg),

 zpracování a předání dokladů pro Dílo (před dokončením Díla) a dle dalších požadavků 
Objednatele (3 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu _.pdf),

 zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 
prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště, 
kompletní a konečný úklid a další práce nutné pro zhotovení stavby (v souladu s platnými 
zákony),

 likvidace odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek 
a deponií,

 odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených 
Staveništěm, způsobených provozem zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu 
provádění Díla, případná dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy Staveniště 
a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,



Vltava ř.km 80,3 – 84,2 – osazení pevného plavebního značení Technická specifikace

Stránka 2 z 3

 provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo 
obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů,

 vybudování Staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků 
pozemků a zajištění průjezdnosti komunikace,

 účast na kontrolních dnech stavby,

 péče o nepředané objekty a konstrukce Díla, jejich ošetřování, pojištění atd.,

 doprava materiálu,

 zajištění technického řešení výjezdů ze Staveniště, včetně případného dopravního řešení a jejich 
projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,

 projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci Díla (včetně 
zajištění příslušných povolení – DIR, apod.),

 zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení vyžadovaných 
závaznými předpisy, která budou nutná k provedení Díla, dle Zhotovitelem zvoleného 
technologického postupu prací, včetně případných stavebních povolení (např. pro zařízení 
Staveniště, případných změn v průběhu výstavby, apod.). Zhotovitel není oprávněn vznášet 
jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení,

 odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených prováděním 
Díla, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění 
Díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy při provádění Díla,

 plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 2, 
zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na Staveništi určeným Objednatelem,

 zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob 
na Staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných Zhotovitelem i všemi 
podzhotoviteli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů,

 zajištění Staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na Staveništi,

 splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či 
správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost Objednatele projednat, 
oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší 
Objednatel tuto povinnost na Zhotovitele. V případě potřeby účasti Objednatele na těchto 
jednáních, oznámeních apod., vyzve Zhotovitel Objednatele k požadované součinnosti 
alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem zpracování a předání technologických 
postupů na Objednatelem určené a násl. zhotovitelem prováděné typy prací. Tyto doklady 
ve 2 písemných vyhotoveních předá Zhotovitel Objednateli, a to vždy před zahájením vlastních 
prací,

 Zhotovitel zajistí provádění prací tak, aby nezasahoval do plavební dráhy a neomezoval plavební 
provoz, v případě, kdy do plavební dráhy bude zasahovat, zajistí projednání a splnění podmínek 
příslušného plavebního úřadu,

 veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace.
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Není-li výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré výše uvedené dokumenty 
2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf, a to bez zbytečného odkladu po jejich 
zhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení o převzetí.

7. OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI DÍLA NEBO SEKCE

Zhotovitel provede ověření funkčnosti Díla nebo Sekce v souladu s Pod-článkem 7.8 Obecných podmínek 
ve znění Zvláštních podmínek.

Zhotovitel provede ověření funkčnosti na celé Dílo.

Ověření funkčnosti bude provedeno dle podmínek uvedených v části D.2.0.A Technické zprávy, kapitola 
10.1.6, která je součástí Výkresů.

Ověření funkčnosti Díla bude provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.

8. POŽADAVKY NA LICENCI

V případě, že je Dílo nebo jeho části, včetně všech Zhotovitelem zhotovených dokumentů, předmětem 
ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje Zhotovitel Objednateli od okamžiku vydání Potvrzení 
o převzetí Díla nebo jeho odpovídající části výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít Dílo 
nebo jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, 
po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k Dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu 
této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit Dílo 
nebo jeho části a dále nakládat s Dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro údržbu, opravy, úpravy 
a změny Díla, správní řízení, zadávání veřejných zakázek a zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl. 
Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást 
licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023_051

Stavba: Vltava ř. km 80,3 - 84,2  - osazení pevného plavebního značení

KSO: CC-CZ:
Místo: Vltava Datum: 27.05.2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 49241567
Zakládání staveb, a.s. DIČ: CZ49241567

Projektant: IČ: 26475081

SWECO, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05645328

Ing. M. Klimešová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 777 760,30

Sazba daně Základ daně Vý še daně
DPH základní 21,00% 4 777 760,30 1 003 329,66

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 781 089,96
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023_051

Stavba: Vltava ř. km 80,3 - 84,2  - osazení pevného plavebního značení

Místo: Vltava Datum: 27.05.2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, s.p. Projektant: SWECO, a.s.

Uchazeč: Zakládání staveb, a.s. Zpracovatel: Ing. M. Klimešová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 4 777 760,30 5 781 089,96

00 VRN 2 852 000,00 3 450 920,00

01 PS 01 826 494,00 1 000 057,74

02 PS 02 891 031,50 1 078 148,12

03 PS 03 208 234,80 251 964,11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vltava ř. km 80,3 - 84,2  - osazení pevného plavebního značení
Objekt:

00 - VRN

Místo: Vltava Datum: 27.05.2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, s.p. Projektant: SWECO, a.s.

Uchazeč: Zakládání staveb, a.s. Zpracovatel: Ing. M. Klimešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 852 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 852 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 108 000,00

1 K 012203000

Geodetické práce během stavby, vytyčení stavby,
kontrola skutečně provedených prací, zamření pro
potřeby DSPS

kpl 18,000 5 000,00 90 000,00

PP
Geodetické práce během stavby, vytyčení stavby, kontrola skutečně
provedených prací, zamření pro potřeby DSPS

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Veškeré měřičské a vytyčovací práce spojené s
prováděním díla, komplet = osazení jednoho znaku

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 400 000,00

3 K 031002000 Zařízení staveniště umístěné na plavidle kpl 1,000 400 000,00 400 000,00

PP Zařízení staveniště umístěné na plavidle

P

Poznámka k položce:
Náklady na pronájem a provoz ZS umístěného na plavidle včetně nalodění
a vylodění, spotřeby el. energie, ostrahy apod.

D VRN4 Inženýrská činnost 791 000,00

4 K 041403000 Zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP

5 K 04290300_R1 Zpracování povodňového plánu stavby kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

PP Zpracování povodňového plánu stavby včetně inženýrské činnosti
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6 K 043103000
Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů
na jejich provedení a vyhodnocení kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

PP
Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů na jejich
provedení a vyhodnocení

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 
Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů na jejich
provedení a vyhodnocení ( nátěrů, svarů). Náklady na provedení
destruktivní zkoušky sklpného znaku PS 01 v dílnách zhotovitele (výroba
zkušebního znaku je součástí PS 01)

7 K 043194000 Zkoušky pevnosti zálivkové směsi vrtů kpl 18,000 36 000,00 648 000,00

PP Zkoušky pevnosti zálivkové směsi vrtů, v akreditované laboratoři

P

Poznámka k položce:
Včetně oběru vzorku, přepravy, přípravy, provedení zkoušky včetně
vyhodnocení.
kpl = jeden zkušební vzorek

D VRN6 Územní vlivy 1 553 000,00

8 K 063203000 Potápěčské práce v hloubce do 5 m kpl 18,000 18 500,00 333 000,00

PP Potápěčské práce v hloubce do 5 m

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 
Práce pro PS 01a 02 - osazovaní pilot, montáž znaků pod vodou, sváření
pod vodou, nátěry pod vodou, asistence pro vrtné práce apod. Jednotka
pro ocenění jsou práce na jednom plavebním znaku.

9 K 06340300_R1 Pronájem plavidel a jejich provoz kpl 1,000 900 000,00 900 000,00

PP
Náklady na pronájem, provoz, mobilizaci a demobilizaci plavidel
zhotovitele po celou dobu provádění stavby

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Náklady na zajištění plavidel (pontony, remorkér, čluny apod.) - 
(pronájem), včetně posádky a jejich provozu po dobu stavby. Včetně
nákladů a na přistavení plavidel a dopravu posádek na místo stavby a
zpět, náklady na kotvení plavidel mimo dobu provádění prací.

10 K 06340300_R2 Nalodění a vylodění mechanizace stavby na plavidla kpl 1,000 320 000,00 320 000,00

PP Nalodění a vylodění mechanizace stavby na plavidla

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Veškeré náklady spojené s naloděním a vyloděním stavební techniky na
plavidla v místě zvoleném zhotovitelem.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vltava ř. km 80,3 - 84,2  - osazení pevného plavebního značení
Objekt:

01 - PS 01

Místo: Vltava Datum: 27.05.2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, s.p. Projektant: SWECO, a.s.

Uchazeč: Zakládání staveb, a.s. Zpracovatel: Ing. M. Klimešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 826 494,00

D PSV Práce a dodávky PSV 826 494,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 826 494,00

1 K R_1 Výroba a dodávka ocelových konstrukcí z oceli S355 kg 1 844,800 205,00 378 184,00

PP Výroba a dodávka ocelových konstrukcí z oceli S355

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Výroba a dodávka sklopných plavebních znaků - svařovaná konstrukce
Včetně nákladů na materiál, práci a dopravu na místo stavby
viz D.2.0.a. TZ, výkr. D.2.1

VV "mikropilota 133/16 včetně desky" 8 "ks"*(113,2+51,3) "kg" 1 316,000

VV "sloupy znaků různých délek, celkem" 419,7+49+60,1 "kg" 528,800

VV
"(tj. 8 ks instalovaných, 1 ks zkušební dl. 3,0 m, 1 ks
náhradní v kompl. znaku dl. 3,7 m)"

VV Součet 1 844,800

2 K R_2
Výroba a dodávka ocelových konstrukcí z nerezové oceli
1.4401

kg 398,000 285,00 113 430,00

PP Výroba a dodávka ocelových konstrukcí z nerezové oceli 1.4401

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Výroba a dodávka sklopných plavebních znaků - svařovaná konstrukce
Včetně nákladů na materiál, práci a dopravu na místo stavby
viz D.2.0. a. TZ, výkr. D.2.1

VV "základová deska" (8+1+1) * 38,8 "kg" 388,000

VV
"(tj. 8 ks instalovaných, 1 ks zkušební, 1 ks v náhradním
kompletním znaku)"

VV "pouzdra pro čepy" (16+2+2) * 0,5 "kg" 10,000
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VV
"(tj. 16 ks instalovaných, 2 ks zkušební, 2 ks v náhradním
kompletním znaku)"

VV Součet 398,000

3 K R_3
Výroba a dodávka ocelových obráběných čepů z nerezové
oceli 1.4462

ks 10,000 1 850,00 18 500,00

PP Výroba a dodávka ocelových obráběných čepů z nerezové oceli 1.4462

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Výroba a dodávka sklopných plavebních znaků - obráběné části
konstrukce
Včetně nákladů na materiál, práci a dopravu na místo stavby
viz D.2.0. a. TZ, výkr. D.2.1

VV "čep" (8+1+1) "ks, čistá hmotnost 0,6 kg/ks" 10,000

VV
"8 ks instalovaných, 1 ks zkušební, 1 ks v náhradím kompletním
znaku "

VV Součet 10,000

4 K R_4
Výroba a dodávka ocelových obráběných čepů z pevnostní
oceli 10.9

ks 18,000 840,00 15 120,00

PP Výroba a dodávka ocelových obráběných čepů z pevnostní oceli 10.9

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Výroba a dodávka sklopných plavebních znaků - obráběné části
konstrukce
Včetně nákladů na materiál, práci a dopravu na místo stavby
viz D.2.0. a. TZ, výkr. D.2.1

VV "čep střižný" (8+1+8+1) "ks, čistá hmotnost 0,6 kg/ks" 18,000

VV
"(8 ks instalovaných, 1 ks zku šební,  8 ks náhradních
samostatných,"

VV "1 ks v náhradním kompletním znaku) "
VV Součet 18,000

5 K M_1 Spojovací materiál nerezový A2-70 ks 40,000 32,00 1 280,00

PP Spojovací materiál nerezový A2-70

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Dodávka spojovacího materiálu sklopných znaků, podložky závitové tyče,

viz D.2.0. a. TZ, výkr. D.2.1

VV "A2-70 (matice, podložky, tyče M20)" (8+1+1) *4 "kg" 40,000

VV Součet 40,000

6 K R_5 Montáž a ustavení znaku ks 8,000 5 000,00 40 000,00

PP Montáž a ustaveí znaku

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Kompletace a montáž znaku na kotevní desku mikropiloty pod vodní
hladinou (Kompletace a montáž znaku na kotevní desku mikropiloty pod
vodní hladinou (příplatek za potápěčské práce a pronájem plavidel jsou
uvedeny v části VON)  
viz D.2.0.a. TZ, výkr. D.1.2.2

7 K R_6
Vrt maloprofilový pažený pr. do 280 mm vrtaný pod
vodou dl. 2,20 m

ks 17,600 3 000,00 52 800,00

PP Vrt maloprofilový pažený pr. do 280 mm vrtaný pod vodou dl. 2,20 m

P
Poznámka k položce:
Náklady na pronájem a provoz plavidel jsou uvedeny v části VRN.

VV "ve štěrkopísku" 0,5 "m" * 8 "ks" 4,000

VV "ve skalním podloží R3/R4" 1,7 "m" * 8 "ks" 13,600

VV Součet 17,600

8 K R_7 Výplň vrtu betonovou suspenzí ks 1,056 20 000,00 21 120,00

PP Výplň vrtu betonovou suspenzí

VV 0,06 "m2" * 2,2 * 8 "ks" 1,056

VV Součet 1,056

9 K R_8 Osazení a ustavení mikropiloty do vrtu ks 8,000 3 000,00 24 000,00

PP Osazení a ustavení mikropiloty do vrtu

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Osazení mikropiloty do vrtu s cementovou nezavadlou výplní pomocí
potápěčů, večetně ustavení do polohy a rovinnosti mimo práce potápěčů
jež jsou oceněy v části VON, cena včetně všech montážních přípravků a
pomůcek
viz D.2.0.a. TZ, výkr. D.2.1, D.1.2.2

10 K 789223512_R Otryskání  ocelové konstrukce, stupeň přípravy Sa 2,5 m2 108,040 980,00 105 879,20

PP
Otryskání  ocelové konstrukce, stupeň přípravy Sa 2½ pro jakýkoli
stupeň zrezivění a třídu konstrukce

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
viz D.2.0.a. TZ, výkres D.1.2.3

VV
"sloupy znaku" (8+1) * 11,4 "m2, 8 instalovaných + 1
náhradní, zkušební bez nátěru" 102,600

VV "mikropilota" 8 "ks" * 0,68 "m2" 5,440

VV Součet 108,040

11 K 789328211_R
Zhotovení dvousložkového epoxidového nátěrového
systému, kategorie prostředí Im1, životnost H (vysoká) m2 108,040 520,00 56 180,80

PP
Zhotovení dvousložkového epoxidového nátěrového systému, kategorie
prostředí Im1, životnost H (vysoká)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Nátěr ocelové konstukce, doložená životnost dle normy ISO 12944
kategorie životnosti vysoká – H, životnost 10 let.  
• kategorie korozní agresivity vnějšího prostředí dle normy Im1 – ponor
do sladké vody dle ČSN EN ISO 12944-2. 
• složení a síla nátěrového systému bude splňovat požadavky ČSN ISO
12944-5 Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
ochrannými nátěrovými systémy – část 5: ochranné nátěrové systémy. 
• odstín RAL 3020, 6024 a 9016
viz D.2.0.a. TZ., výkres D.1.2.3

VV
"sloupy znaku" (8+1) * 11,4 "m2, 8 instalovaných + 1
náhradní, zkušební bez nátěru" 102,600

VV "mikropilota" 8 "ks" * 0,68 "m2" 5,440

VV Součet 108,040

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vltava ř. km 80,3 - 84,2  - osazení pevného plavebního značení
Objekt:

02 - PS 02

Místo: Vltava Datum: 27.05.2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, s.p. Projektant: SWECO, a.s.

Uchazeč: Zakládání staveb, a.s. Zpracovatel: Ing. M. Klimešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 891 031,50

D PSV Práce a dodávky PSV 891 031,50

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 891 031,50

1 K R_1 Výroba a dodávka ocelových konstrukcí z oceli S355 kg 3 223,500 205,00 660 817,50

PP Výroba a dodávka ocelových konstrukcí z oceli S355

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Výroba a dodávka sklopných plavebních znaků - svařovaná konstrukce
Včetně nákladů na materiál, práci a dopravu na místo stavby
viz D.2.0.a. TZ, výkr. D.2.2

VV "mikropilota 156/20 včetně hlavy" 10 "ks"*(159,5+35,9) "kg" 1 954,000

VV "sloupy znaků různých délek (10 ks), celkem" 1049,5 "kg" 1 049,500

VV "kotevní deska včetně výztuh" 19,8 "kg" * 10 "ks" 198,000

VV "zúžení trubky" 2,2 "kg" * 10 "ks" 22,000

VV Součet 3 223,500

2 K M_1 Spojovací materiál nerezový A2-70 ks 60,000 350,00 21 000,00

PP Spojovací materiál nerezový A2-70

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Dodávka spojovacího materiálu pevných znaků (matice, podložky závitové
tyče),
viz D.2.0. a. TZ, výkr. D.2.2

VV "A2-70 (matice, podložky, tyče M20)" 10 *6 "kg" 60,000

VV Součet 60,000

3 K R_5 Montáž a ustavení znaku ks 10,000 5 000,00 50 000,00

PP Montáž a ustaveí znaku
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Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Kompletace a montáž znaku na kotevní desku mikropiloty pod vodní
hladinou (příplatek za potápěčské práce a pronájem plavidel jsou 
uvedeny v části VON)
viz D.2.0.a. TZ, výkr. D.1.2.2

4 K R_6
Vrt maloprofilový pažený pr. do 280 mm vrtaný pod
vodou dl. 2,20 m

ks 22,000 3 000,00 66 000,00

PP Vrt maloprofilový pažený pr. do 280 mm vrtaný pod vodou dl. 2,20 m

P
Poznámka k položce:
Náklady na pronájem a provoz plavidel jsou uvedeny v části VRN.

VV "ve štěrkopísku" 0,5 "m" * 10 "ks" 5,000

VV "ve skalním podloží R3/R4" 1,7 "m" * 10 "ks" 17,000

VV Součet 22,000

5 K R_8 Osazení a ustavení mikropiloty do vrtu ks 10,000 3 000,00 30 000,00

PP Osazení a ustavení mikropiloty do vrtu

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Osazení mikropiloty do vrtu s cementovou nezavadlou výplní pomocí
potápěčů, večetně ustavení do polohy a rovinnosti mimo práce potápěčů
jež jsou oceněy v části VON, cena včetně všech montážních přípravků a
pomůcek
viz D.2.0.a. TZ, výkr. D.2.1, D.1.2.2

6 K R_9 Výplň vrtu cementovou zálivkou 25 MPa ks 1,320 20 000,00 26 400,00

PP Výplň vrtu cementovou zálivkou 25 MPa

VV 0,06 "m2" * 2,2 * 10 "ks" 1,320

VV Součet 1,320

7 K 789223512_R Otryskání ocelové konstrukce, stupeň přípravy Sa 2,5 m2 22,740 980,00 22 285,20

PP
Otryskání  ocelové konstrukce, stupeň přípravy Sa 2½ pro jakýkoli
stupeň zrezivění a třídu konstrukce

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
viz D.2.0.a. TZ, výkres D.1.2.3

VV "sloupy znaku, 10 ks" 19,34 "m2" 19,340

VV "základová deska znaku" 10 "ks" * 0,34 "m2" 3,400

VV Součet 22,740

8 K 789328211_R1
Zhotovení dvousložkového epoxidového nátěrového
systému, kategorie prostředí Im1, životnost H (vysoká) m2 27,940 520,00 14 528,80

PP
Zhotovení dvousložkového epoxidového nátěrového systému, kategorie
prostředí Im1, životnost H (vysoká)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Nátěr ocelové konstukce, doložená životnost dle normy ISO 12944
kategorie životnosti vysoká – H, životnost 10 let.  
• kategorie korozní agresivity vnějšího prostředí dle normy Im1 – ponor
do sladké vody dle ČSN EN ISO 12944-2. 
• složení a síla nátěrového systému bude splňovat požadavky ČSN ISO
12944-5 Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
ochrannými nátěrovými systémy – část 5: ochranné nátěrové systémy. 
• odstín RAL 3020, 6024 a 9016
viz D.2.0.a. TZ., výkres D.1.2.3

VV "sloupy znaku, 10 ks" 19,34 19,340

VV "základová deska znaku" 10 "ks" * 0,34 "m2" 3,400

VV "mikropilota" 10 "ks" * 0,52 "m2" 5,200

VV Součet 27,940

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vltava ř. km 80,3 - 84,2  - osazení pevného plavebního značení
Objekt:

03 - PS 03

Místo: Vltava Datum: 27.05.2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, s.p. Projektant: SWECO, a.s.

Uchazeč: Zakládání staveb, a.s. Zpracovatel: Ing. M. Klimešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 208 234,80

D PSV Práce a dodávky PSV 208 234,80

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 208 234,80

1 K R_1 Výroba a dodávka ocelových konstrukcí z oceli S355 kg 516,800 205,00 105 944,00

PP Výroba a dodávka ocelových konstrukcí z oceli S355

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Výroba a dodávka vrcholových plavebních znaků - svařovaná konstrukce
Včetně nákladů na materiál, práci a spojovací nerezový materiál
viz D.2.0.a. TZ, výkr D.2.3

VV "znak levý (kuželový)" (7 + 4) "ks"* 14,8 "kg" 162,800

VV "znak pravý (krychlový)" (11 + 4) "ks"* 23,6 "kg" 354,000

VV Součet 516,800

2 K M_1 Spojovací materiál nerezový A2-70 ks 4,400 32,00 140,80

PP Spojovací materiál nerezový A2-70

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Dodávka spojovacího materiálu znaků (matice, šrouby)
viz D.2.0.a. TZ, výkr. D.2.2

VV "A2-70 (šrouby, matice M12)" (18+4) *0,2 "kg" 4,400

VV Součet 4,400

3 K R_10 Montáž vrcholového znaku ks 18,000 2 000,00 36 000,00

PP Montáž vrcholového znaku
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Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Montáž - osazení vrcholového znaku na kosntrukci PS 01 nebo PS 02
viz D.2.0.a. TZ, výkres D.1.1.2
4 + 4 ks náhradních znaků budou předány objednatlei na VD Modřany k
uskladnění.

4 K R_11 Doprava a složení náhradních znaků na VD Modřany kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Doprava a složení náhradních znaků na VD Modřany

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Doprava a složení náhradních 4 + 4 ks znaků, které budou předány
objednatlei na VD Modřany k uskladnění.

5 K 789223512_R Otryskání ocelové konstrukce, stupeň přípravy Sa 2,5 m2 36,100 980,00 35 378,00

PP
Otryskání  ocelové konstrukce, stupeň přípravy Sa 2½ pro jakýkoli
stupeň zrezivění a třídu konstrukce

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
viz D.2.0.a. TZ, výkres D.1.2.3

VV "znak levý kuželový" (7+4) "ks" * 1,1 "m2" 12,100

VV "znak pravý krychlový" (11+4) "ks" * 1,6 "m2" 24,000

VV Součet 36,100

6 K 789328211_R2
Zhotovení dvousložkového epoxidového nátěrového
systému, kategorie prostředí C4, životnost H (vysoká) m2 36,100 520,00 18 772,00

PP
Zhotovení dvousložkového epoxidového nátěrového systému, kategorie
prostředí Im1, životnost H (vysoká)

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Nátěr ocelovékonstukce doložená životnost dle normy ISO 12944
kategorie životnosti vysokáá – H, životnost 10 let.  
• kategorie korozní agresivity vnějšího prostředí dle normy C4 – vysoká
dle ČSN EN ISO 12944-2. 
• složení a síla nátěrového systému bude splňovat požadavky ČSN ISO
12944-5 Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
ochrannými nátěrovými systémy – část 5: ochranné nátěrové systémy. 
•  vrchní nátěr odolný proti UV záření
• odstín RAL 3020 a 6024 
viz D.2.0.a. TZ., výkres D.1.2.3

VV "znak levý kuželový" (7+4) "ks" * 1,1 "m2" 12,100

VV "znak pravý krychlový" (11+4) "ks" * 1,6 "m2" 24,000

VV Součet 36,100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


