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1. objednatel:

se sídlem:
korespondenční adresa: Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1
zastoupený:

a

Michalem Vokáčem, jednatelem společnosti

Strana 1 (celkem 5)

Číslo stavby:

Název stavby:

Místo stavby:

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy, 
Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské nám. 2,110 01, Praha 1

Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru 
školství, mládeže a sportu MHMP 
00064581
CZ00064581
PPF banka a. s.

bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupena:

Dodatek č. 1 
SMLOUVY O DÍLO

DIL/61/02/014845/2022 
k provedení stavby č. ORG 0046401

(dále jen „Zhotovitel")

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen „smluvní strany") 

takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

ORG: 0046401

„SPŠST Josefa Gočára - rekonstrukce sportovního hřiště"

SPŠST Josefa Gočára, Družstevní ochoz 1659/3,140 00 Praha 4

„SPŠST Josefa Gočára - rekonstrukce sportovního hřiště"
(dále jen „Smlouva")

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

IČO: ।
DIČ: '
bankovní spojení:
Č. účtu: |
(dále jen „Objednatel")

Stejnopis č: 4

ENVOS, s.r.o.
Praha 1 - Staré Město, Týnská ulička 607/5, PSČ 11000 
27098001
CZ27098001
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 
oddíl C vložka 96064
ČSOB a.s.

Zadavatel a investor: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, 
Odbor Školství, mládeže a sportu

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: Sportovní projekty s.r.o.
Praha 8, Sokolovská 87/95, PSČ 186 00, 
IČO: 27060659

2. zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
zapsána:



Stejnopis č.:
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14.439.364,14 Kč
3.032.266,47 Kč

17.471.630,61 Kč

13.450.023,09 Kč
2.824.504,85 Kč

16.274.527,94 Kč

989.341,05 Kč
207.761,62 Kč

1.197.102,67 Kč

Cena dle dodatku č. 1 celkem
DPH 21 %
Cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH

Základní cena včetně dodatku č. 1 celkem
DPH 21 %
Základní cena a cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH

Základní cena celkem
DPH 21 %
Základní cena celkem včetně DPH

Předmětem dodatku č. 1 je změna Smlouvy v souvislosti s pracemi nad rámec Smlouvy, jichž 
je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (vícepráce), 
a dále pak s pracemi, jež během realizace díla nebyly prováděny (méněpráce). Změnový list, 
který obsahuje soupis předmětných víceprací a méněprací, tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku 
č. 1.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 je dále dopad víceprací a méněprací na dobu plnění dle Smlouvy. 
Ujednání v tomto dodatku č. 1 má přednost před jakýmikoli údaji a ujednáními ohledně 
dopadu víceprací a méněprací na dobu plnění dle Smlouvy obsaženými v přílohách tohoto 
dodatku č. 1. Ujednání v tomto dodatku č. 1 nahrazuje jakékoli dřívější údaje a jakákoli dřívější 
ujednání smluvních stran ohledně dopadu víceprací a méněprací na dobu plnění dle Smlouvy.

Dopad víceprací a méněprací na dobu plnění dle Smlouvy činí 62 kalendářních dnů. V souladu 
s čl. II. odst. 6 Smlouvy se tedy o 62 kalendářních dnů, tj. o dobu nezbytnou k provedení 
dodatečných prací ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), navyšuje počet dnů uvedený 
v čl. III. prvním odstavci Smlouvy, a to na 182 kalendářních dnů. Navýšení počtu dnů je 
odůvodněno v příloze č. 3 tohoto dodatku č. 1. Zároveň v důsledku nepředvídatelných 
okolností (vícepráce) došlo k výraznému posunu časového harmonogramu stavby a práce na 
díle musely být v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám 
přerušeny na 74 dnů. Přerušení prací kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám je 
odůvodněno v příloze č. 3 tohoto dodatku č. 1.

V textu Smlouvy se upravuje v čl. IV. odst. 1. celková cena (základní cena díla) za zhotovení 
díla (stavby) a dalších činností Zhotovitele v rozsahu čl. II. Smlouvy následovně:

Smluvní strany konstatují, že k datu uzavření tohoto dodatku č. 1 byla uhrazena část základní 
ceny díla ve výši 15.701.384,82 Kč včetně DPH. Zbylá část základní ceny díla ve výši 
573.143,12 Kč včetně DPH, stejně jako celková cena dle dodatku č. 1 (tj. za vícepráce po odečtu 
ceny za méněpráce) ve výši 1.197.102,67 Kč včetně DPH, budou uhrazeny na základě konečné



I

III.

PŘÍPUSTNOST ZMĚN

ze Smlouvy; a zároveň

jedná o změnu pro Objednatele nezbytnou, neboť v průběhu plnění Smlouvy bylo

Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že v důsledku prodlení Objednatele 
s uzavřením tohoto dodatku č. 1 záruční doba dle čl. IX. odst. 2 Smlouvy počala běžet ode dne 
faktického předání díla uživateli a jeho řádného dokončení 23. 6. 2023.

Tímto dodatkem jsou vypořádána veškerá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy ke dni 
podpisu tohoto dodatku č. 1.

faktury vystavené Zhotovitelem dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy.

Smluvní strany dále konstatují, že v důsledku prodlení Objednatele s uzavřením tohoto 
dodatku č. 1 nebylo možno dílo, které bylo řádně dokončeno 23. 6. 2023, předat Objednateli 
v souladu se Smlouvou, přestože změnové Esty byly vyhotoveny již v březnu roku 2023, a 
nelze tak dobu od dokončení díla do předání díla podle Smlouvy na základě ustanovení 
článku II. odst. 6 Smlouvy přičítat k tíži Zhotovitele. V důsledku neexistence tohoto dodatku 
č. 1 z důvodů na straně Objednatele v době potřeby prodloužení bankovní záruky a stavebně 
montážního pojištění, která způsobila komplikace při zajišťování tohoto prodloužení, nelze 
dobu, po kterou nemohl Zhotovitel z důvodu neexistence tohoto dodatku č. 1 předložit 
prodlouženou bankovní záruku a stavebně montážní pojištění, do doby dokončení díla a ani 
poté do doby předání díla dle Smlouvy, přičítat k jeho tíži.

Dílo bude Objednateli předáno v souladu se Smlouvou nejpozději do 30 dní po uzavření 
tohoto dodatku č. 1.

iv. zadání těchto prací novému dodavateli na základě nové veřejné zakázky by způsobilo 
výraznou časovou prodlevu a zvýšené náklady a došlo by též k tříštění odpovědnosti 
za vady díla mezi větší počet dodavatelů, což by Objednateli výrazně ztížilo možnost 
uplatňování souvisejících práv; a zároveň
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ii. se
zjištěno, že skutečný stav podkladních konstrukčních vrstev neodpovídá projektové 
dokumentaci, přičemž pro dosažení účelu Smlouvy je nutno přizpůsobit prováděné 
práce tomuto skutečnému stavu; a zároveň

iii. změna dodavatele není možná, neboť práce úzce souvisí s dalšími pracemi 
prováděnými Zhotovitelem a na tyto navazují, v důsledku čehož by zadání těchto prací 
jinému dodavateli bylo spojeno s řadou komplikací (mj. např. zařízení a koordinace 
staveniště); a zároveň

Ke změnám dochází na základě čl. II. odst. 5 a odst. 6 Smlouvy.

Změna díla spočívající ve vícepracích a méněpracích dle změnového listu má povahu 
nepodstatné změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, neboť:

i. vícepráce a méněpráce dle změnového listu nebyly součástí původního závazku

Stejnopis č.: 1



Stejnopis č.:

IV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Strana 4 (celkem 5)

Jednotlivá ustanovení dodatku č. 1 jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 
z nich nepůsobí neplatnost dodatku č. 1 jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní 
úpravy některé ustanovení dodatku č. 1 dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením 
ředitele Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění povinnosti uveřejňovat smlouvy prostřednictvím 
registru smluv nesmí faktura v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických 
osob jako například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního 
účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto 
osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, musí být následně tyto 
údaje při zveřejňování informací pro občany v systému otevřených dat a v registru smluv 
anony mízovány.

v. potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky; a zároveň

vi. celkový cenový nárůst všech změn dosud sjednaných ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
nepřekročí finanční limit stanovený § 222 odst. 9 ZZVZ.

Změna Smlouvy v podobě přerušení prací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek 
má povahu nepodstatné změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť její 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, když v důsledku nepředvídatelných okolností (nutné vícepráce) došlo 
k výraznému posunu časového harmonogramu stavby, a zároveň nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky.

Dodatkem č. 1 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými 
na území České republiky.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text tohoto 
dodatku č. 1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek.
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Přílohy:

5.0. wV Praze dne

h
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V souladu s vymezením nevyhrazených pravomoci Rady hlavního města Prahy, které se dle 
§ 68 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněni pozdějších předpisů, 
svěřují Magistrátu hlavního města Prahy, bod 1 písmeno d), schválených usnesením Rady 
hlavního města Prahy č. 2537 ze dne 6.11. 2023, nebylo uzavření tohoto dodatku předloženo 
ke schválení Radě hlavního města Prahy.

Zhotovitel 
za ENVOS, s.r.o. 

Michal Vokáč 
jednatel společnosti

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 
a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Objednatel
za Hlavní město Praha

Mgr. Lenka Němcová 
ředitelka odboru školství, mládeže a 

sportu MHMP

41.6.1V Praze dne ............... .

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 včetně jeho příloh řádně 
seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek 
neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů, zajistí 
Objednatel.

yl AM

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve Čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
Objednatel a dva Zhotovitel.

jen „kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnost dodatku č. 1 jako 
takového, bude dodatek č. 1 posuzován, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahoval, 
a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanoveni, jež by nahradilo kolizní 
ustanovení.

1. Změnový list vč. soupisu prad a položkového rozpočtu
2. Zdůvodnění navýšení ceny díla autorským dozorem
3. Stanovisko technického dozoru stavby






