
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 13/24/OST ze dne 15.04.2024

l. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Vizovice
Adresa:
Zastoupeno:
Zastoupení:

· ve věcech smluvních:

· ve věcech technických:
lČ,
DIČ,
(dále jen objednatel)

Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice
Be. Silvie Dolanská, starostka města

Be. Silvie Dolanská, starostka města

00284653
CZ00284653

a

Zhotovitel: RI OKNA a.s.
se sídlem: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
Zastoupena: Petrem Ingrem, předsedou představenstva
Zastoupení:
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:
IČO: 60724862
DIČ: CZ60724862
Bankovní spojení: moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 162123169/0600
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4626
(dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 15.04.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č.
13/24/OST na provedení stavebních prací stavby ,,VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ Č. P. 1194" (dále

jen ,,Smlouva") a to jako veřejnou zakázka na stavební práce.
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace díla

dohodly na této změně sjednané smlouvy:
a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se ponižuje o položky uvedené v příloze

č. l) k tomuto dodatku, neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je
nadbytečné (méněpráce). O cenu těchto položek se pak snižuje celková sjednaná cena díla.
Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v ČI. lV. odst. l) Smlouvy snižuje o
8.026 KČ bez DPH.

b) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené v příloze
č. 2) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich
provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto položek se pak
zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v ČI. lV.
odst. l) Smlouvy zvyšuje o 31.643 KČ bez DPH.

l



Celková cena díla po snížení a zvýšenÍtÍmto dodatkem činí 607.417 KČ bez DPH, tedy
698.530 KČ včetně DPH.

3.

4.

5.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.

6.

7.

8.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
(dále ,,registr smluv"). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněnňm či zveřejněním celého tohoto
dodatku č. 1, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejÍcÍch. Tento dodatek
č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
okamžikem uveřejnění v registru smluv.

Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřÍzení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné
uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady
města Vizovice č. 32/194/2024 ze dne 20.05.2024

Smluvnístrany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1přečetly a že ho uzavřely na základě úplného
vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a
srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v
tísni.

Ve Vizovicích, dne

Objednatel:
Dokument je podepsán elektronickýin podpisem
Podepisující: Be. Silvie Dolanská
Organizace: Město Vizovice
Sériové č. cert.: 23049652
Vydavatel cert.: PostSignuin Qualified CA 4
Datum a čas: 24.06.2024 09:5425
Důvod:

·· Místo:

město Vizovice
Be. Silvie Dolanská
sta rostka

Zhotovitel:

Digitálně podepsal

Petr l n g r ::',',':':,,,,,,,
08:54:27 +02'00'

Rl OKNA a.s.
Petr Ingr
jednatel

Příloha:
l) změnový list- Přehled méněprací
2) změnový list - přehled vÍceprací
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V 4r r

3oupls rozanu :jo zamereni

Méněpráce Vícepráce
doplněno otvÍrání spodlí
křídla 2 347,80
doplněno otvÍrání spodlÍ
křídla 4 507,20
doplněno otvÍrání spodli
křídla 4 507,20

nerealizace pol 5 2 927,75
doplněno otvÍráni spodlí
křídla 6 730,20
zvětšení rozměru, výřez do

odpočet venkovní klika 290,00 betonu vC. Izolace 6 775,19
zvětšení rozměru, výřez do

odpočet venkovní klika 290,00 betonu vC. Izolace 6 775,19

nerealizace poI 5 2 079,19

nerealizace poI 5 232,43

nerealizace pol 5 406,76

nerealizace pol 5 1 800,00

8 026 31643

VI O

číslo položky název položky mj cena mj množství cena celkem bez DPH

1 položka upřesněna v listu specifikace kus

2 položka upřesněna v listu specifikace kus

3 položka upřesněna v listu specifikace kus

4 položka upřesněna v listu specifikace kus
5 položka upřesněna v listu specifikace kus

6 položka upřesněna v listu specifikace kus

7 položka upřesněna v listu specifikace kus

8 položka upřesněna v listu specifikace kus

9 položka upřesněna v listu specifikace kus

10 položka upřesněna v listu specifikace kus

11 položka upřesněna v listu specifikace kus

12 položka upřesněna v listu specifikace kus

13 Montáž plastových oken a dveří kus

14 Demontáž stávajÍcÍch dřevěných oken a dveří kus

15 Ekologické likvidace stávajÍcÍch oken a dveří kus

16 Zednické práce (vnitřní i vnější zapraveni) kus

17 Doprava a přesun hmot kpl

Cena celkem bez DPH 583 800 KČ
DPH 15% 87 570 Kč
vC, DPH 671 370 Kč

09.05.2024
Zpracoval: Rl OKNA a.s.

Rekapitulace: SOD
Méněpráce
Vícepráce

Celkem po zaměření
DPH 15%
vC. DPH

583 800
-8 026
31643

607 417
91113

698 530


