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Dodatek 
č. 
2 smlouvy SMLDEU-38-75/2023
SMLUVNÍ STRANY
1.
 
Objednatel:
Správa Krkonošského národního parku
se
 
sídlem:
Dobrovského 3, 543 01
 
Vrchlabí
IČO:
00088455
DIČ:
CZ00088455
bankovní spojení:
zastoupená:
PhDr. Robinem
 
Bčhnischem,
 
ředitelem
 
kontaktní
 
osoba:
(dále jen 
„objednatel")
a
2.
 
Zhotovitel:
Mgr. Markéta
 
Dostálková
se
 
sídlem:
Dolní Albeřice 36, 542 26 Horní
 
Maršov
IČO:
74001876
DIČ:
není plátcem
 
DPH
bankovní spojení:
(dále jen 
„zhotovitel")
Účastníci smlouvy o dílo č. SMLDEU-38-75/2023, POPFK-NPO 115V342001006 ze dne 3.7.2023 se dohodli na změně této smlouvy takto:
Dle článku IV. smlouvy 
zhotovitel provede a předá dílo nejpozději do: 
31. 7. 2025.
Lokality určené k zmapování rozšíření prhy arniky:
a)  Albeřice-Lysečiny
b)   Modry Důl-Růžohorky
c)
Úpa
Zhotovitel se zavazuje 
dle článku V. smlouvy, 
že realizuje dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě, termínu a za celou dobu trvání platnosti této smlouvy, a to za celkovou cenu ve výši 
92 000 Kč (devadesát dva tisíc korun českých) bez DPH.
Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny, dodatkem je měněn pouze článek IV. a V. smlouvy SMLDEU-38-75/2023.
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Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
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národního parku
Zhotovitel
PhDr. Robin
 
Bohnisch,
 
ředitel
Mgr. Markéta
 
Dostálková
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Dodatek ¢. 2 smlouvy SMLDEU-38-75/2023

SMLUVNi STRANY

1. Objednatel: Sprava Krkonosského narodniho parku
se sidlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi
ICO: 00088455
DIC: CZ00088455
bankovni spojeni: _
zastoupena: PhDr. Robinem Bohnischem, feditelem

kontaktni osoba:

(dale jen ,objednatel”)

a
2. Zhotovitel: Mgr. Markéta Dostalkova
se sidlem: Dolni Albefice 36, 542 26 Horni Mar$ov
ICo: 74001876
DIC: neni platcem DPH

bankovni spojeni:

(dale jen ,zhotovitel")

Ugastnici smlouvy o dilo &. SMLDEU-38-75/2023, POPFK-NPO 115V342001006 ze dne 3.7.2023 se
dohodli na zméné této smlouvy takto:

Dle €lanku IV. smlouvy zhotovitel provede a preda dilo nejpozdéji do: 31. 7. 2025.
Lokality uréené k zmapovani roz$ifeni prhy arniky:

a) Albefice-Lyseciny
b) Modry Dul-Rizohorky
c) Upa

Zhotovitel se zavazuje dle €élanku V. smlouvy, Ze realizuje dilo ve sjednaném rozsahu, kvalité,
terminu a za celou dobu trvani platnosti této smlouvy, a to za celkovou cenu ve vysi 92 000 Ké
(devadesat dva tisic korun ¢eskych) bez DPH.

Ostatni éasti smlouvy zUstavaji beze zmény, dodatkem je ménén pouze ¢lanek IV. a V.
smlouvy SMLDEU-38-75/2023.
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Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden obdrzi zhotovitel a jeden objednatel.

Tento dodatek nabyva platnosti a Géinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran. Smluvni strany timto
souhlasi se zverejnénim tohoto dodatku.
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Sprava Krkonogského narodn parku Zhotovitel
PhDr. Robin Bbhnisch, feditel Mgr. Markéta Dostalkova

07. 06. 2024

nost:
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