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Dodatek 
č. 
1 smlouvy  SMLDEU-38-75/2023
SMLUVNÍ STRANY
1.
 
Objednatel:
Správa Krkonošského národního
 
parku
se
 
sídlem:
Dobrovského 3, 543 01
 
Vrchlabí
IČO:
00088455
DIČ:
CZ00088455
bankovní spojeni
zastoupená:
PhDr  Robinem
 
Bóhmschem,
 
ředitelem
 
kontaktní
 
osoba:
(dále jen 
„objednatel")
a
2.
 
Zhotovitel:
Mgr. Markéta
 
Dostálková
se
 
sídlem:
Dolní Albeřice 36. 542 26 Horní
 
Maršov
IČO
74001876
DIČ
není plátcem
 
DPH
bankovní spojeni:
(dále jen 
„zhotovitel")
Účastnici smlouvy o dílo č SMLDEU-38-75/2023, POPFK-NPO 115V342001006 ze dne 3.7.2023 se dohodli na změně této smlouvy takto:
Původně dohodnutý termín provedení a zhotovení díla 
v článku IV. smlouvy 
se z níže uvedených důvodů mění z 30.9.2023 na 30.9.2024.
Zdůvodnění:
Rok 2023 byl zkušebním rokem pro mapování prhy arniky V tomto roce se na jednotlivých lokalitách získaly zkušenosti s mapováním prhy arniky v optimálním termínu, což je v době jejího kvétu, která je závislá na nadmořské výšce, orientaci svahu aj. Poznatky z tohoto roku se využiji v roce 2024 při mapování
 
prhy
 
arniky
 
na
 
lokalitách,
 
které
 
nebyly
 
navštíveny
 
v
 
optimálním
 
termínu
 
tak,
 
aby
 
byla
 
jistota, že výskyt prhy arniky byl všude
 
podchycen
Ostatní části smlouvy zůstávají beze zmény, dodatkem je měněn pouze článek IV. smlouvy SMLDEU-38-75/2023.
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Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku
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Ministerstvo Zivotniho prostiedi

Dodatek €. 1 smlouvy SMLDEU-38-75/2023

SMLUVNI STRANY

Objednatel Sprava Krkonosského narodniho parku
se sidlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi

[e]e] 00088455

DIC CZ00088455

bankovni spojeni _

zastoupena PhDr Robinem Bohnischem, feditelem

kontaktni osoba

(dale jen ,objednatel”)

a

2. Zhotovitel Mgr. Markéta Dostalkova
se sidlem Dolni Albefice 36, 542 26 Horni MarSov
ICO 74001876
DIC neni platcem DPH

bankovni spojeni

(dale jen ,zhotovitel")

Ucastnici smlouvy o dilo & SMLDEU-38-75/2023, POPFK-NPO 115V342001006 ze dne 3.7.2023 se
dohodli na zméné této smlouvy takto

Puvodné dohodnuty termin provedeni a zhotoveni dila v €lanku IV. smlouvy se z nize uvedenych
duvodu méni z 30.9.2023 na 30.9.2024

Zduvodnéni:

Rok 2023 byl zkusebnim rokem pro mapovani prhy arniky. V tomto roce se na jednotlivych lokalitach
ziskaly zkugenosti s mapovanim prhy arniky v optimalnim terminu, coz je v dobé jejiho kvétu, ktera je
zavislé na nadmoiské vysce, orientaci svahu aj. Poznatky z tohoto roku se vyuziji v roce 2024 pfi
mapovani prhy arniky na lokalitach, které nebyly navétiveny v optimalnim terminu tak, aby byla jistota
Ze vyskyt prhy arniky byl vSude podchycen

Ostatni casti smlouvy zustavaji beze zmény, dodatkem je ménén pouze clanek IV. smlouvy
SMLDEU-38-75/2023.
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Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden obdrzi zhotovitel a jeden objednatel

Tento dodatek nabyva platnosti a uginnosti dnem podpisu obou smluvnich stran. Smluvni strany timto
souhlasi se zvefejnénim tohoto dodatku

Ve Vrchlabi dne 4 \" ¢ dne
Sprava Krkonogského narodniho/parku Zhotovitel
PhDr. Robin Bohnisch, feditel | Mar. Marketa Dostalkova
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