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Číslo zhotovitele

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 5.4.2023 (dále jen „Smlouva") 
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

: Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
:.......................................................... ............. 
:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., pana ............................................ 
.................................................................................k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
ZEROSTAV inženýrinq, a.s. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
email:

Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970 
Robert Lesche, místopředseda představenstva 
............................ 
28673042 
CZ28673042
ČSOB, a.s., č.ú. 223271799/0300 
.................. 
info@zerostav.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna ............... 
............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .......................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn 

během realizace stavby, které je uvedeno v návrhu změny, který je přílohou tohoto Dodatku
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Cena díla dle SOD 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2

26 082 326,83 Kč bez DPH 
+ 487 605,38 Kč bez DPH 
+ 577 782,97 Kč bez DPH

Cena díla a Dodatku č. 1 celkem 27 147 715,18 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový listč.2
2. Rozpočet změnového listu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

III. Závěrečná ustanovení

V Teplicích dne

O b j e d n a t e l : Z h o t o v i t e l :

............................................................... 
................................................... 

. ...... .................. ....... . . . . ............

................................ 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost ^.s.

......................
místopředseda představenstva 

ZEROSTAV inženýring, a.s.
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NÁVRH ZM ĚNY č ís lo  : 0 2 /2 0 2 3

Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 21.5.2024

Mazev akce:

TP 001077
Bílina, Seifertova, Radniční, Wolkerova -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob odeslání/ poštou e-mailem- Faxem: osobně
předání/datum: X X

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

Ano -  viz příloha - rozpočet

Odst. 4.1 -  Cena za dílo

Popis a zdůvodnění změny:
obnova povrchu místní komunikace ul. Seifertova nad vodovodním řadem V 1 a V2

změna se týká zvýšení rozsahu plochy bourání a obnovy živičného povrchu v komunikaci v ul. Seifertova 
z důvodu změny umístění rekonstruovaných vodovodních řadů v povolené šíři ochranného pásma 
z důvodu kolize se stávajícím plynovodním potrubím -  viz: zápis z KD č.5, str. 4, odst. A, bod.6 
změna se týká navýšení odstraněné tloušťky vrstvy asfaltového betonu dle skutečného měřeného stavu 
stavbou v místě pokládky potmbí vodovodních řadů 

Změny doloženy geodetickým zaměření skutečného stavu provedených prací, fotodokumentací a zápisy ve 
SD.

Důvod méně práce záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti 
zjištěno v průběhu 
stavby 
X

Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem +577 782,97 Kě + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 
SOD - 26 082 326,83
Dodatek č.l - 487 605,38
Dodatek č.2 - 577 782,97

27147  715,18 Kč  bez DPH

Změna navržené ceny dokončení díla (číslem/slovy): 
dvacetsedm milionů jednostočtyřicetsedm tisíc 
sedmsetpatnáct korun českých osmnáct

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: +577 782,97 Kě bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 626 283,61 Kč bez DPH, tj. +2,4 %  nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -48 500,64 Kě bez DPH, tj. -0,19 %  nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 
1 705 678,15 Kč bez DPH, tj +6,54% nabídkové ceny.



Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 
-640 289,80 Kč bez DPH, tj. -2,46 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):_______________________________________
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé.

........................... ..........
1 i  -06- °n24

Datum.........................

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a 
současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, 
které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní 
veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí ^zamítnuti změny

...................................................................

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

............... ..........................................................

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, 
kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše 
uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Datum 1 1 -06- W L

.......... ........... ......... .......... 14 -06- 2024

................ .............. .......... Datum 1 4 -06- 2024



Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / 
zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku 
k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
£ r o v e d e n ^ m ě n ^ d o tU y ^ ^ e h ^ íž ^ l^ o b ^ o d g is t j ^ o d a & t^ o ] ^ b ě m ^ m lu v n ím ^ to im n k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^


