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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
 

Číslo zhotovitele:  
 

„Most ev.č. 4367-1, Penčice“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

  Ing. Ivo Černý – ředitel organizace  

 – vedoucí SÚ Jih 

 – vedoucí TSÚ SÚ Jih 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27- 4231420297/0100 

  Tel:   

  DS: ur4k8nn 

  E-mail: 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

  se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

  kontaktní adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

  Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 

  Zastoupen: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva 

  IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523 

  Telefon:  e-mail: 

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Československá obchodní 

banka a.s. 

  Číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  Mosty a inženýrské konstrukce 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor. 

   29994 

 

 

 

 
 

 

Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce



Strana 2 (celkem 2) 

Smluvní strany uzavřely dne 30.1.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení 

díla „Most ev.č. 4367-1, Penčice“. Smluvní strany se v souladu s čl. 3.4 a 3.5. Smlouvy o 

dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku. 

1. Předmět dodatku

1.1 Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací 

(víceprací) a o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) 

vyplývající ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto 

dodatku odsouhlasily.  

2. Znění dodatku

2.1 Vzhledem k výše uvedenému se čl. 3 Cena díla, odst. 3.2 Smlouvy o dílo upravuje takto: 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o schválené vícepráce ve výši 

148.459,28 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 24.144,05 Kč bez DPH, specifikované 

v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.  

Původní cena díla dle SOD bez DPH  4.172.490,38 Kč 

Vícepráce dle přílohy bez DPH     148.459,28 Kč 

Méněpráce dle přílohy bez DPH - 24.144,05 Kč

Nová cena díla bez DPH  4.296.805,61 Kč 

DPH ve výši 21%    902.329,18 Kč 

Celková cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH 5.199.134,79 Kč 

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.  

3.2 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsaný zaručeným elektronickým podpisem. 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho 

podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými 

podpisy stvrzují.  

Přílohy: 

č. 1 – položkový rozpočet 

V Olomouci dne V Olomouci dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

____________________     ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.          

Ing. Ivo Černý 

ředitel organizace        

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
Vladimír Dvořák

      člen představenstva 

Vladimír 
Dvořák

Digitálně podepsal 
Vladimír Dvořák 
Datum: 2024.06.20 
14:30:12 +02'00'

Elektronický podpis: 25.6.2024
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00



Most ev.č. 4367-1, Penčice  - Změna 1 148 459,28

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

148 459,28

1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 87,568 10,00 875,68

Položka z 201.1. Změna 2.1. neprováděný zpětný zásyp ze stávajícího materiálu - nutnost skládky

nevhodná zemina z výkopu (pol 17411) = 48,649*1,8 = 87,568

3 014122 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 48,750 180,00 8 775,00

Položka z 201.0. Změna 2.2. demolice stávajícího základu a křídla

základ : 4ks ( 0,5 x 5,5 x 0,6) = 6,6 M3

křídla: 4ks ( 3*0,8*0,6 + 0,5*1,7*0,6 + 2,5*1,7*0,6/2) = 12,9 M3

železobeton (6,6+12,9)*2,5=48,75 T

13 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 48,649 450,00 21 892,05

Položka z 201.0. Změna 2.1. původně se položka odečítala, nyní zůstává

z toho na zpětný zásyp (pol. 17411 )+48,649=+48,649 [D]

23 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 68,149 950,00 64 741,55

Položka z 201.1. Změna 2.1.

Změna 2.2.

náhrada nevhodného materiálu (pol 17411) + náhrada vybouraných křídel a základů 

(pol. 966168)

22 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 19,500 2 000,00 39 000,00

Položka z 201.0. Změna 2.2. původní nestabilní základy a křídla

základ : 4ks ( 0,5 x 5,5 x 0,6) = 6,6 M3

křídla: 4ks ( 3*0,8*0,6 + 0,5*1,7*0,6 + 2,5*1,7*0,6/2) = 12,9 M3

železobeton (6,6+12,9) = 19,5 M3

16 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 1,550 8 500,00 13 175,00

Položka z 201.1. Změna 2.2. dopřesnění výpočtu křídel

PŮVODNÍ : křídla 0,57*5,32*4=12,130 [B]

NOVĚ : 4*( 3*0,8*0,57 + 0,8*2,3**0,57 + 2,2*1,6/2*0,57) = 13,68 M3

Celkové množství rozdílu: 13,68-12,13 = 1,55 M3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena



Most ev.č. 4367-1, Penčice  - Změna 1 -24 144,05

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

-24 144,05

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 -48,649 450,00 -21 892,05

Položka z 201.1. Změna 2.1. neprováděný zpětný zásyp ze stávajícího materiálu

líc křídel 2,96*3,79*3,0*0,33*4=44,425 [A] 

líc opěr 0,8*0,3*8,8*2=4,224 [B] 

Celkové množství 48.649000=48,649 [C]

20 91913 REZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 -22,520 100,00 -2 252,00

Položka z 201.0. Změna 2.2. odřezání stávajícíh křídel a základů - neprováděno

křídla 0,65*4,3*4=11,180 [A] 

základ 0,9*6,3*2=11,340 [B] 

Celkové množství 22.520000=22,520 [C]

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky




