		

Dodatek č. 3 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatele: 036/2015
č. smlouvy objednatele: 411/2015

Název díla: 
„VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 






Dodavatel: 	AVE-servis, spol. s r.o.
	Čechova 727/52, 370 01 České Budějovice 	
IČ: 	60875585	
DIČ: 	CZ60875585	
zastoupený:	Miroslavem Doleželem, jednatelem	
zástupce ve věcech smluvních: 	Miroslav Doležel, jednatel	
zástupce ve věcech technických: 	
stavbyvedoucí: 	
manažer stavby: 		
		
bankovní spojení:	
číslo účtu: 		

Dodavatel je zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.




Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:  	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu potřeby řádného vyhodnocení a zajištění návrhu případných technických opatření plynoucích ze závěrečné zprávy komplexní zkoušky provedené VD TBD a.s. Praha před zprovozněním díla.

Změna byla projednána na předpřejímce stavby dne 22.06.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se bod:

2.	Termín provedení díla:

	Původně:
	Ukončení díla: 		 		30.06.2017 

Nově:
Ukončení díla:				31.07.2017 


Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává platný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 12.07.2017			V Českých Budějovicích, dne 10.07.2017


oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele
							







Ing. Vlastimil Hasík					Miroslav Doležel		
ivestiční ředitel		 			jednatel  
Povodí Ohře, státní podnik				AVE-servis, spol. s r.o.


	
Stránka 2 z 2


