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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 5 

Zhotovitel: MATURE TEPLICE s.r.o. 
se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice 
IČ: 60490420 

Investor: Regionální knihovna Teplice, p.o. 
Lípová 796/13, 415 01 Teplice 
IČ: 00361216 

Datum: 4.6.2024 

Název akce:  
„Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“, část A  

 Reg. č. proj.: CZ.06.04.04/00/22_016/0002937 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

 

 
  Předmět změny: ZL 5.1 Elektroinstalace – silnoproud – topné kabely, ZL 5.2 Dlažby, obklady a další 
práce, 5.3 Změna šířky dveří     
                       

Popis a zdůvodnění změny:     

ZL 5.1 Elektroinstalace – silnoproud – topné kabely: 
Bylo zjištěno, že navržený systém topných kabelů pro zajištění nezamrzání žlabu na střeše objektu je 
nevyhovující. Navržený systém dle PD se používá především do klasických podokapních žlabů. Střecha 
objektu má však žlaby nástřešní (nadřímsové), s větší rozvinutou šířkou. U těchto žlabů je nutné vyšší 
množství kabelů a především jiná technologie uchycení kabelů. V návrhu bylo uvažováno pouze s dvěma 
smyčkami po obvodu střechy, jejichž výkon je nízký a nezajistil by bezpečnou funkci systému. Byl navržen 
systém čtyř smyček a rozdělení systému vytápění na dvě nezávislé části (dle světových stran) tak, aby byla 
zvýšena ekonomičnost fungování systému. Změna řeší odpočet původního systému a přípočet nově 
navrženého systému. 
 
ZL 5.2 Dlažby, obklady a další práce: 
Změna řeší nahrazení podlahové krytiny z PVC v 1.PP, m.č. 009 krytinou z keramické dlažby. Změna byla 
navržena z důvodu vyšší vlhkosti v prostoru m.č. 009 a také z důvodu sjednocení krytiny s navazujícím 
sociálním zařízením. Změna řeší odpočet provedení krytiny z PVC a přípočet provedení keramické dlažby.  
Dále je řešena změna dekoru dlažby a obkladů ve 3.NP, m.č. 306-308. Navržený dekor bude lépe navazovat 
na dekor podlahových krytin ve 3.NP. Změna navazuje na ZL 3. Změna řeší odpočet původního typu dlažby 
a přípočet jiného. 

 

5.3 Změna šířky dveří:     
Během stavebních prací bylo zjištěno, že ve 2.NP, m.č. 209, není možné do pozice 08/P osadit dveře dle PD. 
Do otvoru není možné osadit dveře šířky 900mm jak je navrženo. Bylo dohodnuto, osazení dveří šířky 
800mm. Parametry dveří budou zachovány. Tato změna nemá vliv na cenu, protože dle položkového 
rozpočtu dle SoD je za dodávku a montáž dveří š. 800 i 900mm se shodnými parametry stejná jednotková 
cena.      
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Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
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změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává: Regionální knihovna Teplice, p.o. 
 

                
 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:   
TDS s navrhovanou změnou souhlasí. TDS provedl kontrolu položek ZL, které odpovídají položkám 
rozpočtu ze smlouvy o dílo nebo cenám ÚRS, které zasmluvněný rozpočet neobsahuje. Vše je 
provedeno v souladu s uzavřenou SOD a následných dodatků. 
 
 
 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: 
AD k navrhovaným změnám nemá připomínek.  
 

 

 
 

 
Stanovisko energetického specialisty:            
Změna nemá vliv na energetickou náročnost budovy. 
 
 
 

Příloha: Rozpočet s výkazem výměr 

 



 3

 

ZMĚNOVÝ LIST  číslo ZL: 5 

Zhotovitel: MATURE TEPLICE s.r.o. 
se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice 
IČ: 60490420 

Změnový list vystavil: Ing. Petr Jonáš 

Datum:  4.6.2024 
  Předmět změny: ZL 5.1 Elektroinstalace – silnoproud – topné kabely, ZL 5.2 Dlažby, obklady a další 
práce, 5.3 Změna šířky dveří     
                       

Popis a zdůvodnění změny:     

ZL 5.1 Elektroinstalace – silnoproud – topné kabely: 
Bylo zjištěno, že navržený systém topných kabelů pro zajištění nezamrzání nadřímsového žlabu na střeše 
objektu je nevyhovující. V návrhu bylo uvažováno pouze s dvěma smyčkami po obvodu střechy, jejichž 
výkon je nízký a nezajistil by bezpečnou funkci systému. Byl navržen systém čtyř smyček a rozdělení 
systému vytápění na dvě nezávislé části (dle světových stran) tak, aby byla zvýšena ekonomičnost 
fungování systému. Změna řeší odpočet původního systému a přípočet nově navrženého systému. 
 
ZL 5.2 Dlažby, obklady a další práce: 
Změna řeší nahrazení podlahové krytiny z PVC v 1.PP, m.č. 009 krytinou z keramické dlažby. Změna byla 
navržena z důvodu vyšší vlhkosti v prostoru m.č. 009 a také z důvodu sjednocení krytiny s navazujícím 
sociálním zařízením. Změna řeší odpočet provedení krytiny z PVC a přípočet provedení keramické dlažby.  
Dále je řešena změna dekoru dlažby a obkladů ve 3.NP, m.č. 306-308. Navržený dekor bude lépe 
navazovat na dekor podlahových krytin ve 3.NP. Změna navazuje na ZL 3. Změna řeší odpočet původního 
typu dlažby a přípočet jiného. 

 

5.3 Změna šířky dveří:     
Během stavebních prací bylo zjištěno, že ve 2.NP, m.č. 209, není možné do pozice 08/P osadit dveře dle 
PD. Do otvoru není možné osadit dveře šířky 900mm jak je navrženo. Bylo dohodnuto, osazení dveří šířky 
800mm. Parametry dveří budou zachovány. Tato změna nemá vliv na cenu, protože dle položkového 
rozpočtu dle SoD je za dodávku a montáž dveří š. 800 i 900mm se shodnými parametry stejná jednotková 
cena.      

Počet připojených listů specifikací: 5 Počet připojených výkresů a výpočtů: 0 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 126 908,31 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

310 793,95 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

183 885,64 Kč 
/                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                              
 

 
                                              
 

 
Datum:  
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