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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 

na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Kravaře ON – 

rekonstrukce výpravní budovy“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2717/2022 

číslo jednací: 6826/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5813520046 

 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka 1370 B 

bank. spojení:xxx 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 
                   Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva  
 

Korespondenční adresa:  

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava-Svinov 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-22-001-ECAM 

 

 

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

„Kravaře ON – rekonstrukce výpravní budovy“, která nabyla účinnosti 30. 8. 2022. 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 4 obsažených a s 

úmyslem být tímto dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 
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I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly z objektivních důvodů na 

prodloužení lhůty pro Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech 

souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 

prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 

bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, 

předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby a 

tedy i na prodloužení Celkové lhůty pro dokončení Díla nejpozději do 14.7.2024. 

 

1.2 Objektivními důvody pro prodloužení výše uvedených lhůt o dva měsíce je velké množství 

změn během výstavby, které vyplynuly ze změnových řízení stavby, a které je nutné 

odsouhlasit a zapracovat do dokumentace skutečného provedení stavby.  

Na předmětné změny během výstavby byl vydán předběžný souhlas a následně na pokyn 

TDS byly tyto změny realizovány. V současné době probíhá administrace změnových listů.  

 

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO  

2.1 na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících 

změnách smlouvy: 

mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

bod 3.7., který nově zní takto:     

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 

č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle 

jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 

zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) 

Smlouvy (14.9.2022). 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 22 měsíců ode dne zahájení 

stavebních prací – nejpozději do 14.7.2024 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 

dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací nejpozději do 15.12.2023 (dokladem 

prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění 

připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, 

podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení 

o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení 

Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro 

hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání 

souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 

provedeno nejpozději do 14.7.2024. 

 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU  

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají 

v platnosti.  
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3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je Příloha č. 5 - Harmonogram postupu prací – změna 

dle dodatku č. 4 

3.3 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejněním v registru smluv. 

3.4 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci dne 25.6.2024   V Ústí nad Labem dne 24.6.2024 19.6.2024 

 

 

 

……………………………………………   ……………………………………………………………………… 

Ing. Miroslav Bocák    Ing. Jakub Svoboda/Ing. Luboš Tomášek 

ředitel Stavební správy východ   předseda představenstva/člen představenstva 

Správa železnic, státní organizace                   STRABAG Rail a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 5 

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

- změna dle dodatku č. 4 

 


		2024-06-26T06:11:33+0000




